

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ծ-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ծ-5 պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 5-ին կնքված պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.08.2020թ. ԿՆԶԿԱԾ N ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱԾԶԲ-2020/4Ը-5 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 օգոստոս 2020թ.

h. Ձորագյուղ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Լ. Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿՄԿ ԶԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱԾԶԲ-2020/4Ը-5 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալալին աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱԾԶԲ-2020/4Ը-5 ծածկագրով Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 21025726 (քսանմեկ միլիոն քսանհինգ հազար յոթ հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել համաձայնագրի 2020թ. վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N 1-ի /կցվում է/:

1.2 Հաստատել համաձայնագրի 2020թ օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված N 2-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ՀԲՄԱԾԶԲ-2020/4Ը-5 ծածկագրով Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ձորագյուղի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ձորագյուղ
12 փող. 65 շ.

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900142124057
ՀՎՀՀ 08203661

Համայնքի ղեկավար Լևիկ Գրիգորյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿՄԿ ԶԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք, Ա6
թղմ., 12 փողոց տուն 1
Բանկը՝ «Հայֆինանսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003677107130
ՀՎՀՀ 08422964
Տնօրեն՝ Շ. Խալոյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45231177/504	Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատմ ան աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	21025726	21025726	21025726	21025726
													21025726

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ձորագյուղի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ձորագյուղ
12 փող. 65 շ.
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900142124057
ՀՎՀՀ 08203661
Համայնքի ղեկավար Լևիկ Գրիգորյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՎՄԿ ԶԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք, Ա6
թղմ., 12 փողոց տուն 1
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003677107130
ՀՎՀՀ 08422964
Տնօրեն՝ Շ. Խալոյան



Ձորագյուղ համայնքի թիվ 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 110 օրացույցային օրվա ընթացքում:
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օրացույցային օրվա ընթացքում:
2	Ճանապարհային հագուստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օրացույցային օրվա ընթացքում:
3	Ջրահեռացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օրացույցային օրվա ընթացքում:
4	Իջատեղեր, կողնակներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օրացույցային օրվա ընթացքում:
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 110 օրացույցային օրվա ընթացքում:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 110 օրացույցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 2020թ.դեկտեմբերի 10-ը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ձորագյուղի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ձորագյուղ
12 փող. 65 շ.

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900142124057

Հ/ՀՀ 08203661

Համայնքի ղեկավար Լևիկ Գրիգորյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՎՄՎ ԶԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք, Ա6
թղմ., 12 փողոց տուն 1

Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150003677107130

Հ/ՀՀ 08422964

Տնօրեն Ը. Խաչոյան

