

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
N ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/69 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«10» օգոստոս 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանարիս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ավետիք Ղուկասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թ. մայիսի 21-ի N 834-Ն որոշման 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ելնելով անհրաժեշտությունից Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ին կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/69 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Հաստատել 4-րդ չափաբաժնի մասով պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման նոր Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.2 Հաստատել 4-րդ չափաբաժնի մասով պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարման նոր ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034908
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 091217936
էլ. փոստ՝ vanarkh@mail.ru
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 11810008797200
ՀՎՀՀ 06931375

Տնօրեն՝

Ա. Ղուկասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը
4	71351540/70	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերումը, համաձայն ներդրողի շալ տեխնիկական առաջադրանքի	դրամ	243530	1
<div> <div>մատուցման</div> <div>հասցեն</div> <div>ժամկետը*</div> </div>						
<div> <div>ՀՀ Շիրակի մարզ, Հոռոմի համայնք, Սբ Հռիփսիմե եկեղեցի</div> <div>Ծառայությունն իրականացնելիս համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վերականգնողական և դրան առնչվող շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ միջև շինարարության ավարտի</div> </div>						

Տեխնիկական առաջադրանք

Նախատեսում է.

- վերականգնողական և դրանց առնչվող շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում:
 - վերականգնողական և դրանց առնչվող շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ: հաշվետվություններ կայացրած վերականգնողական աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ՝ ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների:
 - Արտահերթ ստուգումների կատարում՝ Պատվիրատուի պահանջով:
- Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետ սահմանել 3 տարի:

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Վ. Գաապարյան

Ա. Ղուկասյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ.Տ

ՀԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ*

<< 77 >>

գումբային									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	<p>դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ. պետական բյուջեից՝ այդ թվում՝ ըստ ամիսների</p>						
			հուլիս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	243530	243530
4	71351540/70	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ						243530	243530

* Վճարուման ենթակալ գումարոնեղո ներկայացվո՞ւն են աճողական կարգով:

ՀԱՏՈՂԿԻՄԱՆ



Վ. Գասպարյան

(դրվելու անհրաժեշտ)

٥٠

4UJmSn7



Ա. Ղուկասյան