

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 07.05.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

07.05.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » 04 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Հ. Միքայելյանի և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 26.03.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.05.2025թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկայն վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011057990  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար  
Վ. Հարությունյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1  
«Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Աժիտի փ. 46  
«Ամերիարանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570022189880100  
ՀՎՀՀ 02249347

Տնօրեն՝  
Հ. Միքայելյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Գործընկեր-2  
«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Կարդանանց 112  
«Արմավիսթանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010665890100  
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝  
Ա. Ասրյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված  
07.05.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի  
« 08 » 04 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 3  
07.05.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Աշխատանքի													«Հ դրամ				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը				
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45221142/1	«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Մելիքյուղ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	83 476 349		74 802 500	74 802 500	185 724 600	185 724 600	185 724 600	260 527 100	260 527 100	260 527 100	260 527 100	260 527 100	260 527 100	260 527 100	260 527 100

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011057990  
ՀՎՀՀ 02565827  
Գլխավոր քարտուղար՝  
Վ. Հարությունյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Գործընկեր-1  
«Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նժդեհի փ. 46  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570022189880100  
ՀՎՀՀ 02249347  
Տնօրեն՝  
Ս. Միքայելյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.  
Գործընկեր-2  
«Ռաֆ-Օճախ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Վարդանանց 112  
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010665890100  
ՀՎՀՀ 00456403  
Տնօրեն՝  
Գ. Մարյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.