

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1 Երեվան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի եվ Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ հավելված/ ՈՒԳՊ-ի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 10-ին կնքված N ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1.** Պայմանագրի 4.1 կետը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության նկարագրություն N 1.** N ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ պայմանագրի գինը նվազեցվել է ԱԱՀ-ի չափով, և պայմանագրի 4.1 կետը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2.** Պայմանագրի Հավելված 1-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության նկարագրություն N 2.** N ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 3.** Պայմանագրի Հավելված 2-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության նկարագրություն N 3.** N ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

**Փոփոխության հիմնավորում.** N ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ պայմանագրի 7.5 կետ

**Պատվիրատու՝** «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Дорожный департамент» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 06.06.2024 года в договор № ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP, заключенный 10.02.2020 года в результате процедуры закупки под кодом ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP организованной с целью приобретения **Услуг реализации плана корректирующих действий/приложения плана приобретения земель и переселения для нового проекта дорожного участка М1 Ереван-Гюмри-Бавра длиной около 2 км и нового дорожного перехода на км93+700 участке территории сообщества Дзоракап в целях объезда археологической зоны в близи сообщества Бениамин**, для своих нужд.

**Причина возникновения изменения N 1:** Пункт 4.1 Договора утвержден в новой редакции.

**Описание изменения N 1:** Цена Договора № ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP была снижена на сумму НДС, и пункт 4.1 Договора утвержден в новой редакции:

**Причина возникновения изменения N 2:** Приложение 1 утвержден в новой редакции.

**Описание изменения N 2:** ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ договора № ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP утверждены в новой редакции.

**Причина возникновения изменения N 3:** Приложение 2 утвержден в новой редакции.

**Описание изменения N 3:** ГРАФИК ОПЛАТЫ договора № ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP утвержден в новой редакции.

**Обоснование изменения:** 7,5 пункт № ТСИК-GHTsDzB-2019/6LIP договора .

**Заказчик:** Фонд «Дорожный департамент»