

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լոռի Բերդ համայնքի կարիքների համար համայնքի բնակավայրերի կենտրոնների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. հուլիսի 30-ին կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն – Լոռի Բերդ համայնքի 2021թ բյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 8.5 և 8.15 կետերի համաձայն 15.09.2021թ. կնքվել են համաձայնագրեր:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 30.07.2021թ.կնքված թիվ ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:



Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
30.07.2021 Թ. ԿԼԶԿԱԾ N ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

« 15 » 09 2021թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), «Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հովհիկ Պողոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 30.07.2021թ. կնքված ՆԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900252000105

Կ.Տ

Ա. Ներսիսյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ Կ.Տ

«Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ
Լոռու մարզ, գ. Գուգարք
ՀՎՀՀ 06938057
Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

ՀՀ 2200533350567000

Հ. Պողոսյան

Կ.Տ



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*(փոխոխված)

ՀՀ դրամ

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների սկսնակ նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211212	Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերի կենտրոնների բարեկարգում							2975000	5100000	8500000	8500000	8500000	8500000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900252000105


Կ.Տ

Ա. Լեւոնյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
Լոռու մարզ, գ. Գուգարք
ՀՎՀՀ 06938057
Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

ՀՀ 2200533350567000

Հ. Պողոսյան

