

ՀԱՄԱՁԱՅԱՆՔԻ N 1

«18» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/106-1»

ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Արուսյան

«03» ապրիլ 2026թ.

Արուսյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԻՔՇԻՆ-Մ» ՍՊԸ և «ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՏԻՍ-ը, ի դեմս տնօրեն Է. Ղազարյանի և Տ. Վիրաբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պատվիրատուն և Կապալառուն հիմք ընդունելով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/106-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը համաձայնության են գալիս հավելված 1-ը, հավելված 1.1-ը թողնել անփոփոխ, հավելված 2-ը և հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 5-ի և հավելված 6-ի:
Աշխատանքի գինը կայուն է և Պատվիրատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Կատարողը՝ նվազեցնելու այդ գինը:
2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2026 թվականի N 142-Ա որոշումը՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026 թվականի ապրիլի 30-ը:
Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու օրվանից:
4. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
5. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից: Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արուսյանի համայնքապետարան
Ք.Արուսյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462315
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան

«ՄԻՔՇԻՆ-Մ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Հ/Ա. Բ2
թաղ., 2. 137, բն. 30
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660030205413100
ՀՎՀՀ 01349257
Տնօրեն՝ Է. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ՎԱՆԴԱԺԻ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթաբեկյան 133
Արդշինբանկի ՓԲԸ
h/h 22479901670060000
ՀՎՀՀ 04221665
Ս. Վիրաբյան
/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 5
«18» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՇԲ-25/106-1» ծածկագրով պայմանագրի
համաձայնագիր N 1 կնքված « 08 » ապրիլ 2026թ.

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՆ

ԱՌՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՋԱՅԻՆԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արտվյան համայնքի Արտվյան քաղաքի 8-րդ միկրոշրջանի 1-ին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ
2	Արտվյան համայնքի Գետարգել գյուղի 2-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ
3	Արտվյան համայնքի Կամարիս գյուղի 6-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին և 2-րդ նրբանցքների գազաֆիկացման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտվյանի համայնքապետարան
Ք.Արտվյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462315
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԻՔՇԻՆ-Մ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Հ/Ա Բ2
թաղ., 2. 137, բն. 30
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660030205413100
ՀՎՀՀ 01349257
Տնօրեն՝ Է. Ղազարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՎԱՆԱԺԻ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթաբեկյան 133
Արդշինբանկ ՓԲԸ
h/h՝ 22479901670060000
ՀՎՀՀ 04221665
Ս. Վիրաբյան
/ստորագրություն/



					Ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:
3	45231115	Արուսյան համայնքի Կանարիս գյուղի 6-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1- ին և 2-րդ նրբանցքների զազաֆիկացման աշխատանքներ	Համայնքի մասնաբաժնի ին /նկատի ունենալով մասնաբաժնի և /ստորագրող /	<div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>6428400</div> <div>5259600</div>	Աշխատանքների մնացած մասի կատարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

Արուսյանի համայնքապետարան
Ք. Արուսյան, Բարեկամության հր. 1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462315
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար Է. Բաբայան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

ՄԻՔՇԻՆ-Մ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Մեհապիա Հ/Ա Բ2
թաղ., 2, 137, բն. 30
«Էվոկարսիկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660030205413100
ՀՎՀՀ 01349257

Տնօրեն Է. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՎԱՆԴԱՅԻ>> ՍՊԸ


ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթարբեկյան 133

Արդշինբանկ ՓԲԸ

h/h 22479901670060000

ՀՎՀՀ 04221665

-----S. Վիրաբյան
/ստորագրություն/



Արտաշատ, Աթարբեկյան 133
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ



ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ