

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ գնման պայմանագրում 03.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

10.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03.02. 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ռ. Աղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 10.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047827
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կ. Ուլենցու 31/4
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, խորհրդային մ/6
Հ/Հ 163078301542
ՀՎՀՀ 00803381

Տնօրեն՝



Ռ. Աղամյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
10.12.2021թ. կնքված
N ՀՀ ՔԳ-ՍԱԾԾԲ-21/15Հ պայմանագրի
2026թ. կնքված N 8 համանմայնագրի

ՀԱՄԱՐԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

nmuf >

Ծառայության															
Իրավերոյ նախատեսված համարը	գնումների պատկեր նախատեսված միջանցիկ ծանցագիրը՝ ըստ ԳՍԱ դասակարգման (ՀՀ)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դրանց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/2	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն ծառայություն	1 847 301	-	671 200	671 200	1 342 500	1 342 500	1 342 500	2 013 700	2 013 700	2 013 700	2 684 900	2 684 900	2 684 900

* Վճարումն ենթակա է փոփոխության՝ կախած հարկերից:

АУСТРИЈА

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
դաշնային դաժնաժամկետային
պաշտպանության

900011047827

Մեղստույտի ևսիտյի

Գ. Եղիազարյան

(Կոմիտասի անվան)

U.S.

‘ԼՍՄՏԻՆ’

«ԱՊՐԱՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կ. Ուլենբուր 31/4
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Խորհրդային ս/6
Հ/Հ 163078301542

00803381

Suonitu'

Ռ: Աղանդա՞ն

(ստորագրելով)

U.S.