

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Ներքին հարդարում													
17	Պատերի և առաստաղի վրայից ներկի քերում	մ ²	195.65	0.332	64.858				3.150	0.332	1.044	192.500	0.332	63.814
18	Պատերի սվաղի վերամորոգում գաջով	մ ²	30.00	2.210	66.300				13.000	2.210	28.730	43.000	2.210	95.030
19	Առաստաղի սվաղի վերամորոգում գաջով	մ ²	10.00	2.210	22.100							10.000	2.210	22.100
20	Պատերի, շեփուղուների լավորակ ներկում (լատեքսաներկով մածկումով)	մ ²	143.15	1.658	237.271	3.150	1.658	5.221				140.000	1.658	232.050
21	Առաստաղի լավորակ ներկում (լատեքսաներկով մածկումով)	մ ²	52.500	1.658	87.019							52.500	1.658	87.019
	Հատակ													
	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 20մմ հաստությամբ	մ ²		1.090					52.000	1.090	56.680	52.000	1.090	56.680
	Հատակների իրականացում պլեյսդեքսիտով	մ ²		9.830					52.000	9.830	511.160	52.000	9.830	511.160
	Պլաստմե շրիշակների իրականացում	զգ.մ		1.200					28.000	1.200	33.600	28.000	1.200	33.600
23	Բարելակարգում													
24	Բնահողի մշակում ծառքով	մ ²	21	11.050	232.050							21.000	11.050	232.050
25	Կոպձավազե մակապատրաստական շերտի իրականացում տողիմունով	մ ³	5.25	16.575	87.019							5.250	16.575	87.019
26	Մուտքի հարթակի հարթեցում ցեմ շաղախով երկաթյալցացումով	մ ³	51.73	2.210	114.323	51.730	2.210	114.323						
27	Ավազե մակապատրաստական շերտի իրականացում տողիմունով	մ ³	105.00	0.221	23.205	98.000	0.221	21.658				7.000	0.221	1.547
28	Արվածքի իրականացում բետոնե սալիկներով	մ ²	105.00	27.901	2929.631				6.000	27.901	167.408	110.000	27.901	3069.138
29	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 300*150 բետոնե հիմքի վրա	զգ.մ	7.00	11.050	77.350	7.000	11.050	77.350						
	Բետոնե եզրաքարերի իրականացում բետոնե հիմքի վրա 7*20մմ հաստ.	զգ.մ		4.950					12.500	4.950	61.875	12.500	4.950	61.875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Հայաստան					5686.490			901.177			1404.378			6159.701

Կապալառու

<<Տննության Գրուպ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Հեղինակային հսկողություն

<<Արարատ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Տեխնիկական հսկողություն

<<ԱԳԷԱ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Տեխ. հսկիչ՝

Պատվիրատու





Հ. Տննության

Ա. Հովհաննիսյան

Ա. Վարաժյան

Ա. Ներսիսյան



Պատվիրատու

Պատվիրատու

Անդամներ

Մ. Դարբինյան

Վ. Ղազարյան

Կ. Գրիգորյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀՀ Ծիրակի մարզի Անի ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԵԱՐԱՆԻ ԵՎ «ՏՈՆՈՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ 30.07.2021թ.-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10-2» ՃԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԵԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«22» « 10 » 2021թ.

ք. Մարալիկ

«ՀՀ Ծիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը», ի դեմս Ա. Գևորգյանի, որը գործում է «ՀՀ Ծիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի աշխատակազմ»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տոնոյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Տոնոյանի, որը գործում է «Տոնոյան Գրուպ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին կողմեր, հիմք ընդունելով 30.07.2021թ. կնքված N <<ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10-2>> ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված 1 Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ հավելվածում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում պայմանագրի գինը սահմանել 6159701 (վեց միլիոն հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր մեկ) ՀՀ դրան համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված 30.07.2021թ. կնքված <<ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10-2>> պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրականությունն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Ծիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057
Հ/Հ 900492121034
Կենտրոնական գանձապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տոնոյան Գրուպ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ Ծիրակի մարզ, գ. Զիթհանքով 3փ., 18 տ.
<<ԱԳՐԱ-ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220363336771000
ՀՎՀՀ 05548723
Տնօրեն՝ < Յ. Տոնոյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Անի համայնքի ԳՈՒՍԱՆՆԱ բնակավայրի մշակույթի տան միջանցքի և մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ	30.07.2021թ.	30.11.2021թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Մարալիկ, Մադաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057
Հ/Հ 900492121034
Կենտրոնական գանձապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տոնոյան Գրուպ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Զիրիհանքով 3փ., 18 տ.
<<ԱԳՐԱ-ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220363336771000
ՀՎՀՀ 05548723
Տնօրեն՝ <Տոնոյան>



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
										օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	45000000/3	Անի համայնքի ԳՈՒՍԱՆՆԱ բնակավայրի մշակույթի տան միջանցքի և մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ								6159701	6159701	6159701	6159701	6159701	6159701

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057
Հ/Հ 900492121034
Կենտրոնական գանձապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տոնոյան Գրուպ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Ձիթհանքով 3փ., 18 տ.
<<ԱԳԲԱ-ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220363336771000
ՀՎՀՀ 05548723
Տնօրեն՝ Հ. Տոնոյան

