

23.05.2023 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«25» 09 2023թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Խ. Զահինյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության և «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ համատեղ գործունեության «01» մայիսի 2023թ-ի N10 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 23.05.2023թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 45,414,000.00 (քառասունհինգ միլիոն չորս հարյուր տասնչորս հազար) ՀՀ դրամի՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1.1-ով ներկայացված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 1-ի (Փուլ 2):
2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված աշխատանքի կատարման ժամկետները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 2-ի (Փուլ 2):
3. Պայմանագրի Հավելված N 3-ով ներկայացված «Վճարման ժամանակացույց»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ կից ներկայացված Հավելված 3-ի (Փուլ 2):

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2, 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503: 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ _____ Վ.
Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ
Պարոնյան 38տ
khosrovartak@mail.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ տնօրեն՝ _____ Խ. Զահինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայրի խմելու
ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման
(հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով)

ՓՈՒԼ 2

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/	Ընդամենը արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	I Ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և ընդլայնում				
1	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում կտրումով Демонтаж асфальтового покрытия с резкой	100քմ 100м2	8.7	50.365	438.172
2	II-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտով կողացումով Выемка грунта II категории экскаватором ковшом 0,25 см с боковой планировкой	1000խմ 1000м3	4.963	570.784	2832.803
3	II-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ Обработка почвы II степени вручную до 2 м	խմ м3	72.098	1.953	140.831
4	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձումով ա/ի վրա Выемка грунта III класса с погрузкой экскаватора на а/м	1000խմ 1000м3	0.604	532.039	321.351
6	Ավելորդ բնահողի հեռացում մինչև 2կմ Вывоз грунта до 2 км.	տ т	719.5	1.181	850.076
7	Ավազե Փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ Приготовление рассыпно-выравнивающего слоя .	խմ м3	415.0	1.005	417.107
8	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф110 x6,6մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф110 x6,6мм 10отм	գմ м	560.0	3.285	1839.506
9	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф90 x5,4մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф90 x5,4мм 10отм	գմ м	1440.0	2.356	3392.347
10	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф75 x4,5մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф75 x4,5мм 10отм	գմ м	1320.0	1.664	2196.485
11	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф63 x3,8մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф63 x3,8мм 10отм	գմ м	1910.0	1.137	2170.884
12	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф50 x3,7մմ 10մթն	գմ м	610.0	1.085	661.640
13	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф 20 ներսնային միացումների համար Полиэтиленовая труба Р 20 для внутренних соединений	մ м	1680.0	0.435	730.644
14	Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200մմ հաստությամբ Подготовка пес, выравнивающего слоя	խմ м3	307.0	4.484	1376.460
15	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով հարթեցումով Обратная засыпка грунтом III категории	1000խմ 1000м3	3.239	56.036	181.501

	бульдозером				
16	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով հարթեցումով Обратная засыпка грунтом II категории вручную	խմ м3	118.0	1.005	118.599
17	Խցանների պատրաստում Ф90 խողովակաշարերի վերջում Установка заглушек на концах трубопроводов Ф90	հատ шт	2	2.409	4.817
18	Խցանների պատրաստում Ф110 խողովակաշարերի վերջում Установка заглушек на концах трубопроводов Ф110	հատ шт	1	2.570	2.570
19	Խցանների պատրաստում Ф63 խողովակաշարերի վերջում Установка заглушек на концах трубопроводов Ф63	հատ шт	17	2.201	37.416
20	Խցանների պատրաստում Ф50 խողովակաշարերի վերջում Установка заглушек на концах трубопроводов Ф50	հատ шт	15	2.097	31.456
21	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Ф110x75 Монтаж полиэтиленовый перехода Ф110x75	հատ шт	1	3.380	3.380
22	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Ф110x90 Монтаж полиэтиленового перехода Ф110x90	հատ шт	1	3.673	3.673
23	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Ф110x50 Монтаж полиэтиленового перехода Ф110x50	հատ шт	1	2.803	2.803
24	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Ф75x63 Монтаж полиэтиленового перехода Ф75x63	հատ шт	10	2.169	21.685
25	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Ф90x75 Монтаж полиэтиленового перехода Ф90x75	հատ шт	7	2.385	16.698
26	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի/անկյուն/տեղադրում 110x110 Пластмассовые фасонные детали/угол/установка Ф110x110	հատ шт	4	4.708	18.830
27	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф90x90 Пластмассовые фасонные детали/угол/установка Ф90x90	հատ шт	6	3.684	22.103
28	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф75x75 Пластмассовые фасонные детали/угол/установка Ф75x75	հատ шт	3	3.228	9.684
29	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф63x63 Пластмассовые фасонные детали/угол/установка Ф63x63	հատ шт	1	2.555	2.555
30	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф110x110x110 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф110x110x110	հատ шт	4	7.290	29.162
31	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф110x90x110 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф110x90x110	հատ шт	5	7.060	35.298
32	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф110x75x110 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф110x75x110	հատ шт	2	6.829	13.658
33	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф110x50x110 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф110x50x110	հատ шт	3	6.829	20.487
34	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф75x63x75 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф75x63x75	հատ шт	2	6.829	13.658
35	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում Ф75x50x75 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф75x50x75	հատ шт	3	4.051	12.153


36	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում $\Phi 90 \times 90 \times 90$ Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка $\Phi 90 \times 90 \times 90$	հատ шт	1	5.080	5.080
37	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում $\Phi 90 \times 75 \times 90$ Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка $\Phi 90 \times 75 \times 90$	հատ шт	3	6.638	19.915
38	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի /եռաբախշի/տեղադրում $\Phi 90 \times 63 \times 90$ Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка $\Phi 90 \times 63 \times 90$	հատ шт	2	6.367	12.734
39	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի /քառաբախշի/տեղադրում $\Phi 110 \times 110 \times 110$ Пластмассовые формованные детали/креставина/установка $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ шт	2	4.077	8.154
40	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի /քառաբախշի/տեղադրում $\Phi 90 \times 90 \times 63 \times 63$ Пластмассовые формованные детали/креставина/установка $\Phi 90 \times 90 \times 63 \times 63$	հատ шт	1	3.836	3.836
41	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում $\Phi 90$ Установка полиэтиленового клапана $\Phi 90$	հատ шт	11	9.386	103.244
42	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում $\Phi 75$ Установка полиэтиленового клапана $\Phi 75$	հատ шт	17	8.578	145.825
43	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում $\Phi 63$ Установка полиэтиленового клапана $\Phi 63$	հատ шт	11	7.458	82.043
44	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում $\Phi 50$ Установка полиэтиленового клапана $\Phi 50$	հատ шт	10	6.668	66.679
45	B12,5 բետոնով հարթ. շերտի պատ լայնությամբ B12.5 с бетонным полом. изготовление слоя стены под колодцами	խմ м3	2.00	35.958	71.916
46	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորերի պատ լայնությամբ Устр-во круглых сборных железобетонных колодцев для водоснабжения	խմ м3	5.92	36.906	218.484
47	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր $\Phi 1500$, H=1000 Люки круглые сборные железобетонные для водоснабжения $\Phi 1500$ H=1000	հատ шт	5	46.163	230.816
48	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր $\Phi 1500$, H=500 Люки круглые сборные железобетонные для водоснабжения $\Phi 1500$, H=500	հատ шт	5	34.622	173.112
49	Ծածկի ե/բ սալ $1,7 \times 1,7$ մ թուջե մոնոցով Покрытые сборные железобетонны $1,7 \times 1,7$ м с чугуном люком	հատ шт	5	135.925	679.627
50	Մետաղական էլեմենտներ հողերի սեյսմակայունության համար Металлические элементы для сейсмостойкости грунтов	կգ кг	59.314	0.918	54.469
51	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում իր տակդիրով DN-100 Установка пожарного гидранта DN-100	կոմպ кшмп	2	44.627	89.253
52	Ջրազծի հորերի արտաքին մակերեսի քսովային ջրամեկուսացում 2 տակ բիտումով Смазываемая гидроизоляция наружной поверхности колодцев водовода 2 под битумом	քմ м2	67.80	0.483	32.738
54	Ներտնային խամուտային անցում $\Phi 90 \times 20$ переход $\Phi 90 \times 20$	հատ шт	45	2.883	129.731
55	Ներտնային խամուտային անցում $\Phi 75 \times 20$ переход $\Phi 75 \times 20$	հատ шт	55	2.570	141.358
56	Ներտնային խամուտային անցում $\Phi 63 \times 20$ переход $\Phi 63 \times 20$	հատ шт	65	1.922	124.901
57	Ներտնային խամուտային անցում $\Phi 50 \times 20$ переход $\Phi 50 \times 20$	հատ шт	41	1.646	67.475

58	Պոլիմեր-ավազային հորի տեղադրում(ջրաչափական հանգույց) Монтаж полимерпесчаного колодца (гидроузла)	հատ шт	204	39.446	8047.084
59	Փականի տեղադրում d=20 Установка клапана d=20	հատ шт	204	1.305	266.274
60	Խճե հենքի պատրաստում 15սմ հաստ. Устр-во щебеночой подготовки толщиной 15 см.	100մ2 100м2	8.70	47.665	414.682
61	Երկշերտ ասֆալտրետոնե ծածկույթի իրականացում h=10սմ (խոշորահատիկ՝ h=6սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ) Выполнение двухслойного асфальтобетонного покрытия h=10см (крупнозернистый: h=6см, мелкозернистый: h=4см)	100քմ 100м2	8.70	715.013	6220.615
	II Ջրամատակարարման աշտարակի տարածքի պարսպապատում, ջրագծի միացում խորքային հորին Ограждение территории водонапорной башни, подключение водовода к глубокому колодцу				
1	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով՝կողպցումով Выемка грунта III категории экскаватором ковшом 0,25 см с боковой планировкой	1000խմ 1000м3	0.020	794.382	15.888
2	II կարգի հողի հարթեցում ձեռքով տեղում Выравнивание грунтом II категории вручную	խմ м3	19.5	1.005	19.599
3	Կոպանվազե փողոկ-հարթեցնող շերտի պատրաստում 12սմ Устр-во гравийной подготовки толщиной 12 см.	խմ м3	3.30	6.802	22.448
4	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B15 բետոնով	խմ м3	19.2	36.749	705.583
5	Պարիսպի շար կանոնավոր կտրվածքի քարից 20սմ և 40սմ հաստությամբ	խմ м3	32.0	27.220	871.025
6	Մետաղական դռնակի կառուցում 0,4x0,4 անկյունակներով՝ ներառյալ կողպեք փականը Металлическая дверная конструкция с уголками 0,4x0,4, включая замок	հատ	1	11.843	11.843
7	Մետաղական դռնակի յուղաներկում Краска маслом металлической двери	100քմ	0.02	72.064	1.441
8	Մետաղական սողնակային փականի տեղադրում Ф150 Установка металлического запорного клапана Ф150	հատ шт	4	32.305	129.222
9	Հետադարձ փական Ф150 Обратный клапан Ф150	հատ	2	36.395	72.790
10	Մետաղական կցաշուրք Ф 150 Металлический фланец Ф 150	հատ шт	12	9.198	110.372
11	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ф150 Фасонные детали стальные/уголок/установка Ф 150	տ т	0.04	961.997	38.480
12	Պողպատե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф159x4,5 Фасонные детали стальные/уголок/установка Ф 159x4,5	հատ шт	4	8.842	35.369
13	Պողպատե ձևավոր մասերի /եռաբաշխիկ/տեղադրում Ф150 Фасонные детали стальные/трехсторонний/установка Ф 150	հատ шт	4	9.111	36.442
14	Մետաղական ջրի բաքի նորոգում 5մմ հաստությամբ թիթեղով Ремонт металлического бака для воды листом толщиной 5мм	տ т	0.235	138.511	32.550
15	Մետաղական 5մմ հաստությամբ թիթեղ металлическая пластина толщиной 5 мм	քմ м2	6.0	24.426	146.557
16	Մետաղական բաքի յուղաներկում Покраска металлическом бака	100քմ 100м2	0.72	42.293	30.451
17	Մետաղից պոլիէթիլենի անցում Ф110 Переход с металла на полиэтилен Ф110	հատ шт	2	29.403	58.806
18	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների անցկացում Ф159x4,5սմ Укладка металлических труб водопровода Ф159x4,5мм 10мтн	քմ м	10.0	11.499	114.991

19	Մետաղական խողովակների ներկում Покраска металлических труб	100քմ 100m2	0.05	71.812	3.591
20	Համակարգի լվացում ախտահանումով Промывка системы опреснением	կմ км	11.390	0.616	7.013
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				37845.000
	Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				7569.000
					45414.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608


Համայնքի ղեկավար՝  Վ.
Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Կոնսորցիում
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ
Պարոնյան 38տ
khosrovartak@mail.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ տնօրեն՝  Խ. Զահինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԳԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ (ՓՈՒԼ 2)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 144 օրացուցային օրվա ընթացքում


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ
Պարոնյան 38ա
khosrovartak@mail.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

Համայնքի ղեկավար ----- Վ.



«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ տնօրեն ----- Խ.



ՀԱՆՐԱՆ ԺԱՄԱՆԱԳՈՒՅՑ*

\gg growth

[illegible]

* Շառնթություն. Գնման համար անորոշելու ֆինանսական միջոցները նախատեսված են Մեծանորի համայնքապետարանի որակարարական, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատուրերով: Կնարումը կորականացի ՀՀ դրամով անվանիսկ: դրամական միջոցները Կապալատուրի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու փոխարկում է հանձնաւ-ընդունան արծնանագրութան իրանն վում:

ՎԱՏԻԿԱՆ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
gnumnrmecamor@mail.ru


ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900332001503; 900332001594
ՀՀ 900332001503; 900332001594

Համայնքի ղեկավար _____

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլան» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ.
Պարոնյան 38տ
khosrovartak@mail.ru

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ տնօրեն՝ 
-----Խ. Զախիկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ