

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23 февраля 2024 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1, заключенный 25 октября 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76 организованной с целью приобретения Строительные работы сетей питьевого водоснабжения поселков Мргашат и Нор Кесария общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 23 февраля 2024 года в рамках договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО «Мартиросян Шин» в 23 февраля 2024 года, были утверждены календарный график и график оплаты работ, согласно Договору 1 подписанному 23 февраля 2024г. соответственно приложениям №1, №3.

Обоснование изменения: Подписанный 25 октября 2023 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: Мецаморский муниципалитет

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*