

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ և Նոր Կեսարիա բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 ծածկագրով պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ գնման առարկայի ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2024 թվականի փետրվարի 23-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2024 թվականի փետրվարի 23-ին կնքված Համաձայնագրի 1-ի համապատասխանաբար Հավելվածներ N 1-ի, N 3-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից աշխատանքի կատարման ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և աշխատանքների կատարման ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**