

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ռադիոդեպրաչի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 13-ին կնքված N ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52-2 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ.** Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի և «Ա-Պրոգրես» ՍՊԸ-ի միջև 19.05.2023թ-ին կնքված N ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52-2 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

**Փոփոխության նկարագրություն.** «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի և «Ա-Պրոգրես» ՍՊԸ-ը միջև 19.05.2023թ. կնքված N ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52-2 Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը» սյունակի նշված «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինվել են Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով,:

**Փոփոխության հիմնավորում.** Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ