

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

2025 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-3 գնման պայմանագրի

«27» 04 2026թ.

ք. Երևան

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս Ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Հայրապետյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «Կողմեր», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով ընդունելով 2025 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.8 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի Հավելված N 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում նշված աշխատանքի կատարման ժամկետը 3-րդ չափաբաժնի մասով խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. «Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 100 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված N 2.3-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի և 20.02.2026թ. կնքված համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1.3-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել կից Հավելված N 1.1-ով, ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը:

1.3 Պայմանագրում և Պայմանագրի շրջանակում կնքված N 1 Համաձայնագրում Կապալառուի անվանումը փոփոխել և կարդալ հետևյալ կերպ. «ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1.1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028



Ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նոր Երևանի Մոլորվական փ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220250122912000
ՀՎՀՀ 00802157

Տնօրեն՝ (ստորագրություն)
Կ.Տ.



Չափաբաժին 3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի
Վարժարանի թևի 3-րդ և 4-րդ հարկերի վերանորոգման շինարարական
աշխատանքների կատարման

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1.Քանդման աշխատանքներ 2.Պատուհանների և դռների տեղադրում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	75 օրացուցային օր
2	3.Վերանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	85 օրացուցային օր
3	4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	95 օրացուցային օր
4	5.Հատակի երեսպատման և այլ աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝ Լ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նորք Նոր Նորք Մուղոլական փ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220250122912000
ՀՎՀՀ 00802157

Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գրառված Գ. Գրառված