

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Национальный аграрный университет Армении» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27 апреля 2026 года договор № ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-3, заключенный 29 августа 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79 организованной с целью приобретения Строительно-ремонтные работы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** На основании письма, полученного от Подрядчика, и соответствующего отчета ответственного подразделения возникает необходимость продления срока исполнения Договора и изменения наименования Подрядчика.

#### **Описание изменения: В результате внесённых изменений.**

- В Приложении N 1 к Договору, в документе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ» в столбце «Срок» срок выполнения работ 3-го лотов был изменён и представлен в следующей редакции: «В течение 100 календарных дней после вступления в силу соглашения, заключаемого между Сторонами, и соответствующего договора по техническому надзору».

- Вместо «ПОКАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА», представленного в Приложении N 2.3 к Договору, и «ПОКАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА», представленного в Приложении N 1.3 к Соглашению 1 от 20.02.2026, утвержден «ПОКАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК» согласно Приложению N 1.1 к Соглашению 2.

- В Договоре и в Соглашении N 1, заключенном в рамках Договора, наименование Подрядчика было изменено и приведено в следующей редакции: «ТОП БИЛД» ООО.

**Обоснование изменения:** Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Фонд «Национальный аграрный университет Армении»**

\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.