

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11 января 2024 года договор № ՀՀԱՄՄԿ-ԲԱՄՄԻՅԵ-22/70-1, заключенный 5 января 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄԿ-ԲԱՄՄԻՅԵ-22/70 организованной с целью приобретения В здании Мецаморской общины состоялся ремонт детского сада поселка Тандзут для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀԱՄՄԿ-ԲԱՄՄԻՅԵ-22/70-1, подписанного 5 января 2023 года между Мецаморский муниципалитета и ООО "Зет-Профиль".

Описание изменения: «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГРАФИК ЗАКУПОК» в составе 1-го транша, указанного в Приложении № 1 Соглашения N РААММХ-БМАШЗБ-22/70-1, подписанного между Муниципалитетом Мецамор и ООО «Зет-Профиль» от 5 января 2023 года. Заменить слова "...в течение 250 календарных дней со дня вступления Соглашения в силу" в графе "Срок действия**" словами "...в течение 280 календарных дней со дня вступления Соглашения в силу" .

Заменить слова «в течение 250 календарных дней с начала работ» в графе «Завершение» «Срока выполнения работ» в «Календарном графике» Приложения № 2 к договору словами «в течение 280 календарных дней». дней с начала работ», упомянутых в первой части.

Обоснование изменения: Согласно пункта 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*