

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գետամեջ համայնքի թիվ 6-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով հստակեցվել է աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2021թ-ի սեպտեմբերի 2-ին կնքված ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

02.09.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Գետամեջ

07 հոկտեմբերի 2021թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մուրադյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Տ. Վիրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 02.09.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով Գետամեջ համայնքի 6-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 3555000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 7110000 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր տասն հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը **որոշեցին**

1.1 Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/

2. Այլ պայմաններ

2.1. 02.09.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանի կարիքների համար Գետամեջ համայնքի 6-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գետամեջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Գետամեջ, 3-րդ փ, 2-
րդ փակուղի, թիվ 4
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112112140
ՀՎՀՀ 03301116

Ղեկավար՝ Ա. Մուրադյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Աթարբեկյան փ, թիվ 133տ
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163098214923

Հ/Հ 04221665

Տնօրեն՝ Տ. Վիրաբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ասյրանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ղիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	Գետամեջ համայնքի 6-րդ փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3555000	3555000	7110000	7110000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գետամեջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Գետամեջ, 3-րդ փ,
2-րդ փակուղի, թիվ 4
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900112112140
ՀՎՀՀ 03301116

Ղեկավար՝ Լուսինե Բաղդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Աթարբեկյան փ, թիվ 133տ
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163098214923
ՀՎՀՀ 04221665

Տնօրեն՝ Ն. Վերդյան

