

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի N 347-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

10.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08 ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 30 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

բ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027605

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5

<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, Գյումրի մ/6

Հ/Հ 2472600008040000

ՀՎՀՀ 05524184

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Հավելված
10.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրի
08. ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
10.10.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																				
հրա վեր ով նա խա տես ված չա փա բաժ նի համ արը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ` ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ. ըստ ամիսների,այդ թվում՝																	
1	71241200/8 0	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցմա ն նախագծանախ ահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2019 թ.				2020 թ.								Ընդամենը 2019- 2020 թթ. 17 986 000					
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս		սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			4 496 500	4 496 500	4 496 500	4 496 500				13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500		13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027605
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ՎԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2472600008040000
Հ/Հ 05524184

Տնօրեն՝



Ա. Հովհաննիսյան

Կ.Տ

