

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 05-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » փետրվարի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N 1919-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 20.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի՝ 160 150 000 (մեկ հարյուր վաթսու միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030161
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղդամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
<<ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Տնօրեն՝



Ա. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Հավելված
20.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի
05.02.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.12.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համաժողով	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													դեկտեմբեր
													Ընդամենը
1	71241200/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-1» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29 950 000	29 950 000
3	71241200/3	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19 450 000	19 450 000
4	71241200/4	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18 900 000	18 900 000
6	71241200/6	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14 300 000	14 300 000

