

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 05-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

18.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«05» փետրվարի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (Երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N 1919-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 18.12.2019թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը լրացնել նոր վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի՝ 214 011 000 (երկու հարյուր տասնչորս միլիոն տասնմեկ հազար) ՀՀ դրամի չափով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011030146, 900011030153,
900011030161
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Կ 2470067235860000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Գ. Ազիզյան



Հավելված
18.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի
05.02.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ>

**ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի
միկրոոնգինալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի
նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
2	71241200/2	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱՇՈՏՆ-2» միկրոոնգինալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14 211 000	14 211 000
5	71241200/5	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱՇՈՏՆ-5» միկրոոնգինալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17 100 000	17 100 000
10	71241200/10	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱՇՈՏՆ-10» միկրոոնգինալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13 500 000	13 500 000



11	71241200/11	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
12	71241200/12	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
13	71241200/13	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
14	71241200/14	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
15	71241200/15	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
16	71241200/16	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000

