

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 2

20.10.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/64Ծ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«21» «04» 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մասշտաբ» ՍՊԸ և «ԱՄ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Մասշտաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 01.09.2025թ. կնքված N4 համատեղ գործունեության պայմանագրի և ընկերությունների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.10.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/64Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.6, 8.5 կետերը, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի թիվ 372-Ն որոշումը և «Սիվիլ փրոջեքթ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացրած մասնագիտական եզրակացությունը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով սահմանված S-3-8,/Մ-5/-Մայիսյան /S-3-47/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 0+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություններ և Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել 231 951 ՀՀ դրամով (նախահաշվային գնով՝ 312 182), որի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 82 829 589 (ութսուններկու միլիոն ութ հարյուր քսանինը հազար հինգ հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամի (մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով 111 479 931 ՀՀ դրամ) փոխարեն կկազմի 82 597 638 (ութսուններկու միլիոն հինգ հարյուր իննսունյոթ հազար վեց հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ (մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով 111 167 749 ՀՀ դրամ):

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 82 597 638 (ութսուններկու միլիոն հինգ հարյուր իննսունյոթ հազար վեց հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշվը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ.Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և «ԱՄ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ կոնսորցիում «Մասշտաբ» ՍՊԸ
ՀՀ, գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, գ.
Ձորագյուղ, 11փ., տ. 62
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193336371000
ՀՎՀՀ 08430018
Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան



Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/64Ը» գնման պայմանագրի
«21» «04» 2026թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-3-8,/Մ-5/-Մայիսյան/S-3-47/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 0+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ հազար դրամ					
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	6Ի-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.բարձելով ա/ի վրա	մ ³	1162,20	1,037	1 204,621
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2.0կմ հեռավորության վրա	տ	2289,53	0,352	806,641
3	6Ի-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	130,00	7,189	934,625
4	Բարձում ա/ի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	253,50	1,019	258,412
5	6Ի-IV կարգի բնահողի մշակում առուների համար էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.բարձելով ա/ի վրա	մ ³	275,70	1,037	285,763
6	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2.0կմ հեռավորության վրա	տ	543,13	0,352	191,353
7	6Ի-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.կողիցք	մ ³	313,60	0,838	262,689
8	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով /հարթեցումով/	մ ³	313,60	0,359	112,576
9	Գրունտի ջրում	մ ³	313,60	0,460	144,395
10	6Ի-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.կողիցք /կողնակների համար/	մ ³	308,10	0,838	258,082
11	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով /հարթեցումով/	մ ³	308,10	0,359	110,602
12	Գրունտի ջրում	մ ³	308,10	0,460	141,863
	Ընդամենը I				4 711,622
	II. Երթևեկելի մաս				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ³	671,79	10,024	6 734,286
2	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	5523,9	2,016	11 133,496
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	5566,17	6,915	38 491,728
4	Մանրահատիկ ա/բ տիպ «Բ» մակնիշ 1-ին h=4սմ	մ ²	5566,17	5,099	28 383,736
	Ընդամենը II				84 743,246
	III. Կողնակներ				
1	Նախապես մշակված 6Ի-IV կարգի բնահողի տեղափոխում լիցք 20մ հեռ.վրա բուլդոզերով	մ ³	308,10	0,188	58,003

2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով /հարթեցումով/	մ ³	308,10	0,359	110,602
3	Գրունտի ջրում	մ ³	308,10	0,460	141,863
4	Կողնակների ամրացում 4սմ հաստ. ավազակոպիճով	մ ²	1185	0,660	782,117
	Ընդամենը III				1 092,585
	IV. Իջատեղեր				
1	Գր-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.բարձելով ա/ի վրա	մ ³	72,20	1,037	74,835
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2.0կմ հեռավորության վրա	տ	142,23	0,352	50,111
3	Գր-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7,00	7,189	50,326
4	Բարձում ա/ի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	13,79	1,019	14,057
5	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ³	22	10,024	220,537
6	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	220	2,016	443,413
7	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	220,0	6,915	1 521,366
8	Մանրահատիկ ա/բ տիպ «Բ» մակնիշ 1-ին h=4սմ	մ ²	220,00	5,099	1 121,853
	Ընդամենը IV				3 496,498
	V Մայրեր				
1	Ավազակոպճային շերտ h=5.սմ բետոնե եզրաքարերի տակ	մ ³	10,11	11,453	115,821
2	Բետոնե եզրաքարերի 15x30սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք, 1գծմ-0,035մ3, B15	գծմ	809	8,011	6 480,547
5	Ավազակոպճային շերտ h=5.սմ բազալտե եզրաքարերի տակ	մ ³	0,30	11,453	3,436
6	Բազալտե եզրաքարերի 10x20սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք, 1գծմ-0,03մ3, B15	գծմ	0	8,447	0,000
7	Ավազակոպճային շերտ h=5.սմ բետոնե եզրաքարերի տակ	մ ³	8,05	11,453	92,199
8	Միաձույլ բետոնե 10*30սմ B20 եզրաքարերի կառուցում	մ ³	24,12	72,986	1 760,413
9	Ավազակոպճային շերտ h=5.սմ բետոնե եզրաքարերի տակ	մ ³	0,00	11,453	0,000
10	Միաձույլ բետոնե 20x60ս B20 եզրաքարերի կառուցում	մ ³	0	72,986	0,000
13	Ավազակոպճային շերտ h=12 սմ	մ ³	80,1	10,024	802,954
14	Ավազային ա/բ D տիպ h=3սմ	մ ²	801,00	3,910	3 131,520
	Ընդամենը V				12 386,890
	VI. Գծանշում				
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ (թերմոպլաստ h=3մմ ապակեգնդիկներով)	մ ²	43,45	12,812	556,660
	Ընդամենը VI				556,660
	VII. Նշաններ				

1	Ճանապարհային / ինժեներական призматик пленка/ նշանների տեղադրում մետաղական կանգնակի վրա Ф57*4/ներկումով/3.2մ մեկ նշան	հատ	3	47,750	143,250
3	Միաձույլ բետոնե հիմք B15 Монолитный бетонный фундамент B15	մ³	0,66	79,874	52,717
	Ընդամենը VII				195,967
	VIII. Մետաղական խողովակեր 530*7				
1	6г-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.բարձելով ա/ի վրա	մ³	16,00	1,036	16,580
2	Նույնի տեղափոխումը լցակայան մինչև 2.0կմ հեռավորության վրա	տ	31,52	0,432	13,629
3	6գ IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 խմ շ.տ.կողիցք /հետադարձ լիցքի համար/	մ³	12,00	0,838	10,050
4	Մետաղական D530մմ խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	18,0	2,758	49,647
5	Ավազակույծային շերտ 10սմ	մ³	0,680	11,107	7,553
6	Խճային հիմք խողովակի տակ 20սմ	մ³	3,320	11,309	37,546
7	Գլխամասի հիմքի և իրանի միաձույլ բետոն B-20,F-150	մ³	7,79	115,743	901,637
8	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ³	2,1	85,093	178,694
9	Մետաղական D530*7մմ խողովակի մոնտաժում	գծմ	21,2	124,033	2 627,019
10	D530*7խողովակի բիտումային մեկուսացում 2 շերտ	մ²	34,505	2,388	82,389
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	25,17	1,835	46,185
12	Ետլիցք ձեռքով	մ³	4,000	2,083	8,331
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	8,00	0,085	0,680
14	Որմնակապային ամրան Ф15А500с	կգ	5,68	0,764	4,340
	Ընդամենը VIII				3 984,280
	Ընդհանուրը				111 167,749
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**				
	Ամբողջը				111 167,749
	Գործակից				0,743
	Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը				82 597,638

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և «ԱՄ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ կոնստրուկտոր, «Մասշտաբ» ՍՊԸ
ՀՀ, գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, գ.

Ձորագյուղ, 11փ., տ. 62

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193336371000

ՀՎՀՀ 08430018

Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան



Հաստատված է
N «ՏԿԵԼ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/64Ծ» գնման պայմանագրի
«21» «04» 2026թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

S-3-8,/Մ-5/-Մայիսյան /S-3-47/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 0+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	99600000/38	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479	4 141 479

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և «ԱՄ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ կոնսորցիում, «Մասշտաբ» ՍՊԸ
ՀՀ, գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, գ.
Ձորագյուղ, 11փ., տ. 62
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193336371000
ՀՎՀՀ 08430018
Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

