

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

**Կապանի համայնքի Ա. Մանուկյան, Շահումյան, Հ. Ավետիսյան, Սպանդարյան փողոցների
հարման կամրջի մայրձի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
2021թվականի հունիսի 15-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

«30» օգոստոսի 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով ՍՊԸ գրությունը, պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիրը և հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.6 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2021թ. Սեպտեմբերի 29-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկ՝ Հավելված 2-ը փոփոխվում է համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույց՝ Հավելված 3-ը փոփոխվում է համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040
ՀՎՀՀ 09426088



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
Հայրիզնեսրանկ ՍՊԸ
ՀՀ 1150018295365380
ՀՎՀՀ 09400653



/ստորագրություն/
Կ.Տ