

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի Վարդավանք բնակավայրի ջրագծերի կառուցման, վերանորոգման, ՕԿՁ կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/35 պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Վարդավանք բնակավայրի խմելու ջրագծի և ՕԿՁ կառուցման աշխատանքների կատարման

«12» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/35»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«01» հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիաշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վահե Պետրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900312000301/համայնք/  
 ՀՀ 900312000483/սուրվենցիա, բյուջե/  
 ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հիաշին» ՍՊԸ  
 ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 18/12  
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Կապան  
 մասնաճյուղ  
 ՀՀ 163668010339  
 ՀՎՀՀ 09427418



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

Կ.Տ.