

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Քաջարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԲԲ-ՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 05-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԲԲ-ՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1-1 պայմանագրում 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 – կապալային աշխատանքների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրի կատարման ժամկետի ոչ բավարար լինելը:

Փոփոխության նկարագրություն- Պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարացվել է 30 օրացուցային օրով և սահմանվել է մինչև 20.12.2017թ:

Փոփոխության հիմնավորում- Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ :

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

Համաձայնագիր 01

05 հոկտեմբերի 2017թ-ի կնքված ՀՀ-ՍՄԲԲ-ԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1-1 ծածկագրով Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Քաջարան

20 նոյեմբերի 2017թ

Քաջարանի համայնքապետարանը,ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի,որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԺԴԱՆԱԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտակ Համբարձումյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու),մյուս կողմից,հիմք ընդունելով Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և վերոնշյալ պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.8 կետը,կնքեցին սույն համաձայնագիրը /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին.

1.Պայմանագրի 1.3 կետը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20 դեկտեմբերի 2017թ :

2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 2 հավելվածը փոխարինել սույն Համաձայնագրի մաս կազմող N 1 հավելվածով:

2.Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորգրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից և N 1 հավելվածից, որը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան

ք.Քաջարան,Լեոնազործների 4

ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.

հհ 900312467104

հվհհ 09414191

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԺԴԱՆԱԿ» ՍՊԸ

ք.Քաջարան,Շիրվանզադե 4/34

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

հհ 1150001528728790

հվհհ 09425679

/ստորագրություն/

Հավելված N 1
 ՀՀ-ՍՄԲԲ-ՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1-1 ծածկագրով
 պայմանագրում լրացումներ և փոփոխություններ
 կապարելու մասին 17 նոյեմբերի 2017թ կնքված Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ /առկա կիսաքանդ շինության քանդում և շին. աղբի տեղափոխում/	պայմանագրի կնքման օր	06.10.2017 թ.
2	Հողային աշխատանքներ	09.10.2017 թ.	12.10.2017 թ.
3	Հիմքերի կառուցում	12.10.2017 թ.	17.10.2017 թ.
4	Պատերի և ե/բետոնյա կոնստրուկցիաների կառուցում	17.10.2017 թ.	27.10.2017 թ.
5	Տանիքի կառուցում	20.11.2017 թ.	05.12.2017 թ.
6	Դռների և պատուհանների տեղադրում	05.12.2017 թ.	08.12.2017 թ.
7	Սան. տեխնիկական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ	08.12.2017 թ.	14.12.2017 թ.
8	Հարդարման աշխատանքներ	14.12.2017 թ.	20.12.2017 թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի կնքման օր	20.12.2017 թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
 հհ 900312467104
 հվհհ 09414191

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԺԴԱՆԱԿ» ՍՊԸ
 ք.Քաջարան, Շիրվանզադե 4/34
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 հհ 1150001528728790
 հվհհ 09425679

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

