

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

04.07.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ ԳՀԱՇՁԲ-19/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ք.Այրում

26 օգոստոսի 2019թ

«Այրում համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աշոտ Դանելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին հիմք ընդունելով 04.07.2019թ. N ԳՀԱՇՁԲ-19/4 պայմանագրի 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Համաձայն սույն թվականի օգոստոսի 26-ի Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ ՍՊԸ-ի կողմից ստացված գրության և պայմանագրի 8.6 կետի՝ երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը 19 օրացույցային օրով:

Հիմք ընդունելով սույն համաձայնագրի 1.1 կետը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանել մինչև 19.09.2019թ.վականը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ կապված վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան

Ք.Այրում Աբովյան 1

ՀՎՀՀ 07619206

ՀՀ 900392119427

Համայնքի ղեկավար / Ա. Պարանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ ՍՊԸ

Ք.Սպիտակ, Մուրացան տուն 5

ՀՎՀՀ 06805503

ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Սպիտակի մ/6

ՀՀ 220133330344000

Տնօրեն՝ Ա. Դանիելյան

