

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3

ք. Երևան

«21» «07» 2023թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ Կամո Ամիրխանյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԴԻՆԳ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Խրաչիկ Սահակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմք ընդունելով 07.06.2023թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով՝ ՀՀ կառավարության 06.07.2023թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2022թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1107-Ն որոշումը, կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի N3 հավելվածը՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ը, նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N1-ի:

1.2 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ «1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2023թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.3 Պայմանագրի N2 հավելվածի՝ «օրացուցային գրաֆիկ»-ի, աշխատանքների կատարման ժամկետը պլանակի այն տողերը որոնցում նշված է «180 օր» փոխարինել հետևյալ արտահայտությամբ՝ «մինչև 2023թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.4 Քանի որ Կապալառու կազմակերպությունը հրաժարվում է Պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված կանխավճարից, ուստի նշված կետը դադարում է գործել:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և իր N1 հավելվածը կազմված է 2 էջից՝ հայերեն լեզվով, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039790

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության

գլխավոր քարտուղարի Պ/Կ

Կ. Ամիրխանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ԷԴԻՆԳ» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Վարդանանց 4

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1660005983250100

ՀՎՀՀ 06954328

Տնօրեն՝

Հ.Սահակյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝			
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ
4	45611300/504	ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին ջրահեռացման ցանցերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	-	-	12.700.000	31.998.480
						Ընդամենը
						31.998.480

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039790

ՔԿ ծառայության
գլխավոր քարտուղարի Պ/Կ
Կ. Ասիրյանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«ԷԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 4
«Էկոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660005983250100
ՀՎՀՀ 06954328

Տնօրեն՝
Հ.Սահակյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ