

ք.Երևան

«25» «08» 2023թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կամո Ամիրխանյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Հակոբ Վարդանյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմք ընդունելով 07.06.2023թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5-1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով՝ ՀՀ կառավարության 06.07.2023թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2022թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1107-Ն որոշումը, կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի N3 հավելվածը՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ը, նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N1-ի:

1.2 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ «1.3

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2023թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ:

1.3 Պայմանագրի N2 հավելվածի՝ «օրացուցային գրաֆիկ»-ի, աշխատանքների կատարման ժամկետը սյունակի այն տողերը որոնցում նշված է «180 օր» փոխարինել հետևյալ արտահայտությամբ՝ «մինչև 2023թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.4 Քանի որ Կապալառու կազմակերպությունը հրաժարվում է Պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված կանխավճարից, ուստի նշված կետը դադարում է գործել:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5-1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և իր N1 հավելվածը կազմված է 2 էջից՝ հայերեն լեզվով, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039790

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության

գլխավոր քարտուղարի Պ/Վ

Կ. Ամիրխանյան



### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ,

Ք. Արտաշատ, Շահումյան փ. 12/21

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220013334580000

ՀՎՀՀ 04235059

Տնօրեն՝

Հ. Վարդանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 1  
 «25» «07» 2023 թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի  
 N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
3	45611300/507	ՀՀ ԱՆ «Սևան» ՔԿՀ-ի պատժախցերի, պահպանության և դիտաշտարակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	-	-	16.550.000	41.517.000	41.517.000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011039790  
 ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության  
 գլխավոր քարտուղարի ՊԿ  
 Կ. Ամիրխանյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ,  
 Ք. Արտաշատ, Շահումյան փ. 12/21  
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220013334580000  
 ՀՎՀՀ 04235059

Տնօրեն՝  
 Հ.Վարդանյան

