

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարգսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճեն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1892-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի N 1 հավելվածի, 2023թ. օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.12 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Մեսրոպյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1892-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարգսարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝

1.1.1.1 <<852 889 456 (ույթ հարյուր հիսուն երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունինը հազար չորս հարյուր հիսունվեց)>> և <<142 148 242,7 (մեկ հարյուր քառասուններկու միլիոն մեկ հարյուր քառասունույթ հազար երկու հարյուր քառասուններկու ամբողջ յոթ տասնորդական)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<867 772 281 (ույթ հարյուր վաթսույոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուններկու հազար երկու հարյուր ութսունմեկ)>> և <<144 628 713,5 (մեկ հարյուր քառասունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանույթ հազար յոթ հարյուր տասներեք ամբողջ հինգ տասնորդական)>> թվերով և բառերով:

1.1.1.2 ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 201 842 166 (երկու հարյուր մեկ միլիոն ութ հարյուր քառասուններկու հազար մեկ հարյուր վաթսուվեց) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 204 699 455 (երկու հարյուր չորս միլիոն վեց հարյուր ինսունինը հազար չորս հարյուր հիսունհինգ) թվերով և բառերով:

1.1.1.3 ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարգսարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 236 631 948 (երկու հարյուր երեսունվեց միլիոն վեց հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր քառասունույթ) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 239 912 631 (երկու հարյուր երեսունինը միլիոն ինը հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) թվերով և բառերով:

1.1.1.4 ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 271 263 102 (երկու հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր երկու) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 280 007 955 (երկու հարյուր ութսուն միլիոն յոթ հազար ինը հարյուր հիսունհինգ) թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածի ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարգսարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների ծավալաբերականափակաշինվելու շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածները կազմված են 2 (երկուական) էջերից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 55 (հիսունհինգ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N1, N2 և N3 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Գ. Մեսրոպյան



Հավելված N 2
04.04.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի
«11» 12 2023թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
04.04.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման 2023թ. կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (աճողական)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	9 173 200	31.03.2023թ.
2	36 692 800	30.06.2023թ.
3	38 762 900	01.12.2023թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (աճողական)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	24 221 100	30.04.2023թ.
2	48 442 100	30.06.2023թ.
3	84 773 700	30.09.2023թ.
4	123 962 556	10.12.2023թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (աճողական)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	28 395 800	30.04.2023թ .
2	56 791 600	30.06.2023թ.
3	99 385 400	30.09.2023թ.
4	145 259 800	10.12.2023թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (աճողական)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	32 551 600	30.04.2023թ.
2	65 103 200	30.06.2023թ.
3	113 930 500	30.09.2023թ.
4	171 502 755	10.12.2023թ.

>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն) **Ա. Մկրտչյան**


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) **Գ. Մկրտչյան**


27	Ամրան Փ8Ac	տ	1.5374	436.92	671.72	0.01	3	-	-	1.53	668.49
28	Մետաղական թիֆեռ 80*16	կգ	19.2	0.55	10.58	-	-	-	-	19.20	10.58
29	Անցքերի շարափում Փ14 L=700մմ	հատ	205	0.72	147.80	-	-	-	-	205.00	147.80
30	Անցքերի շարափում Փ14 L=500մմ	հատ	30	0.65	19.43	-	-	-	-	30.00	19.43
31	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
32	Խճային նախաշերտի քանդում	մ ³	21.00	2.23	46.92	-	-	-	-	21.00	46.92
33	Հատակի սալի քանդում	մ ³	25.0	14.02	350.37	0.10	1	-	-	24.90	348.99
34	Սալվածքի քանդում	մ ³	5.9	14.02	82.69	5.90	83	-	-	-	-
35	3-րդ կարգի գունտի մշակում ձեռքով	մ ³	310.0	2.70	837.19	-	-	-	-	310.00	837.19
36	Գլուխների մշակում Էքսկավատորով 3-րդ կարգի բառադրուս	մ ³	90.0	0.55	49.18	-	-	-	-	90.00	49.18
37	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից, վնասում	մ ²	125.0	0.27	33.14	-	-	-	-	125.00	33.14
38	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	125.0	0.98	122.57	-	-	-	-	125.00	122.57
39	Գլուխների ետիցք տեղիանումով	մ ³	320	1.13	361.39	-	-	-	-	320.00	361.39
40	Գլուխների և արքի բարձրում ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	225.3968	2.27	511.47	15.40	35	-	-	210.00	476.53
41	Գոյություն ունեցող պատի ամրամուկում ամրանով և Bp d=5.0մմ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	տ	8.07	44.52	359.45	0.07	3	-	-	8.00	356.16
42	Ամրան Փ12A500c	տ	4.6466	412.42	1916.36	0.05	19	-	-	4.60	1,897.14
43	Bp d=5.0մմ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	մ ²	1785.00	1.05	1865.65	35.00	37	-	-	1,750.00	1,829.07
44	Պատերի տողկերտ սվաղ 5սմ հաստ առանց նախորդ ավազե շերտի մշակելով	մ ²	1785.0	5.95	10624.32	35.00	208	-	-	1,750.00	10,416.00
45	Անցքերի շարափում Փ14 L=400մմ	հատ	290	0.65	187.83	120.00	78	-	-	170.00	110.11
46	Անցքերի շարափում Փ14 L=500մմ	հատ	3500	0.65	2266.94	930.00	602	-	-	2,570.00	1,664.58
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ հիմքերի ուժեղացում					26653.84		1507.94		72.72		25218.62
3. Պատեր, մուտքի սյուների և գոտու իրականացում											
3.1 Նոր իրականացվող պատ											
47	Խամբարաբետոնե հիմքի իրականացում B10 բետոնով	մ ³	18.800	53.68	1009.23	0.80	43	-	-	18.00	966.28
48	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով	մ ³	17.50	27.71	484.84	-	-	-	-	17.50	484.84
49	Շարվածքի ամրամուկում ցանցով	տ	0.09424	499.23	47.05	-	-	-	-	0.09	47.05
50	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	8.50	104.43	887.67	0.50	52	-	-	8.00	835.45
51	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	մ ³	1.80	78.04	140.47	0.30	23	-	-	1.50	117.05
52	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	0.7015	412.42	289.32	0.00	1	-	-	0.70	288.70
53	Ամրան Փ8A240c	տ	0.4446	436.92	194.27	0.04	20	-	-	0.40	174.77
54	Անցքերի շարափում Փ14 L=200մմ	հատ	124	0.32	39.17	44.00	14	-	-	80.00	25.27
55	Անցքերի շարափում Փ18 L=500մմ	հատ	64	0.65	41.45	24.00	16	-	-	40.00	25.91
3.2.Մուտքի սյուների և գոտու իրականացում											
56	Պատերի շար միջիս 500մմ տուֆով	մ ³	37.4	44.95	1681.23	-	-	-	-	37.40	1,681.23
57	Ե/բետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով	մ ³	8.06	99.26	800.03	1.73	172	-	-	6.33	628.31
58	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	մ ³	29.20	72.86	2127.63	0.20	15	-	-	29.00	2,113.05
59	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	2.4827	412.42	1023.91	0.13	55	-	-	2.35	969.19
60	Ամրան Փ8A240c	տ	0.2778	436.92	121.38	0.03	12	-	-	0.25	109.23
61	Ամրան Փ6A240c	տ	0.7203	436.92	314.71	0.00	0	-	-	0.72	314.58
62	Թիֆեռ 80*16	կգ	25.60	0.55	14.11	0.60	0	-	-	25.00	13.78
63	Անցքերի շարափում Փ14 L=350մմ	հատ	620	0.48	297.76	-	-	-	-	620.00	297.76
64	Անցքերի շարափում Փ18 L=350մմ	հատ	56	0.48	26.89	-	-	-	-	56.00	26.89

3.3. Պատ 1 և 4 առանցքներով											
65	Հարկանքի իրականացում ու/կ տուֆով	Մ ³	15.20	27.71	421.12	-	-	-	-	-	-
66	Հարկանքի ամրամակրում .ցանցով	տ	0.04256	499.23	21.25	-	-	-	-	0.04	21.25
67	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	Մ ³	1.20	104.43	125.32	-	-	-	-	1.20	125.32
68	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	Մ ³	4.30	78.04	335.56	-	-	-	-	4.30	335.56
69	Ամրան Φ 12-16 A500c	տ	0.3984	412.42	164.33	-	-	-	-	0.40	164.33
70	Ամրան Φ 8A240	տ	0.1702	436.92	74.38	-	-	-	-	0.17	74.38
3.4. Պատ 2 և 3 առանցքներով											
71	Պատի շարվածքի իրականացում 200սմ բլոկներով	Մ ³	5	25.15	125.75	-	-	-	-	5.00	125.75
72	Սնցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	Մ ³	1.25	45.05	56.31	-	-	-	-	1.25	56.31
73	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	Մ ³	2.10	104.43	219.31	-	-	-	-	2.10	219.31
74	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	Մ ³	1.20	78.04	93.64	-	-	-	-	1.20	93.64
75	Ամրան Φ 12-14A500c	տ	0.2465	412.42	101.67	-	-	-	-	0.25	101.67
76	Ամրան Φ 10A500c	տ	0.0217	434.88	9.44	-	-	-	-	0.02	9.44
77	Ամրան Φ 8A240	տ	0.1261	436.92	55.09	-	-	-	-	0.13	55.09
Հաշվաճեղ՝ պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում					11344.28	421.77	0.00	-	-	-	10922.51
4. Ծածկի սալի ուժեղացում, մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնե հատակ											
4.1. Ծածկի սալի ուժեղացում											
78	Սնցքերի 160*60 բացում կլորավուն անցքերով սալերում	հատ	660	0.44	292.11	10.00	-	-	-	4	650.00
79	Սնցքերի շարվածքում Φ 12 L=500սմ	հատ	116	0.65	75.13	6.00	-	-	-	4	110.00
80	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B15	Մ ³	18.00	51.52	927.39	5.00	-	-	-	288	669.78
81	Ամրան Φ 10A500c	տ	0.1009	434.88	43.89	0.00	-	-	-	0	43.49
82	Ամրան Φ 6Ac	տ	0.0946	436.92	41.33	0.00	-	-	-	2	39.32
83	Բր d=5.0սմ, բջիջ 200x200սմ ցանցով	մ ²	212.00	1.05	221.58	-	-	-	-	-	221.58
84	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	181.44	0.90	162.70	-	-	-	-	-	162.70
4.2. Մետաղական ֆերմա											
85	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /խալեղակույր-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիხեր	տ	7.8923	65.09	513.71	-	-	-	-	7.89	513.71
86	160*64*5 հեծանի արձեղ	տ	3.696	588.01	2173.10	-	-	-	-	3.70	2,173.10
87	անկյունակի արձեղ 50*50*5, 63*63*6, 75*75*7, 90*90*6, 75*75*5	տ	3.413	558.61	1906.75	-	-	-	-	3.41	1,906.75
88	մետաղական թիხեր 10÷12 սմ հաստության	տ	0.783	551.26	431.74	-	-	-	-	0.78	431.74
89	մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.6410	101.62	166.76	-	-	-	-	1.64	166.76
90	մետաղական թիხեր 8 սմ հաստության	տ	0.158	551.26	87.21	-	-	-	-	0.16	87.21
91	անկյունակի արձեղ 50*50*5, 63*63*5	տ	1.483	558.61	828.30	-	-	-	-	1.48	828.30
92	մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7178	101.62	72.94	-	-	-	-	0.72	72.94
93	մետաղական թիხեր 8 սմ հաստության	տ	0.163	551.26	89.91	-	-	-	-	0.16	89.91
94	50*50*5 անկյունակի արձեղ	տ	0.555	558.61	309.86	-	-	-	-	0.55	309.86
95	մետաղական մասերի ներկում	տ	10.25	59.65	611.46	-	-	-	-	10.25	611.46
96	Տախտակամանի իրականացում ներկման համար	մ ²	170.00	1.34	228.17	-	-	-	-	170.00	228.17
4.3. Ե/բետոնե հատակ											
97	Գրունտի նշվում էրականադրով 3-րդ կարգի բարձրությամբ.	Մ ³	192.0	0.67	127.91	-	-	-	-	192.00	127.91
98	Տեղադրում 7կմ-ից	տ	316.8	1.83	578.88	-	-	-	-	316.80	578.88
99	Գրունտի ետիցք տրոխմանով	Մ ³	192.0	1.13	216.83	-	-	-	-	192.00	216.83
100	խճի շերտ	մ ³	50.10	12.47	624.51	1.85	-	-	-	48.25	601.45
101	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	Մ ³	50.10	45.78	2293.35	1.85	-	-	-	48.25	2,208.66
102	Ամրան Φ 8A500c	տ	2.6800	434.06	1163.29	-	-	-	-	2.68	1,163.29

Ընդամենը՝ ծածկի սալի ուժեղացում մետաղական ֆերմա, ե/բետոնե հատակ	14188.81	376.08	0.00	13812.74
5.Տանիք				
103 Գործարանային շենք արդարադիմենից, խզան բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Ն/մ ² , գործարանային ղեկավարություն ոչ պակաս 7բմ.ժ. Դա/ն/ց, ջրալարություն ոչ պակաս 1000մ ² քառակուսի	136.71	-	-	136.71
104 Համաքաղաքային 30 կգ/մ ² խողովակ, 100մ ² հատված, 1/100 և 50 մ ² շենքով կախված սալեր/ ջերմամեկուսիչ ոչ պակաս 0.84 կՋ/կգ (°C) ջերմամեկուսիչն ունի գործակիցը 0.036 կա/մ ² °C	1157.54	-	-	1157.54
105 Ջրամեկուսիչ, գործարանային՝ արդարադիմենից հրակայուն, խզան բեռնվածք ոչ պակաս 330/180 Ն/մ ² , ջրային գործողության խողովակ ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրալարություն ոչ պակաս 1000մ ² քառակուսի	271.76	-	-	271.76
106 12մ հաստ կրթատարածակից անցուղիների հատակի պատրաստում	124.52	-	-	124.52
107 Փայտյա 160x80մ ² չորտուներից կրթատարածակի հատակի հենարանների տեղադրում	89.08	-	-	89.08
108 Կլյուսինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	86.44	-	-	86.44
109 Տանիքի փայտե կրթատարածակից հրակայունացում	1704.40	-	-	1704.40
110 Տանիքի փայտե կրթատարածակից արդարադիմենից հրակայունացում ԿՌ25-0.5մ ² ջրալարություն ունեցող գունավոր /գազաթիվ +գոլորշի 25.9 քմ թիթե 0.5մ/ լավարանած+գազաթիվ և պիպի տախտակ	2103.57	-	-	2103.57
111 Օրգանիզմային պատրաստումների տեղադրում շենքային խողովակ	222.38	-	-	222.38
112 Օրգանիզմային պատրաստումների շենքային խողովակ	7.98	-	-	7.98
113 Օրգանիզմային պատրաստումների շենքային խողովակ	174.74	-	-	174.74
114 Ջրալարային խողովակացում գունավոր գունավոր 0.5մ ² թիթեով, փայտամեկուսիչ	450.99	-	-	450.99
115 Ջրալարային խողովակացում գունավոր գունավոր 0.5մ ² թիթեով, փայտամեկուսիչ	123.58	-	-	123.58
116 Ջրալարային խողովակացում գունավոր գունավոր 0.5մ ² թիթեով, փայտամեկուսիչ	65.99	-	-	65.99
117 Փայտե կրթատարածակից հրակայունացում	89.01	-	-	89.01
118 Կապարանածի և տախտականածի հրակայունացում	112.51	-	-	112.51
119 Կապարանածի և տախտականածի հրակայունացում	38.25	-	-	38.25
120 Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	68.48	-	-	68.48
121 Մետաղական էլեմենտների ներկում	6.42	-	-	6.42
122 Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	26.20	-	-	26.20
123 Անկյունակ 63*63*5	39.38	-	-	39.38
124 Դուրապատե խողովակ Φ16	7.32	-	-	7.32
125 Մետաղական էլեմենտների ներկում	10.14	-	-	10.14
126 Տանիք բարձրացող մետաղական ղեկավարություն ունեցող մոնտաժում	6.42	-	-	6.42
127 Անկյունակ 63*63*5	17.41	-	-	17.41
128 Երեսապատում փայտով	11.61	-	-	11.61
129 Երեսապատում գինձապատ թիթեով	9.13	-	-	9.13

130	Դռնակի ներկում		մ ²	4.00	1.05	4.20	-	-	-	-	-	4.00	4.20
131	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ		մ ²	5.0	1.43	7.17	-	-	-	-	-	5.00	7.17
132	Տանիքաճածկի հրակամացում սենյակիչ պանելներով 120սմ հաստ ցիկլապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթերներից 0.45սմ համաբալասակով ջեռամանեյտապլան 120սմ/հմ		մ ²	346.00	27.71	9587.86		24.00	665		370.00	10252.91	
133	Սանդ ծածկույթների երեսապատում 0.50սմ ցիկլապատ գունավոր թեթերով /գազաթ, գոգնոց, պանելի ներքևի մաս/		մ ²	24.0	6.19	148.57	-	-	-	-	24.00	148.57	
134	Սանդ ծածկույթների երեսապատում 0.50սմ ցիկլապատ գունավոր թեթերով /գլիկ, եզրակալ/		մ ²	18.4	6.19	113.91	-	-	-	-	18.40	113.91	
135	Կահույքի ջրհորտանների /ուղղակյուն ցիկլապատ գունավոր 0.5սմ/ իրակամացում		զմ	48.00	5.57	267.32	-	-	-	-	48.00	267.32	
136	Զրոս խողովակների կոնկրետ 6,7մ բարձրությամբ Փ150 ցիկլապատ գունավոր թեթերով		կ-տ	4.00	42.00	168.01	-	-	-	-	4.00	168.01	
137	Ձևաղեղ 2 մ երկ.գունավոր		հատ	14.000	8.25	115.49	-	-	-	-	14.00	115.49	
Ն	Ներդրվող էլեմենտների 3 սմ հաստությամբ մետաղից ջրատարի ամրացման համար		տ		868.00	0.00		0.034	29.51	0.034	29.51		
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ ՏԱՆԻՔ						17574.49	0.00		694.57		18269.06		
6.Բացկանցների բացում քարե պատերում, բացկանցների փակում													
138	Բացկանցների բացում քարե պատերում		մ ³	3.55	22.67	80.49	-	-	-	-	3.55	80.49	
139	Մացերի Փ20 500սմ պատերում		հատ	53	0.65	34.33	-	-	-	-	53.00	34.33	
140	Մացերի լցախսում արվածքներում լուծույթով		մ ³	0.01	848.56	11.88	-	-	-	-	0.01	11.88	
141	Բացկանցների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով		տ	0.47	90.17	42.34	-	-	-	-	0.47	42.34	
142	Մնյունակ 70*70*6		զմ	31.2	2.94	91.73	-	-	-	-	31.20	91.73	
143	Հեծան 16		զմ	10.4	8.28	86.08	-	-	-	-	10.40	86.08	
144	Ամրան Փ12A500c		տ	0.0475	412.42	19.60	-	-	-	-	0.05	19.60	
145	Մետաղական թիթեղ 60*6		կգ	62.0	0.55	34.20	-	-	-	-	62.04	34.20	
146	Ամրան Փ20Ac		կգ	12.6	0.44	5.55	-	-	-	-	12.58	5.55	
147	Բարակիղի իրակամացում B15 բետոնով		մ ³	0.18	86.17	15.51	-	-	-	-	0.18	15.51	
148	Մետաղական էլեմենտների ներկում		տ	0.47	59.65	28.01	-	-	-	-	0.47	28.01	
149	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.կիա		տ	4.97	2.27	11.28	-	-	-	-	4.97	11.28	
150	Մացերի բացում Փ14 200սմ պատերում		հատ	64	0.32	20.22	-	-	-	-	64.00	20.22	
151	Պատերի շար միդիս 500սմ		մ ³	4.75	44.95	213.52	-	-	-	-	4.75	213.52	
152	Շարվածքի ամրամակրում		տ	0.01864	509.44	9.50	-	-	-	-	0.02	9.50	
153	Շարվածքի ամրամակրում ամրակով Փ12A500c		տ	0.02304	522.92	12.05	-	-	-	-	0.02	12.05	
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ Բացկանցների բացում քարե պատերում, բացկանցների փակում						716.28	0.00		0.00		716.28		
ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄԵՆԸՆԻ ԱՐՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ													
7. Միջնորդներ. բացկանցներ													
7.1. Միջնորդներ													
154	Միջնորդների շարվածքի իրակամացում պեղաբլիկներով 100mm		մ ³	13	32.51	422.65	-	-	-	-	13.00	422.65	
155	Միջնորդների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7,5		մ ³	3.25	45.05	146.40	-	-	-	-	3.25	146.40	
156	Շարվածքի ամրամակրում		տ	0.3349	110.50	37.01	-	-	-	-	0.33	37.01	
157	Ամրան Փ12A500c		տ	0.1989	412.42	82.03	-	-	-	-	0.20	82.03	
158	Ամրան Փ10A500c		տ	0.1240	434.88	53.93	-	-	-	-	0.12	53.93	
159	Ճկուն կապ փոփոխապատով 2սմ հաստ		մ ³	0.20	36.72	7.34	-	-	-	-	0.20	7.34	

160	Փոփոխականների արժեքը		մ ²	10.0	0.66	6.62	-	-	-	-	10.00	6.62
161	Երեւոյն բարձրագույն իրականացում B15 բետոնով		մ ³	0.10	88.90	8.89	-	-	-	-	0.10	8.89
162	Այրանք Գ6 AC		տ	0.004	436.92	1.80	-	-	-	-	0.00	1.80
163	Այրանք Գ12 A500c		տ	0.008	412.42	3.26	-	-	-	-	0.01	3.26
7.2. Բացվածքներ												
164	Մետաղապատեղծ բրկով սնդուգույն 60մմ հաստ ապակեխաթերով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/		մ ²	21.60	57.52	1242.41	-	-	-	-	21.60	1,242.41
165	Մետաղապատեղծ բրկով սնդուգույն 60մմ հաստ ապակեխաթերով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/		մ ²	54.75	39.57	2166.30	-	-	-	-	54.75	2,166.30
166	Պլաստման պատուհանագրգռի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	դիմաց	մ ²	76.35	0.71	54.58	-	-	-	-	76.35	54.58
167	Պատուհանագրգռ 450մմ հաստ ապակե	գծով	մ ²	35.80	5.15	184.19	-	-	-	-	35.80	184.19
168	50մմ հաստ 350մմ լայնությամբ բացվալուն ալյուրեղ արտաքին պատուհանագրգռի տեղադրում	մ ²	4.98	21.19	105.55	2.22	47	-	-	-	7.20	152.60
169	Մետաղապատեղծ բրկով սնդուգույն 60մմ հաստ ապակեխաթերով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ ²	42.43	57.52	2440.53	-	-	-	-	-	42.43	2,440.53
170	Այուրեղ սնդուգույն ջերմամուղող 60մմ հաստ ապակեխաթերով 4+4 դռների տեղադրում / Եվրոպական կամ համաժողովրդական	մ ²	3.92	93.42	366.22	-	-	-	-	-	3.92	366.22
171	Շենքերի գալի սկզբի բարձրորակ	մ ²	42.00	5.33	223.72	-	-	-	-	-	42.00	223.72
172	Շենքերի բարձրորակ ներկում /ԵՆԼ կամ համաժողովրդական/	մ ²	42.00	1.75	73.34	-	-	-	-	-	42.00	73.34
Շտապներ՝ Միջնորդներ, բացվածքներ												
8. Բնակարանային, հատակներ												
8.1. Բնակարանային												
173	Բնակարանային կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	4.97	244.11	1212.97	-	-	-	-	-	6.80	1,659.93
174	Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	4.97	12.52	62.19	-	-	-	-	-	6.80	85.10
Ն	Գնման հատուկ նպատակով հատուկ պատրաստում	մ ²		4.70	0.00	-	-	-	-	-	45.00	211.50
Ն	12մմ հատուկ նպատակով հատուկ պատրաստում	մ ²		5.10	0.00	-	-	-	-	-	45.00	229.50
175	Լամինատ 8մմ հաստ, C5 կարգի հատուկ նպատակով իրականացում	մ ²	45.0	7.14	321.51	45.00	322	-	-	-	-	-
Հ	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ, Հոմոլոն հատուկ նպատակով իրականացում/նախաշերտի տնակի, շրջակների հետ միասին	մ ²		13.19	0.00	-	-	-	-	-	45.00	593.57
176	Երեսպատում լամինատ սալով	մ ²	16.0	11.44	183.11	-	-	-	-	-	16.00	183.11
177	Լամինատ պլուստիկ սնդուգույն	գծով	15.5	1.27	19.68	-	-	-	-	-	15.50	19.68
8.2. Հատակներ												
178	Ց/ալակե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ	մ ²	491.90	1.56	768.21	-	-	-	-	-	491.90	768.21
179	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոլացիայով	մ ²	491.9	2.06	1011.72	-	-	-	-	-	491.90	1,011.72
180	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ, Հոմոլոն հատուկ նպատակով իրականացում/նախաշերտի տնակի, շրջակների հետ միասին	մ ²	53.3	13.19	703.05	-	-	-	-	-	53.30	703.05

181	Վիճակային հավաստագրող 2մմ հաստ. Հետեղծն սպորտային հաստակների իրականացում /սպորտային, տոմսի, շրջակների հետ միասին	Մ ²	169.0	17.39	2939.59	169.00	2.940	-	-	-	-
Ն	Վիճակային 6մմ հաստ. Հետեղծն սպորտային հաստակների իրականացում /սպորտային, տոմսի, շրջակների հետ միասին	Մ ²		17.70	0.00	-	169.00	2.991	169.00	2.991.30	-
Ն	Սպորտային դահլիճի վիճակային հաստակի գնանշում	կ-տ		116.00	0.00	-	1.00	116	1.00	116.00	-
182	Խնցեղալե սալիկներով հատակների իրականացում	Մ ²	10.4	8.12	84.40	-	-	-	10.40	84.40	-
183	Մանրոգրակալիտ սալերով հատակների իրականացում 600*600	Մ ²	107.7	9.87	1062.83	-	-	-	107.70	1,062.83	-
184	Մանրոգրակալիտ սալերով շրջակների իրականացում h=100մմ	գծմ	113.44	1.28	145.06	-	-	-	113.44	145.06	-
185	Կապիոլիտ հատակների իրականացում հաճախ շրջակներով	Մ ²	151.5	15.67	2373.98	-	-	-	151.50	2,373.98	-
9. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին											
9.1. Մարզադահլիճի գույք											
186	Բաժնետերի կահան ցանցով /մետաղական շրջանակ.	կ-տ	1.00	159.41	159.41	-	-	-	-	1.00	159.41
187	Օղակաձև ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	76.40	305.62	-	-	-	-	4.00	305.62
188	Օղակաձև ապակի, սիլիկոն	հատ	1.00	44.10	44.10	-	-	-	-	1.00	44.10
9.2. Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց											
189	Մետաղական կարկաթի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	164.82	0.15	24.55	-	-	-	-	164.82	24.55
190	Անկյունակ 50*50*5	գծմ	44.40	2.05	91.09	-	-	-	-	44.40	91.09
191	Դյուբել 6*40	հատ	96.00	0.01	0.71	-	-	-	-	96.00	0.71
192	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	1.50	31.90	47.85	-	-	-	-	1.50	47.85
193	Մետաղական մանեթի ներկում	տ	0.180	59.65	10.74	-	-	-	-	0.18	10.74
9.3. Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց											
194	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ ²	169.00	0.26	44.47	-	-	-	-	169.00	44.47
195	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	10.00	31.90	318.99	-	-	-	-	10.00	318.99
9.4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
196	Պատերի լավորակ գաջի սկզբի իրականացում	Մ ²	1156.7	2.41	2789.83	-	-	-	-	1,156.70	2,789.83
197	Պատերի լավորակ ներկում կիսապայուն լատեքսային ներկով /ԵՆԵ կամ համարժեք/	Մ ²	1156.7	1.75	2019.86	-	-	-	-	1,156.70	2,019.86
198	Առաստաղների լավորակ գաջի սկզբի իրականացում	Մ ²	177.7	2.89	513.58	-	-	-	-	177.70	513.58
199	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսապայուն լատեքսային ներկով /ԵՆԵ կամ համարժեք/	Մ ²	177.7	1.90	337.87	-	-	-	-	177.70	337.87
200	Պատերի ց/ավազե սկզբի իրականացում	Մ ²	79.80	2.04	162.56	-	-	-	-	79.80	162.56
201	Պատերի նրբնալպատում հարձակալով	Մ ²	79.80	8.48	676.54	-	-	-	-	79.80	676.54
202	Պատերի կախում առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	Մ ²	10.4	6.13	63.78	-	-	-	-	10.40	63.78
Ն	Հանքաքարաբլի տեղադրում 10սմ հաստությամբ 80 կգ/Մ3 խտությամբ	մ ³		41.20	0.00	-	3.60	148	3.60	148.32	-
Ն	Հանքաքարաբլի 10սմ հաստությամբ 80 կգ/Մ3 խտությամբ ամրացում	Մ ²		4.40	0.00	-	36.00	158	36.00	158.40	-
Ն	Պատերի իրականացում գիպսատալարաթղթե սալերով 9.5սմ հաստությամբ	Մ ²		6.80	0.00	-	36.00	244.8	36.00	244.80	-
203	Մետաղական խողովակներով կախում առաստաղի կարկաթի մոնտաժում	տ	0.826	178.52	147.46	-	-	-	-	0.83	147.46
204	Խողովակ 40*20*2	գծմ	228.0	1.83	417.99	-	-	-	-	228.00	417.99
205	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.83	59.65	49.27	-	-	-	-	0.83	49.27

206	Պատասխան կախով առատարի իրականացում հիմնականից պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	151.5	6.70	1015.64	-	-	-	-	151.50	1,015.64
	Ընդամենը՝ Մարզպետարի գույք, մարզպետարի գույք, պատուհանների ցանց, մարզպետարի առատարի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ			9241.90		0.00			551.52	9793.42
10. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ										
	10.1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում									
207	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մակրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դեռաներով	606	6.26	3793.98	46.00	288	-	-	560.00	3,505.99
	10.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ									
208	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ կաթնազույս	124	28.79	3570.07	96.00	2,764	-	-	28.00	806.14
209	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սպիտակ	335	26.34	8824.18	-	-	110.00	2,897	445.00	11,721.67
210	Արտաքին պատի երեսապատում այլկարմրով	179.8	17.90	3218.84	-	-	-	-	179.80	3,218.84
211	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	24.6	29.65	729.41	-	-	19.40	575	44.00	1,304.64
212	Որմնախարի բազալտ սալերով 50*100մմ	8.20	24.44	200.41	8.20	200	-	-	-	-
Հ	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150		1.44				560.00	806	560.00	806.40
213	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	300.00	0.96	287.05	-	-	-	-	300.00	287.05
	10.3. Աստիճաններ									
214	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	1.152	45.88	52.86	-	-	-	-	1.15	52.86
215	Այրանավորում ցանցով	10.00	0.02	0.21	-	-	-	-	10.00	0.21
216	"Դաքցա", d=1.5-1.8մմ, քիչը 50x50մմ,	11.52	0.66	7.57	-	-	-	-	11.52	7.57
217	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով	2.3	13.70	31.52	-	-	-	-	2.30	31.52
218	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով	19.1	18.06	344.97	-	-	-	-	19.10	344.97
219	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.	3.86	23.13	89.29	-	-	-	-	3.86	89.29
220	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=600մմ,	10.400	13.96	145.16	10.40	145	-	-	-	-
Ն	Կողմնակցված մետաղական բազիլից		50				10.40	520.00	10.40	520.00
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ			21295.50		3397.49		4799.12		22697.14
11. Քարեկարգում										
	11.1. Կանաչապատում									
221	Սևահողի բարձում անոթ	25	0.43	10.82	-	-	-	-	24.92	10.82
222	Սեպիտիկ ներկում 7կմ-ից	29.904	1.83	54.64	-	-	-	-	29.90	54.64
223	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսատնդի և կարմիր ավազի կտրում 12մ	356.0	0.57	201.22	-	-	-	-	356.00	201.22
224	Սերմի ցանում և ջրում	356.0	0.16	57.78	-	-	-	-	356.00	57.78
	11.2. Սալվածք									
225	Տարածքի հարթեցում ձեռքով			28.23	-	-	-	-	115.00	28.23
226	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	115.00	1.42	163.12	-	-	-	-	115.00	163.12
227	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	11.5	45.88	527.64	-	-	-	-	11.50	527.64
228	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բոնկա	115.0	9.12	1048.70	-	-	-	-	115.00	1,048.70

229	Քաղաքային եղբայրների իրավասացում 150*300	գծմ	286.4	12.50	3579.24	-	-	-	-	286.40	3,579.24
230	Խճի շերտ 10սմ	լ ²	800.0	1.42	1134.73	-	-	-	-	800.00	1,134.73
231	Այբտունն շերտի իրավասացում 30սմ հաստությամբ մակերեսաւ	լ ²	800.0	2.91	2330.40	-	-	-	-	800.00	2,330.40
232	Այբտունն շերտի իրավասացում 40սմ հաստությամբ խորշուրսիստ	լ ²	800.0	3.51	2811.57	-	-	-	-	800.00	2,811.57
	Ընդամենը՝ Բաղնիքային				11948.10	0.00	0.00	-	-		11948.10
12. Ներքին ջրամատակարարում, սերքին կոյուղի											
12.1. Ներքին ջրամատակարարում											
233	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ հողի մեջ 50*8.4 փորձարկում	գծմ	40.0	3.24	129.58	-	-	-	-	40.00	129.58
234	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 50*8.4 փորձարկում	գծմ	4.0	4.10	16.40	-	-	-	-	4.00	16.40
235	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 25*4.2 փորձարկում	գծմ	1.0	1.89	1.89	-	-	-	-	1.00	1.89
236	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 20*3.4 փորձարկում	գծմ	3.0	1.49	4.47	-	-	-	-	3.00	4.47
237	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	15.0	1.49	22.37	-	-	-	-	15.00	22.37
238	Փական փ25սմ	հատ	1.0	5.17	5.17	-	-	-	-	1.00	5.17
239	Փական փ20սմ	հատ	3.0	3.80	11.41	-	-	-	-	3.00	11.41
240	Փական փ15սմ	հատ	9.0	2.76	24.87	-	-	-	-	9.00	24.87
241	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3	8.29	24.87	-	-	-	-	3.00	24.87
242	Ցնցուրի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3	11.96	35.89	-	-	-	-	3.00	35.89
243	Լվացարանի ճեղքեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	3.0	20.42	61.25	3.00	-	-	-	-	-
Ն	Զրատաքացուցիչ բաք 300 Լ	հատ		372			2.00	744.00	-	2.00	744.00
244	Խրամուղու մշակում ձեռքով	լ ³	19.0	4.76	90.50	-	-	-	-	19.00	90.50
245	Եսլիցք	լ ³	15.0	1.37	20.62	-	-	-	-	15.00	20.62
246	Հողի բաղձում և տեղափոխում 7սմ հեռ. վրա	տ	7.20	2.27	16.34	-	-	-	-	7.20	16.34
247	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	լ ³	1	4.91	4.91	-	-	-	-	1.00	4.91
248	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3	4.91	14.72	-	-	-	-	3.00	14.72
249	Այգեղի բացում պատեղում փ200	հատ	3	6.47	19.40	-	-	-	-	3.00	19.40
250	Միացում գործող ջրագծին փ50/150	հատ	1.0	11.17	11.17	-	-	-	-	1.00	11.17
251	Հավաքողիչային փականի փ50 տեղադրում մետաղապատեղ արկով 620*850*250, կաշեփոթ խողովակով 20սմ	հատ	2.0	97.64	195.28	2.00	-	-	-	-	-
Ն	Հավաքողիչային փականի փ50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփոթ խողովակով 20սմ , կրակմարիչով	հատ		89.8			2.00	179.60	-	2.00	179.60
12.2. Ներքին կոյուղի											
Սոսնամում											
252	Պոլիմիլիթիոն խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3սմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	8.0	2.38	19.00	-	-	-	-	8.00	19.00
253	Պոլիմիլիթիոն խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8սմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	12.0	2.00	24.01	-	-	-	-	12.00	24.01
254	Պոլիմիլիթիոն խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5սմ, փորձարկումով	գծմ	14.0	1.34	18.77	-	-	-	-	14.00	18.77
255	Պոլիմիլիթիոն խողովակի ձևավոր մասեր 100*50	հատ	26.00	1.62	41.99	-	-	-	-	26.00	41.99
256	Կերամիկական լվացարան ոտնավով պլասմանե շշան. սիֆոնով մոնտաժում	Կ-տ	3	24.24	72.72	-	-	-	-	3.00	72.72

257	Զուգարամակոնքի կերամիկական թեղ թողարկվող/ցածր տեղակայված լվացման տակաթիվով/ և ճյուղն խորրվակով մոտաժամ	Կ-տ	3	34.03	102.10	-	-	-	3.00	102.10
258	Խոդո տակտիո	Կ-տ	3.0	43.97	131.92	-	-	-	3.00	131.92
259	Քրոսիկի մոնտաժում Φ100	հատ	3.0	8.04	24.11	-	-	-	3.00	24.11
260	Միացում գոծող կոյուղաքցին	տեղ	2.0	14.25	28.51	-	-	-	2.00	28.51
261	Խրամուրու մշակում ձեռքով	ՍՅ	8.0	4.76	38.10	-	-	-	8.00	38.10
262	Եղիցք	ՍՅ	2.3	1.37	3.16	-	-	-	2.30	3.16
263	Քոռի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ. վրա	տ	10.26	2.27	23.28	-	-	-	10.26	23.28
264	Ավազի խախաշերտի խորրվակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	ՍՅ	0.6	4.91	2.94	-	-	-	0.60	2.94
265	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	ՍՅ	3	4.91	14.72	-	-	-	3.00	14.72
266	Սկզբերի բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	2.00	1.53	3.06	-	-	-	2.00	3.06
267	Սկզբերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	4.00	4.53	18.10	-	-	-	4.00	18.10
268	Սկզբերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	2.00	10.34	20.69	-	-	-	2.00	20.69
269	Սկզբերի ցահակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	ՍՅ	0.01	848.56	8.49	-	-	-	0.01	8.49
270	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	ՍՅ	0.70	4.42	3.09	-	-	-	0.70	3.09
271	Հին աղբի բարձում ձեռքով ա/իմքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.4	2.27	3.18	-	-	-	1.40	3.18
272	Խիճ h=16սմ	ՍՅ	7.0	1.68	11.75	-	-	-	7.00	11.75
273	Խիճ h=4սմ տողողված բիտումով	ՍՅ	7.0	1.28	8.98	-	-	-	7.00	8.98
274	Տաք խոշորահատիկ սերցին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	ՍՅ	7.0	4.91	34.39	-	-	-	7.00	34.39
275	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	ՍՅ	7.0	4.76	33.30	-	-	-	7.00	33.30
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՂ՝ Ներքին ջրամատակարարում, Ներքին կոյուղի				1401.49	256.54	923.60			2068.55
13.Էլեկտրալուսավորություն										
276	Ավտոմատ անջատիչների արվող 36 մորուրի համար	հատ	1.00	21.05	21.05	-	-	-	1.00	21.05
277	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10KA	հատ	1.00	15.96	15.96	-	-	-	1.00	15.96
278	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10KA	հատ	14.00	4.94	69.17	-	-	-	14.00	69.17
279	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10KA	հատ	17.00	4.13	70.14	-	-	-	17.00	70.14
280	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10KA պահուստային	հատ	1.00	4.94	4.94	-	-	-	1.00	4.94
281	Լուսատ LED 600*600սմառատորի 36w 4000K	հատ	23.00	27.35	628.98	-	-	-	23.00	628.98
282	Լուսատ LED 190*190սմառատորի 20w 4000K	հատ	26.00	14.85	386.15	-	-	-	26.00	386.15
283	Լուսատ LED 12w 3000K IP20	հատ	5.00	6.03	30.16	-	-	-	5.00	30.16
284	Լուսարձակ LED 100w 6000K 1500lm	հատ	10.00	30.43	304.35	-	-	-	10.00	304.35
285	Վարդյակ հողմացման հասկով 230-Վ 16մ միաբևեռ	հատ	45.00	1.98	89.24	-	-	-	45.00	89.24
286	Սնցարիչ երկու սերմակով 230-Վ 10Ա	հատ	9.00	1.78	15.99	-	-	-	9.00	15.99
287	Սնցարիչ մեկ սերմակով 230-Վ 10Ա	հատ	13	1.54	20.04	-	-	-	13.00	20.04
288	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	67	0.18	11.82	-	-	-	67.00	11.82
289	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	14	0.98	13.74	-	-	-	14.00	13.74
290	88FHR 3*1,5 մմ2 արձեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված զսպանակխորովակով	զմ	346.00	0.56	192.81	-	-	-	346.00	192.81
291	88FHR 3*2,5մմ2 արձեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զմ	429.00	0.81	348.87	-	-	-	429.00	348.87
292	88FHR 3*4 մմ2 արձեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զմ	545.00	1.15	629.28	-	-	-	545.00	629.28
293	88FHR- 3*6մմ2 արձեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախով առաստաղի տակ զսպանակխորովակով	զմ	355.00	1.63	578.85	-	-	-	355.00	578.85
294	Պլնձեն մալուխի մոնտաժում 88FHR 5*16 mm2	զմ	35	6.44	225.37	-	-	-	35.00	225.37
295	Կաբել կանալ 100*50	զմ	48	0.88	42.34	-	-	-	48.00	42.34
296	Կաբել կանալ 50*50	զմ	54	0.56	30.16	-	-	-	54.00	30.16
297	Կաբել կանալ ձևավոր մանրե	հատ	10	0.12	1.18	-	-	-	10.00	1.18

298	Դիօլեթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չափով	գծմ	545	0.29	160.28	-	-	-	-	545.00	160.28
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՆԿՍՏԱՎԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ											
14. Զեռուցում և օդափոխություն											
14.1. Զեռուցում											
299	Զրային ջերմ-օդային K36-34T3.5W2 Q=4կՎտ, N=0.13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պոլիէթիլենով	հատ	5.0	168.59	842.95	-	-	-	-	5.00	842.95
300	Այուրահին ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էլմ	102.82	0.80	81.89	-	-	-	-	102.82	81.89
301	Այուրահին ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	288.0	6.00	1727.57	-	-	-	-	288.00	1,727.57
302	Դիօդաատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 76 \times 3,5$	զմ	10.0	4.59	45.88	-	-	-	-	10.00	45.88
303	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 63 \times 9,2$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	70.0	5.42	379.56	-	-	-	-	70.00	379.56
304	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 50 \times 8,4$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	175.0	4.10	717.31	-	-	-	-	175.00	717.31
305	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 40 \times 6,7$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	80.0	2.51	201.16	-	-	-	-	80.00	201.16
306	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 32 \times 5,4$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	45.0	2.33	105.07	-	-	-	-	45.00	105.07
307	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 25 \times 4,2$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	85.0	1.89	160.98	-	-	-	-	85.00	160.98
308	Դիօդադադիլենային խողովակներ այուրահին 2երտով $\Phi 20 \times 3,4$ մմ վնացումով և փոծադրում	զմ	120.0	1.49	178.93	-	-	-	-	120.00	178.93
309	Զեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27.0	1.84	49.61	-	-	-	-	27.00	49.61
310	Մարտկոցների ամրացում	հատ	108.0	0.47	50.80	-	-	-	-	108.00	50.80
311	Զեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ	27	4.01	108.21	-	-	-	-	27.00	108.21
312	Զեռուցիչների փական սերքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	4.70	126.96	-	-	-	-	27.00	126.96
313	Զեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ,	հատ	27	3.40	91.67	-	-	-	-	27.00	91.67
314	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում` 63մմ	զմ	70.0	0.51	36.02	-	-	-	-	70.00	36.02
315	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	զմ	175.0	0.44	77.18	-	-	-	-	175.00	77.18
316	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	զմ	80.0	0.37	29.40	-	-	-	-	80.00	29.40
317	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	զմ	45.0	0.29	13.23	-	-	-	-	45.00	13.23
318	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	զմ	85.0	0.22	18.74	-	-	-	-	85.00	18.74
319	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	զմ	8.0	0.18	1.47	-	-	-	-	8.00	1.47
320	Դիօդաատե տրակա $\Phi 80$ մմ	հատ	11.0	78.98	868.73	-	-	-	-	11.00	868.73
321	Դիօդաատե տրակա $\Phi 50$ մմ կցաշրջադային	հատ	2.0	48.44	96.88	-	-	-	-	2.00	96.88
322	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10.0	5.17	51.71	-	-	-	-	10.00	51.71
323	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6.0	3.23	19.39	-	-	-	-	6.00	19.39
324	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8.0	3.67	29.38	-	-	-	-	8.00	29.38
325	Դիօդադադիլենային խողովակների ձևափոխ մասեր	հատ	270.0	0.12	31.75	-	-	-	-	270.00	31.75
326	Խողովակների հսկակոորդին Ներկում	մ ²	3	1.43	4.30	-	-	-	-	3.00	4.30
327	Դիօդաատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգապպատ համըստամբակով	մ ²	3	2.94	8.81	-	-	-	-	3.00	8.81
328	Մնացերի բացում պատերի մեջ 600×450	տեղ	1.0	5.38	5.38	-	-	-	-	1.00	5.38
329	Մնացերի բացում պատերում $\Phi 200$	հատ	2.00	6.47	12.93	-	-	-	-	2.00	12.93
330	Մնացերի բացում պատերում $\Phi 150$	հատ	8.00	4.53	36.21	-	-	-	-	8.00	36.21
331	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 219 \times 6$	զմ	0.4	20.04	8.01	-	-	-	-	0.40	8.01
332	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	զմ	3.4	11.33	38.54	-	-	-	-	3.40	38.54
333	Դիօդաատյա խողովակների արագում	կգ	15.0	0.75	11.28	-	-	-	-	15.00	11.28
334	Մետաղական ձևափոխ մասեր	հատ	40.0	1.27	50.98	-	-	-	-	40.00	50.98
335	Դիադարան ջերմային հանգույցի համար $700 \times 400 \times 1000$	հատ	1.0	110.25	110.25	-	-	-	-	1.00	110.25
336	Կերտազույցի $\Phi 70$ մմ	հատ	1.0	12.14	12.14	-	-	-	-	1.00	12.14
337	Զեռնապաի	հատ	6.0	4.17	25.00	-	-	-	-	6.00	25.00
338	Մոնտեդ	հատ	6.0	4.93	29.59	-	-	-	-	6.00	29.59
339	Զրի շրջանառության արմակ $G = 1,5 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $H = 4,5 \text{մ}$ $N = 0.13 \text{ կՎտ}$	կ-տ	2.0	87.44	174.89	-	-	-	-	2.00	174.89
340	Կարգավորող փական $Kvs = 1,5 \text{ լմ}^3 / \text{ժամ}$	հատ	2	12.92	25.84	-	-	-	-	2.00	25.84

341	Հաշվենշտային փական մայ=15	հատ	2	6.45	12.90	-	-	-	2.00	12.90
342	Հետադարձ փական Φ 20մմ	հատ	2.0	3.68	7.36	-	-	-	2.00	7.36
343	Օրսինեռացման փական Φ 15մմ Ակտոմատ,	հատ	10	3.40	33.95	-	-	-	10.00	33.95
344	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	1.00	64.65
	14.2. Օդափոխություն									
345	Ներածման սարք ջրային տնքացումով BENTC MPA 2500 BL2150 մ ³ /ժամ N=0.65կտ /կարգավորիչ փականով, օդատարացուցիչով 28կտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0.65կտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրագումով	կ-տ	1	1181.30	1181.30	-	-	-	1.00	1,181.30
346	Ներածման սարք BEHTC MPA 12008 L=1200 մ ³ /ժամ N=0.41կտ /կարգավորիչ փականով, օդատարացուցիչով 18կտ, ներածման օդամուղ L=1200մ3/ժամ N=0.41կտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրագումով	կ-տ	1	898.36	898.36	-	-	-	1.00	898.36
347	Օդափոխիչ-նեկուլեդատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ ³ /ժամ N=8.9կտ օ.գ.93% առ.23դր. մ=160մմ աղւտով /համադրեց/	հատ	2	346.61	693.22	-	-	-	2.00	693.22
348	Կանալային անադուկտամուղ RFE500*250-4 MAX shift L1700մ3/ժամ, N=0.51կտ	հատ	1	216.65	216.65	-	-	-	1.00	216.65
349	Կատալիտիկ-նեկուլեդատոր OSTBERG LPK 125B L=380մ3/ժամ N=0.41կտ	հատ	1	87.17	87.17	-	-	-	1.00	87.17
350	Տարբերակիչ օդամուղ BKPC-3.55 PH03/71500 L=2500մ3/ժամ, N=0.37կտ	հատ	1	178.46	178.46	-	-	-	1.00	178.46
351	Օդատար ցիկլակապտ թիթերով պարագիծը մեծ 1000մմ δ =0.7մմ	մ ²	76	7.91	601.02	-	-	-	76.00	601.02
352	Կլոր օդատար ցիկլակապտ թիթերով Φ 550մմ δ =0.7մմ	մ ²	7	8.99	62.94	-	-	-	7.00	62.94
353	Կլոր օդատար ցիկլակապտ թիթերով Φ 250մմ δ =0.6մմ	մ ²	8	7.20	57.62	-	-	-	8.00	57.62
354	Կլոր օդատար ցիկլակապտ թիթերով Φ 200մմ δ =0.5մմ	մ ²	8	6.51	52.09	-	-	-	8.00	52.09
355	Կլոր օդատար ցիկլակապտ թիթերով Φ 150մմ δ =0.5մմ	մ ²	5	6.51	32.56	-	-	-	5.00	32.56
356	Օդատարի մեկուսացում ֆլուդայակապտ հանքաբաժնաբով	մ ²	135	3.02	407.73	-	-	-	135.00	407.73
357	Օդառիչ փական ել.շարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	2	45.82	91.63	-	-	-	2.00	91.63
358	Օդառիչ ճարձաշար 600*500	հատ	1.0	31.03	31.03	-	-	-	1.00	31.03
359	Օդառիչ ճարձաշար 600*300	հատ	1.0	26.91	26.91	-	-	-	1.00	26.91
360	Արկակախացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1	61.97	61.97	-	-	-	1.00	61.97
361	Արկակախացուցիչ խողովակային 500*200*1000	հատ	1	51.68	51.68	-	-	-	1.00	51.68
362	Ներածող, արտածող շարժապետ փաղաքավորող ճարձաշար չճառ*100	հատ	4.0	22.79	91.18	-	-	-	4.00	91.18
363	Ներածող, արտածող շարժապետ փաղաքավորող ճարձաշար չճառ*150	հատ	4.0	22.79	91.18	-	-	-	4.00	91.18
364	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարձաշար 700*200	հատ	6.0	22.79	136.77	-	-	-	6.00	136.77
365	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարձաշար 300*100	հատ	2.0	12.50	25.01	-	-	-	2.00	25.01
366	Կլոր ճարձաշար Φ 700	հատ	1	6.33	6.33	-	-	-	1.00	6.33
367	Կլոր ճարձաշար Φ 300	հատ	3	4.71	14.14	-	-	-	3.00	14.14
368	Կլոր ճարձաշար Φ 250	հատ	2	4.42	8.84	-	-	-	2.00	8.84
369	Կլոր ճարձաշար Φ 150	հատ	4	4.13	16.50	-	-	-	4.00	16.50
370	Կլոր ճարձաշար Φ 125	հատ	2	3.68	7.37	-	-	-	2.00	7.37
371	Հոլանց Φ 350	հատ	4	10.87	43.47	-	-	-	4.00	43.47
372	Հոլանց Φ 250	հատ	2	8.66	17.33	-	-	-	2.00	17.33
373	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	1.00	64.65
	Ընդամենը՝ Տեղուցում և օդափոխություն				12070.57	0.00		0.00		12070.57
15.Հորիզնային ագրարաում										
374	Դեկավարման ևսահմակ C2000M	հատ	1.0	84.61	84.61	-	-	-	1.00	84.61

375	Ուելային բլրի C2000-ՇՈ	հատ	1.0	28.51	28.51	-	-	-	-	1.00	28.51
376	Ընդունվիչ հսկիչ սարք ՇԿԻՆՈՒ 10	հատ	1.0	22.36	22.36	-	-	-	-	1.00	22.36
377	Խոսքային ազդարարման սարք ՇԱՇ-4	հատ	1.0	377.26	377.26	-	-	-	-	1.00	377.26
378	Անխախտան սնուցման աղբյուր	հատ	2.0	54.81	109.62	-	-	-	-	2.00	109.62
379	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	10.36	20.72	-	-	-	-	2.00	20.72
380	Լուսանյային ազդարար	հատ	6.0	7.70	46.19	-	-	-	-	6.00	46.19
381	Հրդեհի ծխային աղբարարը ИПТ-513	հատ	33.0	3.71	122.54	-	-	-	-	33.00	122.54
382	Հրդեհի ձեռքի ազդարարը ИПТ-513	հատ	6.0	2.00	12.01	-	-	-	-	6.00	12.01
383	Շրջանների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	0.44	0.44	-	-	-	-	1.00	0.44
384	Մարդիկ КСРՅВ 2x0.5	զծմ	201.0	0.19	38.30	-	-	-	-	201.00	38.30
385	Մարդիկ КСВВнг-LS 2x0.75	զծմ	75.0	0.26	19.42	-	-	-	-	75.00	19.42
386	խողովակ d=20 РVХ	զծմ	201.0	0.33	66.97	-	-	-	-	201.00	66.97
387	խողովակ d=25 РVХ	զծմ	75.0	0.36	27.19	-	-	-	-	75.00	27.19
388	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1.17	2.34	-	-	-	-	2.00	2.34
389	Պլաստիկ մալուխտի 30*20մմ	հատ	2.0	0.70	1.40	-	-	-	-	2.00	1.40
390	Պողպատե խողովակ Ф40 L=0.5մ	զծմ	1.0	1.89	1.89	-	-	-	-	1.00	1.89
391	Անցքերի բացում պատերում Ф20	հատ	2.0	0.32	0.63	-	-	-	-	2.00	0.63
				982.41		0.00			0.00		982.41
16.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի											
16.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց											
392	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	8.60	4.42	37.97	-	-	-	-	8.60	37.97
393	Հին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	17.2	2.27	39.03	-	-	-	-	17.20	39.03
394	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեք	մ³	70	0.90	62.89	-	-	-	-	70.00	62.89
395	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեք	մ³	12	1.19	14.22	-	-	-	-	12.00	14.22
396	Անցքային բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	149.4	1.83	273.00	-	-	-	-	149.40	273.00
397	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ³	5.05	4.91	24.78	-	-	-	-	5.05	24.78
398	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ³	15.15	4.91	74.34	-	-	-	-	15.15	74.34
399	Ետիցք ավազակալիծով մեխանիզմով	մ³	33.00	2.96	97.66	-	-	-	-	33.00	97.66
400	Խիճ h=16սմ	մ²	85.85	1.68	144.12	-	-	-	-	85.85	144.12
401	Խիճ h=4սմ տողովյալ բիտումով	մ²	85.85	1.28	110.12	-	-	-	-	85.85	110.12
402	Տաք խոշորահատիկ մեղքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ²	85.9	4.91	421.72	-	-	-	-	85.85	421.72
403	Տաք մանրահատիկ մեղքին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ²	85.9	4.76	408.39	-	-	-	-	85.85	408.39
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ											
404	Պրիլեբիլնային խողովակների 50x4.6մմ, 16.0 մթն.ճնշ. մետաղե ինդուկցիոն կոնդանսատորով	զծմ	101.00	1.63	164.47	-	-	-	-	101.00	164.47
405	Գոտի միացում 50/40	հատ	2.00	1.47	2.94	-	-	-	-	2.00	2.94
406	Միացում գոծող ջրաջին ֓50*50	հատ	1	3.12	3.12	-	-	-	-	1.00	3.12
407	Փական ֓40մմ	հատ	1.0	6.74	6.74	-	-	-	-	1.00	6.74
408	Ջրաշահական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով ֓40 առանց ջրաշահի առճեղի	կ-տ	1.00	11.35	11.35	-	-	-	-	1.00	11.35
409	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ³	0.512	8.99	4.60	-	-	-	-	0.51	4.60
410	Բետոնե նախապատրաստական շերտ В7.5 բետոնով	մ³	0.512	40.36	20.67	-	-	-	-	0.51	20.67

411	Ե/Բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման վրա դիտարկող մոտաժու Փ1000մմ /սալով, տակդիրով, օղակներով/	Մ ³	2.8	136.14	381.21	-	-	-	-	2.80	381.21
412	Թուջե մոտց	հատ	2.00	110.25	220.50	-	-	-	-	2.00	220.50
413	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	-	-	-	-	20.00	13.23
414	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	-	-	-	-	0.02	1.19
415	Ներդիր տարրեր դիտարկողի համար	տն	0.04	611.76	24.47	-	-	-	-	0.04	24.47
16.2.Բակային կայան											
416	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի ցանրում	Մ ³	4.50	4.42	19.87	-	-	-	-	4.50	19.87
417	Սղի բարձրում և տեղադրում 7կմ հեռ.	տ	9	2.27	20.42	-	-	-	-	9.00	20.42
418	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեց	Մ ³	40	0.90	35.94	-	-	-	-	40.00	35.94
419	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեց	Մ ³	7	1.19	8.30	-	-	-	-	7.00	8.30
420	Ավելցուկային բնահողի տեղադրում 7կմ	տն	85.65	1.83	156.51	-	-	-	-	85.65	156.51
421	Ավելցուկային բնահողի պատրաստում 10սմ հաստ.	Մ ³	3.01	4.91	14.77	-	-	-	-	3.01	14.77
422	Ավելցուկային բնահողի պատրաստում 30սմ հաստ.	Մ ³	15.05	4.91	73.85	-	-	-	-	15.05	73.85
423	Ետիցք ավազակալից մեխանիզմով	Մ ³	12.50	2.96	36.99	-	-	-	-	12.50	36.99
424	Ծալալի պրոեկցիային խորակների մոտաժու Փ160սմ SN 4 կողմադրված	մ	50.00	5.02	250.80	-	-	-	-	50.00	250.80
425	Կոյուրդու հավաքովի ելետոնե	Մ ³	2.8	104.23	291.86	-	-	-	-	2.80	291.86
426	Դիտարկողի մոտաժու Փ1000 4հատ	հատ	2.00	110.25	220.50	-	-	-	-	2.00	220.50
427	Ներդիր տարրեր դիտարկողի համար	տն	0.040	611.76	24.47	-	-	-	-	0.04	24.47
428	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	-	-	-	-	20.00	13.23
429	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	-	-	-	-	0.02	1.19
430	Միացում գործող կոյուրդոն	տեղ	1.00	22.05	22.05	-	-	-	-	1.00	22.05
431	Խիճ h=16սմ	Մ ²	45	1.68	75.54	-	-	-	-	45.00	75.54
432	Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	Մ ²	45	1.28	57.72	-	-	-	-	45.00	57.72
433	Տաք խոշորահատիկ նեղին շերտ ա/բետոն h=6սմ	Մ ²	45.0	4.91	221.05	-	-	-	-	45.00	221.05
434	Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Մ ²	45.0	4.76	214.06	-	-	-	-	45.00	214.06
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԿԱՅԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆԱԶ, ԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ											
					4321.87	0.00			0.00		4321.87
17.Արտաքին ջերմային ցանց											
435	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի ցանրում	Մ ³	8.80	4.42	38.86	-	-	-	-	8.80	38.86
436	Շին աղի բարձրում ձեռքով ա/իջնաթափ մեքենաների վրա և տեղադրում 7կմ	տն	17.6	2.27	39.94	-	-	-	-	17.60	39.94
437	4-րդ կարգի գոյության մշակում մեխանիզմով կողմից	Մ ³	80.00	0.71	56.75	-	-	-	-	80.00	56.75
438	4-րդ կարգի գոյության մշակում ձեռքով	Մ ³	7.00	4.76	33.34	-	-	-	-	7.00	33.34
439	Ետիցք	Մ ³	57.00	1.38	78.65	-	-	-	-	57.00	78.65
440	Ավելցուկ գոյության բարձրում ա/մեց.	Մ ³	30.00	0.71	21.23	-	-	-	-	30.00	21.23
441	Տեղադրում 12կմ	տ	54.00	2.59	139.79	-	-	-	-	54.00	139.79
442	Ավելցուկ բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	5.38	10.76	-	-	-	-	2.00	10.76
443	Ավելցուկ շերտ խրամուրու տակ	Մ ³	4.80	5.08	24.37	-	-	-	-	4.80	24.37
444	Ամբարան բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	Մ ³	2.40	44.69	107.27	-	-	-	-	2.40	107.27
445	Ամբարան բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	Մ ³	3.60	54.15	194.96	-	-	-	-	3.60	194.96
446	Հավաքովի սալերի մոտաժու ՌՏ 75.60.8-x	հատ	55.00	4.95	271.98	-	-	-	-	55.00	271.98
447	Դրոպալատե խորակների մոտաժու Փ89*3 5-իործարկումով արտահամանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	զծմ	80.0	5.98	478.18	-	-	-	-	80.00	478.18
448	Հենման բարձրված ՕՌ-2	հատ	40.0	2.21	88.59	-	-	-	-	40.00	88.59
449	Տղի շերտ խրամուրու ծածկի վրա	Մ ²	40.0	0.55	21.97	-	-	-	-	40.00	21.97

450	խորդակների ներկում ներկում հակակոռոզիոն ներկով	σ^2	20.0	1.27	25.34	-	-	-	-	20.00	25.34
451	խորդակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ	σ^2	20.0	1.96	39.28	-	-	-	-	20.00	39.28
452	հսկմ $h=15$ սմ	σ^2	88.0	1.60	141.21	-	-	-	-	88.00	141.21
453	Տաք խոշորահատիկ վերին շերտ ա/բետոն $h=4$ սմ	σ^2	88.0	3.34	294.20	-	-	-	-	88.00	294.20
454	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն $h=4$ սմ	σ^2	88.0	4.78	420.64	-	-	-	-	88.00	420.64
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				2527.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2527.29
	Ընդամենը				163302.723	9388.601	11700.324				165614.45
	Զախառնեցված ծախսեր	3%			4899.082	281.66	351.01				4968.43
	Ընդամենը				168201.805	9670.26	12051.33				170582.88
	ՍԱՀ	20%			33640.361	1934.05	2410.27				34116.58
	Ընդամենը				201842.166	11604.31	14461.60				204699.455

>>:

**<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարգսյանի մարզի միջնակարգ դպրոցի ԴՊԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
ծավալաբեռ-մախառնաշվի փոփոխություն**

Գ/ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավ. փնդ ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Դրամացում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6						
ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
1.Քանդման աշխատանքներ											
1	Հիմնաթևան քանդում	մ3	312.00	1.37	426.14	70.00	96	-	-	242.00	330.53
2	Հիմն աղբի բարձրում մեխանիզմով	մ3	30.00	0.90	26.95			212.00	190	242.00	217.36
3	Տեղափոխում 7կմ	մ3	51	2.13	108.72			191.00	407	242.00	515.90
4	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 486քմ 3սմ հաստ.	մ3	14.58	4.42	64.38	-	-	-	-	14.58	64.38
5	Սալկանքի քանդում բետոնե	մ3	12.12	14.02	169.87	7.12	100	-	-	5.00	70.08
6	Փայտե հատակների քանդում	մ2	515	0.53	273.65	-	-	-	-	515.00	273.65
7	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	103.00	0.52	53.94	-	-	-	-	103.00	53.94
8	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում 529քմ 4սմ	մ3	21.16	14.02	296.57	-	-	-	-	21.16	296.57
9	Միջնորոնների քանդում 100սմ հաստ.	մ3	6.20	9.24	57.30	-	-	-	-	6.20	57.30
10	Փայտե դռների քանդում	մ²	23.84	1.42	33.86	-	-	-	-	23.84	33.86
11	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	4.82	4.17	20.09	0.02	0	-	-	4.80	20.01
12	Գազի պլատի քանդում պատերից	մ2	1640.0	0.96	1570.28	39.96	38	-	-	1,600.04	1,532.02
13	Տանիքածածկի քանդում կակերամիկանի հետ միասին	մ2	608.7	0.24	146.58	8.70	2	-	-	600.00	144.49
14	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ3	10.35	28.50	295.02	-	-	-	-	10.35	295.02
15	Խաղաղանի շերտի քանդում	մ3	160.4	3.08	494.16	-	-	-	-	160.40	494.16
16	Զրատար խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	78.2	0.13	9.92	-	-	-	-	78.20	9.92
17	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում -40սմ հաստ.	մ2	632.0	0.63	395.90	-	-	-	-	632.00	395.90
18	Մետաղապլատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	100.7	3.30	332.66	0.70	2	-	-	100.00	330.35
19	2-րդ կարգի բնակողի քանդում ձեռքով	մ3	32.4	1.84	59.66	-	-	-	-	32.40	59.66
20	Ետիցք ձեռքով	մ3	15.4	1.03	15.88	-	-	-	-	15.40	15.88
21	Այլու իջնուր բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	5.8	14.02	81.29	-	-	-	-	5.80	81.29
22	Աստիճանների է/բետոնե հենապատի քանդում	մ3	5.80	23.90	138.61	-	-	-	-	5.80	138.61
23	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300սմ չափերի	գծմ	117	1.08	126.39	-	-	-	-	117.00	126.39
24	Ե/բետոնե միջհարկային պատների ապամոնտաժում 7.2քմ մակերեսով	հատ	57	6.76	385.42	-	-	-	-	57.00	385.42
25	Հիմն աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	345	2.27	782.87	158.00	289	359	-	503.00	1,141.41
26	Ե/բետոնե միջհարկային պատների տեղափոխում	տ	158.004	1.83	288.72	-	-	-	-	-	-
ԸՆԴԱՄԱՆՔՆԵՐ՝ քանդման աշխատանքներ						6654.84	526.87	-	956.13	-	7084.09
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
2. Կցակառույց											
27	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակունքների բացում	մ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
28	Բետոնե հատակի քանդում	մ³	9.0	14.02	126.14	-	-	-	-	9.00	126.14
29	Խճային նախաշերտի քանդում	մ³	9.00	2.23	20.11	-	-	-	-	9.00	20.11
30	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	57.6	2.70	155.56	-	-	-	-	57.60	155.56
31	Գրունտի մշակում եզրակատրուով 3-րդ կարգի բնակողում կողմից	մ³	40.4	0.55	22.08	-	-	-	-	40.40	22.08

32	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բխողի մածիկով 2 շերտ	լ ²	120.0	0.98	117.67	-	-	-	-	120.00	117.67
33	Գրունտի ետիցք տողի մոնիթինգ	լ ³	80.4	1.13	90.80	-	-	-	-	80.40	90.80
34	Ելքադրի և գրունտի բարձրում ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղակայված 7կմ	տն	62.56	2.27	141.96	-	-	-	-	62.56	141.96
35	Անցքերի շարափում Գ18 L=300սմ	հատ	238	0.48	114.30	-	-	-	-	238.00	114.30
36	Բազայտե խճի իրականացում	լ ³	3.5	8.99	31.48	-	-	-	-	3.50	31.48
37	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	լ ³	3.5	40.36	141.27	-	-	-	-	3.50	141.27
38	Բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով 4,4+2,2+12,4	լ ³	19.00	81.04	1539.69	-	-	-	-	19.00	1,539.69
39	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով 1* 1***	լ ³	6.30	104.43	657.92	0.20	21	-	-	6.10	637.03
40	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով 1* 1**	լ ³	3.15	104.43	328.96	0.10	10	-	-	3.05	318.52
41	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով 1* 1***	լ ³	8.00	95.15	761.22	0.60	57	-	-	7.40	704.13
42	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով 1* 1**	լ ³	4.00	95.15	380.61	0.30	29	-	-	3.70	352.07
43	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով Բ* Բ**	լ ³	24.20	95.15	2302.70	1.20	114	-	-	23.00	2,188.51
44	Արմատ Գ16÷18 A500c	տ	7.1978	412.42	2968.53	-	-	-	-	7.20	2,968.53
45	Արմատ Գ8Ac	տ	2.9601	436.92	1293.33	-	-	-	-	2.96	1,293.33
	Ընդամենը՝ կցակառույց				11207.67		231.15		0.00		10976.51
	3.Ե/բետոնե հատակ և ծածկի սալ										
46	Խճի շերտ	լ ³	68.70	12.47	856.36	59.70	744	-	-	9.00	112.19
47	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	լ ³	68.70	45.78	3144.77	59.70	2,733	-	-	9.00	411.98
48	Փ5Bp1 150*150	լ ²	90.0	1.47	132.30	-	-	-	-	90.00	132.30
49	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ ³	16.00	77.44	1239.03	1.20	93	-	-	14.80	1,146.11
50	Արմատ Գ10A500c	տ	0.6596	434.06	286.31	-	-	-	-	0.66	286.31
51	Արմատ Գ12 A500c	տ	0.9501	412.42	391.84	-	-	-	-	0.95	391.84
52	Արմատ Գ8Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
53	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ ³	16.00	77.44	1239.03	1.20	93	-	-	14.80	1,146.11
54	Արմատ Գ10A500c	տ	0.6596	434.06	286.31	-	-	-	-	0.66	286.31
55	Արմատ Գ12 A500c	տ	0.9501	412.42	391.84	-	-	-	-	0.95	391.84
56	Արմատ Գ8Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
57	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ ³	16.00	77.44	1239.03	1.20	93	-	-	14.80	1,146.11
58	Արմատ Գ10A500c	տ	1.0416	434.06	452.12	-	-	-	-	1.04	452.12
59	Արմատ Գ8Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
	Ընդամենը՝ Ե/բետոնե հատակ և ծածկի սալ				9924.12		3755.75		0.00		6168.37
	4. Դահլիճ										
60	Անցքերի շարափում Գ14 L=500սմ	հատ	180	0.65	116.59	25.00	16	-	-	155.00	100.39
61	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակունների բացում	լ ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
62	Խճային նախաշերտի քակում	լ ³	42.00	2.23	93.83	-	-	-	-	42.00	93.83
63	Հատակի սալի քակում	լ ³	49.6	14.02	695.12	-	-	-	-	49.60	695.12
64	Սալանքի քակում	լ ³	5.9	14.02	82.69	5.90	83	-	-	-	-
65	3-րդ կառուցի գրունտի մշակում ձեռքով	լ ³	209.0	2.70	564.43	-	-	40.00	108	249.00	672.45

66	Գրուտի մշակում էքսպլատորով 3-րդ կարգի բնահողում Կողմից	Մ ³	68.0	0.55	37.16	-	-	-	68.00	37.16
67	Հիւքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	Մ ²	90.0	0.98	88.25	-	-	-	90.00	88.25
68	Գրուտի ետիցք տրվածումով	Մ ³	242.9	1.13	274.32	-	-	-	242.90	274.32
69	Երևադի և գրուտի բարձում ախրնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	234.752	2.27	532.70	0.75	2	-	234.00	531.00
70	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնով	Մ ³	9	41.90	377.08	-	-	-	9.00	377.08
Հ	Բուտաբետոնե հիւքի կատուցում Բ 12,5 դասի բետոնով	Մ ³		45.45	0.00			19.30	877.19	877.19
71	Երբետոնե հիւքային հեծանի իրականացում B25բետոնով	Մ ³	34.10	86.21	2939.72	1.10	95	-	33.00	2,844.89
72	Ամրան Փ12-18 A500c	տ	1.648	412.42	679.67	0.03	12	-	1.62	668.12
73	Ամրան Փ8Ac	տ	1.0007	436.92	437.23	0.0007	0.31	-	1.00	436.92
74	Մետաղական թիփեղ	կգ	19.2	0.55	10.58	-	-	-	19.20	10.58
	մետաղական ֆերմա					-	-	-	-	-
Հ	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների ծավերատուր-հեծանի միևնույնում	տ		64.48	0.00			5.28	340.57	340.57
Հ	160*64*5 հեծանի արժեքը	տ		582.47	0.00			5.28	3,076.61	3,076.61
Հ	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ		100.662	0.00			0.605	60.90	60.90
Հ	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 75*75*7	տ		553.35	0.00			0.605	334.77	334.77
	ԸՆդամներ՝ ԴԱՅԻՆԻՃ				6942.71		207.27		4798.06	11533.50
	5. Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում, ե/բ հատակ, անցում									
	5.1. Պատի ուժեղացում									
75	Անցքերի շարակում Փ14 L=500մմ	հատ	900	0.65	582.93	-	-	-	900.00	582.93
76	Գոյություն ունեցող պատի ամրամկրկում ամրակով և Բp d=5.0մմ, բքիցը 200x200մմ ցանցով	տ	3.72	44.52	165.62	1.22	54	-	2.50	111.30
77	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	1.8960	412.42	781.95	0.40	163	-	1.50	618.63
78	Բp d=5.0մմ, բքիցը 200x200մմ ցանցով	Մ ²	950.00	1.05	992.92	200.00	209	-	750.00	783.89
79	Պատերի տողկրետ սկալ 5սմ հաստ. առանց նախորդ պլաքե շիջով կրակելով	Մ ²	950.0	5.95	5654.40	200.00	1,190	-	750.00	4,464.00
	5.2. Պատ									
80	Պատի շարակների իրականացում պեմպարկվելով 200mm	Մ ³	44.8	25.15	1126.75	-	-	-	44.80	1,126.75
81	Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7,5	Մ ³	11.2	45.05	504.52	-	-	-	11.20	504.52
82	Շարվածքի ամրամկրկում	տ	0.4968	110.50	54.90	-	-	-	0.50	54.90
83	Ամրան Փ12A500c	տ	0.4968	412.42	204.89	-	-	-	0.50	204.89
84	ճկուն կապ փրկապատով 2սմ հաստ	Մ ³	0.80	36.72	29.38	-	-	-	0.80	29.38
85	Փրկապատի արժեքը	Մ ²	40.0	0.66	26.46	-	-	-	40.00	26.46
86	Երբետոնե բարակաթի իրականացում B15 բետոնով	Մ ³	1.50	88.90	133.34	-	-	-	1.50	133.34
87	Ամրան Փ14A500c	տ	0.0580	412.42	23.92	-	-	-	0.06	23.92
88	Ամրան Փ8Ac	տ	0.0336	436.92	14.68	-	-	-	0.03	14.68
	5.3. Մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում									
89	Անցքերի շարակում Փ18 L=300մմ	հատ	224	0.48	107.58	-	-	-	224.00	107.58
90	Երբետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով	Մ ³	8.00	99.26	794.07	1.40	139	-	6.60	655.11
91	Երբետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	Մ ³	12.00	72.86	874.37	1.80	131	-	10.20	743.21

92	Այրան Φ12-20 A500c	տ	1.1977	412.42	493.96	0.01	3	-	-	1.19	490.78
93	Այրան Φ8A240c	տ	0.2240	436.92	97.87	-	-	-	-	0.22	97.87
94	Այրան Φ6A240c	տ	0.2664	436.92	116.40	-	-	-	-	0.27	116.40
95	Թիթեղ	կգ	25.60	0.55	14.11	-	-	-	-	25.60	14.11
5.4.Ե/բ հատակ											
96	Գրունտի տոկիանում	մ ²	415.00	0.12	48.89	7.00	1	-	-	408.00	48.06
97	Խմբի շերտ տոկիանում	մ ³	41.50	12.47	517.31	0.70	9	-	-	40.80	508.58
98	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ ³	41.50	45.78	1899.68	0.70	32	-	-	40.80	1,867.64
99	Այրան Φ8A500c	տ	2.68	434.88	1165.48	0.06	26	-	-	2.62	1,139.39
5.5.Անցում											
100	3-րդ կարգի գրունտի նշակում ձեռքով	մ ³	21.8	2.70	58.87	-	-	-	-	21.80	58.87
101	Գրունտի նշակում Եզակավատորով 3-րդ կարգի բնահորում կողիցք	մ ³	31.0	0.55	16.94	-	-	-	-	31.00	16.94
102	Ֆիմերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	80.0	0.98	78.45	-	-	-	-	80.00	78.45
103	Գրունտի ետիցք տոկիանումով	մ ³	43.2	1.13	48.79	-	-	-	-	43.20	48.79
104	Ավերոր գրունտի բարձում ա/իմքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	15.84	2.27	35.94	-	-	-	-	15.84	35.94
Ընդամենը՝ Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում, Ե/բ հատակ, անցում					16665.36		1958.05	0.00		14707.31	
6.Ե/բ շրջանակ, Ե/բ հատակ, ծածկի սալ											
6.1.Ե/բետոնե շրջանակ											
X4,X5 առանցքով											
105	Բազալտե խմբի իրականացում	մ ³	2	8.99	17.99	2.00	18	-	-	-	-
106	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	2	40.36	80.73	-	-	-	-	2.00	80.73
107	Բուտրբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ ³	8.00	45.45	363.60	0.90	41	-	-	7.10	322.70
108	Ե/բետոնե հեծանի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	17.30	95.15	1646.14	-	-	-	-	17.30	1,646.14
109	Այրան Φ16÷18 A500c	տ	1.0536	412.42	434.53	-	-	-	-	1.05	434.53
110	Այրան Φ8A500c	տ	0.2398	434.88	104.28	-	-	-	-	0.24	104.28
111	Այրան Φ8Ac	տ	0.2930	436.92	128.02	-	-	-	-	0.29	128.02
X2 առանցքով											
112	Բազալտե խմբի իրականացում	մ ³	0.3	8.99	2.70	0.30	3	-	-	-	-
113	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.3	40.36	12.11	-	-	-	-	0.30	12.11
114	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.60	104.43	271.52	-	-	-	-	2.60	271.52
115	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.50	95.15	237.88	-	-	-	-	2.50	237.88
116	Այրան Φ16÷18 A500c	տ	0.4458	412.42	183.86	-	-	-	-	0.45	183.86
117	Այրան Φ8A500c	տ	0.0300	434.88	13.05	-	-	-	-	0.03	13.05
118	Այրան Φ8Ac	տ	0.1590	436.92	69.47	-	-	-	-	0.16	69.47
X1,X3 առանցքով											
119	Բազալտե խմբի իրականացում	մ ³	0.6	8.99	5.40	0.60	5	-	-	-	-
120	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.6	40.36	24.22	-	-	-	-	0.60	24.22
121	Բուտրբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ ³	2.00	45.45	90.90	-	-	-	-	2.00	90.90
122	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.20	104.43	543.04	-	-	-	-	5.20	543.04
123	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.00	95.15	475.76	-	-	-	-	5.00	475.76
124	Այրան Φ16÷18 A500c	տ	0.8299	412.42	342.27	-	-	-	-	0.83	342.27
125	Այրան Φ8A500c	տ	0.0599	434.88	26.05	-	-	-	-	0.06	26.05

126	Ամրան ֆ8Ac		տ	0.3179	436.92	138.90	-	-	-	0.32	138.90
6.2.Երբեքուն հատակ -0.05 միշ											
127	Խճի շերտ		մ ³	4.50	12.47	56.09	1.70	-	-	-	-
128	Երբեքուն հատակի իրականացում B12.5բետոնով		մ ³	4.50	45.78	205.99	1.70	21	-	2.80	34.90
129	Փ8Bp1 150*150		մ ²	50.0	1.47	73.50	22.00	78	-	2.80	128.17
								32	-	28.00	41.16
6.2 Ճածկի սալ +3.30 միշում											
130	Երբեքուն սալի իրականացում B25 բետոնով		մ ³	5.00	77.44	387.20	-	-	-	5.00	387.20
131	Ամրան ֆ10A500c		տ	0.4733	434.06	205.44	-	-	-	0.47	205.44
132	Ամրան ֆ8Ac		տ	0.0678	436.92	29.62	-	-	-	0.07	29.62
6.2 Ճածկի սալ +6.60 միշում											
133	Երբեքուն սալի իրականացում B25 բետոնով		մ ³	5.00	77.44	387.20	-	-	-	5.00	387.20
134	Ամրան ֆ10A500c		տ	0.2366	434.06	102.70	-	-	-	0.24	102.70
135	Ամրան ֆ8A500c		տ	0.1514	434.88	65.84	-	-	-	0.15	65.84
136	Ամրան ֆ8Ac		տ	0.0678	436.92	29.62	-	-	-	0.07	29.62
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ե/Բ շրջանակ, Ե/Բ հատակ, ծածկի սալ						6755.63	198.34	0.00			6557.29
7.Տանիք											
137	Գորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզնան բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գորշաթափանցան ղիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/Սճ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000սմ ջ		մ ²	160.80	0.54	87.44	-	-	-	160.80	87.44
138	Հանքաբարակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100սմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակշռ սալեր/ ջերմուկանությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ/(կգ °C) ջերմադիմացկուն գործակիցը 0,036 Կտ/մ. °C		մ ²	160.80	4.60	740.38	-	-	-	160.80	740.38
139	Ջրամեկուսիչ, գորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից իրական, խզնան բեռնվածք ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գորշու իռքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000սմ ջ.ս		մ ²	160.80	1.08	173.82	-	-	-	160.80	173.82
140	12սմ հատիկաքաղցրահամակց անցուղիների հատակի պատրաստում		մ ²	19.20	5.06	97.19	-	-	-	19.20	97.19
141	Փայտյա 160x80մմ չորտններից նրբատախտակի հատակի ինտարանների տեղադրում		մ ²	19.20	6.91	132.72	-	-	-	19.20	132.72
142	Այրումիմե անկյունակ 40*40*4 L=100mm		կգ	16.00	0.59	9.41	-	-	-	16.00	9.41
143	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		մ ³	5.72	239.65	1370.09	-	-	-	5.72	1,370.09
144	Տանիքածածկի իրականացում պոլիպրոպիլ ԿՌ25-0,5մմ ցնկապատ թիթեղով գունավոր /գրգռ 14,5 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կապարաման 0,808 խմ/		մ ²	182.90	7.75	1417.21	-	-	-	182.90	1,417.21
145	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափերկով установка вентиляционных окон со ставнями		հատ	7	55.60	389.17	-	-	-	7.00	389.17
146	Օդափոխության պատուհանների շերտափերկի ներկում покраска жалюзи вентиляционных окон		մ ²	1.90	1.05	2.00	-	-	-	1.90	2.00
147	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցնկապատ թիթեղով գունավոր		մ ²	7.5	5.82	43.68	-	-	-	7.50	43.68
148	Ջրատարի իրականացում ցնկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով		գծմ	43.90	19.54	857.83	-	-	-	43.90	857.83
149	Ջրիտ խողովակների կոնվեկտ 7,5մ բարձրությամբ ֆ120 ցնկապատ գունավոր թիթեղով		կ-տ	2.00	42.74	85.48	-	-	-	2.00	85.48
150	Ջրիտ խողովակների կոնվեկտ 6մ բարձրությամբ ֆ120 ցնկապատ գունավոր թիթեղով		կ-տ	4.00	37.78	151.10	-	-	-	4.00	151.10

151	Ձևարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	17.0	8.25	140.23	-	-	-	17.00	140.23
152	Փայտե երևատուրևցիխումների հրապաշտպանություն	մ³	5.72	12.52	71.55	-	-	-	5.72	71.55
153	Կապարանածի և տախտականածի իրապաշտպանություն	մ²	170.5	0.41	69.26	-	-	-	170.50	69.26
154	Կապարանածի և տախտականածի մշակում հավանելիչ նյութով	մ²	170.5	0.14	23.54	-	-	-	170.50	23.54
155	Տակիցի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	104.000	2.63	273.68	-	-	-	104.00	273.68
156	Մետաղական էլենետների ներկում	տ	0.43	59.65	25.65	-	-	-	0.43	25.65
157	Տակից բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85.00	0.15	13.10	-	-	-	85.00	13.10
158	Մկյունակ 63*63*5	գծմ	7.600	2.59	19.69	-	-	-	7.60	19.69
159	Դողպատե խողովակ փ16	գծմ	5.400	0.68	3.66	-	-	-	5.40	3.66
160	Մետաղական էլենետների ներկում	տ	0.09	59.65	5.07	-	-	-	0.09	5.07
161	Տակից բարձրացող մետաղական որոնակի մոնտաժում	կգ	20.84	0.15	3.21	-	-	-	20.84	3.21
162	Երեսպատված փայտով	գծմ	3.360	2.59	8.71	-	-	-	3.36	8.71
163	Երեսպատում փայտով	մ²	0.71	14.92	10.53	-	-	-	0.71	10.53
164	Երեսպատում գինկապատ թիթեղով	մ²	1	4.30	4.30	-	-	-	1.00	4.30
165	Դռնակի ներկում	մ²	2.00	1.05	2.10	-	-	-	2.00	2.10
166	Դողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ²	2.0	1.43	2.87	-	-	-	2.00	2.87
167	Տակիքաճանի իրականացում սենյակից պանելներով 120սմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45սմ հանքալամբավոր շերտմանկուտապան 120սգ/հսմ	մ²	453.00	27.71	12552.89	26.00	720	479.00	13,273.37	
168	Մետաղ ծածկությունների երեսպատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /գալաթ, գոգնոց, պանելի ներքևի մաս/	մ²	41.2	6.19	255.05	8.80	54	50.00	309.53	
169	Մետաղ ծածկությունների երեսպատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /զվիկ, եղանակ/	մ²	29.4	6.19	182.00	3.60	22	33.00	204.29	
170	Կախովի ջրհորդանների /ուղղակյուն ցինկապատ գունավոր 0.5սմ/ իրականացում	գծմ	58.80	5.57	327.46	-	-	58.80	327.46	
171	Զրիտ խողովակների կոմպլետ 8.9ս բարձրությամբ ֓150 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	50.07	300.45	-	-	6.00	300.45	
Ն	Ներդիր էլենետների 3 սմ հաստությամբ մետաղից ջրատարի ամրացման համար	տ		868.00	0.00	0.038	32.98	0.038	32.98	
172	Ձևարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	22.000	8.25	181.48	-	-	22.00	181.48	
ԸՆԴԱՄԱՆՈՂ` ՏԱԽԻԶ			20034.00			0.00			830.22	
8.Բացվածքների բացում քարե պատերում										
173	Բացվածքների բացում քարե պատերում	մ³	1.5	22.67	34.01	-	-	1.50	34.01	
174	Մացբերի ֓20 500սմ պատերում	հատ	18	0.65	11.66	-	-	18.000	11.66	
175	Մացբերի ցափակում պոլիմեղցմենտային լուծույթով	մ³	0.01	848.56	11.88	-	-	0.014	11.88	
176	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլենետներով	տ	0.16	90.17	14.64	-	-	0.16	14.64	
177	Մկյունակ 70*70*6	գծմ	10.4	2.94	30.58	-	-	10.40	30.58	
178	Հեծան 16	գծմ	4.8	5.88	28.22	-	-	4.80	28.22	
179	Ամրան ֓12A500c	տ	0.0162	412.42	6.68	-	-	0.02	6.68	
180	Մետաղական թիթեղ 60*6	կգ	21.2	0.55	11.66	-	-	21.15	11.66	
181	Ամրան ֓20Ac	կգ	4.4	0.44	1.96	-	-	4.44	1.96	
182	Բարակալորի իրականացում B15 բետոնով	մ³	0.10	86.17	8.62	-	-	0.10	8.62	
183	Մետաղական էլենետների ներկում	տ	0.16	59.65	9.69	-	-	0.16	9.69	
184	Հին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.կլա	տ	2.10	2.71	5.69	-	-	2.10	5.69	
ԸՆԴԱՄԱՆՈՂ` Բացվածքների բացում քարե պատերում			175.29			0.00			175.29	
9. Միջևորմներ, բացվածքներ										

9.1. Միջնորոշումներ											
185	Միջնորոշումների շարվածքի իրականացում անճարգրվելով 100mm	մ ³	16	32.51	520.19	-	-	-	-	16.00	520.19
186	Միջնորոշումների անցքերի ցլտում թեթև բետոնով 7.5	մ ³	4	45.05	180.18	-	-	-	-	4.00	180.18
187	Շարվածքի ամրամասնություն	տ	0.2792	110.50	30.85	-	-	-	-	0.28	30.85
188	Ամրան $\Phi 12A500c$	տ	0.1352	412.42	55.76	-	-	-	-	0.14	55.76
189	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.0930	434.06	40.37	-	-	-	-	0.09	40.37
190	Դյուբել $\Phi 6 A_c$	տ	0.0510	436.92	22.28	-	-	-	-	0.05	22.28
191	Ճևուրն կապ փրփրալայաստով 2սմ հաստ	մ ³	0.55	36.72	20.20	-	-	-	-	0.55	20.20
192	Փրփրալայաստի արմեջը	մ ²	27.5	0.66	18.19	-	-	-	-	27.50	18.19
193	Եթեռնե բարակփրփի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.57	88.90	50.67	-	-	-	-	0.57	50.67
194	Ամրան $\Phi 6 A_c$	տ	0.007	436.92	2.88	-	-	-	-	0.01	2.88
195	Ամրան $\Phi 12 A500c$	տ	0.032	412.42	13.24	-	-	-	-	0.03	13.24
9.2. Բացվածքներ											
196	Մետաղալայաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ ²	16.59	57.52	954.24	-	-	-	-	16.59	954.24
197	Մետաղալայաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ ²	79.16	39.57	3132.14	-	-	-	-	79.16	3,132.14
198	Պլաստման պատուհանագրգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	մ ²	95.75	0.71	68.45	-	-	-	-	95.75	68.45
199	Պատուհանագրգե 450մմ հաստ սալիտակ	գծմ	73.90	5.15	380.22	-	-	-	-	73.90	380.22
200	50մմ հաստ 350մմ լայնությամբ բազալտե սալեից արտաքին պատուհանագրգերի տեղադրում	մ ²	9.62	21.19	203.89	-	-	-	-	9.62	203.89
201	Մետաղալայաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ ²	33.05	57.52	1901.00	-	-	-	-	33.05	1,901.00
202	Ալյումինե մոխրագույն ջերմամուղղով 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/	մ ²	7.11	93.42	664.23	-	-	-	-	7.11	664.23
203	Շեմքերի գաջի սկալ բարձրորակ	մ ²	55.13	5.33	293.66	-	-	-	-	55.13	293.66
204	Շեմքերի բարձրորակ ներկում կիսաախայուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	55.13	1.75	96.27	-	-	-	-	55.13	96.27
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ Միջնորոշումներ, բացվածքներ					8648.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8648.92
10. Հատակներ											
Նվազեցված հատակ											
205	8/սվալաճե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	144.00	1.56	224.89	-	-	-	-	144.00	224.89
206	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	144.00	2.06	296.17	-	-	-	-	144.00	296.17
207	Մամլոգրամիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	144	9.87	1421.05	-	-	-	-	144.00	1,421.05
208	Մամլոգրամիտե սալերով շոշոնակների իրականացում h=100մմ	գծմ	88.3	1.28	112.91	-	-	-	-	88.30	112.91
Մտաքին հատակ											
209	8/սվալաճե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	546.60	1.56	853.63	-	-	-	-	546.60	853.63
210	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	412.0	2.06	847.38	-	-	-	-	412.00	847.38

211	Վերնաշին հավաստատվել 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացումը՝ սախաշերտի, տունի, շրջակների հետ միասին	Մ ²	44.4	13.19	585.66	-	-	-	-	44.40	585.66
212	Վերնաշին հավաստատվել 2մմ հաստ. Հետերոդեն սպորտային հատակների իրականացումը՝ սախաշերտի, տունի, շրջակների հետ միասին	Մ ²	433.0	17.39	7531.60	433.00	7.532	-	-	-	-
Ն	Վերնաշին 6մմ հաստ. Հետերոդեն սպորտային հատակների իրականացումը՝ սախաշերտի, տունի, շրջակների հետ միասին	Մ ²		17.70	0.00	-	-	-	-	433.00	7.664 10
Ն	Սպորտային դահլիճի վերնաշին հատակի գծանշում	կ-տ		116.00	0.00	-	-	-	-	1.00	116.00
213	Խնցեղաձև սալիկներով հատակների իրականացում	Մ ²	17.6	8.12	142.84	-	-	-	-	17.60	142.84
214	Սալիկադրված սալերով հատակների իրականացում 600*600	Մ ²	51.6	9.87	509.21	-	-	-	-	51.60	509.21
215	Սալիկադրված սալերով շրջակների իրականացում h=100մմ	զմմ	33.7	1.28	43.09	-	-	-	-	33.70	43.09
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ ԿԱՏԱՐԱՆ											
11. Մարզադահլիճի գոյք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առատարի ցանց, ներքին					12568.44	7531.60	7780.10	-	-	-	12816.94
11.1. Մարզադահլիճի գոյք											
216	Բաժնետիրի վահան ցանցով/մետաղական շրջանակ.	կ-տ	1.00	159.41	159.41	-	-	-	-	1.00	159.41
217	Օղջանակաձև ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	76.40	305.62	-	-	-	-	4.00	305.62
218	Օղջանակաձև ապակի, սիլիկոն	հատ	1.00	44.10	44.10	-	-	-	-	1.00	44.10
11.2. Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց											
219	Մետաղական կարկասի մոնտաժում/անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	437.93	0.15	65.23	-	-	-	-	437.93	65.23
220	Անկյունակ 50*50*5	զմմ	118.00	2.05	242.09	-	-	-	-	118.00	242.09
221	Դյուբել 6*40	հատ	220.00	0.01	1.62	-	-	-	-	220.00	1.62
222	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	3.00	31.90	95.70	-	-	-	-	3.00	95.70
223	Մետաղական մանրեղի ներկում	տ	0.450	59.65	26.84	-	-	-	-	0.45	26.84
11.3. Մարզադահլիճի առատարի ցանց											
224	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ ²	433.00	0.26	113.94	-	-	-	-	433.00	113.94
225	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	24.00	31.90	765.59	-	-	-	-	24.00	765.59
226	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	Մ ²	137.30	1.56	214.42	-	-	-	-	137.30	214.42
227	Վերնաշին հավաստատվել 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացումը՝ սախաշերտի, տունի, շրջակների հետ միասին	Մ ²	137.3	13.19	1811.05	-	-	-	-	137.30	1,811.05
11.3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
Ն	Առատարների իրականացում 9,5 մմ հաստ գիպսատվաբաժնե սալերով	Մ ²		5.81	0.00	-	-	-	-	260.00	1,510.60
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՀԱՅԻՆ											
228	Պատերի լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Մ ²	265.7	2.41	640.84	-	-	-	-	265.70	640.84
229	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով (ԵՆ կամ համարժեք)	Մ ²	265.7	1.75	463.97	-	-	-	-	265.70	463.97
230	Առատարների լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Մ ²	144.0	2.89	416.18	-	-	-	-	144.00	416.18
231	Առատարների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով (ԵՆ կամ համարժեք)	Մ ²	144.0	1.90	273.80	-	-	-	-	144.00	273.80
232	Պատերի լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Մ ²	997.2	2.41	2405.13	-	-	-	-	997.20	2,405.13

233	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	Ս ²	997.2	1.75	1741.34	-	-	-	997.20	1,741.34
234	Ստատսդերների լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Ս ²	117.0	2.89	338.15	117.00	338	-	-	-
235	Ստատսդերների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	Ս ²	117.0	1.90	222.46	-	-	-	117.00	222.46
236	Պատերի գ/ավազե սկալի իրականացում	Ս ²	118.20	2.04	240.78	-	-	-	118.20	240.78
237	Պատերի երեսապատում հայիճապով	Ս ²	118.20	8.48	1002.09	-	-	-	118.20	1,002.09
238	Պլաստմանե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակախիցի պատրաստումով	Ս ²	17.6	6.13	107.93	-	-	-	17.60	107.93
239	Երկրորդ հարկ									
240	Պատերի լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Ս ²	227.1	2.41	547.74	-	-	-	227.10	547.74
241	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	Ս ²	227.1	1.75	396.57	-	-	-	227.10	396.57
242	Ստատսդերների լավորակ գաջի սկալի իրականացում	Ս ²	137.3	2.89	396.82	137.30	397	-	-	-
243	Ստատսդերների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	Ս ²	137.3	1.90	261.06	-	-	-	137.30	261.06
244	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				13300.46		734.97	1510.60		14076.09
12.	Սրտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ, ծածկոց									
243	12.1.Սրտաքին պատերի ջերմամեկուսացում									
244	Սրտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում բազալտե ռետամենով	Ս ²	155	6.26	970.41	-	-	-	155.00	970.41
245	12.2.Սրտաքին հարդարման աշխատանքներ									
246	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30սմ հաստ	Ս ²	210.9	20.44	4311.36	-	-	-	210.90	4,311.36
247	Սրտաքին պատերի մացրում քիմիական նյութով	Ս ²	740	0.90	663.56	-	-	-	740.00	663.56
248	Սրտաքին պատի երեսապատում ալիկաբերով	Ս ²	89.4	17.90	1600.47	-	-	-	89.40	1,600.47
249	Սրտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	Ս ²	29.6	29.65	877.67	-	-	-	29.60	877.67
250	Պլմախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	Ս ²	36.6	29.65	1085.23	-	-	-	36.60	1,085.23
251	Պլմախարիսի բազալտ սալերով 50*100սմ	Ս ²	14.09	24.44	344.36	-	-	-	14.09	344.36
252	Ֆ. Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150	Ս2		1.44				277.10	277.10	399.02
253	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	Ս ²	24.60	0.96	23.54	-	-	-	24.60	23.54
254	12.3.Ստիճաններ									
255	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Ս ³	2.51	45.88	115.16	-	-	-	2.51	115.16
256	Ալմոնավորում ցանցով	Լգ	32.63	0.02	0.68	-	-	-	32.63	0.68
257	"Պարփցա", d=1,5-1,8սմ, քիչքը 50x50սմ,	Ս ²	25.10	0.66	16.50	-	-	-	25.10	16.50
258	Հարթակի երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալերով	Ս ²	4.3	13.70	58.92	-	-	-	4.30	58.92
259	Ստիճանների երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալիկներով	Ս ²	20.8	18.06	375.67	-	-	-	20.80	375.67
260	Ստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ.	Ս ²	3.86	23.13	89.29	-	-	-	3.86	89.29
261	Փորձներված մետաղական բազիթը	գծմ		50						
262	Դեկորատիվ ցիկլապատ ճաղաքային h=600սմ,	գծմ	10.400	13.96	145.16	10.40	145	700.00	14.00	700.00
263	12.4.Շանկոց									
264	Մետաղական կարկասի մոնտաժում սեկցիայի ամրացումով	տ	0.128	174.62	22.43	-	-	-	-	-
265	Խողովակ 60*60*2	գծմ	8.40	1.83	15.40	-	-	-	0.13	22.43
266	Խողովակ 60*40*2	գծմ	10.80	1.52	16.41	-	-	-	8.40	15.40
267	Խողովակ 20*20*2	գծմ	46.20	0.59	27.36	-	-	-	10.80	16.41
268		գծմ				-	-	-	46.20	27.36

262	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	13.85	0.64	8.80	-	-	-	13.85	8.80
263	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.13	59.65	7.66	-	-	-	0.13	7.66
264	Տանիքանման իրականացում պրոֆիլակտիկոս հոշմ-0.5նմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր 3.7քմ գոգվող	մ ²	14.00	6.69	93.60	-	-	-	14.00	93.60
265	Գոգվող երեսպատում 0.5նմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ ²	3.7	5.82	21.55	-	-	-	3.70	21.55
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի շերտամակրագույն, պրոտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				10891.18		145.16	1099.02		11845.04
13. Բարելակում										
13.1. Կանաչապատում										
266	Սևահողի բարձում ա/մեք	մ ³	79.1	0.43	34.34	-	-	-	79.10	34.34
267	Սեպհողի ներկում 7լմ-ից	տ	94.92	1.83	173.45	-	-	-	94.92	173.45
268	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի կիտում 12սմ	մ ²	1130.0	0.57	638.71	-	-	-	1,130.00	638.71
269	Սերմի ցանում և ջրում	մ ²	1130.0	0.16	183.42	-	-	-	1,130.00	183.42
13.2. Սավանդ										
270	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	123.0	0.25	30.20	-	-	-	123.00	30.20
271	Խոհ շերտ սավանդի տակ 100սմ	մ ²	123.00	1.42	174.47	-	-	-	123.00	174.47
272	Բետոնե ծածկույթ 815 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	12.3	45.88	564.35	-	-	-	12.30	564.35
273	Բազալտե սալիկներով սավանդի իրականացում Բռնկա	մ ²	123.0	9.12	1121.65	-	-	-	123.00	1,121.65
274	Բազալտե եղջերաքերի իրականացում 150*300	գծմ	334.8	12.50	4184.11	-	-	-	334.80	4,184.11
13.3. Ամֆալտ										
275	Խոհ շերտ 10սմ	մ ²	488.0	1.42	692.19	-	-	-	488.00	692.19
276	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մակրահատ	մ ²	488.0	2.91	1421.55	-	-	-	488.00	1,421.55
277	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	մ ²	488.0	3.51	1715.06	-	-	-	488.00	1,715.06
	Ընդամենը՝ Բարելակում				10933.48		0.00	0.00		10933.48
14. Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կյուլուի										
14.1. Ներքին ջրամատակարարում										
Մոնտաժում										
278	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 կտրծաղկում	գծմ	18.0	3.24	58.31	-	-	-	18.00	58.31
279	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 կտրծաղկում	գծմ	4.0	1.48	5.90	-	-	-	4.00	5.90
280	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 կտրծաղկում	գծմ	1.0	1.03	1.03	-	-	-	1.00	1.03
281	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 20*3,4 կտրծաղկում	գծմ	2.0	0.63	1.26	-	-	-	2.00	1.26
282	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 կտրծաղկում	գծմ	2.0	1.89	3.79	-	-	-	2.00	3.79
283	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 կտրծաղկում	գծմ	5.0	1.49	7.46	-	-	-	5.00	7.46
284	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 կտրծաղկում	գծմ	34.0	1.49	50.70	-	-	-	34.00	50.70
285	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մաներ	հատ	80.0	0.15	11.76	-	-	-	80.00	11.76
286	Փական Փ40 սմ	հատ	4.0	6.74	26.98	-	-	-	4.00	26.98
287	Փական Փ25 սմ	հատ	2.0	5.17	10.34	-	-	-	2.00	10.34
288	Փական Փ20 սմ	հատ	5.0	3.80	19.02	-	-	-	5.00	19.02
289	Փական Փ15 սմ	հատ	15.0	2.76	41.45	-	-	-	15.00	41.45

290	Ավազարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	8.29	41.45	-	-	-	-	5.00	41.45
291	Ցլացուրի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	11.96	59.82	-	-	-	-	5.00	59.82
292	Ավազարանի ձեցվեծ ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5.0	20.42	102.09	-	-	-	-	5.00	102.09
Ն	Ջրատաքացուցիչ բաք 300 Լ	հատ		372			2.00	744.00		2.00	744.00
293	Խրամուրու նշակում ձեռքով	լ ³	18.0	4.76	85.73	-	-	-	-	18.00	85.73
294	Եսլիցք	լ ³	13.0	1.37	17.87	-	-	-	-	13.00	17.87
295	Հողի բարձրում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	տ	9.00	2.27	20.42	-	-	-	-	9.00	20.42
296	Ավազի նախաշերտի խորրվակի տակ 10սմ հաստ.	լ ³	1.25	4.91	6.13	-	-	-	-	1.25	6.13
297	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3.75	4.91	18.40	-	-	-	-	3.75	18.40
298	Անցքերի բացում պատերում Φ200	հատ	1	6.47	6.47	-	-	-	-	1.00	6.47
299	Միացում գործող ցրացքին Φ50/150	հատ	1.0	11.17	11.17	-	-	-	-	1.00	11.17
300	խորրվակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամակով	լ ²	26	2.96	77.08	-	-	-	-	26.00	77.08
Ն	Հակահրդեհային փակակի Φ50 տեղադրում մետաղական արկրով 650*830*250, կաշեփորե խորրվակով 20m , կրակմարիչով	հատ		89.8			1.00	89.8		1.00	89.80
301	Հակահրդեհային փակակի Φ50 տեղադրում մետաղապատե արկրով 620*850*250, կաշեփորե խորրվակով 20սմ	հատ	1.0	97.64	97.64	-	-	-	-	1.00	97.64
14.2.Ներքին կոյուղի											
Մոնտաժում											
302	Դիֆիլիլիջորիտե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	10.0	2.38	23.75	-	-	-	-	10.00	23.75
303	Դիֆիլիլիջորիտե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	30.0	1.45	43.41	-	-	-	-	30.00	43.41
304	Դիֆիլիլիջորիտե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	գծմ	18.0	1.34	24.14	-	-	-	-	18.00	24.14
305	Դիֆիլիլիջորիտե խորրվակի ձևավոր մասեր 100*50	հատ	56.00	1.91	106.90	-	-	-	-	56.00	106.90
306	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլասմանե շշան և սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	24.24	121.19	-	-	-	-	5.00	121.19
307	Զուգարանակնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցանր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խորրվակով մոնտաժում	կ-տ	5	34.03	170.17	-	-	-	-	5.00	170.17
308	խորդ տակդիդ	կ-տ	5.0	43.97	219.87	-	-	-	-	5.00	219.87
309	Հոսակի մոնտաժում Φ100	հատ	3.0	10.24	30.72	-	-	-	-	3.00	30.72
310	Միացում գործող կոյուղաքեին	տեղ	3.0	14.25	42.76	-	-	-	-	3.00	42.76
311	Խրամուրու նշակում ձեռքով	լ ³	18.0	4.76	85.73	-	-	-	-	18.00	85.73
312	Եսլիցք	լ ³	16.0	1.37	22.00	-	-	-	-	16.00	22.00
313	Հողի բարձրում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	տ	3.60	2.27	8.17	-	-	-	-	3.60	8.17
314	Ավազի նախաշերտի խորրվակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	լ ³	2	4.91	9.81	-	-	-	-	2.00	9.81
315	Անցքերի բացում ծածկի սայլերում Φ100	հատ	3.00	1.63	4.88	-	-	-	-	3.00	4.88
316	Անցքերի բացում ծածկի սայլերում Φ300	հատ	9.00	4.53	40.73	-	-	-	-	9.00	40.73
317	Անցքերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	3.00	10.34	31.03	-	-	-	-	3.00	31.03
318	Անցքերի լցախմում արվիներցեմետային լուծույթով	լ ³	0.01	848.56	8.49	-	-	-	-	0.01	8.49
ԸՆԴՈՒՄՆԵՂ՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի					1776.06	0.00		833.80			2609.86
15.Էլեկտրալուսավորություն											
319	Ավտոմատ անջատիչների արկը 24 մոդուլի համար	հատ	1.0	17.87	17.87	-	-	-	-	1.00	17.87
320	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.0	15.96	15.96	-	-	-	-	1.00	15.96
321	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	9.0	4.94	44.47	-	-	-	-	9.00	44.47

322	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ	25A 10kA	հատ	15.0	4.13	61.89	-	-	-	15.00	61.89
323	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ	32A 10kA պահուստային	հատ	1.0	4.94	4.94	-	-	-	1.00	4.94
324	Լուսատ LED 600*600առատադրի 36w 4000K		հատ	21	27.35	574.29	-	-	-	21.00	574.29
325	Լուսատ LED 190*190առատադրի 20w 4000K		հատ	32	14.85	475.26	-	-	-	32.00	475.26
326	Լուսատ LED 12w 3000K		հատ	8	6.03	48.25	-	-	-	8.00	48.25
327	Լուսարձակ LED 100w 5000K 1500lm		հատ	20	30.43	608.69	-	-	-	20.00	608.69
328	Վարդյակ հողմացման հպակով 230V 16A միաբևեռ		հատ	50	1.98	99.16	-	-	-	50.00	99.16
329	Մեջատիչ երկու սերմնով 230V 10A		հատ	10	1.78	17.77	-	-	-	10.00	17.77
330	Մեջատիչ մեկ սերմնով 230V 10A		հատ	12	1.54	18.50	-	-	-	12.00	18.50
331	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով		հատ	72	0.18	12.70	-	-	-	72.00	12.70
332	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով		հատ	10	0.98	9.82	-	-	-	10.00	9.82
333	BBF-H 3*1,5 մ ² պրեն ջիդով, մեկուսացված, չայրվող մարդկի միևնույնում անցկացված գալանամասնադրվածով		զմ	287.0	0.56	159.94	-	-	-	287.00	159.94
334	BBF-H 3*2,5 մ ² պրեն ջիդով, մեկուսացված, չայրվող մարդկի միևնույնում անցկացված մայրեխատարով		զմ	472.0	0.81	383.84	-	-	-	472.00	383.84
335	BBF-H 3*4, մ ² պրեն ջիդով, մեկուսացված, չայրվող մարդկի միևնույնում անցկացված մայրեխատարով		զմ	615.0	1.15	710.10	-	-	-	615.00	710.10
336	BBF-H 3*6 մ ² պրեն ջիդով, մեկուսացված, չայրվող մարդկի միևնույնում կախով առատադրի տակ գալանամասնադրվածով		զմ	167.0	1.63	272.30	-	-	-	167.00	272.30
337	Դրեն մարդկի միևնույնում BBF-H 5*16 mm ²		զմ	35	6.44	225.37	-	-	-	35.00	225.37
338	Կաբել կանալ 50*50		զմ	115.0	0.56	64.24	-	-	-	115.00	64.24
339	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր		հատ	10.0	0.12	1.18	-	-	-	10.00	1.18
340	Դրոյիթի մեջային էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խողովակ Φ20 տրամագծով չայրվող		զմ	615.0	0.29	180.87	-	-	-	615.00	180.87
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ԷԼԵԽՏՐՈՒԴԱՍԱՊՈՐՏՈՒԹՅՈՒՆ						4007.40	0.00	0.00	0.00		4007.40
16. Ջեռուցում և օդափոխություն											
16.1. Ջեռուցում											
341	Զրային ջերմ-օդային K36-34T3.5W2 Q=8,5կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոնսոլետով և պրոտով		հատ	6.0	183.68	1102.09	-	-	-	6.00	1,102.09
342	Այլումին ջեռուցիչ ապրեքի տեղադրում H=500մմ		Էլմ	81.04	0.80	64.55	-	-	-	81.04	64.55
343	Այլումին ջեռուցիչ ապրեքի ապրեք		սեկցիա	227.0	6.00	1361.66	-	-	-	227.00	1,361.66
344	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ76*3,5		զմ	10.0	4.59	45.88	-	-	-	10.00	45.88
345	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ63*3,5		զմ	128.0	5.42	694.05	-	-	-	128.00	694.05
346	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ50*8,4մմ		զմ	162.0	4.10	664.02	-	-	-	162.00	664.02
347	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ40*6,7մմ		զմ	55.0	2.51	138.30	-	-	-	55.00	138.30
348	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ32*5,4մմ		զմ	100.0	2.33	233.49	-	-	-	100.00	233.49
349	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ25*4,2մմ		զմ	130.0	1.89	246.20	-	-	-	130.00	246.20
350	Դրոյակառն խողովակների միևնույնում Φ20*3,4մմ		զմ	125.0	1.49	186.39	-	-	-	125.00	186.39
351	Ջեռուցման ապրեքի մոնտաժային կոնսոլետ		հատ	22.0	1.84	40.43	-	-	-	22.00	40.43
352	Ապրեքների ամրացում		հատ	88.0	0.47	41.40	-	-	-	88.00	41.40
353	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Φ20մմ վերին անկյունային		հատ	22	4.01	88.17	-	-	-	22.00	88.17
354	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Φ20մմ		հատ	22	4.70	103.44	-	-	-	22.00	103.44
355	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ		հատ	22	3.40	74.69	-	-	-	22.00	74.69

356	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	զմ	128.0	0.51	65.86	-	-	-	-	128.00	65.86
357	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 50մմ	զմ	162.0	0.44	71.44	-	-	-	-	162.00	71.44
358	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 40մմ	զմ	55.0	0.37	20.21	-	-	-	-	55.00	20.21
359	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 32մմ	զմ	100.0	0.29	29.40	-	-	-	-	100.00	29.40
360	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 25մմ	զմ	85.0	0.22	18.74	-	-	-	-	85.00	18.74
361	խորրվակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 20մմ	զմ	8.0	0.18	1.47	-	-	-	-	8.00	1.47
362	Պողատառ ստրակա Փ80մմ	հատ	11.0	78.98	868.73	-	-	-	-	11.00	868.73
363	Պողատառ ստրակա Փ50մմ	հատ	6.0	48.44	290.65	-	-	-	-	6.00	290.65
364	Փական Փ32մմ	հատ	2.0	6.74	13.49	-	-	-	-	2.00	13.49
365	Փական Փ25մմ	հատ	12.0	5.17	62.05	-	-	-	-	12.00	62.05
366	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	6.0	3.23	19.39	-	-	-	-	6.00	19.39
367	Դատարկման փական Փ20մմ	հատ	10.0	3.67	36.73	-	-	-	-	10.00	36.73
368	Դատարկման փական Փ25մմ	հատ	14.0	5.14	72.00	-	-	-	-	14.00	72.00
369	Պողիսրուպիլեային խորրվակների ձևակերտ մասեր	հատ	220.0	0.12	25.87	-	-	-	-	220.00	25.87
370	խորրվակների հակակոռոզիոն ներկում	լ ²	3	1.43	4.30	-	-	-	-	3.00	4.30
371	Պողատառ խորրվակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամակով	լ ²	3	2.96	8.89	-	-	-	-	3.00	8.89
372	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1.0	5.38	5.38	-	-	-	-	1.00	5.38
373	Անցքերի բացում պատի վրա Փ350	հատ	2.00	10.34	20.69	-	-	-	-	2.00	20.69
374	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	22.00	1.24	27.25	-	-	-	-	22.00	27.25
375	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ200	հատ	4.00	2.07	8.26	-	-	-	-	4.00	8.26
376	Մետաղական խորրվակից պատյան Փ377*8	զմ	0.8	46.15	36.92	-	-	-	-	0.80	36.92
377	Մետաղական խորրվակից պատյան Փ219x6	զմ	1.2	20.10	24.12	-	-	-	-	1.20	24.12
378	Մետաղական խորրվակից պատյան Փ108x40	զմ	6.6	6.86	45.26	-	-	-	-	6.60	45.26
379	Պողատառ խորրվակների ափսոցում	լգ	15.0	0.75	11.28	-	-	-	-	15.00	11.28
380	Մետաղական ձևակերտ մասեր	հատ	40.0	1.27	50.98	-	-	-	-	40.00	50.98
381	Պահարան ջերմային հանգուցի համար 700*400*1000	հատ	1.0	110.25	110.25	-	-	-	-	1.00	110.25
382	Կետագույն Փ70մմ	հատ	1.0	12.14	12.14	-	-	-	-	1.00	12.14
383	Ջերմաչափ	հատ	6.0	4.17	25.00	-	-	-	-	6.00	25.00
384	Մոնոմետր	հատ	6.0	4.93	29.59	-	-	-	-	6.00	29.59
385	Զիի շրջանառության պոսակ G= 1,5 մ ³ / ժամ H=4,5մ N=0,13լ/վտ	կ-տ	2.0	87.44	174.89	-	-	-	-	2.00	174.89
386	Կաղապարի փական Kvs=1,5լ/մժամ	հատ	2	12.92	25.84	-	-	-	-	2.00	25.84
387	Հաշվեկշռային փական d=15	հատ	2	6.45	12.90	-	-	-	-	2.00	12.90
388	Հետադարձ փական Փ20մմ	հատ	2.0	3.68	7.36	-	-	-	-	2.00	7.36
389	Օրախեռացման փական Փ15մմ Ավտոմատ,	հատ	10	3.40	33.95	-	-	-	-	10.00	33.95
390	Համակարգի թողարկում և կաղապարում	հատ	1.0	90.51	90.51	-	-	-	-	1.00	90.51
16.2. Օրախիտություն											
391	Ներածնան սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL 2150 մ ³ /ժամ N=0,65լ/վտ /կաղապարի փականով, օդատաքացուցիչով 28լ/վտ, ներածնան օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լ/վտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոնկլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	1181.30	1181.30	-	-	-	-	1.00	1,181.30
392	Ներածնան սարք BEHC MPA 12008 L=1200 մ ³ /ժամ N=0,41լ/վտ /կաղապարի փականով, օդատաքացուցիչով 18լ/վտ, ներածնան օդամուղ L=1200մ3/ժամ N=0,41լ/վտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոնկլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	898.36	898.36	-	-	-	-	1.00	898.36
393	Օդախիտիչ-նկուսակրատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ ³ /ժամ N=8,9լ/վտ օ.գ.գ.93% առ.23դր. d=160մմ պոստով /համարձեք/	հատ	2	346.61	693.22	-	-	-	-	2.00	693.22
394	Կանալային անակոնկ օդամուղ BENTC BK200 L=780մ ³ /հա	հատ	1	77.06	77.06	-	-	-	-	1.00	77.06

395	Կանաչային անադիոյն օդամուկ BEHTC BKPH 4E400x200 L=820m ³ /ac, N=0.3квт	1	111.77	111.77	111.77	-	-	-	1.00	111.77
396	Տանիքային օդամուկ BKPC 3.55 PH037/1500 L=2500m ³ /ac, N=0.37квт	1	178.46	178.46	178.46	-	-	-	1.00	178.46
397	Արանցքային օդամուկ L=160m ³ /ac, N=0.1квт	3	23.70	71.11	71.11	-	-	-	3.00	71.11
398	Արտաձնան առանցքային օդամուկ պատուհանի AXW200-B- 2E Shift L=870m ³ /ac, N=0.08квт D=200	1	76.45	76.45	76.45	-	-	-	1.00	76.45
399	Օդատար ցիկլապատ թիֆերով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	65	7.91	514.03	514.03	-	-	-	65.00	514.03
400	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով Φ 550մմ δ=0,7մմ	7	8.99	62.94	62.94	-	-	-	7.00	62.94
401	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով Φ 250մմ δ=0,6մմ	10	7.20	72.03	72.03	-	-	-	10.00	72.03
402	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով Φ 150մմ δ=0,5մմ	8	6.51	52.09	52.09	-	-	-	8.00	52.09
403	Օդատարի մեկուսացում ֆլուգայապատ հանքարմբաով	120	3.02	362.43	362.43	-	-	-	120.00	362.43
404	Օդառիչ փական էլշարքերով և զսպանակային հետադարձով	2	45.82	91.63	91.63	-	-	-	2.00	91.63
405	Օդառիչ ճաղաշար 600*500	1.0	31.03	31.03	31.03	-	-	-	1.00	31.03
406	Օդառիչ ճաղաշար 450*300	1.0	14.42	14.42	14.42	-	-	-	1.00	14.42
407	Արվարիչացուցիչ փողովակային 600*300*1000	1	61.97	61.97	61.97	-	-	-	1.00	61.97
408	Արվարիչացուցիչ փողովակային 400*250*1000	1	50.47	50.47	50.47	-	-	-	1.00	50.47
409	Արաձոր, արտաձոր շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	6.0	22.79	136.77	136.77	-	-	-	6.00	136.77
410	Արաձոր, արտաձոր շարժական կարգավորող ճաղաշար 500*100	4.0	13.97	55.90	55.90	-	-	-	4.00	55.90
411	Արաձոր, արտաձոր շարժական կարգավորող ճաղաշար 400*200	3.0	13.97	41.92	41.92	-	-	-	3.00	41.92
412	Կլոր ճաղաշար Φ700	1	6.33	6.33	6.33	-	-	-	1.00	6.33
413	Կլոր ճաղաշար Φ150	6	4.13	24.75	24.75	-	-	-	6.00	24.75
414	Կլոր ճաղաշար Φ125	4	3.83	15.33	15.33	-	-	-	4.00	15.33
415	Հովանոց Φ350	2	10.87	21.74	21.74	-	-	-	2.00	21.74
416	Հովանոց Φ300	3	8.66	25.99	25.99	-	-	-	3.00	25.99
417	Համակարգի թորարկում և կարգաբերում	1.0	51.72	51.72	51.72	-	-	-	1.00	51.72
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ Զեռուցում և օդախոխություն			12427.78			0.00			12427.78	
17.Հորիզային ագրարարում										
418	Ղեկավարման մասնակ C2000M	1.0	84.61	84.61	84.61	-	-	-	1.00	84.61
419	Ուղային բլոկ C2000-CP	1.0	28.51	28.51	28.51	-	-	-	1.00	28.51
420	Շրտման հսկիչ սարք Сигнал 10	1.0	22.36	22.36	22.36	-	-	-	1.00	22.36
421	Խոսքային ագրարարման սարք БАС-4	1.0	377.26	377.26	377.26	-	-	-	1.00	377.26
422	Անհայտան մուցման արբուղ PMP-24	2.0	54.81	109.62	109.62	-	-	-	2.00	109.62
423	Մարտկոց DT1207	2.0	10.36	20.72	20.72	-	-	-	2.00	20.72
424	Լուսաձայնային ագրասարք	6.0	7.70	46.19	46.19	-	-	-	6.00	46.19
425	Հորիզի ծխային արդասարք	32.0	3.71	118.83	118.83	-	-	-	32.00	118.83
426	Հորիզի ծեփի ագրասարք ИПТ-513	7.0	2.00	14.01	14.01	-	-	-	7.00	14.01
427	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	2.0	0.44	0.88	0.88	-	-	-	2.00	0.88
428	Մարուխ КСР3В 2x0.5	254.0	0.19	48.40	48.40	-	-	-	254.00	48

18. Կաթալարապատ 2/նրադարպական մաս											
18.1. Երբեքունե մոնոլիտ հիմնային հեծան											
436	Գրունտի մշակում Էքսկավատորով	3-րդ կարգի բնահորում	Կողմից	75.0	0.55	40.98	-	-	-	75.00	40.98
437	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		Մ ³	10.0	2.70	27.01	-	-	-	10.00	27.01
438	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձրով ավ		Մ ³	32.00	0.52	16.59	-	-	-	32.00	16.59
439	Կալեբոտ գունտ		տ	48.00	1.83	87.71	-	-	-	48.00	87.71
440	Գրունտի տեղափոխում 7լմ հեռ. Կրա		Մ ³	10.00	1.13	11.29	-	-	-	10.00	11.29
441	Գրունտի ետիցք ձեռքով		Մ ³	43.00	0.09	3.68	-	-	-	43.00	3.68
442	Բազալտե խիճ տոփանտով		Մ ³	2.2	8.99	19.79	-	-	-	2.20	19.79
443	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով		Մ ³	2.2	40.36	88.80	-	-	-	2.20	88.80
444	Բուտոբետոնե հիսքի իրականացում բետոնով B15		Մ ³	8.90	45.45	404.51	-	-	-	8.90	404.51
445	Երբեքունե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով		Մ ³	5.90	81.04	478.11	-	-	-	5.90	478.11
446	Ամրան Փ14A500c		տ	0.2594	412.42	106.98	-	-	-	0.26	106.98
447	Ամրան Փ8Ac		տ	0.2829	436.92	123.61	-	-	-	0.28	123.61
448	Մետաղական թիթե 80*80*10		կգ	32.2	0.55	17.75	-	-	-	32.20	17.75
449	Ջիլեթի ջրամեկուսացում իզոգլանով		մ ²	33.50	2.34	78.22	-	-	-	33.50	78.22
18.2. Միաձույլ հատակի սալ -0.05 միշում											
450	Բազալտե խիճ տոփանտով		Մ ³	4.2	14.75	61.96	-	-	-	4.20	61.96
451	Երբեքունե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0.05 միշում B12.5 բետոնով		մ ³	4.20	44.47	186.76	-	-	-	4.20	186.76
452	Բր d=5.0մմ, բջից 150x150մմ ցանցով		մ ²	42.20	1.44	60.86	-	-	-	42.20	60.86
18.3. Երբեքունե միաձույլ շրջանակ											
453	Երբեքունե սյունների իրականացում B25 բետոնով		Մ ³	2.40	104.43	250.64	-	-	-	2.40	250.64
454	Երբեքունե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով		Մ ³	6.50	95.15	618.49	-	-	-	6.50	618.49
455	Երբեքունե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25		Մ ³	4.90	77.44	379.45	-	-	-	4.90	379.45
456	Ամրան Փ18 A500c		տ	0.5645	412.42	232.81	-	-	-	0.56	232.81
457	Ամրան Փ8A240		տ	0.2921	434.88	127.03	-	-	-	0.29	127.03
458	Ամրան Փ8Ac		տ	0.4354	436.92	190.24	-	-	-	0.44	190.24
459	Մետաղական թիթե 80*80*10		կգ	48.3	0.55	26.63	-	-	-	48.30	26.63
18.4. Տակից											
460	Գորշամեկուրիչ շերտ արդիարդիվենից, խզան բեռնակնքող ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գորշաթափանցան հիմնորդիթունը ոչ պակաս 7քմ.ժ. Պանկ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ		Մ ²	37.50	0.54	20.39	-	-	-	37.50	20.39
461	Հանքաքարակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակշիտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ °C) Ջերմահիդրանցան գործակիցը 0.036		Մ ²	37.50	4.60	172.66	-	-	-	37.50	172.66
462	Ջրամեկուրիչ, գորշաթափանց՝ արդիարդիվենից հրակայուն, խզան բեռնակնքող ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գորշու իրացի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրամուկունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ		Մ ²	37.50	1.08	40.54	-	-	-	37.50	40.54
463	Տակիցի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		մ ³	0.974	239.65	233.42	-	-	-	0.97	233.42
464	Տակիցածածկի իրականացում պողպատիկոր. ԿՌ25-0.5մմ ցիկլապատ թիթեղով գունակիր /գրգռից 3,6 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /կակարաման 0.138 խմ/		մ ²	46.20	7.48	345.67	-	-	-	46.20	345.67

465	Հրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մ բիթերով, կալստմանը	գծմ	14.00	16.43	230.05	-	-	-	-	14.00	230.05
466	Հորիս խորվակների կոնկրետ 3.4մ բաղձրությամբ Φ 120 ցինկապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	2.00	28.65	57.29	-	-	-	-	2.00	57.29
467	Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացումը	մ ³	0.97	12.52	12.19	-	-	-	-	0.97	12.19
468	Կավարամանի և տախտակամանի իրականացումը	մ ²	50.0	0.41	20.31	-	-	-	-	50.00	20.31
469	Կավարամանի և տախտակամանի մշակում հակաքայքայի կտրված	մ ²	50.0	0.14	6.90	-	-	-	-	50.00	6.90
18.5. Պատեր											
470	Շարվածքի իրականացում ուկ տուֆով	մ ³	18.3	28.05	513.39	-	-	-	-	18.30	513.39
471	Շարվածքի ամրամատուցում ցանցով Φ 6Ac1	տ	0.0858	509.38	43.70	-	-	-	-	0.09	43.70
18.6. Բացվածքներ											
472	Մետաղապատե պորֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխաթեթով, 60մ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ ²	0.84	57.52	48.32	-	-	-	-	0.84	48.32
473	Մետաղապատե պորֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխաթեթով, 60մ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ ²	2.40	39.57	94.96	-	-	-	-	2.40	94.96
474	Պատուման պատուհանագրգռերի տեղադրում 250մ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ ²	3.24	0.71	2.32	-	-	-	-	3.24	2.32
475	Պատուհանագրգռերի արձեղ 250մ հաստ.	գծմ	1.80	2.45	4.41	-	-	-	-	1.80	4.41
476	Բազալտե 50մ հաստ պատուհանագրգռերի տեղադրում 150մ լայնքով	մ ²	0.27	22.01	5.94	-	-	-	-	0.27	5.94
477	Շեմերի գաջի սկզբ բարձրողակ	մ ²	1.89	5.73	10.83	-	-	-	-	1.89	10.83
478	Շեմերի լակրակ ներկում կիսախալյուն լատեքսային ներկով	մ ²	1.89	1.75	3.30	-	-	-	-	1.89	3.30
479	Այուրմեն մոխրագույն ջերմամուղղող 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / Եվրոպական կամ համաձայն	մ ²	3.36	93.42	313.90	-	-	-	-	3.36	313.90
480	Մետաղական օղակների մոնտաժում	կգ	7.25	0.76	5.48	-	-	-	-	7.25	5.48
481	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.01	59.65	0.48	-	-	-	-	0.01	0.48
18.7. Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
482	Պատերի ցակած սկզբի իրականացում	մ ²	77.30	2.04	157.46	-	-	-	-	77.30	157.46
483	Պատերի լակրակ յուղաներկում	մ ²	77.3	1.44	111.41	-	-	-	-	77.30	111.41
484	Արմատուրա կախով արաստաղի իրականացում	մ ²	32.9	7.36	242.17	-	-	-	-	32.90	242.17
485	Ցակած հարթաշերտի 30մ իրականացում	մ ²	32.90	1.56	51.38	-	-	-	-	32.90	51.38
486	Խճանկար հատակների իրականացում 40mm	մ ²	32.9	6.39	210.33	-	-	-	-	32.90	210.33
487	Մակրոգլանիտե սալերով շրջակների իրականացում h=100մ	գծմ	23.4	1.23	28.70	-	-	-	-	23.40	28.70
18.8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
488	Պատերի երեսապատում տրակերտինե սալերով 50մ հաստ	մ ²	2.5	28.79	71.98	-	-	-	-	2.50	71.98
489	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մ հաստ	մ ²	84.2	20.44	1721.27	-	-	-	-	84.20	1721.27
490	Որմախաղիչի երեսապատում բազալտե սալերով 50մ	մ ²	7.4	31.15	230.48	-	-	-	-	7.40	230.48
491	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ B4 150x150	մ ²	1.44	19.32	19.32	-	-	-	94.10	94.10	135.50
492	Որմախաղի բազալտե սալերով 40*40մ	մ ²	1.00	19.32	19.32	-	-	-	-	1.00	19.32
18.9. Սալանք											
493	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	41.1	0.25	10.08	-	-	-	-	41.05	10.08
494	Խճի շերտ սալանքի տակ 100մ	մ ²	41.05	1.42	58.23	-	-	-	-	41.05	58.23
494	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	4.105	45.88	188.35	-	-	-	-	4.11	188.35

495	Բազայտես սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեւելչա		U ²	41.1	9.12	374.34	-	-	-	41.05	374.34
496	Բազայտես եզրաքարերի իրականացում 150*300		զծմ	34.2	12.50	427.41	-	-	-	34.20	427.41
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱԾԱՅԱՅԱՐԱՄԱՆ շինարարական մաս						9729.25	0.00		135.50	9864.75	
19.Էլեկտրատեխնիկական մաս											
497	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապաիւղիղ անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	30.80	30.80		-	-	-	1.00	30.80
498	Պահարան դրնակով վառարկ կոնսլեկտավորման համար 915*655*215	լրակազմ	1.00	136.55	136.55		-	-	-	1.00	136.55
499	Արկղ իջեցուղ տրանսֆորմատորով 0.25/36 220/368 50Դx 0.25x8Դ	հատ	1.00	21.65	21.65		-	-	-	1.00	21.65
500	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10kA	հատ	8.0	14.52	116.18		-	-	-	8.00	116.18
501	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10kA	հատ	1.0	20.14	20.14		-	-	-	1.00	20.14
502	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6kA	հատ	3.0	6.11	18.33		-	-	-	3.00	18.33
503	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.0	5.54	33.24		-	-	-	6.00	33.24
504	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6.0	7.26	43.56		-	-	-	6.00	43.56
505	Լուսատու լուսավորության լանդսկ առաստաղի պաշտպանված 1*18ԵԴ	հատ	4	7.74	30.95		-	-	-	4.00	30.95
506	Լուսատու իրանք խնայող լանդսկ պատի պաշտպանված 1*12 ԵԴ	հատ	1	5.47	5.47		-	-	-	1.00	5.47
507	Անջատիչ 2 մեմակով բաց հատորագծի	հատ	1.00	1.84	1.84		-	-	-	1.00	1.84
508	Բաժանման տուլիներ	հատ	5.0	0.94	4.72		-	-	-	5.00	4.72
509	Կարողակ հողմացման հավակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5.00	1.94	9.72		-	-	-	5.00	9.72
510	Պղնձե մարկիսի մոնտաժում 88Դ _{ԴԲ} LS 3*2.5 mm ²	զծմ	28	0.58	16.28		-	-	-	28.00	16.28
511	Պղնձե մարկիսի մոնտաժում 88Դ _{ԴԲ} LS 4*2.5 mm ²	զծմ	46	0.83	38.15		-	-	-	46.00	38.15
512	Մետաղական խողովակ Փ25	զծմ	36.0	2.73	98.30		-	-	-	36.00	98.30
513	Ենդամալորպատով 25*4	զծմ	36.0	0.88	31.75		-	-	-	36.00	31.75
514	Մետաղական խողովակ Փ25mm	զծմ	6.0	1.02	6.11		-	-	-	6.00	6.11
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Էլեկտրատեխնիկական մաս						663.75	0.00		0.00	663.75	
20.Տներամեխանիկական մաս											
515	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=200կտ ապահովման համար պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	հատ	2	29.91	59.82		-	-	-	2.00	59.82
516	Կաթսայատան արքայախորանների ապահովման համար պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	հատ	1	77.58	77.58		-	-	-	1.00	77.58
517	Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Փ133*4	զծմ	30	9.05	271.53		-	-	-	30.00	271.53
518	Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Փ108*4	զծմ	156	6.86	1069.81		-	-	-	156.00	1,069.81
519	Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Փ76*3,5	զծմ	10	4.59	45.88		-	-	-	10.00	45.88
520	Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Փ57*3	զծմ	77	3.25	250.30		-	-	-	77.00	250.30
521	Պողպատյա ջրագաղաղար խողովակի մոնտաժում dy40*3	զծմ	7	2.67	18.69		-	-	-	7.00	18.69
522	Պողպատյա ջրագաղաղար խողովակի մոնտաժում dy32*3	զծմ	22	2.37	52.18		-	-	-	22.00	52.18
523	Պողպատյա ջրագաղաղար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	զծմ	15	1.95	29.29		-	-	-	15.00	29.29
524	Պողպատյա ջրագաղաղար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	զծմ	10	1.82	18.23		-	-	-	10.00	18.23
525	Պողպատյա ջրագաղաղար խողովակի մոնտաժում dy15	զծմ	10	1.84	18.37		-	-	-	10.00	18.37
526	Պողպատե տրևակ dy150	հատ	8	156.29	1250.29		-	-	-	8.00	1,250.29
527	Պողպատե տրևակ dy100	հատ	4	93.92	375.68		-	-	-	4.00	375.68
528	Պողպատե տրևակ dy80	հատ	4	81.91	327.66		-	-	-	4.00	327.66
529	Պողպատե տրևակ dy50	հատ	18	50.40	907.22		-	-	-	18.00	907.22
530	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2	7.92	15.84		-	-	-	2.00	15.84
531	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4	6.79	27.15		-	-	-	4.00	27.15
532	Թողարկիչ փական dy15	հա	9	5.37	48.36		-	-	-	9.00	48.36

533	Ապահովիչ կապիտար կաթալի համար dy70	հատ	2	13.36	26.72	-	-	-	2.00	26.72
534	Ապահովիչ կապիտար dy70	հատ	2	10.33	20.65	-	-	-	2.00	20.65
535	Հետադարձ փական dy150	հատ	2	188.87	377.74	-	-	-	2.00	377.74
536	Հետադարձ փական dy50	հատ	4	58.61	234.43	-	-	-	4.00	234.43
537	Մոտոմեղ եռափայլ փականով Φ0+16 մթն.մթն.մթն.	հատ	14	10.83	151.64	-	-	-	14.00	151.64
538	Ջերմաչափ 150 °C	հատ	10	4.90	49.01	-	-	-	10.00	49.01
539	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6	6.28	37.70	-	-	-	6.00	37.70
540	Խողովակների ներկում հակափոփոխիչ ներկով	մ ²	21.0	1.15	24.16	-	-	-	21.00	24.16
541	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգալսպատ հանքաբաժանով	մ ²	23.0	1.96	45.15	-	-	-	23.00	45.15
542	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	21.0	1.43	30.11	-	-	-	21.00	30.11
543	Համակարգի փափանցում	գծմ	202	0.08	16.16	-	-	-	202.00	16.16
544	Մետաղական մետեղ Խողովակների ամրացման համար	կգ	140	0.75	105.25	-	-	-	140.00	105.25
545	Ավտոմատացված ջրային կաթալ Q=250կվտ ECONAX կամ համարժեք /215000կվտ/ժամ/ջերմատարադրականություն	հատ	2	2495.59	4991.18	-	-	-	2.00	4,991.18
546	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=250կվտ	հատ	2	591.08	1182.16	-	-	-	2.00	1,182.16
547	Ջերմոցման համակարգի շոգամատու արևայ DAB/կամ համարժեք CP50/4100T G=24մ ³ /ժամ H=20մ N=4,կվտ=1400.06/մ	հատ	2	890.91	1781.82	-	-	-	2.00	1,781.82
548	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10մ ³ /ժամ H=20մ N=1,45կվտ=2800.06/մ	հատ	2	1238.77	2477.55	-	-	-	2.00	2,477.55
549	Համարման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10մ ³ /ժամ H=20մ N=1,45կետ n=2870.06/մ	հատ	2	361.74	723.48	-	-	-	2.00	723.48
550	Կետրագույն dy125 /Փ273/	հատ	1	80.98	80.98	-	-	-	1.00	80.98
551	Բաշխիչ ամպրիկ մատակարար Խողովակների համար dy200 L=600մ	հատ	1	30.10	30.10	-	-	-	1.00	30.10
552	Բաշխիչ ամպրիկ Ինտերպոմ Խողովակների համար dy200 L=600մ	հատ	1	30.10	30.10	-	-	-	1.00	30.10
553	Ջրային էլեմենտիկական ապարատ YMOB-7 dy50 G=20մ ³ /ժամ	կ-տ	1	230.06	230.06	-	-	-	1.00	230.06
554	Տաք ջրամատակարարման թեղափող ջրատարացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000,ռանկ	կ-տ	1	1538.99	1538.99	-	-	-	1.00	1,538.99
555	Մեքենային ընդարձակման բաք VRV 300լ d=650մմ H=1212մմ	կ-տ	1	206.64	206.64	-	-	-	1.00	206.64
556	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուղե	կ-տ	1.0	15.38	15.38	-	-	-	1.00	15.38
557	Լվացարանի ծորակ հատիկ	հատ	1.0	7.92	7.92	-	-	-	1.00	7.92
558	Հոսանքի մոնտաժում Φ100	հատ	1.0	8.04	8.04	-	-	-	1.00	8.04
559	Ծխատար Խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250մմ H=8մ	տ	0.5	712.71	342.10	-	-	-	0.48	342.10
560	Դեֆլեկտոր d=400	հատ	1.0	100.31	100.31	-	-	-	1.00	100.31
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՋԵՐՄԱՆԵՐԱՅԻՆԿԱՆ ՄԱՍ					19729.40	0.00	0.00	0.00		19729.40
21.Ներքին գազամատակարարում										
561	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակից բաշխիչ L=2.5մ d=159*4.5	հատ	1	42.35	42.35	-	-	-	1.00	42.35
562	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ89*3.5	գծմ	5.0	5.38	26.89	-	-	-	5.00	26.89
563	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների մոնտաժում Φ57*3	գծմ	8.0	3.25	26.01	-	-	-	8.00	26.01
564	Պողպատյա գազատար Խողովակի մոնտաժում dy32*3	գծմ	14.0	2.37	33.20	-	-	-	14.00	33.20
565	Պողպատյա գազատար Խողովակի մոնտաժում dy25*2.5	գծմ	6	1.95	11.72	-	-	-	6.00	11.72
566	Պողպատյա գազատար Խողովակի մոնտաժում dy15	գծմ	6	1.84	11.02	-	-	-	6.00	11.02
567	Պաշտպանիչ պատյան Φ219*6 L=0.6մ	գծմ	0.6	20.10	12.06	-	-	-	0.60	12.06

568	Գազի աղբյուրաշախիչի սարք ակտուատոր անջատումով Փ80	Կ-տ	1	166.41	166.41	-	-	-	-	1.00	166.41
569	Պողպատե տողակ dy50	հատ	4	50.40	201.60	-	-	-	-	4.00	201.60
570	Փական dy32	հատ	1	5.98	5.98	-	-	-	-	1.00	5.98
571	Փական dy25	հատ	2	4.27	8.53	-	-	-	-	2.00	8.53
572	Փական dy15	հատ	3	3.35	10.04	-	-	-	-	3.00	10.04
573	Զրային մոնտեժ	հատ	2	4.93	9.86	-	-	-	-	2.00	9.86
574	Միացում արտաքին գազատարին գազատարին Փ80	տեղ	1.0	25.97	25.97	-	-	-	-	1.00	25.97
575	խորովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6.5	1.43	9.32	-	-	-	-	6.50	9.32
576	ճարականոց 900*350	հատ	2.0	7.22	14.44	-	-	-	-	2.00	14.44
577	Մետաղական մանեռ խողովակների ամրացման համար	կգ	10	0.75	7.52	-	-	-	-	10.00	7.52
578	Համակարգի փորձարկում և միացնելու	գծմ	39	1.31	51.23	-	-	-	-	39.00	51.23
ԸՆդամներ՝ Ներքին գազամատակարարում										0.00	674.15
22. Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կյուլտի											
22.1. Բակային ջրամատակարարման ցանց											
579	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	3.50	4.42	15.45	-	-	-	-	3.50	15.45
580	Երև. արդի բարձր ձեռքով անհրաժեշտ մեքենաների կրա և տեղափոխում 7կմ	տն	7	2.27	15.88	-	-	-	-	7.00	15.88
581	Խրամարտու. մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անցք	մ ³	30.0	0.90	26.95	-	-	-	-	30.00	26.95
582	Խրամարտու. մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անցք	մ ³	6.0	1.19	7.11	-	-	-	-	6.00	7.11
583	Անջուրկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	65.7	1.83	120.05	-	-	-	-	65.70	120.05
584	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ ³	2.05	4.91	10.06	-	-	-	-	2.05	10.06
585	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ ³	6.15	4.91	30.18	-	-	-	-	6.15	30.18
586	Ետիցք ավազակալիմով մեխանիզմով	մ ³	14.00	2.96	41.43	-	-	-	-	14.00	41.43
587	Խիճ h=16սմ	մ ²	35.18	1.68	59.06	-	-	-	-	35.18	59.06
588	Խիճ h=4սմ տողոված քիտումով	մ ²	35.18	1.28	45.13	-	-	-	-	35.18	45.13
589	Տաք խշղրախաղիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	35.2	4.91	172.81	-	-	-	-	35.18	172.81
590	Տաք մալթախաղիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	35.2	4.76	167.35	-	-	-	-	35.18	167.35
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ											
591	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4,6սմ, 16.0 մթն. ճնշ.	գծմ	41.0	1.63	66.78	-	-	-	-	41.00	66.78
592	Միացում հողմային փորձարկումով	հատ	1.00	1.47	1.47	-	-	-	-	1.00	1.47
593	Փական dy32	հատ	1	3.12	3.12	-	-	-	-	1.00	3.12
594	Փական dy50	հատ	1.0	8.37	8.37	-	-	-	-	1.00	8.37
595	Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Փ40 առանց ջրաչափի ալոմեթի	կ-տ	1.00	11.35	11.35	-	-	-	-	1.00	11.35
596	Բազալտե խիճ տողմատումով	մ ³	0.512	8.99	4.60	-	-	-	-	0.51	4.60
597	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.512	40.36	20.67	-	-	-	-	0.51	20.67
598	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահողի մոնտաժ. Փ1000սմ /սալով, տակդիրով, օղակներով	մ ³	2.8	136.14	381.21	-	-	-	-	2.80	381.21
599	Թուղթ մոնոց	հատ	2.00	110.25	220.50	-	-	-	-	2.00	220.50
600	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	-	-	-	-	20.00	13.23
601	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	-	-	-	-	0.02	1.19
602	Ներդիր տարիներ դիտահողի համար	տն	0.04	611.76	24.47	-	-	-	-	0.04	24.47
22.2. Բակային կյուլտի											
603	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	9.20	4.42	40.62	-	-	-	-	9.20	40.62
604	Աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	18.4	2.27	41.75	-	-	-	-	18.40	41.75
605	Խրամարտու. մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անցք	մ ³	80	0.90	71.88	-	-	-	-	80.00	71.88

606	Խրամուրու մշակում/բավակատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անմեք	լ ³	10	1.19	11.85	-	-	-	-	10.00	11.85
607	Ամբուլուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	163.5	1.83	298.76	-	-	-	-	163.50	298.76
608	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	լ ³	6.23	4.91	30.57	-	-	-	-	6.23	30.57
609	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	լ ³	31.15	4.91	152.85	-	-	-	-	31.15	152.85
610	Ետիցք ավազակալիճով մեխանիզմով	լ ³	19.42	2.96	57.47	-	-	-	-	19.42	57.47
611	Ճաքալոր պոլիէթիլենային խորովակների մոնտաժում Փ160սմ SN 4 փորձարկումով	մ	89.00	5.02	446.42	-	-	-	-	89.00	446.42
612	Կյուրուր հավաքովի ելքետուն	մ ³	5.6	104.23	583.71	-	-	-	-	5.60	583.71
613	դիտահողերի մոնտաժում Փ1000 4հատ	հատ	4.00	110.25	441.01	-	-	-	-	4.00	441.01
614	Ներդիր տարրեր դիտահողի համար	տն	0.080	611.76	48.94	-	-	-	-	0.08	48.94
615	Մետաղական ելքետուն	կգ	40.00	0.66	26.46	-	-	-	-	40.00	26.46
616	Մետաղական ելքետանի յուղաներկում	տն	0.04	59.68	2.39	-	-	-	-	0.04	2.39
617	Միացում գործող կոյուղազին	տեղ	1.00	22.05	22.05	-	-	-	-	1.00	22.05
618	Եղաքարերի քանդում 150x300սմ չափերի	զմ	4.0	1.08	4.32	-	-	-	-	4.00	4.32
619	Եղաքարերի իրականացում 150*300	զմ	4.0	3.92	15.69	-	-	-	-	4.00	15.69
620	Խիճ h=16սմ	լ ²	92	1.68	154.45	-	-	-	-	92.00	154.45
621	Խիճ h=4սմ տողովյալ բիտումով	լ ²	92	1.28	118.01	-	-	-	-	92.00	118.01
622	Տաք խորշոտահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	լ ²	92.0	4.91	451.93	-	-	-	-	92.00	451.93
623	Տաք մասնախատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	92.0	4.76	437.64	-	-	-	-	92.00	437.64
	ԸՆդամենք՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի				4927.20		0.00		0.00		4927.20
23.Արտաքին ջերմային ցանց											
624	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի ցանցում	լ ³	5.50	4.42	24.29	-	-	-	-	5.50	24.29
625	Շին աղբի բարձրում ձեռքով ա/իլքնայթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	11	2.27	24.96	-	-	-	-	11.00	24.96
626	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցք	մ ³	55.00	0.71	39.02	-	-	-	-	55.00	39.02
627	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	55.00	4.76	261.96	-	-	-	-	55.00	261.96
628	Ետիցք	մ ³	36.00	1.38	49.67	-	-	-	-	36.00	49.67
629	Ավերոր գրունտի բարձրում անմեք.	մ ³	19.00	0.71	13.44	-	-	-	-	19.00	13.44
630	Տեղափոխում 7կմ	տ	54.00	1.83	98.67	-	-	-	-	54.00	98.67
631	Ավազե շերտ խրամուրու տակ	մ ³	3.00	5.08	15.23	-	-	-	-	3.00	15.23
632	Մնցուրու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	1.50	44.75	67.13	-	-	-	-	1.50	67.13
633	Մնցուրու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	2.25	54.68	123.03	-	-	-	-	2.25	123.03
634	Հավաքովի սալերի մոնտաժում NT 75.60.8-x	հատ	19.00	4.95	93.96	-	-	-	-	19.00	93.96
635	Պողպատե խորովակների մոնտաժում Փ76*3.5փորձարկումով ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	զմ	50.0	5.71	285.66	-	-	-	-	50.00	285.66
636	Հեման բարձիկներ ՕՌ-2	հատ	20.0	2.21	44.30	-	-	-	-	20.00	44.30
637	Մնցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	5.38	10.76	-	-	-	-	2.00	10.76
638	Տոյի շերտ խրամուրու ծածկի վրա	մ ²	25.0	0.55	13.73	-	-	-	-	25.00	13.73
639	Խորովակների ներկում հավակտոզիոն ներկով	մ ²	12.0	1.27	15.20	-	-	-	-	12.00	15.20

640	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆլուդայալատ հանքաքանակով		12.0	1.96	23.57	-	-	-	-	12.00	23.57
641	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2.0	14.34	28.67	-	-	-	-	2.00	28.67
642	Խիճ h=15սմ	լ ²	55.0	1.63	89.65	-	-	-	-	55.00	89.65
643	Տաք խողովակառիկներին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	լ ²	55.0	3.34	183.87	-	-	-	-	55.00	183.87
644	Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	55.0	4.76	261.63	-	-	-	-	55.00	261.63
	ԸՆդամենք՝ Արտաքին ջերմային ցանց				1768.41				0.00		1768.41
	Ընդամենք				191449.796				17943.432		194104.070
	Չմակսատեսված ծախսեր	3%			5743.494				538.30		5823.12
	Ընդամենք				197193.290				18481.735		199927.193
	ՍԱՀ	20%			39438.658				3696.35		39985.44
	Ընդամենք				236631.948				22178.08		239912.631

>>

**<<ՀՀ Արմավիրի մարզի , Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոցն ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի Վերակառուցում
ծավալաբեր-նախահաշվի փոփոխություն**

Հ/ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Ո	Քանակը	Միավ. օրինը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը				
						Ծավալ	8	Ծավալ	10	Ընդամենը	11	Ծավալ	12	Ընդամենը
1	2	3	5	6	7									
ԵՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ														
քանդման աշխատանքներ														
1	Փայտե հատակների քանդում	մ²	562	0.53	295.81	-	-	-	-	-	562.00	-	-	295.81
2	Կերամիկական ապիկներով հատակների քանդում	մ²	237	0.52	122.94	-	-	-	-	-	237.00	-	-	122.94
3	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում	մ²	801	0.62	497.04	-	-	-	-	-	801.00	-	-	497.04
4	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում -40մմ հաստ.	մ²	822	0.62	510.07	122.00	76	-	-	-	700.00	-	-	434.37
5	Միջնորոմների քանդում 100մմ հաստ.	մ³	18.2	9.16	166.63	-	-	-	-	-	18.20	-	-	166.63
6	Փայտե պատուհանների քանդում	մ.կ	108.6	2.43	263.73	-	-	33.40	-	81	142.00	-	-	344.85
7	Փայտե դռների քանդում	մ.կ	2	1.41	2.81	-	-	-	-	-	2.00	-	-	2.81
8	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ.կ	31.2	4.13	128.82	13.20	55	-	-	-	18.00	-	-	74.32
9	Գաջի սկալի քանդում պատերից	մ²	1040	0.95	986.41	20.00	19	-	-	-	1,020.00	-	-	967.44
10	Գաջի սկալի քանդում առաստաղից	մ²	1143	1.14	1306.49	43.00	49	-	-	-	1,100.00	-	-	1,257.33
11	Մետաղական աստիճանների ապմոնտաժում	կգ	500	0.09	43.96	-	-	-	-	-	500.00	-	-	43.96
12	Տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	957	0.24	228.29	-	-	-	-	-	957.00	-	-	228.29
13	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ³	26	28.24	734.12	-	-	-	-	-	26.00	-	-	734.12
14	Խարամի շերտի քանդում	մ³	250.5	3.05	764.47	-	-	-	-	-	250.50	-	-	764.47
15	Զրատար խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	98	0.13	12.32	-	-	-	-	-	98.00	-	-	12.32
16	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում	մ³	2.9	13.88	40.26	-	-	-	-	-	2.90	-	-	40.26
17	400մմ հաստության պատերի քանդում	մ³	50.5	9.16	462.34	-	-	-	-	-	50.50	-	-	462.34
18	Փայտե բեմի քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ³	5	28.24	141.18	-	-	-	-	-	5.00	-	-	141.18
19	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	գծմ	266	1.07	284.64	-	-	-	-	-	266.00	-	-	284.64
20	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների ապամոնտաժում մինչև 20քմ մակերեսով	հատ	48	8.21	394.09	-	-	-	-	-	48.00	-	-	394.09
21	Ե/բետոնե միջհարկային ծածկի քանդում մոնոլիտ	մ³	22	26.40	580.74	-	-	-	-	-	22.00	-	-	580.74
22	Սալվածքի քանդում բետոնե	մ³	17.8	13.88	247.13	-	-	-	-	-	17.80	-	-	247.13
23	Շին աղբի բաղձում և տեղափոխում 7լմմ հեռ.կրա	տ	540	2.25	1213.83	-	-	-	-	-	540.00	-	-	1,213.83
24	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների տեղափոխում	տ	334	1.81	604.56	-	-	-	-	-	334.00	-	-	604.56
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					10032.69	198.33	81.11		9915.48					
ԿՈՆՏՐՈԼԿՏԻՎ ՄԱՍ														
հիմքերի ուժեղացում														
1	Բետոնե նախապարատարական շերտ B12,5 բետոնով	մ³	15.1	41.50	626.70	5.10	212	-	-	-	10.00	-	-	415.03
Հ	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում Բ 12,5 դասի բետոնով	մ³		45.45	0.00			116.00	5,272.20	-	116.00	-	-	5,272.20
2	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ³	73.4	80.27	5892.04	2.00	161	-	-	-	71.40	-	-	5,731.49
3	Ամրան փ12-18 A500c	տ	4,3938	408.54	1795.03	0.09	38	-	-	-	4.30	-	-	1,756.71
4	Ամրան փ8Ac	տ	2,1746	432.81	941.18	0.07	32	-	-	-	2.10	-	-	908.90
5	Մետաղական թիթեղ 80*16	կգ	19.2	0.55	10.48	-	-	-	-	-	19.20	-	-	10.48

6	Մնացքերի շարափում $\Phi 14$ L=700մմ	հատ	261	0.71	186.41	-	-	-	-	261.00	186.41
7	Մնացքերի շարափում $\Phi 14$ L=500մմ	հատ	40	0.64	25.66	-	-	-	-	40.00	25.66
8	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ ³	1.2	13.21	15.86	-	-	-	-	1.20	15.86
9	Խճային նախաշերտի բանդում	մ ³	29.4	2.21	65.07	-	-	-	-	29.40	65.07
10	Հատակի սալի բանդում	մ ³	35.304	13.88	490.15	-	-	-	-	35.30	490.15
11	Սալվածքի բանդում	մ ³	8	13.88	111.07	8.00	111	-	-	-	-
12	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	440	2.68	1177.08	-	-	-	-	440.00	1,177.08
13	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	120	0.54	64.95	-	-	-	-	120.00	64.95
14	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից, լվացում	մ ²	165	0.26	43.34	-	-	-	-	165.00	43.34
15	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	165	0.97	160.27	-	-	-	-	165.00	160.27
16	Գրունտի ետլիցք տեղանումով	մ ³	480	1.12	536.98	-	-	-	-	480.00	536.98
17	Գրունտի և աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	292.798	2.25	658.16	2.80	6	-	-	290.00	651.87
18	Գոյություն ունեցող պատի ամրանավորում ամրանով և Bp d=5,0մմ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	տ	10.0734	44.10	444.25	1.07	47	-	-	9.00	396.91
19	Ամրան $\Phi 12A500c$	տ	5.7188	408.54	2336.35	0.72	294	-	-	5.00	2,042.69
20	Bp d=5,0մմ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	մ ²	2268	1.04	2348.15	288.00	298	-	-	1,980.00	2,049.97
21	Պատերի տորկետ սկալ 5մ հաստ.առանց նախորդ ավազե շիթով մշակելով	մ ²	2268	5.90	13372.00	288.00	1,698	-	-	1,980.00	11,673.97
22	Մնացքերի շարափում $\Phi 14$ L=400մմ	հատ	320	0.64	205.31	123.00	79	-	-	197.00	126.39
23	Մնացքերի շարափում $\Phi 14$ L=500մմ	հատ	4376	0.64	2807.63	1,246.00	799	-	-	3,130.00	2,008.20
Ընդամենը՝ հիմքերի ուժեղացում					34314.13	3775.73		5272.20		35810.59	
Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում նոր իրականացվող պատ											
1	Խամբարաբետոնե հիմքի իրականացում B10 բետոնով	մ ³	18.3	53.18	973.14	-	-	-	-	18.30	973.14
1	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով	մ ³	17.2	27.44	472.04	-	-	-	-	17.20	472.04
3	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով $\Phi 5Bp150*150$	տ	0.09424	494.53	46.60	0.00	0	-	-	0.09	46.49
1	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	6.15	103.45	636.21	-	-	-	-	6.15	636.21
2	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.75	77.30	212.58	-	-	-	-	2.75	212.58
6	Ամրան $\Phi 12-16 A500c$	տ	0.65568	408.54	267.87	0.01	2	-	-	0.65	265.55
7	Ամրան $\Phi 8A240c$	տ	0.44032	432.81	190.57	0.00	0	-	-	0.44	190.44
12	Մնցքերի շարափում $\Phi 14$ L=200մմ	հատ	124	0.31	38.80	-	-	-	-	124.00	38.80
12	Մնցքերի շարափում $\Phi 18$ L=500մմ	հատ	64	0.64	41.06	-	-	-	-	64.00	41.06
մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում											
1	Պատերի շար միջիս 500mm տուֆով	մ ³	49	44.53	2181.93	-	-	-	-	49.00	2,181.93
2	Ե/բետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով	մ ³	12.9	98.32	1268.38	4.12	405	-	-	8.78	863.29
3	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	մ ³	38.4	72.18	2771.62	-	-	-	-	38.40	2,771.62
4	Ամրան $\Phi 12-16 A500c$	տ	3.8062	408.54	1554.98	0.23	92	-	-	3.58	1,462.57
5	Ամրան $\Phi 8A240c$	տ	0.41664	432.81	180.32	0.22	94	-	-	0.20	86.56
6	Ամրան $\Phi 6A240c$	տ	1.0091	432.81	436.75	0.11	47	-	-	0.90	389.53
7	Թիթեղ 80*16	կգ	38.4	0.55	20.97	16.41	9	-	-	21.99	12.01
8	Մնցքերի շարափում $\Phi 14$ L=350մմ	հատ	920	0.48	437.67	-	-	-	-	920.00	437.67

9	Սնցքերի շարավիում $\Phi 18$ $L=350$ մմ	հատ	84	0.48	39.96	-	-	-	-	84.00	39.96
պատ 1 և 4 առանցքներով											
1	Շարվածքի իրականացում ու/կ սուֆով	լ ³	19.8	27.44	543.40	-	-	-	-	19.80	543.40
2	Շարվածքի ամրանալիություն ցանցով $\Phi 5Br150 \times 150$	տ	0.08512	494.53	42.09	-	-	-	-	0.09	42.09
3	Ե/բետոնն միջուկների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	2	103.45	206.90	-	-	-	-	2.00	206.90
4	Ե/բետոնն գոտու իրականացում B25 բետոնով	լ ³	5.5	77.30	425.16	-	-	-	-	5.50	425.16
5	Ամրան $\Phi 12-16 A500c$	տ	0.54584	408.54	223.00	-	-	-	-	0.55	223.00
6	Ամրան $\Phi 8A240$	տ	0.26432	432.81	114.40	-	-	-	-	0.26	114.40
պատ 2 և 3 առանցքներով											
1	Պատի շարվածքի իրականացում 200մմ բլոկներով	լ ³	6.6	24.91	164.43	-	-	-	-	6.60	164.43
2	Սնցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	լ ³	2.5	44.62	111.55	0.85	38	-	-	1.65	73.63
3	Ե/բետոնն միջուկների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	0.5	103.45	51.72	-	-	-	-	0.50	51.72
4	Ե/բետոնն գոտու իրականացում B25 բետոնով	լ ³	2.7	77.30	208.71	-	-	-	-	2.70	208.71
5	Ամրան $\Phi 12-14A500c$	տ	0.3596	408.54	146.91	-	-	-	-	0.36	146.91
6	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.02976	429.98	12.80	-	-	-	-	0.03	12.80
7	Ամրան $\Phi 8A240$	տ	0.16448	432.81	71.19	-	-	-	-	0.16	71.19
Ընդամենը՝ պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում					14093.72		687.96		0.00		13405.76
Ծածկի սալի ուժեղացում, մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնն հատակ											
ծածկի սալի ուժեղացում											
1	Սնցքերի 160*60 բացում կտրավորում անցքերով սալերում	հատ	825	0.44	361.69	205.00	90	-	-	620.00	271.82
2	Սնցքերի շարվածքում $\Phi 12$ $L=500$ մմ	հատ	156	0.64	100.09	156.00	100	-	-	-	-
3	Սնցքերի շարվածքում $\Phi 12$ $L=200$ մմ	հատ		0.31	0.00			156.00	48.36	156.00	48.36
4	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B15	մ ³	20	51.04	1020.73	3.70	189	-	-	16.30	831.90
5	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.13572	429.98	58.36	0.02	7	-	-	0.12	51.60
6	Ամրան $\Phi 6Ac$	տ	0.11825	432.81	51.18	0.02	8	-	-	0.10	43.28
7	Բր $d=5$ մմ, բջիջը 200x200մմ ցանցով	լ ²	294	1.04	304.39	8.00	8	-	-	286.00	296.11
8	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	226.8	0.89	201.46	26.80	24	-	-	200.00	177.65
մետաղական ֆերմա											
1	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում	տ	15.8641	64.48	1022.86	-	-	-	-	15.86	1,022.86
2	Ճալեղնավալուղ-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	6.1835	582.47	3601.70	-	-	-	-	6.18	3,601.70
3	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 63*63*6, 75*75*5, 75*75*7, 90*90*8	տ	8.5761	553.35	4745.55	-	-	-	-	8.58	4,745.55
4	մետաղական թիթեղ 10*12 մմ հաստության	տ	1.1045	546.07	603.13	-	-	-	-	1.10	603.13
5	մետաղական ուղղանկյուն լայնակի, մոնտաժում	տ	2.8584	100.66	287.73	-	-	-	-	2.86	287.73
6	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.4196	546.07	229.13	-	-	-	-	0.42	229.13
7	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 63*63*5	տ	2.4388	553.35	1349.50	-	-	-	-	2.44	1,349.50
8	մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	100.66	70.99	-	-	-	-	0.71	70.99
9	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1596	546.07	87.15	-	-	-	-	0.16	87.15
10	50*50*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.5456	553.35	301.91	-	-	-	-	0.55	301.91
11	մետաղական մասերի ներկում	տ	19.4277	59.09	1148.03	-	-	-	-	19.43	1,148.03

12	Տախտակամանի իրականացում ներկան համար	300	1.33	398.86	-	-	-	-	300.00	398.86
	Ե/բետոնե հատակ									
1	Գրունտի մշակում էրակալատորով 3-րդ կարգի բարձրով ա/մեք.	338	0.66	223.05	-	-	-	-	338.00	223.05
2	Տեղափոխում 7կմ-ից	557.7	1.81	1009.48	-	-	-	-	557.70	1,009.48
3	Գրունտի ետիցք տոփանումով засыпка	338	1.12	378.12	-	-	-	-	338.00	378.12
4	Խճի շերտ	79.5	12.35	981.65	4.50	56	-	-	75.00	926.08
5	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	79.5	45.34	3604.87	4.50	204	-	-	75.00	3,400.82
6	Ամրան փ8A500c	4.225	430.78	1820.06	0.05	22	-	-	4.17	1,797.86
	Ընդամենը՝ Փածկի սալի ուժեղացում մետաղական ֆորմա, Ե/բետոնե հատակ տանիք			23961.69		707.37		48.36		23302.68
1	Գործընկերության շերտ արվարձանի խցան բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5մ, գործընկերության ղեկավարությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ. ճրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	320	0.54	172.37	-	-	-	-	320.00	172.37
2	Հանքարանձակ 30 կգ/խմ Էձձձձձձ, 100մ հաստությամբ, /100 և 50 ՍՍ շերտով կիսավշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0.036 Վտ/մ. °C	320	4.56	1459.52	-	-	-	-	320.00	1,459.52
3	Ջրամեկույն, գործընկերության՝ արվարձանի խցան բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5մ, ջրային գործընկերության ղեկավարությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ինքնաբերական ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	320	1.07	342.66	-	-	-	-	320.00	342.66
4	12մ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	40	5.01	200.57	-	-	-	-	40.00	200.57
5	Փայտյա 160x80ՍՍ չորսուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	40	3.81	152.41	-	-	-	-	40.00	152.41
6	Այրումի են անկյունակ 40*40*4 L=100mm	209	0.58	121.74	-	-	-	-	209.00	121.74
7	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	8.648	237.39	2052.99	-	-	-	-	8.65	2,052.99
8	Տանիքածածկի իրականացում պոֆիլավոր КП25-0.5ՍՍ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 37,3 քմ թիթեղ 0.5մ/ /կալարամած-գազաթի և պիսի տախտակ 1.885+0.163 խմ/	320	8.20	2624.32	-	-	-	-	320.00	2,624.32
9	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	4	55.07	220.29	-	-	-	-	4.00	220.29
10	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	7.6	1.04	7.91	-	-	-	-	7.60	7.91
11	Օդափոխության պատուհանների երեսապատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	30	5.77	173.09	-	-	-	-	30.00	173.09

12	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մ թիթերով, փայտանյութով	զծմ	26	17.18	446.74	-	-	-	-	26.00	446.74
13	Ջրիտ խողովակների կոնկրետ 4մ բարձրությամբ $\Phi 120$ ցինկապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	4	30.60	122.42	-	-	-	-	4.00	122.42
14	Ձնաղբել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	8.17	65.37	-	-	-	-	8.00	65.37
15	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	8.648	12.40	107.21	-	-	-	-	8.65	107.21
16	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ ²	350	0.40	140.83	-	-	-	-	350.00	140.83
17	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հավանելիչ նյութով	մ ²	350	0.14	47.88	-	-	-	-	350.00	47.88
18	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	զծմ	26	2.61	67.83	-	-	-	-	26.00	67.83
19	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.1076	59.09	6.36	-	-	-	-	0.11	6.36
20	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	170	0.15	25.95	-	-	-	-	170.00	25.95
21	Անկյունակ 63*63*5	զծմ	15.2	2.57	39.01	-	-	-	-	15.20	39.01
22	Պողպատե խողովակ $\Phi 16$	զծմ	10.8	0.67	7.25	-	-	-	-	10.80	7.25
23	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.17	59.09	10.05	-	-	-	-	0.17	10.05
24	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում	կգ	41.68	0.15	6.36	-	-	-	-	41.68	6.36
25	Անկյունակ 63*63*5	զծմ	6.72	2.57	17.25	-	-	-	-	6.72	17.25
26	Երեսպատում փայտով	մ ²	1.4112	8.15	11.50	-	-	-	-	1.41	11.50
27	Երեսպատում ցինկապատ թիթերով	մ ²	2	4.52	9.05	-	-	-	-	2.00	9.05
28	Դռնակի ներկում	մ ²	4	1.04	4.16	-	-	-	-	4.00	4.16
29	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	5	1.42	7.10	-	-	-	-	5.00	7.10
30	Տանիքածածի իրականացում սենյակի պանելներով 120սմ հատ.ցինկապատ պլոֆիլավոր գունավոր թիթերներից 0.45սմ	մ ²	595.2	27.45	16338.00	-	-	87.80	2.410	683.00	18,748.08
31	Խանրաբարձակով ջերմանակազգած 120կգ/տմ	մ ²	34.5	6.13	211.56	-	-	-	-	34.50	211.56
32	Մանր ծածկոյթների երեսպատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթերով /զագաթ, գոգնոց, պանելի ներքին մաս/	մ ²	24	6.13	147.17	-	-	-	-	24.00	147.17
33	Մանր ծածկոյթների երեսպատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթերով /ցվիկ, եզրակա/	մ ²	48	5.30	254.55	-	-	-	-	48.00	254.55
34	Գաիտի ջրհորանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0.5սմ/ իրականացում	զծմ	4	41.61	166.43	-	-	-	-	4.00	166.43
35	Ջրիտ խողովակների կոնկրետ 6.7մ բարձրությամբ $\Phi 150$ ցինկապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	18	8.17	147.08	-	-	-	-	18.00	147.08

[illegible]

1	Մետաղալպատես բլրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	Մ ²	51.02	56.98	2906.98	-	-	-	-	-	51.02	2,906.98
2	Մետաղալպատես բլրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	Մ ²	49.6	39.19	1944.05	-	-	-	-	-	49.60	1,944.05
3	Պլաստման պատուհանագոգների տեղադրում 450մմ լայնությամբ	ճ/մ	100.62	0.71	71.25	-	-	-	-	-	100.62	71.25
4	Պատուհանագոգեր 450մմ հաստ. սպիտակ	գծմ	47.4	5.10	241.58	-	-	-	-	-	47.40	241.58
5	50մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգների տեղադրում	Մ ²	6.54	21.00	137.31	-	-	-	-	-	6.54	137.31
6	Մետաղալպատես բլրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	Մ ²	47.34	56.98	2697.30	-	-	-	-	-	47.34	2,697.30
7	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համաժողովրդական/	Մ ²	2.64	92.54	244.31	-	-	-	-	-	2.64	244.31
8	Զնալերի գաջի սկզբ բաղձորակ	Մ ²	52.5	5.28	277.02	-	-	-	-	-	52.50	277.02
9	Զնալերի բաղձորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համաժողովրդական/	Մ ²	52.5	1.73	90.81	-	-	-	-	-	52.50	90.81
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋԵՆՈՒՄՆԵՐ, ԲԱԶՎԱԾՆԵՐ				9460.26		0.00			0.00		9460.26
	ԲԵՆԻ ԿԱՌԱՐՈՒՄ, ԿԱՌԱՐՈՒՄ											
	ԲԵՆԻ ԿԱՌԱՐՈՒՄ											
1	Բենի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	6.54	241.81	1581.42	-	-	1.86	-	-	450	8.40
2	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	6.54	12.40	81.08	-	-	1.86	-	-	23	8.40
Ն	9մմ հաստության Նորատախտակից հատակի պատրաստում	Մ ²		4.70	0.00			58.00		272.60	58.000	272.60
Ն	12մմ հաստության Նորատախտակից հատակի պատրաստում	Մ ²		5.10	0.00			58.00		295.80	58.000	295.80
3	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	Մ ²	58	7.08	410.49	58.00	410	-	-	-	-	-
4	Վիճիկային հակատատարիկ 2մմ հաստ. 3ռոմբեն հատակների իրականացում նախաշերտի, տսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²		13.07	0.00	-	-	58.00		758	58.00	757.84
4	Երեսպատում լամինատե սարվ	Մ ²	18.6	11.34	210.87	-	-	-	-	-	18.60	210.87
5	Լամինատե ալյումինե անկյունակ	գծմ	15.5	1.26	19.50	-	-	-	-	-	15.50	19.50
	ԿԱՌԱՐՈՒՄ											
1	3/ալպագե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ	Մ ²	783.3	1.55	1211.77	-	-	-	-	-	783.30	1,211.77
2	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոլամով	Մ ²	783.3	2.04	1595.88	-	-	-	-	-	783.30	1,595.88
3	Վիճիկային հակատատարիկ 2մմ հաստ. Հռոմբեն հատակների իրականացում նախաշերտի, տսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	81.3	13.07	1062.28	-	-	-	-	-	81.30	1,062.28
4	Վիճիկային հակատատարիկ 2մմ հաստ. Հռոմբեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի, տսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	300.4	17.23	5175.95	300.40	5,176	-	-	-	-	-

Ն	Կիւրային ճմմ հաստ. Հետեորդէն սպորտային հատակների իրականացում նախշերտի տսածի. շրիշակների հետ միայն	Ճ ²			0.00	-	-	300.40	5,317	300.40	5,317.08
Ն	Սպորտային դահլրծի վիւիւային հատակի գծանշում	Լ-տ			0.00	-	-	1.00	116	1.00	116.00
5	հնգեսայն սայիկներով հատակների իրականացում	Մ ²	13.1	116.00	105.32	-	-	-	-	13.10	105.32
6	Մամլորանիտն սալերով հատակների իրականացում 600*600	Մ ²	121	9.78	1182.83	-	-	-	-	121.00	1,182.83
7	Մամլորանիտն սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զծմ	110.7	1.27	140.23	-	-	-	-	110.70	140.23
8	Կավոլիտն հատակների իրականացում հաճարն շրիշակներով	Ճ ²	267.5	15.52	4152.21	-	-	-	-	267.50	4,152.21
	Ընդամենը` բեմի կառուցում, հատակներ				16929.82		5586.44		7232.14		18575.52
	Մարզադահլիճի գոյք. մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ										
	մարզադահլիճի գոյք										
1	Բակետրոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական սպակի. փիկլոն	Լ-տ	1	157.91	157.91	-	-	-	-	1.00	157.91
2	Բակետրոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական սպակի. փիկլոն	հատ	4	75.68	302.74	-	-	-	-	4.00	302.74
3	Գնդակը նշանակելոին նետելու վահանակ	հատ	1	43.69	43.69	-	-	-	-	1.00	43.69
	մարզադահլիճի պատուհանների ցանց					-	-	-	-		-
1	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և ոյութե/	Լզ	225.9752	0.15	33.34	-	-	-	-	225.98	33.34
2	Անկյունակ 50*50*5	զծմ	60.8	2.03	123.56	-	-	-	-	60.80	123.56
3	ոյութե 6*40	հատ	144	0.01	1.05	-	-	-	-	144.00	1.05
4	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	1.7	31.60	53.72	-	-	-	-	1.70	53.72
5	Մետաղական մաների ներկում	տ	0.25	59.09	14.77	-	-	-	-	0.25	14.77
	մարզադահլիճի առաստաղի ցանց					-	-	-	-		-
1	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	Մ ²	300.4	0.26	78.31	-	-	-	-	300.40	78.31
2	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	17	31.60	537.18	-	-	-	-	17.00	537.18
	ներքի հարդարման աշխատանքներ					-	-	-	-		-
1	Պատերի լավորակ գագի սկարի իրականացում	Մ ²	1410.6	2.39	3370.16	-	-	-	-	1,410.60	3,370.16
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսաիւլուն լատերսային ներկով /շէն կամ հանարծեք/	Մ ²	1410.6	1.73	2440.03	-	-	-	-	1,410.60	2,440.03
3	Առաստաղների լավորակ գագի սկարի իրականացում	Մ ²	206.8	2.86	592.06	-	-	-	-	206.80	592.06
4	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսաիւլուն լատերսային ներկով /շէն կամ հանարծեք/	Մ ²	206.8	1.88	389.50	-	-	-	-	206.80	389.50
5	Պատերի g/ալաճն սկարի իրականացում	Մ ²	117.4	2.02	236.90	-	-	-	-	117.40	236.90
6	Պատերի երեսպատում հախճապով	Մ ²	117.4	8.40	985.93	-	-	-	-	117.40	985.93
7	Պատուման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակախի պատրաստումով	Մ ²	13.1	6.07	79.58	-	-	-	-	13.10	79.58
Ն	Հանքաբարակի տեղադրում 10սմ հաստության 80 Լզ/Ա3 խողովամբ	Մ ³		41.20	0.00	-	-	4.80	198	4.80	197.76
	Հանքաբարակի 10սմ հաստության 80 Լզ/Ա3 խողովամբ արծեզ	Մ ²		4.40	0.00	-	-	48.00	211	48.00	211.20
Ն	Պատերի իրականացում զիսաստվարաթղթն սալերով 9.5մմ հաստությաւն	Մ ²		6.80	0.00	-	-	48.00	326.4	48.00	326.40

8	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.455	176.84	257.30	-	-	-	-	1.46	257.30
9	հողովակ 40*20*2	զժմ	402	1.82	730.04	-	-	-	-	402.00	730.04
10	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.455	59.09	85.98	-	-	-	-	1.46	85.98
11	Պլաստման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	լ ²	267.5	6.64	1776.41	-	-	-	-	267.50	1,776.41
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				12290.14		0.00		735.36		13025.50
	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ										
1	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դեղատներով	լ ²	682	6.20	4229.58	32.00	198	-	-	650.00	4,031.12
	արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ կաթնագույն	լ ²	163	28.52	4648.71	102.00	2,909	-	-	61.00	1,739.70
2	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սպիտակ	լ ²	386	26.09	10071.81			134.00	3,496	520.00	13,568.24
3	Արտաքին պատի երեսապատում ավիկարնոյով	լ ²	217.8	17.73	3862.40	-	-	-	-	217.80	3,862.40
4	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	լ ²	33.6	29.37	986.89	-	-	-	-	33.60	986.89
5	Որմնախարի բազալտ սալերով 50*100մմ	լ ²	9.8	24.21	237.25	9.80	237	-	-	-	-
Հ	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150	մ2		1.44				614.60	885	614.60	885.02
6	Փայտամածի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ ²	470	0.95	445.47	-	-	-	-	470.00	445.47
	աստիճաններ										
1	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	լ ³	2.455	45.45	111.58	-	-	-	-	2.46	111.58
2	Սնդանավորում ցանցով	կգ	32.5	0.02	0.67	-	-	-	-	32.50	0.67
3	"Դափիցա", d=1,5-1,8մմ, քջիցը 50x50մմ,	լ ²	25	0.65	16.28	-	-	-	-	25.00	16.28
4	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով	լ ²	7.8	13.57	105.87	-	-	-	-	7.80	105.87
5	Ստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով	լ ²	13.62	17.89	243.68	-	-	-	-	13.62	243.68
6	Ստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.	լ ²	4.15	22.91	95.09	-	-	-	-	4.15	95.09
Լ	փոշեներկված մետաղական բազիլիք	զժմ		50				14.00	700.00	14.00	700.00
7	Դեկորատիվ գլնկապատ ճաղաշար h=600մմ,	զժմ	14	13.83	193.57	14.00	194	-	-	-	-
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				25248.86		3538.29		5081.45		26792.02
	Բարեկարգում										
	կանաչապատում										
1	Սևահողի բարձում ա/ներ	լ ³	36.96	0.43	15.90	-	-	-	-	36.96	15.90
2	Սևահողի ներկում 7լմ-ից	տ	44.352	1.81	80.28	-	-	-	-	44.35	80.28

3	Տարածքի հարթեցում ձեռքով և կարմիր ավազի փոսում 12սմ	Մ ²	528	0.56	295.63	-	-	-	-	528.00	295.63
4	Մերմի ցանում և ջրում	Մ ²	528	0.16	84.90	-	-	-	-	528.00	84.90
	սալվածք										-
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	Մ ²	177.2	0.24	43.09	-	-	-	-	177.20	43.09
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100սմ	մ ²	177.2	1.41	248.98	-	-	-	-	177.20	248.98
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	17.72	45.45	805.37	-	-	-	-	17.72	805.37
4	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	Մ ²	177.2	9.03	1600.69	-	-	-	-	177.20	1,600.69
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	406	12.38	5026.13	-	-	-	-	406.00	5,026.13
	ասֆալտ										-
1	Խճի շերտ 10սմ	Մ ²	1190	1.41	1672.02	-	-	-	-	1,190.00	1,672.02
2	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	Մ ²	1190	2.89	3433.83	-	-	-	-	1,190.00	3,433.83
3	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	Մ ²	1190	3.48	4142.82	-	-	-	-	1,190.00	4,142.82
	Ընդամենը՝ Բարելայրզում				17449.63	0.00			0.00		17449.63
	Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի										
	Ներքին ջրամատակարարում										
	մոնտաժում										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	50	3.21	160.46	-	-	-	-	50.00	160.46
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	12	1.64	19.67	-	-	-	-	12.00	19.67
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	10	1.46	14.62	-	-	-	-	10.00	14.62
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	3	1.02	3.07	-	-	-	-	3.00	3.07
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 20*3,4 փորձարկում	գծմ	30	0.63	18.78	-	-	-	-	30.00	18.78
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	5	4.06	20.30	-	-	-	-	5.00	20.30
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	3	1.88	5.63	-	-	-	-	3.00	5.63
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	7	1.48	10.34	-	-	-	-	7.00	10.34
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	30	1.48	44.31	-	-	-	-	30.00	44.31
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	80	0.15	11.65	-	-	-	-	80.00	11.65
11	Փական ֆ50սմ	հատ	2	8.08	16.17	-	-	-	-	2.00	16.17
12	Փական ֆ40սմ	հատ	1	6.68	6.68	-	-	-	-	1.00	6.68
13	Փական ֆ25սմ	հատ	4	5.12	20.49	-	-	-	-	4.00	20.49
13	Փական ֆ20սմ	հատ	5	3.77	18.84	-	-	-	-	5.00	18.84
14	Փական ֆ15սմ	հատ	26	2.74	71.18	-	-	-	-	26.00	71.18
15	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	8.21	41.06	-	-	-	-	5.00	41.06
16	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3	11.85	35.56	-	-	-	-	3.00	35.56
17	Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆ40 առանց ջրաչափի արժեքի	կ-տ	1	11.24	11.24	-	-	-	-	1.00	11.24

Ն	Զրատաքացուցիչ բաթ 300 լ	հատ		372				2.00	744.00	2.00	744.00
18	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	3	20.23	60.68	3.00	61	-	-	-	-
19	Խրամուրու մշակում ձեռքով	լ ³	16	4.72	75.49	-	-	-	16.00	-	75.49
20	Ետիք	լ ³	14	1.36	19.07	-	-	-	14.00	-	19.07
21	Հորի բարձում և տեղափոխում 7լմ հենվա	տ	3.6	2.25	8.09	-	-	-	3.60	-	8.09
22	Ավաքի նախաշերտի խորովակի տակ 10սմ հատ.	լ ³	1	4.86	4.86	-	-	-	1.00	-	4.86
23	Ավաքի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3	4.86	14.58	-	-	-	3.00	-	14.58
24	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 200$	հատ	1	6.40	6.40	-	-	-	1.00	-	6.40
25	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 50/150$	հատ	1	11.06	11.06	-	-	-	1.00	-	11.06
26	Հակահորեռնային փականի $\Phi 50$ տեղադրում մետաղապատեն արկրով $620 \times 850 \times 250$, կաշեփորե խորովակով 20m	հատ	2	96.72	193.44	2.00	193	-	-	-	-
Ն	Հակահորեռնային փականի $\Phi 50$ տեղադրում մետաղական արկրով $650 \times 830 \times 250$, կաշեփորե խորովակով 20m , կրակամարիչով	հատ		89.8				2.00	179.60	2.00	179.60
27	Բետոնե նախապատրաստական շերտ $B7.5$ բետոնով	լ ³	0.256	39.98	10.24	-	-	-	0.26	-	10.24
28	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կոյր դիտահորի մոնտաժում $\Phi 1000$ մմ /ալով, տակիրով,օղակներով/	լ ³	1.4	134.86	188.81	-	-	-	1.40	-	188.81
29	Թուջե մոտց $d=600$ մմ	հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	1.00	-	109.21
30	Մետաղական ելարան	կգ	10	0.66	6.55	-	-	-	10.00	-	6.55
31	Մետաղական ելարանի լուղաներկում	տն	0.01	59.12	0.59	-	-	-	0.01	-	0.59
32	Ներքի տաքեր դիտահորի համար	տն	0.02	606.00	12.12	-	-	-	0.02	-	12.12
33	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բանդում	լ ³	1	4.37	4.37	-	-	-	1.00	-	4.37
34	Շին.արդի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	2	2.25	4.50	-	-	-	2.00	-	4.50
35	Խյճ $h=16$ սմ	լ ²	10	1.66	16.63	-	-	-	10.00	-	16.63
36	Խյճ $h=4$ սմ սոգորված բիտումով	լ ²	10	1.27	12.71	-	-	-	10.00	-	12.71
37	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ $h=6$ սմ	լ ²	10	4.87	48.66	-	-	-	10.00	-	48.66
38	Տաք ամառահատիկ վերին շերտ ա/բետոն $h=4$ սմ	լ ²	10	4.71	47.12	-	-	-	10.00	-	47.12
Ներքին կոյուղի											
մոնտաժում											
1	Պոլիմիլիթրոիլե խողովակի մոնտաժում, կոյուղի համար, $d=160 \times 3$ մմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	20	2.35	47.06	-	-	-	20.00	-	47.06
2	Պոլիմիլիթրոիլե խողովակի մոնտաժում, կոյուղի համար, $d=110 \times 2.8$ մմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	20	1.98	39.64	-	-	-	20.00	-	39.64
3	Պոլիմիլիթրոիլե խողովակի մոնտաժում, կոյուղի համար, $d=50 \times 2.5$ մմ, փորձարկումով	գծմ	16	1.33	21.25	-	-	-	16.00	-	21.25
4	Պոլիմիլիթրոիլե խողովակի ձևավոր մասեր $150 \div 50$	հատ	46	1.75	80.29	-	-	-	46.00	-	80.29
5	Կերամիկական լվացարան ունակով պլաստման շշան սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	24.01	120.05	-	-	-	5.00	-	120.05
6	Զուգարանակների կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակարիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5	33.71	168.57	-	-	-	5.00	-	168.57
7	Խորը տակիլի	կ-տ	3	43.56	130.68	-	-	-	3.00	-	130.68
8	Հոսակի մոնտաժում $\Phi 100$	հատ	3	7.96	23.88	-	-	-	3.00	-	23.88
9	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	3	14.12	42.36	-	-	-	3.00	-	42.36
10	Խրամուրու մշակում ձեռքով	լ ³	16	4.72	75.49	-	-	-	16.00	-	75.49
11	Ետիք	լ ³	9.2	1.36	12.53	-	-	-	9.20	-	12.53

12	Հողի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	12.24	2.25	27.51	-	-	-	-	12.24	27.51
13	Ավազի նախաշերտի խորրվակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	լ³	1	4.86	4.86	-	-	-	-	1.00	4.86
14	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ³	3	4.86	14.58	-	-	-	-	3.00	14.58
15	Մեքերների բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	3	1.52	4.55	-	-	-	-	3.00	4.55
16	Մեքերների բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	6	3.02	18.10	-	-	-	-	6.00	18.10
17	Մեքերների բացում պատի վրա Φ350	հատ	2	10.25	20.49	-	-	-	-	2.00	20.49
18	Մեքերների ցցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	լ³	0.01	840.57	8.41	-	-	-	-	0.01	8.41
19	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բանդում	լ³	1	4.37	4.37	-	-	-	-	1.00	4.37
20	Հին. աղբի բարձրում ձեռքով ա/հրնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	2.25	4.50	-	-	-	-	2.00	4.50
21	Խիճ h=16սմ	լ²	10	1.66	16.63	-	-	-	-	10.00	16.63
22	Խիճ h=4սմ տողովյալ բիտումով	լ²	10	1.27	12.71	-	-	-	-	10.00	12.71
23	Տար խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	լ²	10	4.87	48.66	-	-	-	-	10.00	48.66
24	Տար մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ²	10	4.71	47.12	-	-	-	-	10.00	47.12
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի				2379.51				254.12	923.60	3048.99
	Էլեկտրալուսավորություն Электрическое освещение										
1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1	20.85	20.85	-	-	-	-	1.00	20.85
2	Ավտոմատ եռարևոտ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1	15.81	15.81	-	-	-	-	1.00	15.81
3	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 40A 10kA	հատ	14	4.89	68.52	-	-	-	-	14.00	68.52
4	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17	4.09	69.48	-	-	-	-	17.00	69.48
5	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	4.89	4.89	-	-	-	-	1.00	4.89
6	Լուսատ LED 600*600տառաստաղի 36w 4000K	հատ	41	27.09	1110.67	-	-	-	-	41.00	1,110.67
7	Լուսատ LED 190*190տառաստաղի 20w 4000K	հատ	26	14.71	382.51	-	-	-	-	26.00	382.51
8	Լուսատ LED 12w 3000K IP20	հատ	7	5.97	41.82	-	-	-	-	7.00	41.82
9	Լուսարձակ LED 100w 5000K 1500lm	հատ	16	30.15	482.37	-	-	-	-	16.00	482.37
10	Վարդակ իռլանդացի հայկով 230V 16A միարևոտ	հատ	45	1.96	88.40	-	-	-	-	45.00	88.40
11	Անջատիչ երկու սերմակով 230V 10A	հատ	11	1.76	19.36	-	-	-	-	11.00	19.36
12	Անջատիչ մեկ սերմակով 230V 10A	հատ	10	1.53	15.27	-	-	-	-	10.00	15.27
13	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	67	0.17	11.71	-	-	-	-	67.00	11.71
14	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	14	0.97	13.61	-	-	-	-	14.00	13.61
15	BBF-ի 3*1,5 ՍՄ՝ արձնե ջիղով, մեկուսացված, չարկող մարդկի մոնտաժում անցվազված գալանափակողովակով	գծմ	376	0.55	207.56	-	-	-	-	376.00	207.56
16	BBF-ի 3*2,5 ՍՄ՝ արձնե ջիղով, մեկուսացված, չարկող մարդկի մոնտաժում անցվազված մարտեառարով	գծմ	622	0.81	501.06	-	-	-	-	622.00	501.06
17	BBF-ի 3*4 ՍՄ՝ արձնե ջիղով, մեկուսացված, չարկող մարդկի մոնտաժում անցվազված մարտեառարով	գծմ	579	1.14	662.24	-	-	-	-	579.00	662.24
18	BBF-ի 3*6 ՍՄ՝ արձնե ջիղով, մեկուսացված, չարկող մարդկի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ գալանափակողովակով	գծմ	475	1.62	767.22	-	-	-	-	475.00	767.22
19	Պղնձե մարդկի մոնտաժում BBF-ի 5*16 mm²	գծմ	35	6.38	223.24	-	-	-	-	35.00	223.24
20	Կարել կանալ 100*50	գծմ	50	0.87	43.69	-	-	-	-	50.00	43.69

21	Կարել կանալ 50*50		գծմ	60	0.55	33.20	-	-	-	-	60.00	33.20
22	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆին խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չարկվող		գծմ	579	0.29	168.68	-	-	-	-	579.00	168.68
	Ընդամենը՝ էլեկտրալուսավորություն					4952.17		0.00		0.00		4952.17
	Ջեռուցում և օդափոխություն											
	Отопление и вентиляция											
	Ջեռուցում											
	Отопление											
1	Ջրային ջերմո-օդանդիչ -K35 34 T 3.5W2 Q=7լ/վ-տ, N=0.13կ-տ ամրացման կոմպլեկտով և պոստով	հատ		5	168.07	840.36	-	-	-	-	5.00	840.36
2	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էլմ		128.52	0.79	101.40	-	-	-	-	128.52	101.40
3	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	անկցիա		360	5.94	2139.12	-	-	-	-	360.00	2,139.12
4	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 89 \times 3,5$	զմ		10	5.33	53.27	-	-	-	-	10.00	53.27
	Монтаж стальных труб $\Phi 89 \times 3,5$											
5	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 76 \times 3,5$	զմ		80	4.54	363.59	-	-	-	-	80.00	363.59
6	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 63 \times 9,2$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		167	5.37	896.98	-	-	-	-	167.00	896.98
7	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 50 \times 8,4$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		80	4.06	324.82	-	-	-	-	80.00	324.82
8	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 40 \times 6,7$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		25	2.49	62.27	-	-	-	-	25.00	62.27
9	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 32 \times 5,4$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		68	2.31	157.28	-	-	-	-	68.00	157.28
10	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 25 \times 4,2$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		105	1.88	196.98	-	-	-	-	105.00	196.98
11	Պոլիարապիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 20 \times 3,4$ մմ վազումով և փորձարկում	զմ		135	1.48	199.40	-	-	-	-	135.00	199.40
12	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ		30	1.82	54.61	-	-	-	-	30.00	54.61
13	մարտկոցների ամրացում	հատ		120	0.47	55.92	-	-	-	-	120.00	55.92
14	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ		30	3.97	119.10	-	-	-	-	30.00	119.10
15	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ		30	4.66	139.73	-	-	-	-	30.00	139.73
16	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ավկոմատ,	հատ		30	3.36	100.90	-	-	-	-	30.00	100.90
17	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	զմ		160	0.51	81.55	-	-	-	-	160.00	81.55
18	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	զմ		80	0.44	34.95	-	-	-	-	80.00	34.95
19	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	զմ		25	0.36	9.10	-	-	-	-	25.00	9.10
20	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	զմ		68	0.29	19.80	-	-	-	-	68.00	19.80
21	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	զմ		100	0.22	21.84	-	-	-	-	100.00	21.84
22	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	զմ		10	0.18	1.82	-	-	-	-	10.00	1.82
23	Պողպատե տրոնակ $\Phi 80$ մմ	հատ		13	78.23	1017.01	-	-	-	-	13.00	1,017.01
24	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ		10	5.12	51.22	-	-	-	-	10.00	51.22
25	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ		6	3.20	19.21	-	-	-	-	6.00	19.21
	клапан $\Phi 15$ мм											
26	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ		8	3.64	29.11	-	-	-	-	8.00	29.11
27	Պոլիարապիլենային խողովակների ձևալոր մասեր	հատ		300	0.12	34.95	-	-	-	-	300.00	34.95
28	խողովակների հակակոռոզին ներկում	լ ²		23	1.42	32.67	-	-	-	-	23.00	32.67
29	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգապայատ հանքաքարաբակով	լ ²		23	2.91	66.91	-	-	-	-	23.00	66.91
30	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ		1	5.33	5.33	-	-	-	-	1.00	5.33
	Отверстия в стенах 600 * 450											

31	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 200$ Отверстия в стенах $\Phi 200$	հատ	2	6.40	12.81	-	-	-	-	2.00	12.81
32	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$ Отверстия в стенах $\Phi 150$	հատ	8	4.48	35.86	-	-	-	-	8.00	35.86
33	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 219 \times 6$ Чехол из металлической трубы $\Phi 219 \times 6$	գծմ	0.4	19.85	7.94	-	-	-	-	0.40	7.94
34	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	գծմ	3.4	11.23	38.17	-	-	-	-	3.40	38.17
35	Դողրապաշտ խողովակների ամրացում	կգ	15	0.74	11.17	-	-	-	-	15.00	11.17
36	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	1.26	50.50	-	-	-	-	40.00	50.50
37	Կահարան ջերմային հանգույցի համար $700 \times 400 \times 1000$	հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	-	1.00	109.21
38	Կեղտազտիչ $\Phi 70$ մմ	հատ	1	12.02	12.02	-	-	-	-	1.00	12.02
39	Ջերմաչափ	հատ	6	4.13	24.76	-	-	-	-	6.00	24.76
40	Մոնոմետր	հատ	6	4.89	29.31	-	-	-	-	6.00	29.31
41	Զրի շրջանառության պոմպ $G = 1.5 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $H = 4.5 \text{ մ}$ $N = 0.13 \text{ կՎտ}$	կ-տ	2	86.62	173.24	-	-	-	-	2.00	173.24
42	Կարգավորող փական $Kvs = 1.5 \text{ լ/սմ}^2 / \text{ժամ}$	հատ	2	12.80	25.60	-	-	-	-	2.00	25.60
43	Հաշվելիքային փական $d_{\text{կ}} = 15$	հատ	2	6.39	12.78	-	-	-	-	2.00	12.78
44	Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	2	3.65	7.29	-	-	-	-	2.00	7.29
45	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ավտոմատ	հատ	10	3.36	33.63	-	-	-	-	10.00	33.63
46	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	76.85	76.85	-	-	-	-	1.00	76.85
Օդափոխություն											
1	Ներածնան սարք ջրային տարացումով VENTS MPA 2500 BL2150 $\text{մ}^3 / \text{ժամ}$ $N = 0.65 \text{ կՎտ}$ /կարգավորիչ փականով, օդատարացուցիչով 28 կՎտ , ներածնան օդամուկ $L = 2150 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $N = 0.65 \text{ կՎտ}$, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով	կ-տ	2	1179.34	2358.69	-	-	-	-	2.00	2,358.69
2	Օդափոխիչ-ռեկլավիտատոր Soler Palau Respiro 150RD $L = 60 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $N = 8.9 \text{ կտ}$ օ.գ.գ. 93% աղ.23դր. $d = 160$ մմ պոլիտոլ /համալրմբ/	հատ	2	345.96	691.92	-	-	-	-	2.00	691.92
3	Կանալային անակրմուկ օդամուկ BENTC BKП4Д $L = 2350 \text{ մ}^3 / \text{պ.ս.}$, $N = 0.71 \text{ կՎտ}$	հատ	1	196.02	196.02	-	-	-	-	1.00	196.02
4	Կանալային օդամուկ RUCK KVN 2015 $E = 230$ $L = 520 \text{ մ}^3 / \text{պ.ս.}$, $N = 0.068 \text{ կՎտ}$	հատ	1	109.93	109.93	-	-	-	-	1.00	109.93
5	Տանիքային օդամուկ BKPC 3.55 PH037/1500 $L = 2500 \text{ մ}^3 / \text{պ.ս.}$, $N = 0.37 \text{ կՎտ}$	հատ	1	178.08	178.08	-	-	-	-	1.00	178.08
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մինչև 1000 մմ $\delta = 0.6$ մմ	մ^2	3	7.14	21.41	-	-	-	-	3.00	21.41
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000 մմ $\delta = 0.7$ մմ	մ^2	92	7.83	720.70	-	-	-	-	92.00	720.70
8	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով $\Phi 550$ մմ $\delta = 0.7$ մմ	մ^2	7	8.91	62.34	-	-	-	-	7.00	62.34
9	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով $\Phi 250$ մմ $\delta = 0.6$ մմ	մ^2	11	7.14	78.49	-	-	-	-	11.00	78.49
10	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով $\Phi 200$ մմ $\delta = 0.5$ մմ	մ^2	3	6.45	19.35	-	-	-	-	3.00	19.35
11	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով $\Phi 150$ մմ $\delta = 0.5$ մմ	մ^2	2	6.45	12.90	-	-	-	-	2.00	12.90

12	Օդատարի մեկուսացում ֆողգայապատ հանքարանբառով	Ս ²	155	2.99	463.73	-	-	-	-	155.00	463.73
13	Օդառի փական էլ.շարժարժող և զսպանակային հետադարձով	հատ	2	45.39	90.77	-	-	-	-	2.00	90.77
14	Օդառի ճաղաշար 600*500	հատ	2	30.73	61.47	-	-	-	-	2.00	61.47
15	Աղմկախցցովի խողովակային 600*300*1000	հատ	2	61.38	122.77	-	-	-	-	2.00	122.77
16	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 800*150	հատ	5	22.58	112.90	-	-	-	-	5.00	112.90
17	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 800*100	հատ	2	22.58	45.16	-	-	-	-	2.00	45.16
18	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	12	22.58	270.96	-	-	-	-	12.00	270.96
19	Կլոր ճաղաշար $\Phi 700$	հատ	1	6.27	6.27	-	-	-	-	1.00	6.27
20	Կլոր ճաղաշար $\Phi 350$	հատ	2	4.81	9.63	-	-	-	-	2.00	9.63
21	Կլոր ճաղաշար $\Phi 300$	հատ	1	4.67	4.67	-	-	-	-	1.00	4.67
22	Կլոր ճաղաշար $\Phi 250$	հատ	2	4.38	8.76	-	-	-	-	2.00	8.76
23	Կլոր ճաղաշար $\Phi 150$	հատ	4	4.09	16.35	-	-	-	-	4.00	16.35
24	Կլոր ճաղաշար $\Phi 125$	հատ	4	3.80	15.18	-	-	-	-	4.00	15.18
25	Հովանոց $\Phi 350$	հատ	4	10.77	43.06	-	-	-	-	4.00	43.06
26	Հովանոց $\Phi 250$	հատ	2	8.58	17.16	-	-	-	-	2.00	17.16
27	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	64.04	64.04	-	-	-	-	1.00	64.04
Հրդեհային ճեռուցում և օդափոխություն					13695.08		0.00		0.00		13695.08
1	Ղեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1	83.81	83.81	-	-	-	-	1.00	83.81
2	Ռեկային բլոկ C2000-ՇՊ	հատ	1	28.24	28.24	-	-	-	-	1.00	28.24
3	Ընդունիչ իսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1	22.15	22.15	-	-	-	-	1.00	22.15
4	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1	376.67	376.67	-	-	-	-	1.00	376.67
5	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	2	54.30	108.59	-	-	-	-	2.00	108.59
6	Մարտկոց DT1207	հատ	2	10.26	20.53	-	-	-	-	2.00	20.53
7	Լուսաձայնային ազդարար	հատ	5	7.63	38.13	-	-	-	-	5.00	38.13
8	Հրդեհի ծխային աղբյուրային ИП 212-46	հատ	31	3.68	114.03	-	-	-	-	31.00	114.03
9	Հրդեհի ձեռքի ազդարար ИПТ-513	հատ	5	1.98	9.92	-	-	-	-	5.00	9.92
10	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1	0.44	0.44	-	-	-	-	1.00	0.44
11	Մալուխ КСРЭВ 2x0.5	գծ	201	0.19	37.94	-	-	-	-	201.00	37.94
12	Մալուխ КСВВн-LS 2x0.75	գծ	75	0.26	19.24	-	-	-	-	75.00	19.24
13	Խողովակ d=20 PVX	գծ	201	0.33	66.34	-	-	-	-	201.00	66.34
14	Խողովակ d=25 PVX	գծ	75	0.36	26.94	-	-	-	-	75.00	26.94

15	Միացման տուփ KO-4	հատ	2	1.16	2.32	-	-	-	-	2.00	2.32
16	Պլաստիկ մալուխտուփ 30*20մ	հատ	2	0.69	1.39	-	-	-	-	2.00	1.39
17	Պողպատե խողովակ $\Phi 40$ L=0.5m	գծմ	1	1.87	1.87	-	-	-	-	1.00	1.87
18	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 20$	հատ	2	0.31	0.63	-	-	-	-	2.00	0.63
	Ընդամենը՝ Հորինային ազդարարում				959.17		0.00		0.00		959.17
	Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի										
	Բակային ջրամատակարարման ցանց										
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բանդում	լ ³	9.7	4.37	42.43	-	-	-	-	9.70	42.43
2	Հին արքի բարձում ձեռքով ա/խընթաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	19.4	2.69	52.10	-	-	-	-	19.40	52.10
3	Խրամուրու մշակում երակավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեք	լ ³	70	0.89	62.30	-	-	-	-	70.00	62.30
4	Խրամուրու մշակում երակավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով ա/մեք	լ ³	12	1.17	14.09	-	-	-	-	12.00	14.09
5	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	149.4	1.81	270.42	-	-	-	-	149.40	270.42
6	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10մ հաստ.	լ ³	5.9	4.86	28.68	-	-	-	-	5.90	28.68
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30մ հաստ.	լ ³	17.7	4.86	86.04	-	-	-	-	17.70	86.04
8	Խիժ h=16սմ	լ ²	97	1.66	161.31	-	-	-	-	97.00	161.31
9	Խիժ h=4սմ տողորված բիտումով	լ ²	97	1.27	123.25	-	-	-	-	97.00	123.25
10	Տար խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ Горячий выгренний слой а / бетон h = 6 см	լ ²	97	4.87	472.00	-	-	-	-	97.00	472.00
11	Տար մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	97	4.71	457.08	-	-	-	-	97.00	457.08
	տեխնոլոգիական աշխատանքներ										
1	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4.6մմ, 16.0 մթն.ճնշ. մնտամաժում հիդրավիկ փորձարկումով	գծմ	118	1.61	190.34	-	-	-	-	118.00	190.34
2	Գոտի միացում 50/40	հատ	2	1.46	2.91	-	-	-	-	2.00	2.91
3	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 50 \times 50$	հատ	1	3.09	3.09	-	-	-	-	1.00	3.09
4	Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	1	6.68	6.68	-	-	-	-	1.00	6.68
5	Բազալտե խիժ տովանումով	լ ³	0.256	8.91	2.28	-	-	-	-	0.26	2.28
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	լ ³	0.256	39.98	10.24	-	-	-	-	0.26	10.24
7	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահողի մնտամաժ $\Phi 1000$ մմ /ալով, տակիրով օղակներով/	լ ³	1.4	134.86	188.81	-	-	-	-	1.40	188.81
8	Թուփե մուղ	հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	-	1.00	109.21
9	Մետաղական ելարան	կգ	10	0.66	6.55	-	-	-	-	10.00	6.55
10	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.01	59.12	0.59	-	-	-	-	0.01	0.59
11	Ներդիր տաղրեր դիտահողի համար	տն	0.02	606.00	12.12	-	-	-	-	0.02	12.12

[illegible]

1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանորում	լ ³	2.9	4.37	12.68	-	-	-	-	2.90	12.68
2	Հին արքի բարձրում ձեռքով ա/իքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.8	2.25	13.04	-	-	-	-	5.80	13.04
3	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցք	մ ³	20	0.70	14.05	-	-	-	-	20.00	14.05
4	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	8	4.72	37.74	-	-	-	-	8.00	37.74
5	Ետիցք	մ ³	19	1.37	25.97	-	-	-	-	19.00	25.97
6	Ավերորդ գրունտի բարձրում ա/մեք.	մ ³	9	0.70	6.31	-	-	-	-	9.00	6.31
7	Տեղափոխում 7կմ	տ	16.2	1.81	29.32	-	-	-	-	16.20	29.32
8	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2	5.33	10.66	-	-	-	-	2.00	10.66
9	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	մ ³	1.5	5.03	7.54	-	-	-	-	1.50	7.54
10	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	1.2	44.27	53.13	-	-	-	-	1.20	53.13
11	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	1	53.64	53.64	-	-	-	-	1.00	53.64
12	Հավաքովի սայերի մոնտաժում ПТ 75.60.8-x	հատ	18	4.90	88.17	-	-	-	-	18.00	88.17
13	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф89*3.5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	զծմ	26	6.87	178.71	-	-	-	-	26.00	178.71
14	Հենման բարձիկներ ОП-2	հատ	14	2.19	30.72	-	-	-	-	14.00	30.72
15	Տուփի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ ²	13	0.54	7.07	-	-	-	-	13.00	7.07
16	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	8	1.25	10.04	-	-	-	-	8.00	10.04
17	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգալպատ հանքաքարամթավով	լ ²	8	1.95	15.56	-	-	-	-	8.00	15.56
18	Խիժ h=15սմ	լ ²	29	1.55	44.95	-	-	-	-	29.00	44.95
19	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	29	3.31	96.04	-	-	-	-	29.00	96.04
20	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	29	4.71	136.65	-	-	-	-	29.00	136.65
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				872.02		0.00		0.00		872.02
	Ընդամենը				219468.529			14748.239			226543.653
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			6584.056			442.447			6796.310
	Ընդամենը				226052.585			15190.686			233339.962

ԱՎՀ		20%	45210.517	3038.137
Ընդամենը			271263.102	18228.823

>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բաղադրությունների կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011034692, 900011034700,
 900011034718, 900011034726

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
 ք. Երվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
 «Հայրիզնեարան» ՓԲԸ
 ՀՀ 115000309525291
 ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝



46667.992
280007.955

4495.613
26973.676

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
Հեռախոս՝ 374 10 592020
Փաքս՝
Էլ. փոստ՝ info@amiobank.am

Տպված է՝ 05/12/2023 14:42 (UTC+04:00)

Բյուջետային փոխանցում N 000412

Ամսաթիվ	05/12/2023	Նույնացուցիչ	fd5a7c9c-084c-494b-a28e-f2db89968bdf
Հաշիվ	1150003095225291	Գումար	
Շահառուի հաշիվ	900008000698	AMD	4,464,854.00
Վճարողի անվանում	«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	03557973		
Տարածաշրջանի/ՀՏ կոդ	62		
Շահառուի անվանում	ՀՀ Կենտրոնական զանձապետարան		
Գումարը բառերով	Զորս միլիոն չորս հարյուր վաթսուներկու հազար ութ հարյուր հիսունչորս դրամ		
Նպատակ	N ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/18 պայմանագրի N 8 համաձայնագրի որակավորման ապահովում		
Ստորագրող	Genadi Mesropyan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	05/12/2023 10:44:12.000		
Սարքի անվանում	Digipass GO ընտանիքի սարք		
Սարքի սերիալ N	3535380548		
Ստորագրություն	198203		



Կատարված է

«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ԳՂ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
 Հեռախոս՝ 374 10 592020
 Ֆաքս՝
 Էլ. փոստ՝ info@amiobank.am

Տպված է՝ 05/12/2023 10:44 (UTC+04:00)

Բյուջետային փոխանցում N 000411

Ամսաթիվ	05/12/2023	Նույնացուցիչ	545bc5e2-6788-478e-865f-eebd1e45a54d
Հաշիվ	1150003095225291	Գումար	
Շահառուի հաշիվ	900008000664	AMD	1,488,285.00
Վճարողի անվանում	«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	03557973		
Տարածաշրջանի/ՀՏ կոդ	62		
Շահառուի անվանում	ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարան		
Գումարը բառերով	Մեկ միլիոն չորս հարյուր ութսունութ հազար երկու հարյուր ութսունհինգ դրամ		
Նպատակ	N ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/18 պայմանագրի N 8 համաձայնագրի կատարման ապահովում		
Ստորագրող	Genadi Mesropyan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	05/12/2023 10:43:13.083		
Սարքի անվանում	Digipass GO ընտանիքի սարք		
Սարքի սերիալ N	3535380548		
Ստորագրություն	162162		



Կատարված է