

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության / թիվ 1 ՆՈՒՀ, թիվ 2 ՆՈՒՀ, Արծվանիկ ՆՈՒՀ/ խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/07/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/07/02 և ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/07/02 ծածկագրերով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

/«Կապանի թիվ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ հիմնանորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ /

«12» հուլիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/07/01»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոման Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
 Բ. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312400063 համայնք
 ՀՀ 900312000509 տրվել է ցիա
 ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀԵՎԱՌ» ՍՊԸ
 Բ. Կապան, Մ. Պապյան 22/17
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Կապան
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 2470804033520000
 ՀՎՀՀ 09421326



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՍԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
/«Կապանի թիվ 2 ՆՈՒՀ»>> ՀՈԱԿ հիմնանորոգման և տարածքի բարեկարգման,
«Արծվանիկի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ» տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ /
«12» հուլիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/07/02»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էրիկ Թումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312400063 համայնք
ՀՀ 900312000509 սուբվենցիա
ՀՀ ՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՍԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150005096836844
ՀՀ ՀՀ 09427898



(ստորագրություն)

Կ.Տ.