

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԹԹՈՒՋՈՒՐ, ԾԱՂԱՇԵՆ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՇՈՂԱԿՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ
ՋՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
24.12.2025Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-5 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան

„ 27 „ *December* 2026թ.

Ապարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ստեփանակերտի «ԱԳՐՈՍԵՐՎԻՍ» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 24.12.2025թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-5 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առնելով երեսուն տոկոս/30%, ֆինանսական միջոցների հատկացումը՝ Կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-5 ծածկագրով պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N3-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է -- էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N1-ը հանդիսանում է N1 համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան

Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05028552

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900452101174

Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԱԳՐՈՍԵՐՎԻՍ» ՓԲԸ

ՀՀ, Դարբնիկ գ., Ա.Խաչատրյան 2/1

ՀՎՀՀ 04452167

Բանկ՝ Արարատբանկ

ՀՀ՝ 1510052186650100

Տնօրեն՝ Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Գ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
չափաբա ժնի համարը	(CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը
9	45331117/509	Ապարան համայնքի Թթուջուր բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	2687400	2687400	2687400	2687400	2687400	2687400	2687400	2687400
10	45331117/510	Ապարան համայնքի Ծաղկաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	2271000	2271000	2271000	2271000	2271000	2271000	2271000	2271000
12	45331117/512	Ապարան համայնքի Վարդենիս բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	1456710	1456710	1456710	1456710	1456710	1456710	1456710	1456710
13	45331117/513	Ապարան համայնքի Շողակն բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	1456254	1456254	1456254	1456254	1456254	1456254	1456254	1456254

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05028552
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101174
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԱԳՐՈՍԵՐՎԻՍ» ՓԲԸ
ՀՀ, Դարբնիկ գ., Ա.Խաչատրյան 2/1
ՀՎՀՀ 04452167
Բանկ՝ Արարատբանկ
ՀՀ՝ 1510052186650100
Տնօրեն՝ Վ. Հարությունյան

