

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Շղարշիկ թաղամաս տանող ճանապարհի ասֆալտապատման(Մ-2 ավտոճանապարհից դեպի թաղամաս տանող ճանապարհ)** աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/08/02 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապան համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման (Շղարշիկ թաղամաս տանող ճանապարհի ասֆալտապատման /Մ-2 ավտոճանապարհից դեպի թաղամաս) տանող ճանապարհ/

«29» օգոստոս 2024թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ՀՐԱՎՇՁԲ-24/08/02» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» ապրիլ 2026թ.


Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գրիգորի Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2026թ. Հունիսի 30-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
- 1.6. Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:
- 1.7. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:
- 1.8. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 Ք. Կապան, Չարենցի 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312512040 համայնք
 ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
 ՀՀ ՀՀ 09426088



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 Կապանի «<Նորոգշին>> ՍՊԸ
 Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
 «<ԱՇԲ>> ՓԲԸ Կապան մասնաճյուղ
 ՀՀ 2470800045720000
 ՀՎՀՀ 09400653



(ստորագրություն)
Կ.Տ.