

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

03.09.2025 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-3 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«30» Մայիս 2026թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս Մեծամոր համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՈՑ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԳՈՑ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Յ. Պողոսյանի, ով գործում է «ԳՈՑ» ՍՊԸ-ի և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ-ի կանոնադրության և 2025թ-ի հուլիսի 22-ին կնքված համատեղ գործունեության N 037 համաձայնագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 03.09.2025թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.8 կետերը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 2026 թվականի փետրվարի 12-ի ՀՀ Կառավարության N 142-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

- Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում նշված 6-րդ չափաբաժնի մասով աշխատանքների կատարման ժամկետը խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. «...Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի հունիսի 1-ը, համաձայն հավելված 2.1-ով ներկայացվող օրացուցային գրաֆիկի» բառերով:

- Պայմանագրի Հավելված թիվ 2.1-ով և 13.10.2025թ. կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1-ով ներկայացված 6-րդ չափաբաժնի մասով «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»- ի փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել կից Հավելված 1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը

- Պայմանագրի Հավելված 3-ով հաստատված վճարման ժամանակացույցը՝ 6-րդ չափաբաժնի մասով, ինչպես նաև 13.10.2025թ.-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 2-ով հաստատված վճարման ժամանակացույցը՝ 6-րդ չափաբաժնիների մասով փոփոխել և շարադրել նոր խմբագրությամբ, համաձայն՝ կից ներկայացված Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)

Է. Հովհաննիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՅ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
կոնսորցիում
Ք.Արտաշատ Մարքսի 14/28
colak.79@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 24121001069000
ՀՎՀՀ 04217762, 04225743

«ԳՈՅ» ՍՊԸ Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ս. Պողոսյան



Հավելված N 1
«03» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-3 ծածկագրով պայմանագրի
«30» Ապրիլ 2026թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 6
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

| Հ/հ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|-------------------|---|---|--|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Շինհրապարակի կազմակերպում | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | Քանդման և հողային աշխատանքներ | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | Հիմքերի իրականացում | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | Խողովակաշարի անցկացում | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից 70 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | Տեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | Այլ աշխատանքներ | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից մինչև 10.05.2026թ |
| 7 | Օբյեկտի հանձնում | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից մինչև 01.06.2026թ. |
| Ընդհանուրը | | Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Աշխատանքների կատարման սկզբից մինչև 01.06.2026թ. |

Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն
անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարվիրապուրի հետ:
Աշխատանքների սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրությամբ նշված մեկնարկի օրը՝
սկսած, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան
սկզբնականագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnarmacamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՅ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Կոնսորցիում
Ք.Արտաշատ Մարքսի 14/28
colak.79@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Յունիքանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 24121001069000
ՀՎՀՀ 04217762, 04225743

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Է. Հովհաննիսյան



«ԳՈՅ» ՍՊԸ Տնօրեն

Յ. Պողոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.ՈՒ
«GOTS»
04217762




Հավելված N 2
«02» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
N ՀՀԱՄՄՀ-9-ՎՆՀՁԲ-25/71-3 ծածկագրով պայմանագրի
«30» Վեպրի 2026թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026թթ. ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | ՀՀ դրամ | |
|---|---|----------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 |
| Սրճանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ դասակարգման | Սրճանցիկ անվանումը | Ընդհանուր գինը | |
| | | IX - XII | I - XII |
| 6 | ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի գաղափկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ | 15,840,000.00 | 28,800,000.00 |
| | | 28,800,000.00 | |

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, բաղաջ Մեծամոր,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՀ 04440608



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՅ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ
կոնսորցիում
Ք.Արտաշատ Մարզի 14/28
colak.79@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 24121001069000
Հ/Հ 0427762 04225743



«ԳՈՅ» ՍՊԸ Տնօրենի Ստորագրություն

Հովհաննիսյան