

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

29.12.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/23-3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԵՎ ԼԻՃՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Մարտունի

« 26 » «հունվարի» 2026թ.

«Մարտունու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Հովեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՈՒՍ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մուրադյանի-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և 29.12.2025թ. կնքված N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/23-3 ծածկագրով «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար և Լիճք բնակավայրերի մշակույթի կենտրոնների կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.16 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 29.12.2025թ. կնքված N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/23-3 ծածկագրով «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար և Լիճք բնակավայրերի մշակույթի կենտրոնների կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 17,910,000 (տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ համայնքի մասնաբաժնով: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Հետևաբար հետագա համագործակցության համար կողմեր որոշեցին.
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 29.12.2025թ. կնքված N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/23-3 ծածկագրով «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ծովինար և Լիճք բնակավայրերի մշակույթի կենտրոնների կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան

հ. Մարտունի, Շահումյան 2

ՀՎՀՀ՝ 08425706

Հ/Հ՝ 900142170035

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար

«ՎՈՒՍ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբ. 5-22

ՀՎՀՀ՝ 00933437

Հ/Հ 220463334148000

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Հ. Հովեյան

Ա. Մուրադյան



Հավելված 1
29.12.2025թ. կնքված N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/23-3 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
« 26 » « հունվարի » 2026թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի															
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	45261167/503	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅՐԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	0	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000	12,540,000
4	45261167/504	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԻՃՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅՐԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	0	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	5,370,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
հ. Մարտունի, Շահումյան 2
ՀՎՀՀ՝ 08425706
Հ/Հ՝ 900142170035
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար՝

Հ. Հովեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբ. 5-22
ՀՎՀՀ՝ 00933437
Հ/Հ 220463334148000
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Տնօրեն՝

Ա. Մուրադյան

