

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/06/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5, 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապան համայնքի ճանապարհների և բնակելի շենքերի բակային հատվածների վերակառուցման և  
ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման

2025թ. սեպտեմբերի 12-ին կնքված N <<<<-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/06/01>> ծածկագրով  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«*ձձ*» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱժճԱՆԱԿ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արման Մկրտչյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշման, հիմք ընդունելով 12.09.2025թ. կնքված <<<<-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/06/01>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 108 468 030 (մեկ հարյուր ութ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 108468030 (մեկ հարյուր ութ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեսուն) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/ և Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ ընդունել համաձայն սույն Համաձայնագրի 1.3 կետով սահմանված փոփոխության:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312512040 համայնք

ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա

ՀՎՀՀ 09426088



ստորագրություն/

Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱժճԱՆԱԿ>> ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, Լեռնաձոր,

Բարիկավան թաղ. փ., 1/1

ԱՇԲ Կապան մասնաճյուղ

ՀՀ 2470805536690000

ՀՀ 09425679



ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 1  
 «12» սեպտեմբեր 2025թ. կնքված  
 <<<<-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/06/01>> ծածկագրով պայմանագրի  
 «22» մայիս 2026թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45231187-520		Դավիթ Բեկ հրապարակից Դավիթ Բեկ թաղամաս տանող ճանապարհի թիվ 2, թիվ4, թիվ5, թիվ7, թիվ8, թիվ 10, թիվ 12բ/բ շենքերի բակերի և թաղամասերից Սպանդարյան փողոցով տանող ճանապարհի նորոգում՝ սուբվենցիա					108468030	108468030	108468030	108468030	108468030	108468030	108468030	108468030	108468030

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
 Բ. Կապան, Չարենցի 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900312512040 համայնք  
 ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
 ՀՀ ՀՀ 09426088



ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Աժդանակ>> ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, Լեռնաձոր,  
 Բարիկավան թաղ. փ., 1/1  
 ԱՇԲ Կապան մասնաճյուղ  
 ՀՀ 2470805536690000  
 ՀՀ ՀՀ 09425679



ստորագրություն/  
 Կ.Տ