

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երկաթուղայիններ փողոցի 4-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/09 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5, 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապան համայնքի Երկաթուղայինների փողոցի
4-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման
2025թ. նոյեմբերի 12-ին կնքված N <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/09>>
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«25» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ապառաժ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Ավետիսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2026թ.վականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշման, հիմք ընդունելով 12.11.2025թ. կնքված <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/09>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 55299745 (հիսուսհինգ միլիոն երկու հարյուր ինսուսհինը հազար յոթ հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 55299745 (հիսուսհինգ միլիոն երկու հարյուր ինսուսհինը հազար յոթ հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/ և Պայմանագրի Համաձայնագիր N 1-ի վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 1/ ընդունել համաձայն սույն Համաձայնագրի 1.3 կետով սահմանված փոփոխության:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ապառաժ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 17/1
Ամերիաբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 1570004636690100
ՀՎՀՀ 00440378



/ստորագրություն/
Գ.Տ

/ստորագրություն/
Գ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187-524	Կապանի համայնքի Երկաթուղայինների փողոցի 4-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ				55299745	55299745	55299745	55299745	55299745	55299745	55299745	55299745	55299745	55299745

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 տարվեցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 17/1
Ամերիաբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 1570004636690100
ՀՎՀՀ 00440378

