

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների/Գ. Նժդեհի փողոց/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 17-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5, 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապան համայնքի ճանապարհների և բնակելի շենքերի բակային հատվածների վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման /Գարեգին Նժդեհի փողոցի /Սյունիքի մարզպետարանի շենքից թիվ 7 ՆՈՒՀ/ ասֆալտապատում/ 2025թ. հուլիսի 17-ին կնքված N <<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/01>> ծածկագրով  
**ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գրիգորի Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշման, հիմք ընդունելով 17.07.2025թ. կնքված <<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/01>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 43092890,5 (քառասուններեք միլիոն իննսուներկու հազար ութ հարյուր ինսուն) ՀՀ դրամ, 5 լումա, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 43092890,5 (քառասուններեք միլիոն իննսուներկու հազար ութ հարյուր ինսուն) ՀՀ դրամ, 5 լումա գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/ և Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 1/ ընդունել համաձայն սույն Համաձայնագրի 1.3 կետով սահմանված փոփոխության:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040 համայնք  
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ  
ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5

Արդշինբանկ ԲԲԸ Կապան մ/ճ  
ՀՀ 2470800045720000  
ՀՎՀՀ 09400653



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

Հավելված N 1  
 «17» հուլիս 2025թ. կնքված  
 <<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/01>> ծածկագրով պայմանագրի  
 «22» մայիս 2026թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԲԲԿ)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187-514	Կապան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի փողոցի /Սյունիքի մարզպետարանի շենքից թիվ 7 ՆՈՒՀ/ ասֆալտապատում					43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5	43092890,5

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
 Բ. Կապան, Չարենցի 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900312512040 համայնք  
 ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
 ՀՎՀՀ 09426088



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ  
 ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5  
 Արղշինքանկ ԲԲԸ Կապան մ/ճ  
 ՀՀ 2470800045720000  
 ՀՎՀՀ 09400653



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ