

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 17-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/02 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5, 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապան համայնքի ճանապարհների և բնակելի շենքերի բակային հատվածների վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման 2025թ. հուլիսի 17-ին կնքված N <<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/02>> ծածկագրով
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Կապանի ՃՇՇ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լևոն Պետրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշման, հիմք ընդունելով 17.07.2025թ. կնքված <<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14/02>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 50424000 (հիսուն միլիոն չորս հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 50424000 (հիսուն միլիոն չորս հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի, այդ թվում՝

1-ին չափաբաժին՝ 15444000(տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ,

2-րդ չափաբաժին՝ 34980000(երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամետր՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի հունիսի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/ և Պայմանագրի Համաձայնագիր N 1-ի վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 1/՝ ընդունել համաձայն սույն Համաձայնագրի 1.3 կետով սահմանված փոփոխության:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրոյթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312512040 համայնք

ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա

ՀՀ ՀՀ 09426088



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապանի ՃՇՇ>> ՍՊԸ

ք. Կապան, Գործարանային 53

Կոնվերս բանկ ՓԲԸ Կապան մ/Կ

ՀՀ 1930037369901009

ՀՀ ՀՀ 09402057



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ»

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231187-515	Կապան քաղաքի Ռ. Մինասյան փողոցի թիվ 19 բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի և շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում					15444000	15444000	15444000	15444000	15444000	15444000	15444000	15444000	15444000	15444000
2	45231187-516	Կապան քաղաքի Ռ. Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր տանող ճանապարհների և շենքերի բակերի վերակառուցում և ասֆալտապատում					34980000	34980000	34980000	34980000	34980000	34980000	34980000	34980000	34980000	34980000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
«Հ ՖՆ գործառնական վարչություն»
«Հ 900312512040 համայնք»
«Հ 900312000491 սուբվենցիա»
«Հ 09426088»



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ք. Կապան, Գործարանային 53
Կոնվերս բանկ ՓԲԸ Կապան մ/ճ
«Հ 1930037369910100»
«Հ 09402057»



/ստորագրություն/
Կ.Տ