

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 8.5, 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների
ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման
2025թ. հոկտեմբերի 14-ին կնքված N <<<<-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07>> ծածկագրով
ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գրիգորի Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշման, հիմք ընդունելով 14.10.2025թ. կնքված <<<<-ՍՄԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 75067762 (յոթանասունհինգ միլիոն վաթսուներեք հազար յոթ հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱՆՀ-ն:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 75067762 (յոթանասունհինգ միլիոն վաթսուներեք հազար յոթ հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի հունիսի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/ և Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ ընդունել համաձայն սույն Համաձայնագրի 1.3 կետով սահմանված փոփոխության:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրոյթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՐԻ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312512040 համայնք

ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա

ՀՀ 09426088



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ

ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5

Արդշինբանկ ԲԲԸ Կապան, Ա/6

ՀՀ 2470800045720000

ՀՀ 094000653



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
 «14» հոկտեմբեր 2025թ. կնքված
 <<<ՍՄԿՀ-ԲՄԱՆՁԲ-25/07>> ծածկագրով պայմանագրի
 « 22 » մայիս 2026թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231187-508	Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատում՝ սուրվենցիայի մասով					75067762	75067762	75067762	75067762	75067762	75067762	75067762	75067762	75067762	75067762

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
 ք. Կապան, Չարենցի 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312512040 համայնք
 ՀՀ 900312000491 սուրվենցիա
 ՀՎՀՀ 09426088


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ
 ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
 Արդշինբանկ ԲԲԸ Կապան մ/ճ
 ՀՀ 2470800045720000
 ՀՎՀՀ 09400653


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ
