

### ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

17/07/2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/24

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«09» 04 » 2026թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, եւ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թաթուլ Գափոյանի, որը գործում (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 01/04/2026 թվականի N 355/01 ծածկագրով Կապիտալ սուբվենցիայի պայմանագիրը և կողմերի միջև 17/07/2025թ. N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/24 ծածկագրով կնքված գնման պայմանագրի 8.5 կետի դրույթները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

#### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել նոր օրացուցային գրաֆիկ և նոր վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

#### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

#### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

##### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900172292022  
ՀՎՀՀ 08425757

/Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



##### ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ  
1201, ք.Գավառ, Ազատության 2,  
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 2471800010720000  
ՀՎՀՀ 08409435

Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ





Հավելված 1

«17» հուլիսի 2025թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/24 ծածկագրով գնման պայմանագրի

«09» «04» 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\*

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԱՄԱՆՑՔ 1-ԻՆ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 2 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ և ՄՈՒՏՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ և ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 2 և ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 6 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ քաղաքի Ազատության փողոց 1-ին նրբանցք 1-ին փակուղի թիվ 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ և Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի թիվ 2 և Ազատության 2-րդ փակուղի թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքներ	Պետության մասնաբաժնով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	43 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			43 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք. Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900172292022  
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ  
1201, ք. Գավառ, Ազատության 2,  
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 2471800010720000  
ՀՎՀՀ 08409435

Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ





