

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ քաղաքի Ազատության փողոց 1-ին նրբանցք 1-ին փակուղի թիվ 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ և Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի թիվ 2 և Ազատության 2-րդ փակուղի թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/24** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 17-ին կնքված N **ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/24** ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

#### **Փոփոխության առաջացման պատճառ՝**

Հիմք ընդունելով՝ 01/04/2026 թվականի N 355/01 ծածկագրով  
Կապիտալ սուբվենցիայի պայմանագիրը  
և կողմերի միջև կնքված պայմանագրի 8. 5 կետ

#### **Փոփոխության նկարագրություն՝**

Կողմերը որոշեցին հաստատել նոր  
օրացուցային գրաֆիկ և նոր վճարման  
ժամանակացույց՝ համաձայն սույն  
համաձայնագրի  
հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

#### **Փոփոխության հիմնավորում՝**

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք  
ընդունելով ՝ 01/04/2026 թվականի  
N 355/01 ծածկագրով Կապիտալ սուբվենցիայի  
պայմանագիրը և կողմերի միջև կնքված  
պայմանագրի 8. 5 կետ

#### **Պատվիրատու՝**

Գավառի համայնքապետարան