

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ N1

06-ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի

ք. Այրում

«28» օգոստոսի 2020թ.

«Այրումի համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պաշտպանություն), մի կողմից, և «Արթուր Բաբաջանյան» ԱԶ - ն, ի դեմս Կոնստանտին Արթուր Բաբաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019թ. N 1919-Ն որոշումը և օգոստոսի 06-ին 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

1.1 Սույն համաձայնագրով կապալառուն աշխատանքներն իրականացնում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ օրացույցային գրաֆիկի գնման ժամանակացույցին համապատասխան, իսկ վճարումը՝ սույն Համաձայնագրի N 3 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Արուսյան 1 փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

ԱԶ Արթուր Բաբաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան



/ստորագրություն/
Ա.Ս.



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԼՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման»	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1 փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պախանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ Արթուր Բաբաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			Ընդամենը			
1	45221142	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման»	14 237 640	14 237 640	23 729 400	23 729 400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1 փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ Արթուր Բաբաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրավաշեն
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.