

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **09.07.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2** գնման պայմանագրում 2025 թվականի օգոստոս 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Պայմանագրի N 1 և N 2.1 հավելվածների փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

N **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2** պայմանագրի ծավալաթերթը և կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ՝ գումարային արտահայտությամբ տեղեկատվության փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
09.07.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 08 » 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 09.07.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<9 410 475 140 (ինը միլիարդ չորս հարյուր տասը միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար մեկ հարյուր քառասուն)>> և <<1 568 412 523 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր վաթսուութ միլիոն չորս հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր քսաներեք)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<8 332 573 382 (ութ միլիարդ երեք հարյուր երեսուներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար երեք հարյուր ութսուներկու)>> և <<1 388 762 230 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր ութսունութ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներկու հազար երկու հարյուր երեսուն)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի 5.4 կետում <<10 573 567 573>> թիվը փոխարինել <<9 362 442 002>> թվով:

1.1.3 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.4 Պայմանագրի N 2.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված են մեկական էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 137 (մեկ հարյուր երեսունյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040111
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԴԵՔ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն
Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՃԱՎԱԾՈՐԴ-ՆԱԽԱՆԵՐԿ
ՀՀ ԼՈՐԻ ԽՈՐԴ՝ ՍՏԲՓԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇՈՏԱՔԵՐԻ ԹԱՐԱՄԱՍԻ ԿԱՌԻՑԱՅԱՍՏԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ավելացում			Դավանեցում			Վերջնական ծավալ	
						Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NI շենքի համաշխարհային աշխատանքներ													
Երանարարական աշխատանքներ													
Հողային աշխատանքներ													
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատոր բարձրով ա/հիքնաթափերի վրա /բնակողը պահպանում է շին հրապարակում, հետագա քանդակն շինությունների վերականգնման հետքերի համար/	մ ³	750.875	0.726	545.152		-	329.875	239.497	421.0	305.656		
2	Տեղափոխում միջև կլմ	տն	1.389.119	1.201	1.668.782	-	-	610.269	733.131	778.850	935.651		
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատոր կողմից	մ ³	474.425	0.543	257.781	-	-	-	-	474.425	257.781		
4	Բնակողի հետ լիցք բուրգաբորով, սովախնումով	մ ³	450.704	0.467	210.683	-	-	-	-	450.704	210.683		
5	Բնակողի հետ լիցք ծնողով, սովախնումով	մ ³	23.721	1.263	29.961	-	-	-	-	23.721	29.961		
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատոր բարձրով ա/հիքնաթափերի վրա հետքերի համար	մ ³	1.355.500	0.726	984.124	-	-	1.355.500	984.124	-	-		
7	Տեղափոխում 15կմ-ից	տն	2.507.675	4.449	11,157.521	-	-	2.507.675	11,157.521	-	-		
8	Բնակողի հետ լիցք բուրգաբորով, սովախնումով	մ ³	1.287.725	0.467	601.950	-	-	1,287.725	601.950	-	-		
9	Բնակողի հետ լիցք ծնողով, սովախնումով	մ ³	67.775	1.263	85.603	-	-	67.775	85.603	-	-		
Կոնստրուկտորական մաս													
ՀԼ-1	Խճանի հիքն 10-20մ Ֆրակցիայի 10մ հաստությամբ	մ ³	-	10.910	-	62.00	676.436	-	-	62.000	676.436		
10	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնտի պատրաստում	մ ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426	-	-	59.500	2,760.942		
11	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111	-	-	-	-	3.800	451.111		
12	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088	-	-	-	-	0.004	2.088		
13	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935	-	-	-	-	0.421	240.935		
14	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանավանդակի պատ/	մ3	2.800	96.712	270.792	-	-	-	-	2.800	270.792		
15	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566	-	-	-	-	0.003	1.566		
16	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879	-	-	-	-	0.207	128.879		
17	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ ³	2.100	69.906	146.802	-	-	-	-	2.100	146.802		
18	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006	-	-	-	-	0.023	12.006		
19	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395	-	-	-	-	0.044	27.395		
20	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039	-	-	-	-	0.200	114.039		
21	Խառնարարություն պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	19.700	47.838	942.410	-	-	19.700	942.410	-	-		
22	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.061	622.603	37.979	-	-	0.061	37.979	-	-		
23	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից /-0,10 կիլ/	մ ³	52.200	49.746	2,596.748	-	-	52.200	2,596.748	-	-		
24	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 կիլ/	տն	4.700	62.428	293.411	-	-	4.700	293.411	-	-		
25	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337	-	-	1.221	637.337	-	-		
26	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020	-	-	0.461	287.020	-	-		
27	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 կիլ/	մ ³	80.700	86.224	6,958.260	-	-	-	-	80.700	6,958.260		
28	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	36.539		
29	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	277.058		
30	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936	-	-	9.000	5,150.631		
31	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 կիլ/	մ ³	80.700	86.224	6,958.260	-	-	-	-	80.700	6,958.260		
32	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	36.539		
33	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	277.058		
34	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936	-	-	9.000	5,150.631		
35	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 կիլ/	մ ³	94.200	86.224	8,122.281	-	-	-	-	94.200	8,122.281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Արանի արձրեց 6մ A240c դասի	սն	0.080	521.980	41.758	-	-	-	-	0.080	41.758
37	Արանի արձրեց 10մ A500c դասի	սն	7.137	622.603	4,443.519	-	-	-	-	7.137	4,443.519
38	Արանի արձրեց 12մ A500c դասի (լրացուցիչ բուրդ չընթրում)	սն	0.575	572.292	329.068	-	-	-	-	0.575	329.068
39	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229	-	-	-	-	80.000	4,994.229
40	Արանի արձրեց 6մ A240c դասի	սն	0.073	521.980	38.105	-	-	-	-	0.073	38.105
41	Արանի արձրեց 10մ A500c դասի	սն	0.473	622.603	294.491	-	-	-	-	0.473	294.491
42	Արանի արձրեց 12մ A500c դասի	սն	8.711	572.292	4,985.238	-	-	-	-	8.711	4,985.238
43	Միաձույլ ե/բ ժալալեմային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045	0.061	34.910	105.230	4,950.328
44	Արանի արձրեց 8մ A240c դասի	սն	2.960	521.980	1,545.061	-	-	-	-	2.960	1,545.061
45	Արանի արձրեց 16մ A500c դասի	սն	570.196	570.196	-	-	171.059	-	-	0.300	171.059
46	Միաձույլ ե/բ յուրեղի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	սն	4.988	572.292	2,854.594	-	-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
47	Արանի արձրեց 8մ A240c դասի	մ³	82.000	130.088	10,667.239	-	-	18.700	2,432.651	63.300	8,234.588
48	Արանի արձրեց 22մ A500c դասի	սն	2.760	521.980	1,440.665	-	-	0.160	83.517	2.600	1,357.148
49	Արանի արձրեց 25մ A500c դասի	սն	5.284	570.196	3,012.915	-	-	-	-	5.284	3,012.915
50	Արանի արձրեց 25մ A500c դասի	սն	9.152	570.196	5,218.432	-	-	1.432	816.520	7.720	4,401.912
51	Թերթապողա 90x90x18	սն	0.328	918.182	301.164	-	-	-	-	0.328	301.164
52	Թերթապողա 100x100x20	սն	0.452	918.182	415.018	-	-	-	-	0.452	415.018
53	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	սն	127.500	106.043	13,520.483	-	-	-	-	132.500	14,050.698
54	Արանի արձրեց 8մ A240c դասի	սն	5.974	521.980	3,118.308	-	-	0.374	195.220	5.600	2,923.088
55	Արանի արձրեց 16մ A500c դասի	սն	0.379	570.196	216.104	-	-	-	-	0.379	216.104
56	Արանի արձրեց 18մ A500c դասի	սն	0.395	570.196	225.227	-	-	-	-	0.395	225.227
57	Արանի արձրեց 20մ A500c դասի	սն	2.406	572.292	1,376.935	-	-	-	-	2.406	1,376.935
58	Արանի արձրեց 22մ A500c դասի	սն	6.544	570.196	3,731.361	-	-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
59	Արանի արձրեց 25մ A500c դասի	սն	6.210	570.196	3,540.916	-	-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
60	Արանի արձրեց 28մ A500c դասի	սն	6.504	572.292	3,722.189	-	-	-	-	6.504	3,722.189
61	Թերթապողա 90x90x8	սն	0.252	918.182	231.382	-	-	0.179	164.355	0.073	67.037
62	Թերթապողա 100x100x20	սն	0.076	918.182	69.782	-	-	-	-	0.251	230.464
63	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	41.400	118.714	4,914.739	-	-	0.029	26.627	0.334	306.673
64	Արանի արձրեց 6մ A240c դասի	սն	0.03300	521.980	17.225	-	-	4.600	546.082	36.800	4,368.657
65	Արանի արձրեց 12մ A500c դասի	սն	4.130	572.292	2,363.567	-	-	0.00370	1.931	0.0293	15.294
66	Միաձույլ ե/բ սառնահանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949	-	-	-	-	4.130	2,363.567
67	Արանի արձրեց 6մ A240c դասի	սն	0.079	521.980	41.236	-	-	-	-	5.600	614.949
68	Արանի արձրեց 10մ A500c դասի	սն	0.163	622.603	101.484	-	-	-	-	0.079	41.236
69	Արանի արձրեց 16մ A500c դասի	սն	0.523	570.196	298.212	-	-	-	-	0.163	101.484
70	Միջհարկային միանույլ երկաթբետոնյա ծածկ -0.15	սն	-	-	-	-	-	-	-	0.523	298.212
71	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	106.043	106.043	-	-	2,884.370	-	-	27.200	2,884.370
72	Արանի արձրեց 8մ A240c դասի	սն	521.980	521.980	-	-	845.607	-	-	1.620	845.607
73	Արանի արձրեց 16մ A500c դասի	սն	570.196	570.196	-	-	627.215	-	-	1.100	627.215
74	Արանի արձրեց 22մ A500c դասի	սն	570.196	570.196	-	-	547.388	-	-	0.960	547.388
75	Արանի արձրեց 25մ A500c դասի	սն	570.196	570.196	-	-	575.898	-	-	1.010	575.898
76	Արանի արձրեց 28մ A500c դասի	սն	572.292	572.292	-	-	1,608.141	-	-	2.810	1,608.141
77	Թերթապողա 90x90x18	սն	918.182	918.182	-	-	102.836	-	-	0.112	102.836
78	Թերթապողա 110x110x22	սն	918.182	918.182	-	-	128.545	-	-	0.140	128.545
79	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից -0.00 կիլո	մ³	86.224	86.224	-	-	7,803.253	-	-	90.500	7,803.253
80	Արանի արձրեց 6մ A240c դասի	սն	521.980	521.980	-	-	57.418	-	-	0.110	57.418
81	Արանի արձրեց 8մ A240c դասի	սն	521.980	521.980	-	-	132.061	-	-	0.253	132.061
82	Արանի արձրեց 12մ A500c դասի	սն	572.292	572.292	-	-	6,478.349	-	-	11.320	6,478.349
83	Արանի արձրեց 18մ A500c դասի	սն	570.196	570.196	-	-	92.942	-	-	0.163	92.942
84	Խարամ	սն	6.391	6.391	-	-	143.792	-	-	22.500	143.792
85	Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկաբեկ մուտք մետաղական մուտք, սառնահան -0.15	սն	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Մետաղական սառնահանի պատրաստում	սն	208.563	208.563	-	-	33.161	-	-	0.159	33.161
87	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձրեց 56կգ	գմ	5.556	5.556	-	-	33.335	-	-	6.000	33.335
88	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձրեց 9.33 կգ	գմ	1.472	1.472	-	-	6.622	-	-	4.500	6.622
89	արդարացի ռեյնՖային մ. թիվեր 1200*200*5	սն	918.182	918.182	-	-	73.455	-	-	0.080	73.455
90	Ներքին էլեմենտ 3	սն	918.182	918.182	-	-	12.340	-	-	0.01344	12.340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-25	Մետաղական մակերևույթների շերտեր ներկում	մ ²		1,561	-	15,000	23,415	-	-	15,000	23,415
C1-26	Դիմվելիները ֆի100մ խողովակ	զմ		2,523	-	1,000	2,523	-	-	1,000	2,523
C1-27	Դիմվելիները ֆ500մ խողովակ	զմ		1,578	-	8,400	13,253	-	-	8,400	13,253
	Հիմնային սալի ուժեղացում				-						
C1-28	Ամրանի արձրեր 12մ A500c դասի	տն		572,292	-	1,007	576,298	-	-	1,007	576,298
C1-29	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³		62,428	-	6,700	418,267	-	-	6,700	418,267
C1-30	Անցքերի իրակազացում ֆ16-18 300մ	հատ		0,388	-	538,000	208,744	-	-	538,000	208,744
C1-31	Անցքերի իրակազացում ֆ16-18 150մ	հատ		0,205	-	502,000	102,910	-	-	502,000	102,910
C1-32	Խարսխում ցիմակառ լուծույթով	խմ		875,195	-	0,062	54,262	-	-	0,062	54,262
	Տանիք մետաղական կարկաս				10,565,404						10,565,404
70	Տանիքաշաշկույթի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8,459	97,129	821,613		-	-	-	8,459	821,613
71	140x100x4մ մետաղական խողովակի արձրեր	զմ	132,000	9,858	1,301,205		-	-	-	132,000	1,301,205
72	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձրեր	զմ	1,238,000	3,459	4,282,749		-	-	-	1,238,000	4,282,749
73	120x120x4մ մետաղական խողովակի արձրեր	զմ	42,000	10,653	447,423		-	-	-	42,000	447,423
74	Մետաղական կարկասների պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մ	տն	3,304	103,263	341,180		-	-	-	3,304	341,180
75	մետաղական խողովակներ	զմ	1,593,000	1,472	2,344,271		-	-	-	1,593,000	2,344,271
76	Ներքին ռետակների տեղադրում 50x50x3մ	տն	0,023	1,264,883	29,092		-	-	-	0,023	29,092
77	Ներքին ռետակների տեղադրում 50x50x4մ	տն	0,029	1,264,883	36,429		-	-	-	0,029	36,429
78	Ներքին ռետակների տեղադրում 150x150x5մ	տն	0,111	1,264,883	140,402		-	-	-	0,111	140,402
79	Մետաղական մանրեկոյների շերտ ներկում	մ ²	525,980	1,561	821,040		-	-	-	525,980	821,040
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				47,927,431						47,927,431
80	Արտաքին պատերի շարվածք 2000մ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացնամք և ամրախմբումով 750,85մ ²	մ ³	150,170	47,679	7,160,023		-	-	-	150,170	7,160,023
81	Շարվածքի ամրախմբում Aс-1	տն	1,502	604,452	907,705		-	-	-	1,502	907,705
82	Պատերի ճեղքանմուտացում 100մ հաստությամբ պնեյմատիկ, ամրացնելով տանձով 785,21մ ² (ճեղքանախորդ-դակնախորդներով, Վտ/մ ² 0,028-0,037 խտություն, 30կգ/մ ³)	մ ³	78,521	145,820	11,449,956		-	-	-	78,521	11,449,956
83	Ենպերի ճեղքանմուտացում 30մ հաստությամբ պնեյմատիկ, ամրացնելով տանձով 84,92մ ² (ճեղքանախորդ-դակնախորդներով, Վտ/մ ² 0,028-0,037 խտություն, 15կգ/մ ³)	մ ³	2,548	100,257	255,415		-	-	-	2,548	255,415
84	Պատանման խցարքում ֆ12-14մ L-200մ	հատ	5,220,780	0,075	393,997		-	-	-	5,220,780	393,997
85	Պատերի խցարքի g/ալպե պլա 60x60x2,5մ ցանցով	մ ²	788,780	4,705	3,711,494		-	-	-	788,780	3,711,494
86	Ենպերի g/ալպե պլա 60x60x2,5մ ցանցով	մ ²	84,920	5,156	437,829		-	-	-	84,920	437,829
87	Պատերի գրունտ /բրիտառ/	մ ²	980,130	0,346	339,284		-	-	-	980,130	339,284
88	Պատերի ղեկավարիկ ներկում, այդ թվում շենքերի (կորոզ)	մ ²	873,700	7,456	6,514,508		-	-	-	873,700	6,514,508
89	Պատերի երեսպատում 30մ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	106,430	29,021	3,088,724		-	-	-	106,430	3,088,724
90	Ֆասադային ղեկավարիկ դետալ / պնեյմատ / 100մ հաստություն , 500մ բաղձույթում	զմ	102,000	5,503	561,288		-	-	-	102,000	561,288
91	Արտաքին պատմանագրերի պատրաստում 0,5մ հաստությամբ մոխրագույն հալո ցիմենտային թիթեղի 23,6մ, L=5մ	մ ²	3,540	13,872	49,107		-	-	-	3,540	49,107
92	Տանիքի դուրս ելած հատվածի ղեկավարիկ խողովակում /կորոզ/	մ ²	61,200	7,456	456,321		-	-	-	61,200	456,321
93	Գույքային տվյալականի պատրաստում և ցանցում /տրվախալց/	մ ²	1,215,600	1,139	1,384,858		-	-	-	1,215,600	1,384,858
94	B-7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1,200	41,143	49,372		-	-	-	1,200	49,372
95	Միաձույլ ե/բ սառիճանների և թեթևադրվածների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	12,150	69,906	849,354		-	-	-	12,150	849,354
96	Ամրանի արձրեր 6մ A240c դասի	տն	0,017	521,980	8,613		-	-	-	0,017	8,613
97	Ամրանի արձրեր 8մ A240c դասի	տն	0,125	521,980	65,247		-	-	-	0,125	65,247
98	Ամրանի արձրեր 10մ A500c դասի	տն	0,551	622,603	342,805		-	-	-	0,551	342,805
99	Ամրանի արձրեր 16մ A500c դասի	տն	0,085	570,196	48,581		-	-	-	0,085	48,581
100	Ամրանի արձրեր 20մ A500c դասի	տն	0,130	572,292	74,398		-	-	-	0,130	74,398
101	Պատերի ճեղքանմուտացում 50մ հաստությամբ պնեյմատիկ, ամրացնելով տանձով (ճեղքանախորդ-դակնախորդներով, Վտ/մ ² 0,028-0,037 խտություն, 30կգ/մ ³) 155,25մ ²	մ ³	7,763	145,820	1,131,930		-	-	-	7,763	1,131,930
102	Պատերի ցուլային հատվածի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	155,250	45,732	7,099,826		-	-	-	155,250	7,099,826
103	Բազալտ պնեյմատիկ տեղադրում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	մ ²	17,360	19,835	344,329		-	-	-	17,360	344,329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Աստիճանադարձակի և թեքանադարձակի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	մ ²	15.700	14.951	234.723		-		-	15.700	234.723
105	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	մ ²	7.200	22.113	159.211		-		-	7.200	159.211
106	Պատերի և հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի ցումով	մ ²	319.000	1.218	388.649		-		-	319.000	388.649
107	Փորձերնեղված մետաղական բացդիրների տեղադրում	զմ	17.000	22.185	377.137		-		-	17.000	377.137
108	Դիմելուատով գնդամն էլեմենտ	հատ	34.000	1.257	42.748		-		-	34.000	42.748
	Մետաղապատման պատիմաններ				6.933.787		-		-	-	6.933.787
109	Մ/լպատե պատիմանների տեղադրում կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղիքով), բազալտ	մ ²	58.580	59.519	3.486.644		-		-	58.580	3.486.644
110	Մ/լպատե պատիմանների կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղիքով), չքաջվող	մ ²	69.660	49.485	3.447.143		-		-	69.660	3.447.143
	Մետաղապատման դրո-պատիմաններ				76.599.332		-		70.369.417	-	6.229.915
111	Մ/լպատե պատիմանների տեղադրում կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղիքով), բազալտ	մ ²	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
112	Մ/լպատե պատիմանների կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղիքով), չքաջվող	մ ²	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
113	Մ/լպատե դիմերի տեղադրում կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, (արտեղիքով)	մ ²	24.640	67.990	1.675.268		-		-	24.640	1.675.268
	Մետաղապատման դրո						-		-	-	-
114	Մ/լպատե դիմերի տեղադրում կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, (արտեղիքով)	մ ²	1.056.000	67.990	71.797.202		-	1.035.0	70.369.417	21.0	1.427.785
115	Մ/լպատե դրոն չքաջվող մաս կարճեզույն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղիքով), չքաջվող	մ ²	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
	Ե/բ բաղադրանքներ						-		-	-	-
116	Միաձուլվելու բարձրակարգ պատրաստում B-25 դասի բեռնով	մ ³	0.600	107.822	64.693		-		-	-	-
117	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.600	64.693
118	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.035	21.791
	Մուտքի երկաթյա դրո						-		-	0.038	19.835
119	Մուտքի երկաթյա դրոն տեղադրում	մ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
	Մետաղական բազիք						-		-	-	-
120	Մետաղական բազիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդամն էլեմենտներից	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
121	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
122	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Դիմելուատով գնդամն էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մանրակայանների շերտ ներկում	մ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101.831.609		-		1.196.824	-	100.634.785
126	80մմ հաստությամբ ց/ալվալե հարդարման շերտ	մ ²	1.440.789	4.283	6.170.939		-		-	1.440.789	6.170.939
127	Լամինատե հատակի պատրաստում պլոմբով (AC4)	մ ²	1.118.500	6.676	7.467.198		-		-	1.118.500	7.467.198
128	Լամինատե շրջակների տեղադրում	զմ	1.173.000	1.603	1.880.664		-		-	1.173.000	1.880.664
129	Պ/գրանիտե ասեղից հատակների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4.839.060		-		-	322.289	4.839.060
130	Պ/գրանիտե ասեղից շրջակների պատրաստում, H=100մմ 123.42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Ստատոսի քստիարթում գիպսիմիտով	մ ²	1.340.390	0.968	1.296.943		-		-	1.340.390	1.296.943
132	Ստատոսի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	1.340.390	0.434	581.960		-		-	1.340.390	581.960
133	Ստատոսի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1.340.390	3.250	4.355.635		-		-	1.340.390	4.355.635
134	Պատերի լակիում գաջե սկալ	մ ²	3.727.070	2.792	10.406.459		-		-	3.727.070	10.406.459
135	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	3.727.070	0.346	1.290.171		-		-	3.727.070	1.290.171
136	Պատերի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3.727.070	2.885	10.752.015		-		-	3.727.070	10.752.015
137	Պատիմանների շեմերի գաջե սկալ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
138	Պատիմանների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
139	Պատիմանների շեմերի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
140	Դիմերի շեմերի գաջե սկալ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
141	Դիմերի շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Դռների շենքերի բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
143	Այլումինե շենքերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
144	Մյուսների գաջե պնդ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
145	Մյուսների գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
146	Մյուսների բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
147	Դռների շենքերի ց/ավազե պնդ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
148	Դռների շենքերի երեսպատում համաճապով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
149	Դռնվանդանների ծախսունեն անկյունաքանդի տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
150	Դռնների ավերակ ց/ավազե պնդ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
151	Դռնների երեսպատում համաճապով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
152	Հատակի ալյումինապատ շնդ /ց/ա շաղկապ/100*100սմ	մ ²	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Դ/զրանիտե ավերից շենքերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Դատտիանագրվողի տեղադրում կարճեզրյն պլաստմասե նյութից L=150սմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Դատտիանագրվող արժեքը կարճեզրյն L=50սմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Բազալտե պատտիանագրվողի տեղադրում 18,172զմ, L=250սմ, 30սմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՏ դռների տեղադրում 2100x900սմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/պատե ղռների տեղադրում կարճեզրյն, 60սմ հատ., ապակեխաթեով 4-4սմ, (արտվելով) պոչին 2100x800սմ, 23հատ	մ ²	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դռների լիմանյուլ ե/բ քարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Անյանի արժեքը 10սմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Անյանի արժեքը 8սմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Դռնվանդանների կախովի առաստաղի պատրաստում, ցինկապատ պոչիներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ցրանկերացում 1 շետ իզոկամից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շետ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
165	Դ/զրանիտե ավերից հատավանդակների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Դ/զրանիտե ավերից շրջանվորի պատրաստում, H=100սմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Առաստաղի քսահարթում գիպոսխտով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Առաստաղի գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Առաստաղի բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Դռների լակնում գաջե պնդ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Դռների գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Դռների բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Դատտիանների շենքերի գաջե պնդ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Դատտիանների շենքերի գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Դատտիանների շենքերի բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դռների շենքերի գաջե պնդ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դռների շենքերի գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դռների շենքերի բ/րական խտեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Դռնվանդանների ծախսունեն անկյունաքանդի տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Բազալտե պատտիանագրվողի տեղադրում 8,8զմ, L=150սմ, 30սմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Քանդակարանների Մետաղական ղռներ 1x2,1x, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դռների լիմանյուլ ե/բ քարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Անյանի արժեքը 10սմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Անյանի արժեքը 8սմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Ատտիանականերակի քսահարթում գիպոսխտով	մ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Առաստաղի գրունտ /բրյտոսե/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Ստատայի բ/դրված լսաբեռային ներկում համաարած մածկապատումով	լ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Ստորհանալանդային հարթակների երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտե ասկերով	լ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Ստորհանալանդի և աստիճանատակների երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտե ասկերով	լ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546
190	10մ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանախորանով և բետոնաթափամբ /ներքին պատեր/	լ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի ամրանախորան Ac-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200մ բետոն բլոկներով, անցքների բետոնացմամբ և ավանախորանով 1101.91402	լ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Շարվածքի ամրանախորան Ac-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Ստորհանալանդային մետաղական բազրիք փոշեներկված H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Ստացին հարկի հատակի ցրամակապում 1 շերտ իզոլացիայի	լ ²	603.757	2.176	1,313.802		-	550.000	1,196.824	53.757	116.978
196	Վերնկալ 3 հարկի համար /5 անո 400կգ / կցիկի չանկեր 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009
197	Տանիք բարձրացող մետաղական մտքի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	լ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x35մ մետաղական խողովակի առնելք	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x35մ մետաղական խողովակի առնելք	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մանրերկրների 2շերտ ներկում	լ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
Տանիքային աշխատանքներ					12,315.699		-		-	-	12,315.699
202	Տանիքի գորշաձևմանիչ շերտ իզոպան՝ AM կամ համարժեք /	լ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
203	Հարմարի ճեղմումների շերտի պատրաստում 150մ հաստությամբ	լ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
204	Ցանձման հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մ հաստությամբ	լ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
205	Տանիքաձևմանիչի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված բիթիլից K12-L-0.5մ	լ ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
206	Ջիլդոտանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
207	Ջիլդոտանների խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
208	Հարթ ներկված բիթիլյան ղեկավարի տեղադրում L=670մ, 108զմ	լ ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
209	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
210	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի առնելք	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
211	Մետաղական պատնեշ < 600մ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441
Ընդամենը ՈՒ չներկ համաշխարհային աշխատանքներ					398,672.046		27,136.480		95,310.062	-	330,448.464
Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց											
1	Փ50մ պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/ /լկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.000	3.235	64.710		-		-	20.000	64.710
2	Սառը և տաք ջրի Փ25մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /լկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
3	Սառը և տաք ջրի Փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /լկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
4	Փոլիպրոպիլենային փական ֓50մ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
5	Փոլիպրոպիլենային փական ֓40մ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
6	Փոլիպրոպիլենային փական ֓20մ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
7	Փոլիպրոպիլենային փական ֓15մ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
8	Պոլիպրոպիլենային թափանցող խողովակ ֓40մ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
9	Ջայլային տեղադրում ֓15մ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
10	Ջայլ ֓20մ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընդունիչ ծրար խողովակ	հատ	23.000	9.201	211.630		-		-	23.000	211.630
12	Խոնավոցային ջրընդունիչ ծրար խողովակ	հատ	20.000	9.201	184.026		-		-	20.000	184.026
13	Ջրընդունիչ ծրար խողովակի ճեղքում	հատ	20.000	16.413	328.259		-		-	20.000	328.259
14	Ջլանիչ ֓10մ, L=400մ	հատ	23.000	1.207	27.772		-		-	23.000	27.772
15	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մատի /Ֆիտինգներ/ ֓25մ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
16	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մատի /Ֆիտինգներ/ ֓20մ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շերտի մեջ ֓25մ	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շերտի մեջ ֓20մ	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ներքին կյանքի ցուցիչ										
1	Պոլիվերիդիտի փ100մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594		-	20.0	50.459	180.0	454.134
Հ1-33	Պոլիվերիդիտի փ160մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ		6.337	-	20.0	126.748		-	20.0	126.748
2	Պոլիվերիդիտի փ50մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947		-		-	23.0	545.947
4	Կերամիկական զրգարամալույցի տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514		-		-	23.0	1.336.514
5	2 տնոսեղ խոհանոցային տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.0	572.233
6	Հրավանդի տեղադրում փ50մ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.0	245.027
7	Ձևալոր մասեր փ10մ	հատ	150.000	1.948	292.138		-	10.0	19.476	140.0	272.662
Հ1-34	Ձևալոր մասեր փ160մ	հատ		3.200	-	10.0	32.000		-	10.0	32.000
8	Ձևալոր մասեր փ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.0	252.061
9	Ստոպի մարքի փ10մ	հատ	18.000	2.752	49.537		-		-	18.0	49.537
Հ1-35	Մարքի փ160մ	հատ		4.200	-	2.0	8.400		-	2.0	8.400
10	Ստոպի մարքի փ50մ	հատ	10.000	1.963	19.627		-		-	10.0	19.627
11	Սարքի փ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
Ջերմամատակարարում											
1	Ջնոցանման կայան տուրքի համակարգի Օ=24կ.տ. քննակցով	հատ	20.000	84.462	1.689.249		-		-	20.000	1.689.249
2	Այլաբնի ճնոցանման մարկոցների տեղադրում H=500մմ /528x0.28-Էլմ	էլմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Այլաբնի ճնոցանման մարկոցների առկեր փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում	սեկց.	528.000	6.729	3.552.723		-		-	528.000	3.552.723
4	Լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռետինե ջերմամեկուսիչով	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	Փ16մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռետինե ջերմամեկուսիչով	զմ	480.000	4.026	1.932.551		-		-	480.000	1.932.551
6	Փ25մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609
7	Փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Ջնոցային կցան	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փայան լարգակերով վերևի փ15մ	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փայան լարգակերով ներքևի փ15մ	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օդախոսանման փական ճնոցանման սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փայանների տեղադրում փ25մ	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փայանների տեղադրում փ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկման փական փ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտինգներ պոլիպրոպիլենային խողովակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Ջնոցային մարկոցների ամրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
Օդակոխություն											
1	Օդատար պլաստման խողովակ փ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդատար պլաստման խողովակ փ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օդատար պլաստման խողովակ փ100մ	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ160մ	հատ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ140մ	հատ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ100մ	հատ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Ճարպար 250x200մ.	հատ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Ճարպար 200x150մ.	հատ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Ճարպար 150x100մ.	հատ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
Գազամատակարարում											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ40x2.5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ32x2.5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034
5	Գազակոդ խցանային փական փ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592
6	Ապահովող պաշտմի տեղադրում փ89x3մ. L=0.4մ. շիտա.	զմ	0.800	5.997	4.798		-		-	0.800	4.798
7	Ապահովող պաշտմի տեղադրում փ57x3մ. L=0.4մ. Պատա.	զմ	0.400	3.985	1.594		-		-	0.400	1.594
8	Խցակալում փ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-		-	4.000	10.048
9	Ձևալոր մասեր փ32մ	սն	0.003	1.921.688	5.765		-		-	0.003	5.765
10	Սնորակման անդադումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-		-	1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լժ	2.600	1.561	4.059		-		-	2.600	4.059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Խողովակաշարի փառացում	զմ	20.000	1.000	19.992					20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանային փոմպերում	զմ	20.000	0.686	13.729		-		-	20.000	13.729
14	Դիֆուզիոն " "<<ՑԱՂԳԻ>> N4 Փ400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258					1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից b=0,55մմ.	մ²	3.800	7.877	29.932					3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային փառանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տնակնոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-		-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-		-	20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-		-	20.000	238.616
AD-25(IP)											
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-		-	100.000	1,131.197
AD-16(IP)											
5	Ջախ LED100, ղեղին ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895		-		-	20.000	225.895
6	Ջախ LED 60, ղեղին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-		-	33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ղեղին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-		-	84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-		-	7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա ներարքված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-		-	10.000	56.800
10	Ումնալամպ LED 15, ղեղին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316		-		-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-տն. Վախտիկ առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-		-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-տն. հերմետիկ IP15 ձև, կլոր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-		-	1.000	11.159
13	Խցակ վարդակ երկբևեռ 16, 220V-4, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-		-	20.000	52.135
14	Խցակ վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V-4, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-		-	40.000	119.363
15	Խցակ վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V-4, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-		-	212.000	472.636
16	Խցակ վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V-4	հատ	86.000	1.727	148.505		-		-	86.000	148.505
17	Անջատիչ երկբևեռային	հատ	66.000	2.304	152.066		-		-	66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկբևեռային	հատ	88.000	1.820	160.126		-		-	88.000	160.126
19	Անջատիչ երկբևեռային	հատ	13.000	2.613	33.964		-		-	13.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ երկտեղանի վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-		-	40.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-		-	452.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-		-	290.000	52.525
ՀՀ-36											
ՀՀ-37											
23	Պոլիվինիլցլորիդի խողովակ փ20մմ.	զմ		0.635	3.174.083		-		-	5.000.000	3.174.083
		զմ	200.000	1.122	448.990		-		-	400.000	448.990
Էլեկտրամատակարարական աշխատանքներ											
24	Ռոմային արվել ապակովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա նաաֆազ 100/5Ա ՅԵԼԻԲՅ - 1MՄ3	հատ	1.000	16.181	16.181		-		-	1.000	16.181
25	Պախարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դեղով	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ բազմաանվագային -220V-4, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ փառանակ 380V-4, 250Ա փողովակային հոսանքի, մուտքի սերմանիները ներքևում. AZ36ՓՅ3 մակնիշի 6 նաաֆազ ֆիդերային ավտոմատներով, զնմանին	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	29.327
28	BBF-ir-380 5x25մմ2 հատվածով արևմտե գրեղով մարդիկ անցկացում	զմ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	50.208
29	BBF-ir-380 5x16մմ2 հատվածով արևմտե գրեղով մարդիկ անցկացում	զմ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	303.378
30	BBF-ir-380 5x6մմ2 հատվածով արևմտե գրեղով մարդիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
31	BBF-ir-380 3x2,5մմ2 հատվածով արևմտե գրեղով մարդիկ անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	151.325
32	BBF-ir-380 2x10մմ2 հատվածով արևմտե գրեղով մարդիկ անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	590.732
33	ՌԵ3 10մմ2 արևմտե հատորապատի անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	379.041
34	Պոլիվինիլցլորիդի խողովակ փ20մմ.	զմ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	64.008
35	Պոլիվինիլցլորիդի խողովակ փ50մմ.	զմ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	32.727
Խոնանոցի կառույց											
1	Խոնանոցի Փռքը կառույց 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
2	Խոնանոցի միջին կառույց 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
3	Խոնանոցի նմ կառույց 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
4	Գազոցախ 2 տնխով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ընդամենը ՆՈՂ-ների ներքին ներկայատուցվածքներ				28,462,558		3,790,222		75,439		32,177,340
	Ընդամենը ՆՈՂ-ների շինարարական աշխատանքներ				427,084,604		30,926,702		95,385,502		362,625,804
	N2 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ										
	Շինարարական աշխատանքներ				155,780,446		18,372,849		12,597,886		161,555,409
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում՝ էքսպլատորով, բարձրորակ ախրերաթափների վրա /բնակողը պահպանվում է չին հրապարակում, հետագա բանդան շինությունների փոտրակների հետլիցքի համար/	ՄՅ	1,361,100	0.726	988,190	154.90	112,461		-	1,516,000	1,100,650
2	Տնտափում միջևեկ լիվ	սն	2,518,035	1.201	3,024,976	286,565	344,257		-	2,804,600	3,369,234
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում՝ էքսպլատորով կողմից	ՄՅ	108,500	0.543	58,954	201.50	109,486		-	310,000	168,440
4	Բնակողի հետ լիցք բուրդոբերում, սովառնումով	ՄՅ	103,075	0.467	48,183	201.50	94,192		-	304,575	142,374
5	Բնակողի հետլիցք ձեռքով, սովառնումով	ՄՅ	5,425	1.263	6,852		-		-	5,425	6,852
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում՝ էքսպլատորով, բարձրորակ ախրերաթափների վրա	ՄՅ	310,000	0.726	225,067		-	310,000	225,067	-	-
7	հետլիցքի համար										
7	Տնտափում 15լվ-ից	սն	573,500	4.449	2,551,702		-	573,500	2,551,702	-	-
8	Բնակողի հետ լիցք բուրդոբերում, սովառնումով	ՄՅ	294,500	0.467	137,665		-	294,500	137,665	-	-
9	Բնակողի հետլիցք ձեռքով, սովառնումով	ՄՅ	15,500	1.263	19,577		-	15,500	19,577	-	-
	Կոնստրուկտորական մաս										
Հ1-1	Խճային իկնը 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	ՄՅ		10.910	-	62.00	676,436		-	62,000	676,436
10	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնտի պատրաստում	ՄՅ	48,500	46.402	2,250,516	11.00	510,426		-	59,500	2,760,942
11	Միաձուլյ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	ՄՅ	3,800	118.714	451,111		-		-	3,800	451,111
12	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.004	521.980	2,088		-		-	0.004	2,088
13	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի	սն	0.421	572.292	240,935		-		-	0.421	240,935
14	Միաձուլյ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ատրճանականդակի պատ/	ՄՅ	4,500	96.712	435,202		-		-	4,500	435,202
15	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.005	521.980	2,610		-		-	0.005	2,610
16	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.292	622.603	182,049		-		-	0.292	182,049
17	Միաձուլյ է/բ ատրճանակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	ՄՅ	2,100	69.906	146,802		-		-	2,100	146,802
18	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.023	521.980	12,006		-		-	0.023	12,006
19	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.044	622.603	27,395		-		-	0.044	27,395
20	Ամրանի արձեղը 16մմ A500c դասի	սն	0.200	570.196	114,039		-		-	0.200	114,039
21	Խամարադրաններ պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	ՄՅ	121,600	47.838	5,817,108		-	121,600	5,817,108	-	-
22	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.334	622.603	207,949		-	0.334	207,949	-	-
Հ1-2	Միաձուլյ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ՄՅ		118.714							
Հ1-3	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն		521.980		56.90	6,754,799		-	56,900	6,754,799
Հ1-4	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի	սն		572.292		0.046	23,761		-	0.046	23,761
23	Միաձուլյ է/բ ամր պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-3, 25 սիլ/	ՄՅ	73,500	62.428	4,588,448	5.679	3,249,831		-	5,679	3,249,831
24	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.075	521.980	39,148	4.400	274,683		-	77,900	4,863,131
25	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	3,378	622.603	2,103,153	3.160	1,967,426		-	0.075	39,148
Հ1-5	Խճային իկնը սայերի միջև, 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ /-3, 25 սիլ/	ՄՅ		10.91		40.00	436,410		-	40,000	436,410
26	Միաձուլյ է/բ ծածկի ամր պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,1 սիլ/	ՄՅ	80,700	86.224	6,958,260		-	0.300	25,867	80,400	6,932,393
27	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.070	521.980	36,539		-		-	0.070	36,539
28	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277,058		-		-	0.445	277,058
29	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի	ՄՅ	8,482	572.292	4,854,183	0.518	296,447		-	9,000	5,150,631
30	Միաձուլյ է/բ ծածկի ամր պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3, 20 սիլ/	ՄՅ	80,700	86.224	6,958,260		-	0.300	25,867	80,400	6,932,393
31	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.070	521.980	36,539		-		-	0.070	36,539
32	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277,058		-		-	0.445	277,058
33	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի	սն	8,482	572.292	4,854,183	0.587	335,936		-	9,069	5,190,119
34	Միաձուլյ է/բ ծածկի ամր պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6, 50 սիլ/	ՄՅ	80,700	86.224	6,958,260		-		-	80,700	6,958,260
35	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.070	521.980	36,539		-		-	0.070	36,539
36	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277,058		-		-	0.445	277,058
37	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի	սն	8,482	572.292	4,854,183	0.587	335,936		-	9,069	5,190,119
38	Միաձուլյ է/բ ծածկի ամր պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9, 80 սիլ/	ՄՅ	94,200	86.224	8,122,281		-		-	94,200	8,122,281
39	Ամրանի արձեղը 6մմ A240c դասի	սն	0.080	521.980	41,758		-		-	0.080	41,758
40	Ամրանի արձեղը 10մմ A500c դասի	սն	7,137	622.603	4,443,519		-		-	7,137	4,443,519
41	Ամրանի արձեղը 12մմ A500c դասի /լրացուցիչ բուրդ սկզբում/	սն	0.767	572.292	438,948		-		-	0.767	438,948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	80.000	62.428	4,994.229	-	-	-	-	80.000	4,994.229
43	Ամրանի ամբերը 6մմ A240c դասի	սն	0.073	521.980	38.105	-	-	-	-	0.073	38.105
44	Ամրանի ամբերը 10մմ A500c դասի	սն	0.473	622.603	294.491	-	-	-	-	0.473	294.491
45	Ամրանի ամբերը 12մմ A500c դասի	սն	8.711	572.292	4,985.238	-	-	0.061	34.910	8.650	4,950.328
46	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045	-	-	105.230	7,525.957
47	Ամրանի ամբերը 8մմ A240c դասի	սն	2.912	521.980	1,520.006	-	-	0.048	25.055	2.864	1,494.951
48	Ամրանի ամբերը 16մմ A500c դասի	սն	570.196	572.292	-	0.300	171.059	-	-	0.300	171.059
49	Ամրանի ամբերը 20մմ A500c դասի	սն	4.910	572.292	2,809.955	-	-	0.118	67.530	4.792	2,742.425
50	Միաձույլ ե/բ պլանկային պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	82.600	130.088	10,745.292	-	-	12.600	1,639.112	70.000	9,106.179
51	Ամրանի ամբերը 8մմ A240c դասի	սն	3.160	521.980	1,649.457	-	-	0.290	151.374	2.870	1,498.082
52	Ամրանի ամբերը 22մմ A500c դասի	սն	4.768	570.196	2,718.694	1.392	793.713	-	-	6.160	3,512.406
53	Ամրանի ամբերը 25մմ A500c դասի	սն	10.076	570.196	5,745.293	-	-	2.276	1,297.766	7.800	4,447.527
54	Ընդթափողալար 90x90x18	սն	0.328	918.182	301.164	-	-	-	-	0.328	301.164
55	Ընդթափողալար 100x100x20	սն	0.528	918.182	484.800	-	-	-	-	0.528	484.800
56	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	163.200	106.043	17,306.218	9.600	1,018.013	-	-	172.800	18,324.230
57	Ամրանի ամբերը 8մմ A240c դասի	սն	7.666	521.980	4,001.498	-	-	0.200	104.396	7.466	3,897.102
58	Ամրանի ամբերը 20մմ A500c դասի	սն	2.406	572.292	1,376.935	-	-	0.056	32.048	2.350	1,344.887
59	Ամրանի ամբերը 22մմ A500c դասի	սն	7.490	570.196	4,270.767	0.310	176.761	-	-	7.800	4,447.527
60	Ամրանի ամբերը 25մմ A500c դասի	սն	7.782	570.196	4,437.264	-	-	0.072	41.054	7.710	4,396.210
61	Ամրանի ամբերը 28մմ A500c դասի	սն	9.762	572.292	5,586.717	-	-	0.082	46.928	9.680	5,539.789
62	Ընդթափողալար 90x90x8	սն	0.270	918.182	247.909	-	-	0.160	146.909	0.110	101.000
63	Ընդթափողալար 100x100x20	սն	0.076	918.182	69.782	0.275	252.500	-	-	0.351	322.282
64	Միաձույլ ե/բ առանցքների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	0.400	918.182	367.273	0.070	64.273	-	-	0.470	431.546
65	Ամրանի ամբերը 6մմ A240c դասի	սն	8.300	109.812	911.443	-	-	-	-	8.300	911.443
66	Ամրանի ամբերը 10մմ A500c դասի	սն	0.117	521.980	61.072	-	-	-	-	0.117	61.072
67	Ամրանի ամբերը 16մմ A500c դասի	սն	0.237	622.603	147.557	-	-	-	-	0.237	147.557
68	Տանից մետաղական կարկաս	սն	0.791	570.196	451.025	-	-	-	-	0.791	451.025
69	Տանից մետաղական կարկաս	սն	8.459	97.129	821.613	-	-	-	-	-	10,565.404
70	140x100x4մմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	132.000	9.858	1,301.205	-	-	-	-	132.000	1,301.205
71	60x30x4մմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	1,238.000	3.459	4,282.749	-	-	-	-	1,238.000	4,282.749
72	120x20x4մմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	42.000	10.653	447.423	-	-	-	-	42.000	447.423
73	Մետաղական կավարանների պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մմ մետաղական խողովակներով	սն	3.304	103.263	341.180	-	-	-	-	3.304	341.180
74	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	1,593.000	1.472	2,344.271	-	-	-	-	1,593.000	2,344.271
75	Ներքին ղեռաների տեղադրում 50x50x4մմ	սն	0.023	1,264.883	29.092	-	-	0.023	-	0.023	29.092
76	Ներքին ղեռաների տեղադրում 50x50x4մմ	սն	0.029	1,264.883	36.429	-	-	0.029	-	0.029	36.429
77	Ներքին ղեռաների տեղադրում 150x150x5մմ	սն	0.111	1,264.883	140.402	-	-	-	-	0.111	140.402
78	Մետաղական մակերևույթների շփոթ ներկում	լժ	525.980	1.561	821.040	-	-	-	-	525.980	821.040
79	Կտային հարդարման աշխատանքներ	լժ	150.170	47.679	7,160.023	-	-	-	-	-	49,121.601
80	Կտային պատերի շարվածք 200սմ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանալարումով 750.85/2	լժ	150.170	47.679	7,160.023	-	-	-	-	150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրանալարում Ac-1	սն	1.502	604.452	907.705	-	-	-	-	1.502	907.705
82	Պատերի ջերմամեկուսացում 100սմ հաստությամբ պենոպլեկտով, ամրացնելով տանձով 785.21/2 (Ջերմահաղորդականության գործակցի, ԿարժC 0.028-0.037 խտություն, 30լց/մ3)	լժ	78.521	145.820	11,449.956	-	-	-	-	78.521	11,449.956
83	Շեմերի ջերմամեկուսացում 30սմ հաստությամբ պենոպլեկտով, ամրացնելով տանձով 84.92/2 (Ջերմահաղորդականության գործակցի, ԿարժC 0.028-0.037 խտություն, 15լց/մ3)	լժ	2.548	100.257	255.415	-	-	-	-	2.548	255.415
84	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	5,220.780	0.075	393.997	-	-	-	-	5,220.780	393.997
85	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	788.780	4.705	3,711.494	-	-	-	-	788.780	3,711.494
86	Շեմերի խտություն /քմ/	լժ	84.920	5.156	437.829	-	-	-	-	84.920	437.829
87	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	980.130	0.346	339.284	-	-	-	-	980.130	339.284
88	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	873.700	7.456	6,514.508	-	-	-	-	873.700	6,514.508
89	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	106.430	29.021	3,088.724	-	-	-	-	106.430	3,088.724
90	Պատերի խտություն /քմ/	լժ	102.000	5.503	561.288	-	-	-	-	102.000	561.288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Այսպիսին պատահանագրքերի պատրաստում 0,5մմ հաստությամբ սնդրադրյուն հարթ գեղնապատ թիթեղից 23.6գմ. L=5մ	լ ²	3.540	13.872	49.107		-			3.540	49.107
90	Տանիքի դուրս ելան հատվածի դիկտադրիկ հարդարում /տորթը/	լ ²	61.200	7.456	456.321		-			61.200	456.321
91	Գույքային տակտալանամի պատրաստում և քանդում /տորտախալց/	լ ²	1,215.600	1.139	1,384.858		-			1,215.600	1,384.858
92	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շրտի պատրաստում	լ ³	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
93	Միաձույլ ե/բ աստիճանների և թեքահարթավանդի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	4.350	69.906	304.090		-			4.350	304.090
94	Անյանի արմերը 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-			0.017	8.613
95	Անյանի արմերը 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-			0.125	65.247
96	Անյանի արմերը 10մմ A500c դասի	տն	0.713	622.603	443.605		-			0.713	443.605
97	Անյանի արմերը 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-			0.085	48.581
98	Անյանի արմերը 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-			0.130	74.398
99	Պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստությամբ պնեումիկտով արխացնելով տսնմով (Ջերմահաղորդ-դաժանությամբ ձեռնարկ, -Ար/ՄԸ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ ³) 184.14Մ2	մ3	9.207	145.820	1,342.568		-			9.207	1,342.568
100	Պատերի ցրտային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով, ասեղի խաթվումով	լ ²	184.140	45.732	8,421.011		-			184.140	8,421.011
101	Բազալտե պլատիդների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	17.360	19.835	344.329		-			17.360	344.329
102	Աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստությամբ	լ ²	15.000	14.951	224.258		-			15.000	224.258
103	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	7.200	22.113	159.211		-			7.200	159.211
104	Պատերի և հիմքերի ցրամեկուսացում 2 շերտ քիտսիմ ցուրով	լ ²	415.260	1.218	505.926		-			415.260	505.926
105	Փոքրենկված մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	17.000	22.185	377.137		-			17.000	377.137
106	Ռեկորատիվ զերամե էլեմենտ	հատ	34.000	1.257	42.748		-			34.000	42.748
107	Մետաղապատման պատումներ				6,933.787		-				6,933.787
107	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ. պրոֆիլ (արտեղծվել), բացվել	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-			58.580	3,486.644
108	Մ/պատման պատումների կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտեղծվել), չբացվել	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-			69.660	3,447.143
109	Մետաղապատման դուռ-պատումներ				76,599.332		-		70,369.417		6,229.915
109	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ. պրոֆիլ (արտեղծվել), բացվել	մ2	16.740	59.519	996.354		-			16.740	996.354
110	Մ/պատման պատումների կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտեղծվել), չբացվել	մ2	6.720	49.485	332.541		-			6.720	332.541
111	Մ/պատման դուռի տեղադրում կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ. (արտեղծվել)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-			24.640	1,675.268
112	Մետաղապատման դուռ						-				
112	Մ/պատման դուռի տեղադրում կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ. (արտեղծվել)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
113	Մ/պատման դուռն չբացվել մաս կարճեզյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ. պրոֆիլ (արտեղծվել), չբացվել	մ2	2.880	49.485	142.518		-			2.880	142.518
114	Ե/բ բարակություն						-				
114	Միաձույլ ե/բ բարակության պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.600	107.822	64.693		-			0.600	64.693
115	Անյանի արմերը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-			0.035	21.791
116	Անյանի արմերը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-			0.038	19.835
117	Մուտքի երկաթյա դուռ						-				
117	Մուտքի երկաթյա դուռն տեղադրում	լ ²	5.040	119.598	602.776		-			5.040	602.776
118	Մետաղական բազրիք						-				
118	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդամե էլեմենտներից	տն	1.035	107.477	111.255		-			1.035	111.255
119	30x50x2.5մ մետաղական խողովակի արմերը	զմ	83.960	1.900	159.546		-			83.960	159.546
120	50x50x2.5մ մետաղական խողովակի արմերը	զմ	59.160	2.392	141.529		-			59.160	141.529
121	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արմերը	զմ	246.600	1.472	362.898		-			246.600	362.898
122	Ռեկորատիվ զերամե էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-			68.000	85.495
123	Մետաղական մանրակոմբների շշերտ ներկում	լ ²	54.858	1.561	85.631		-			54.858	85.631
124	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				110,410.663		-				110,410.663
124	80մմ հաստությամբ ց/մալան հարթեցնող շերտ	լ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-			1,440.789	6,170.939
125	Լամիմատ հատվածի պատրաստում ապեղով (AC4)	լ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-			1,118.500	7,467.198
126	Լամիմատված շինանյութի տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-			1,173.000	1,880.664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Պ/զրահիտն ասլերից հատակների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4,839.060		-			322.289	4,839.060
128	Պ/զրահիտն ասլերից շրիշվաների պատրաստում, , H=100մմ 123,42գմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-			12.342	148.531
129	Մասատարի քամարթում գիպանիտով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-			1,340.390	1,296.943
130	Մասատարի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-			1,340.390	581.960
131	Մասատարի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-			1,340.390	4,355.635
132	Պատերի լավրակ գաջն ակաղ	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-			3,727.070	10,406.459
133	Պատերի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-			3,727.070	1,290.171
134	Պատերի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-			3,727.070	10,752.015
135	Պատահանների շնվերի գաջն ակաղ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-			63.030	391.421
136	Պատահանների շնվերի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-			63.030	21.819
137	Պատահանների շնվերի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-			63.030	181.832
138	Դռների շնվերի գաջն ակաղ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-			28.160	174.876
139	Դռների շնվերի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-			28.160	9.748
140	Դռների շնվերի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-			28.160	81.237
141	Այրանին շնվերի տեղադրում	գմ	124.600	2.655	330.871		-			124.600	330.871
142	Մյունների գաջն ակաղ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-			124.000	770.049
143	Մյունների գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-			124.000	42.924
144	Մյունների բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-			124.000	357.721
145	Դռների շնվերի ց/ակաղ ակաղ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-			4.900	26.228
146	Դռների շնվերի երեսապատում հախճապով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-			4.900	64.718
147	Դռների շնվերի երեսապատում հախճապով	մ ²	1,028.000	0.260	267.361		-			1,028.000	267.361
148	Պատերի լավրակ ց/ակաղ ակաղ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-			659.550	1,624.568
149	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-			189.000	2,496.262
150	Հատակի ամրակապ շնվ /ց/ա շարակ/100*100մմ	մ ²	0.342	60.353	20.641		-			0.342	20.641
151	Պ/զրահիտն ասլերից շնվերի երեսապատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-			10.300	154.651
152	Պատահանագրի տեղադրում կարճեզրյն պլաստանան նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-			13.217	25.802
153	Պատահանագրի արձեղ կարճեզրյն L=50մմ	գմ	88.110	3.443	303.346		-			88.110	303.346
154	Բազարն պատահանագրի տեղադրում 18,172գմ, L=250մմ, 30մմ հատությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-			4.543	101.098
155	Ներքին ՄԴԻՑ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-			68.040	2,776.097
156	Մ/կատն դռների տեղադրում կարճեզրյն, 60մմ հատ., ամրակախվածով 4+4մմ, (արտեղվեր) պրոֆիլ 2100x800մմ, 25հատ	մ ²	42.000	67.990	2,855.571		-			42.000	2,855.571
157	Դռների միածույլ ե/բ բարակվոր պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-			16.870	1,818.953
158	Անրանի ամբեր 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-			0.162	100.712
159	Անրանի ամբեր 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-			0.175	91.472
160	Պոլիմիլիտրի կախով ատաստարի պատրաստում, ցնկապատ արձիվներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-			95.930	883.687
161	Հատակի ցրանկապատում 1 շերտ իրոգամից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-			169.740	369.362
Միջանցքներ											
162	80մմ հատությամբ ց/ակաղ հարթեցնող շերտ	մ ²	155.958	4.283	667.972		-			155.958	667.972
163	Պ/զրահիտն ասլերից հատակների պատրաստում	մ ²	155.958	15.015	2,341.657		-			155.958	2,341.657
164	Պ/զրահիտն ասլերից շրիշվաների պատրաստում, , H=100մմ 138,05գմ	մ ²	13.805	12.035	166.138		-			13.805	166.138
165	Մասատարի քամարթում գիպանիտով	մ ²	169.048	0.968	163.569		-			169.048	163.569
166	Մասատարի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	169.048	0.434	73.396		-			169.048	73.396
167	Մասատարի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	169.048	3.250	549.326		-			169.048	549.326
168	Պատերի լավրակ գաջն ակաղ	մ ²	625.130	2.792	1,745.443		-			625.130	1,745.443
169	Պատերի գրունտ /քրչտոսե/	մ ²	625.130	0.346	216.396		-			625.130	216.396
170	Պատերի բ/որակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	625.130	2.885	1,803.403		-			625.130	1,803.403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Պատուհանների շեմերի գագթ սվալ	մ ²	14.806	6.210	91.946	-	-	-	-	14.806	91.946
172	Պատուհանների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	14.806	0.346	5.125	-	-	-	-	14.806	5.125
173	Պատուհանների շեմերի ք/դակ լստեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713	-	-	-	-	14.806	42.713
174	Դռների շեմերի գագթ սվալ	մ ²	5.264	6.210	32.687	-	-	-	-	5.264	32.687
175	Դռների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	5.264	0.346	1.822	-	-	-	-	5.264	1.822
176	Դռների շեմերի ք/դակ լստեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	5.264	2.885	15.184	-	-	-	-	5.264	15.184
177	Պողկվելիներին ծակուղեն անկյունաքանդի տեղադրում	զմ	202.840	0.260	52.754	-	-	-	-	202.840	52.754
178	Քաղախտ պատուհանագրերի տեղադրում 8.8գմ, L=150մ, 30մ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375	-	-	-	-	1.320	29.375
179	Քնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 24հատ	մ ²	50.400	119.598	6.027.758	-	-	-	-	50.400	6.027.758
180	Նկուրի հակադիմադիմային դռներ 2100*900մմ 2հատ	մ ²	3.780	77.986	294.786	-	-	-	-	3.780	294.786
181	Դռների միանշալ ենք բարակալորի պատրաստում B-25 դասի բեռնոց	մ3	1.650	107.822	177.906	-	-	-	-	1.650	177.906
182	Ամրանի առնձեղ 10մմ A500c դասի	տն	0.106	622.603	65.747	-	-	-	-	0.106	65.747
183	Ամրանի առնձեղ 8մմ A240c դասի	տն	0.114	521.980	59.715	-	-	-	-	0.114	59.715
184	Տուփից հատակների պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ2	504.000	4.875	2.457.171	-	-	-	-	504.000	2.457.171
185	Ատրինանակներում քանիքային գրգռվածություն	մ ²	35.574	0.968	34.421	-	-	-	-	35.574	34.421
186	Մաստաղի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	35.574	0.434	15.445	-	-	-	-	35.574	15.445
187	Մաստաղի ք/դակ լստեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	35.574	3.250	115.599	-	-	-	-	35.574	115.599
188	Ատրինանակներում հարթակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասֆերով	մ ²	14.300	14.951	213.792	-	-	-	-	14.300	213.792
189	Ատրինանակների և աստրինանակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասֆերով	մ ²	71.874	22.113	1.589.319	-	-	-	-	71.874	1.589.319
190	10մմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանակներում և բեռնադաշտում /նեղին պատեր/	մ ²	954.822	5.065	4.836.235	-	-	-	-	954.822	4.836.235
191	Շարվածքի ամրանակներում Ac-1	տն	1.910	604.452	1.154.287	-	-	-	-	1.910	1.154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բեռնոց բլոկներով, անցքերի բեռնադաշտում և ամրանակներում 1174.4702	մ ³	234.894	47.679	11.199.617	-	-	-	-	234.894	11.199.617
193	Շարվածքի ամրանակներում Ac-1	տն	2.349	604.452	1.419.820	-	-	-	-	2.349	1.419.820
194	Ատրինանակներում մետաղական բաղադր ժողովրդական H-900	զմ	40.260	22.185	893.150	-	-	-	-	40.260	893.150
195	Նկուրային հարկի հատակի ցամաքակապում 1 շերտ իզոլամիջ	մ ²	528.000	2.176	1.148.951	-	-	-	-	528.000	1.148.951
196	Վերջավան 4 հարկի համար 5/ան 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	3.389.801	3.389.801	-	-	-	-	1.000	3.389.801
197	Ավտոլայանատների շարվածքային դարպաս 5,5x2,5մ, 1հատ /մեխանիզմով բացվող/	մ ²	13.750	123.266	1.694.909	-	-	-	-	13.750	1.694.909
198	Տանից բարձրացող մետաղական մուտքի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	մ ²	0.720	37.234	26.808	-	-	-	-	0.720	26.808
199	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377	-	-	-	-	0.064	13.377
200	89x3մ մետաղական խողովակի առնձեղ	զմ	7.500	4.231	31.730	-	-	-	-	7.500	31.730
201	40x3մ մետաղական խողովակի առնձեղ	զմ	6.000	2.394	14.363	-	-	-	-	6.000	14.363
202	Մետաղական մանրակների 2շերտ ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448	-	-	-	-	2.850	4.448
Տանիքային աշխատանքներ					12.315.699	-	-	-	-	-	12.315.699
203	Տանիքի գլորդիաներում շերտ իզոլամիջ AM կամ համարժեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450	-	-	-	-	645.540	551.450
204	Խարամի ջրմուկներում շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139	-	-	-	-	96.831	937.139
205	Ցանկերի հարկերում շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1.474.460	-	-	-	-	645.540	1.474.460
206	Տանիքաձածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից KP-21-0,5մ	մ ²	650.672	10.685	6.952.691	-	-	-	-	650.672	6.952.691
207	Ջիտրոսանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315	-	-	-	-	108.250	479.315
208	Ջիտրոսանների խողովակների տեղադրում ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806	-	-	-	-	5.000	572.806
209	Հարթ ներկված թիթեղի բեռնադաշտի տեղադրում L=670մմ, 108զմ	մ ²	72.360	9.840	712.035	-	-	-	-	72.360	712.035
210	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642	-	-	-	-	0.510	52.642
211	30x30x2,5մ մետաղական խողովակի առնձեղ	զմ	245.800	1.472	361.721	-	-	-	-	245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեշ <600մմ	զմ	98.000	2.260	221.441	-	-	-	-	98.000	221.441
Ընդամենը N2 շենքի համալրարարական աշխատանքներ					421.726.931	-	18.372.849	-	82.967.303	-	357.132.477
Ներքին տուր և արտ ցրատարարական գանգ											
Փճճճճճճճճճ խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/											
1	/վազումով և հեղուկով փորձարկումով/	զմ	6.000	3.595	21.572	-	-	-	-	6.000	21.572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակների մնտաժում /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710					20.000	64.710
2	/վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/								-		
3	Սառը և տաք ջրի Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մնտաժում PPR PN-10 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124					120.000	463.124
4	Սառը և տաք ջրի Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մնտաժում PPR PN-10 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2,876.096					700.000	2,876.096
5	Փայտիկաձող փական ֓50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577					1.000	10.577
6	Փայտիկաձող փական ֓40մմ	հատ	3.000	9.112	27.335					3.000	27.335
7	Փայտիկաձող փական ֓20մմ	հատ	20.000	6.324	126.477					20.000	126.477
8	Փայտիկաձող փական ֓15մմ	հատ	63.000	5.304	334.123					63.000	334.123
9	Պողպատյալ թափանցող ֓40մմ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425					3.000	59.425
10	Ջրապահի տեղադրում ֓15մմ	հատ	20.000	14.409	288.184					20.000	288.184
11	Հանք ֓20մմ	հատ	20.000	2.851	57.023					20.000	57.023
12	Լվացարանի ջրընթրման ծղակ խառնիչ	հատ	25.000	9.201	230.033					25.000	230.033
13	Խոհանոցային ջրընթրման ծղակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026					20.000	184.026
14	Ջրընթրման ծղակ խառնիչ ճեղքով	հատ	22.000	16.413	361.085					22.000	361.085
15	Ճակաղի ֓10մմ, L=400մմ	հատ	23.000	1.207	27.772					23.000	27.772
16	Պողպատյալ թանցի ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ ֓25մմ	հատ	80.000	0.075	6.037					80.000	6.037
17	Պողպատյալ թանցի ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ ֓20մմ	հատ	350.000	0.047	16.376					350.000	16.376
18	Պողպատյալ խողովակների մնտաժում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շնչոսի մեջ ֓25մմ	զմ	100.000	0.377	37.734					100.000	37.734
19	Պողպատյալ խողովակների մնտաժում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շնչոսի մեջ ֓20մմ	զմ	520.000	0.302	156.971					520.000	156.971
	Հակահրդեհային համակարգ										
	Ճնշում բարձրացնող սարքավորում										
1	Hydro Multi "CRE 10-4" երկու պոմպով "GEUNTFOS"Q=1803/ժ, H=30մ, N=1,5կվտ, 33ապ	Խ-Կ	1.000	743.774	743.774					1.000	743.774
2	Ջրի կոտակման մետաղական բաք Y=1,2x2,0x2,0H=4,803	հատ	2.000	664.835	1,329.670					2.000	1,329.670
3	Մետաղական բաքի հավակողովոն ներկում	մ ²	70.400	1.074	75.624					70.400	75.624
4	Պողպատե ջրազգացատար խողովակների մնտաժում DN65 /վացումով/	զմ	15.000	4.761	71.421					15.000	71.421
5	Պողպատե ջրազգացատար խողովակների մնտաժում DN50 /վացումով/	զմ	20.000	2.942	58.834					20.000	58.834
6	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	35.000	0.105	3.675					35.000	3.675
7	Փայտիկաձող փական ֓50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577					1.000	10.577
8	Լոյանաձող կափուր ֓50մմ	հատ	2.000	61.653	123.307					2.000	123.307
9	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x192 մմ չափերի Մպլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճնշանով/	կ-տ	2.000	95.859	191.717					2.000	191.717
10	Խողովակաշարի 2 շնչոս յուղաներկում	մ ²	6.240	1.561	9.740					6.240	9.740
	Ներքին կայունության ցանց										
1	Պողպատյալ Փ110մմ խողովակների մնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594					200.000	504.594
2	Պողպատյալ Փ50մմ խողովակների մնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546					110.000	173.546
3	Վերանվազան վազարանի տեղադրում	հատ	25.000	23.737	593.420					25.000	593.420
4	Վերանվազան գոգարանային տեղադրում	հատ	25.000	58.109	1,452.732					25.000	1,452.732
5	2 տեղանոց խոհանոցային տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233					20.000	572.233
6	Հասակների տեղադրում ֓50մմ	հատ	40.000	6.126	245.027					40.000	245.027
7	Ջնակի մասեր ֓110մմ	հատ	150.000	1.948	292.138					150.000	292.138
8	Ջնակի մասեր ֓50մմ	հատ	170.000	1.483	252.061					170.000	252.061
9	Ստոպի մարքի ֓110մմ	հատ	18.000	2.752	49.537					18.000	49.537
10	Ստոպի մարքի ֓50մմ	հատ	10.000	1.963	19.627					10.000	19.627
11	Սարքի ֓100մմ	հատ	4.000	2.752	11.008					4.000	11.008
12	Պնակների տեղադրում Willo H5sewifit 3-15 0.25կկտ	հատ	2.000	68.803	137.605					2.000	137.605
	Ջերմամատակարարում										
1	Ջերմոցան կաթա տուբը համակարգի Q=24կկտ. ծխնեղյակով	հատ	20.000	84.462	1,689.249					20.000	1,689.249
2	Այրումին ջերմոցան մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /528x0,28=էմ	էմ	147.840	0.953	140.950					147.840	140.950
3	Այրումին ջերմոցան մարտկոցների տեղադրում	մեկը	528.000	6.729	3,552.723					528.000	3,552.723
4	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ուստի են ջերմամատակարար	զմ	200.000	4.185	837.016					200.000	837.016

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	խորվաթացարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 57 \times 3$ մ	զմ	7.000	3.635	25.446	-	-	-	-	7.000	25.446
2	խորվաթացարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 40 \times 2,5$ մ	զմ	4.000	2.579	10.318	-	-	-	-	4.000	10.318
3	խորվաթացարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 32 \times 2,5$ մ	զմ	9.000	1.893	17.034	-	-	-	-	9.000	17.034
4	Փղանդր խցանային լիակն $\Phi 50$ մ	հատ	1.000	19.592	19.592	-	-	-	-	1.000	19.592
5	Ապսիտիկ պատանի տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ մ, L=0.40, 2հատ.	հատ	0.800	5.997	4.798	-	-	-	-	0.800	4.798
6	Ապսիտիկ պատանի տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մ, L=0.40, 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594	-	-	-	-	0.400	1.594
7	Խցանակում $\Phi 32$ մ	հատ	4.000	2.512	10.048	-	-	-	-	4.000	10.048
8	Չափեր մասեր $\Phi 32$ մ	տն	0.003	1,921.688	5.765	-	-	-	-	0.003	5.765
9	Մետաղական ամրացումներ	լգ	1.000	0.867	0.867	-	-	-	-	1.000	0.867
10	խորվաթացարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.600	1.561	4.059	-	-	-	-	2.600	4.059
11	խորվաթացարի վանացում	զմ	20.000	1.000	19.992	-	-	-	-	20.000	19.992
12	Հանձնարողի պնմանով փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729	-	-	-	-	20.000	13.729
13	Դիֆֆերետոր ""<<ՏԱԿԻ>>> N4 $\Phi 400$ մ	հատ	1.000	54.258	54.258	-	-	-	-	1.000	54.258
14	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից b=0.55մ.	մ ²	3.800	7.877	29.932	-	-	-	-	3.800	29.932
Էլեկտրամասնավարում											
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային լվանաակի կոնվեկտորման համար 8 տեղանոց	հատ	24.000	14.098	338.345	-	-	-	-	24.000	338.345
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=40A	հատ	24.000	4.738	113.701	-	-	-	-	24.000	113.701
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	24.000	11.931	286.339	-	-	-	-	24.000	286.339
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	82.000	11.312	927.581	-	-	-	-	82.000	927.581
5	Ջառ LED100, ղեղին ապակա	հատ	22.000	11.295	248.485	-	-	-	-	22.000	248.485
6	Ջառ LED 60, ղեղին ապակա	հատ	31.000	7.189	222.870	-	-	-	-	31.000	222.870
7	Ջառ LED 30, ղեղին ապակա	հատ	14.000	5.922	82.901	-	-	-	-	14.000	82.901
8	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	62.000	6.148	381.170	-	-	-	-	62.000	381.170
9	Լուսատու առաստաղային LED 15 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	25.000	4.865	121.624	-	-	-	-	25.000	121.624
10	Լուսատու առաստաղային LED 10 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	11.000	4.291	47.206	-	-	-	-	11.000	47.206
11	Լուսատու պատի LED 10-կտ. հերմետիկ IP65 ձև կտր (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	12.000	11.159	133.907	-	-	-	-	12.000	133.907
12	Լուսատու առաստաղային LED18-կտ. 1400Lm 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	10.000	36.018	360.178	-	-	-	-	10.000	360.178
13	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներարդրված մարտկոցով ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	14.000	28.622	400.708	-	-	-	-	14.000	400.708
14	Ուղեմայան LED 15, ղեղին ապակա	հատ	31.000	6.180	191.574	-	-	-	-	31.000	191.574
15	Լուսատու LED 10-կտ. կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	95.000	4.291	407.685	-	-	-	-	95.000	407.685
16	Լուսատու կախովի LED 7-կտ., ղեղին ապակա	հատ	12.000	3.597	43.165	-	-	-	-	12.000	43.165
17	Խցանի վարդակ երկրորդանց երկբևեռ 10U, 220V, հորանցիվ	հատ	54.000	2.984	161.141	-	-	-	-	54.000	161.141
18	Խցանի վարդակ երկրբևռ 16U, 220V, հորանցիվ	հատ	24.000	2.607	62.562	-	-	-	-	24.000	62.562
19	Խցանի վարդակ երկբևռ 10U, 220V, հորանցիվ	հատ	238.000	2.481	590.591	-	-	-	-	238.000	590.591
20	Խցանի վարդակ երկբևռ 10U, 220V	հատ	77.000	1.727	132.964	-	-	-	-	77.000	132.964
21	Անջատիչ երկսերտանի	հատ	87.000	2.304	200.450	-	-	-	-	87.000	200.450
22	Անջատիչ մեկսերտանի	հատ	63.000	1.820	114.635	-	-	-	-	63.000	114.635
23	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	10.000	2.613	26.126	-	-	-	-	10.000	26.126
24	Զրոարվորման տուփ երկսերտանի վարդակների համար	հատ	54.000	0.408	22.006	-	-	-	-	54.000	22.006
25	Զրոարվորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	489.000	0.181	88.568	-	-	-	-	489.000	88.568
26	Զրոարվորման տուփ	հատ	340.000	0.181	61.581	-	-	-	-	340.000	61.581
27	ՈՒԲ-380 3x2,5x2 կորվածքով պլանե ջրկտրվող հարդրալարի անցկացում	զմ	5.888.000	0.811	4.777.492	-	-	-	-	5.888.000	4.777.492
28	Պլակվինյուրիտի խողովակ $\Phi 20$ մ.	զմ	1.000.000	0.457	457.200	-	-	-	-	1.000.000	457.200
Ավտոկալանսային											
29	Կորպուս լուսավորության խմբային լվանաակի կոնվեկտորման համար 8 տեղանոց	հատ	1.000	14.098	14.098	-	-	-	-	1.000	14.098
30	Ավտոմատ անջատիչ 25U միաֆազ BA47-29 (IP) in=25A	հատ	1.000	4.087	4.087	-	-	-	-	1.000	4.087
31	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	4.000	11.312	45.248	-	-	-	-	4.000	45.248
32	Լուսատու առաստաղային LED18-կտ. 1400Lm 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	15.000	44.319	664.787	-	-	-	-	15.000	664.787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Լուսատու առատադաշտի LED 18, 1400Lm, 4000K ներարդված մարտկոցով ձեղ ուղղանկյուն (595x180x55սմ)	հատ	15.000	46.583	698.747		-		-	15.000	698.747
34	Լուսատու պատի LED 10-4տ, հերմետիկ IP65 ձեղ կլոր (185x70սմ), 5000K 1000Lm	հատ	3.000	11.159	33.477		-		-	3.000	33.477
35	Լուսարդիոյին լուսատու պատի 8-4տ, IP65 ներարդված մարտկոցով լոյսային ցուցանակ <<ԷԼԲ>> լոյսային հոսքը 300Lm	հատ	5.000	9.528	47.640		-		-	5.000	47.640
36	Լուսարդիոյին լուսատու վթարային պատի 8-4տ, IP65 ձեղ ուղղանկյուն ներարդված մարտկոցով լոյսային հոսքը 80Lm	հատ	6.000	4.699	28.194		-		-	6.000	28.194
37	Անցարդի հերմետիկ	հատ	4.000	2.613	10.451		-		-	4.000	10.451
38	B8I-ir-380 3x2.5W/2 հատկանքով պղնձե ջրիկով մարտիկի անցկացում	զմ	248.000	1.081	268.061		-		-	248.000	268.061
39	Ճյուղավորման տուփ KOP-74	հատ	8.000	0.702	5.615		-		-	8.000	5.615
40	Ճյուղավորման տուփ KOP-73	հատ	17.000	0.599	10.187		-		-	17.000	10.187
41	Պոլիմիդից խողովակ փշով	զմ	200.000	0.457	91.440		-		-	200.000	91.440
ԷԼԵԿՏՐՈՏՏԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՅԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
42	Ավտոմատ միացման պահուստային սնուցման պահարան թվային կառավարման բլոկով 2 մուտքի և երբ համար IP43 պաշտպանության աստիճանի, լարումը 380Վ, կախածի հոսանքը 40Ա, մետաղական սրվող 650x500x220սմ, 9A-8323-4074	լր-զմ	1.000	201.532	201.532		-		-	1.000	201.532
43	Հասանելիության ինժեք 40Ա հոսանքի BH-32	հատ	1.000	7.266	7.266		-		-	1.000	7.266
44	Մուտք-բաշխիչ արդարավորում , 380/220Վ, լարման, 250Ա հոսանքի, տեղյկն տեղադրման է, էներգիայի ընդունման , բաշխման և հաշվման համար, պաշտպանության աստիճան IP43 BPCW2-11-0YXJ14	հատ	1.000	554.883	554.883		-		-	1.000	554.883
45	Մետաղական պահարան 660x600x230լսվերի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
46	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=80Ա BA47-100 (3P)	հատ	1.000	26.000	26.000		-		-	1.000	26.000
47	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	3.000	8.701	26.102		-		-	3.000	26.102
48	Միաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=25Ա BA47-29 (1P)	հատ	1.000	4.117	4.117		-		-	1.000	4.117
49	Մետաղական պահարան 660x600x230լսվերի, 18 մուտքի, կախովի IP43 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
50	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=50Ա BA47-100 (3P)	հատ	1.000	21.491	21.491		-		-	1.000	21.491
51	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803
52	Մետաղական պահարան 660x600x230լսվերի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
53	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=40Ա BA47-29 (3P)	հատ	1.000	17.824	17.824		-		-	1.000	17.824
54	Եռաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-380/220Վ, լսնք.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803
55	Միաբևեռ ավտոմատ անցարդի U-220Վ, լսնք.=25Ա BA47-29 (1P)	հատ	1.000	4.123	4.123		-		-	1.000	4.123
56	2լրճակ, լք=10Ա IP44	հատ	4.000	17.276	69.106		-		-	4.000	69.106
57	Մագնիսական գործակից ջերմային ռեժեով 380Վ, Կոճակով, լոյսային ցուցիչով - PML-122002	հատ	3.000	24.974	74.922		-		-	3.000	74.922
58	Հնդմետիկ պակետային անցարդի 380Վ, 16Ա (TIB3-16Ա)	հատ	1.000	16.951	16.951		-		-	1.000	16.951
59	Հնդմետիկ պակետային անցարդի 380Վ, 10Ա (TIB3-10Ա)	հատ	1.000	13.374	13.374		-		-	1.000	13.374
60	4x25սմ շերտավոր պողպատ շերտի կոնտոլ	զմ	30.000	1.097	32.913		-		-	30.000	32.913
61	4x40սմ շերտավոր պողպատ (ստալային կոնտոլ)	զմ	40.000	1.450	58.009		-		-	40.000	58.009
62	Հողանցման էլեկտրոդ 5x50x50սմ, L=2.0մ /հող.արտաքին կոնտոլ/	հատ	4.000	6.305	25.219		-		-	4.000	25.219
63	Մարտիկի ծալային ամրակցիչ ՌԿԵ3-2	հատ	8.000	24.109	192.871		-		-	8.000	192.871
64	Մարտիկի ծալային ամրակցիչ ՌԿԵ3-1	հատ	6.000	16.411	98.467		-		-	6.000	98.467
65	Վար մարմնիկի անցկացման համար 300x80սմ, K1150Y3 L=2մ, 2հատ	զմ	4.000	14.332	57.328		-		-	4.000	57.328
66	Հնճակ մարմնիկի K116Y3	հատ	4.000	2.868	11.471		-		-	4.000	11.471
67	Մարտիկի մանճակ (ռոսա) (սպիտակ ամրացման համար	հատ	4.000	0.906	3.622		-		-	4.000	3.622
68	Պոլիմիդից խողովակ փշով	զմ	250.000	0.711	177.755		-		-	250.000	177.755
69	Պոլիմիդից խողովակ փշով	զմ	150.000	0.510	76.504		-		-	150.000	76.504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Մոնտաժային պրոցիտ K-106Y2	հատ	5.000	1.132	5.660	-	-	-	-	5.000	5.660
71	Մոնտաժային պրոցիտ K-239Y2	հատ	5.000	2.898	14.490	-	-	-	-	5.000	14.490
72	BBF-ir-660 5x50x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	10.000	18.648	186.476	-	-	-	-	10.000	186.476
73	BBF-ir-660 5x25x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	39.000	10.042	391.623	-	-	-	-	39.000	391.623
74	BBF-ir-660 5x10x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	13.000	3.647	47.415	-	-	-	-	13.000	47.415
75	BBF-ir-660 5x6x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	20.000	2.240	44.803	-	-	-	-	20.000	44.803
76	BBF-ir-660 5x4x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	12.000	2.293	27.510	-	-	-	-	12.000	27.510
77	BBF-ir-660 5x2,5x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	147.000	1.680	246.926	-	-	-	-	147.000	246.926
78	BBF-ir-660 3x2,5x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	58.000	1.081	62.692	-	-	-	-	58.000	62.692
79	ППнr(A) ERHF 660-5x6x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	28.000	3.847	107.728	-	-	-	-	28.000	107.728
80	BBF-ir-380 2x10x02 հատվածքով արևնե ջրերով մարուխի անցվացում	զմ	380.000	1.846	701.494	-	-	-	-	380.000	701.494
81	ПВ - 660 2,5x02 արևնե ջրերով հատուղապարի անցվացում	զմ	60.000	0.619	37.117	-	-	-	-	60.000	37.117
82	ПВ - 660 6x02 արևնե ջրերով հատուղապարի անցվացում	զմ	70.000	0.930	65.068	-	-	-	-	70.000	65.068
83	ПВ - 660 10x02 արևնե ջրերով հատուղապարի անցվացում	զմ	140.000	1.185	165.831	-	-	-	-	140.000	165.831
84	Պոտենցիալների հավասարեցման լրացուցիչ փահանակ WJYTP	հատ	24.000	2.792	67.015	-	-	-	-	24.000	67.015
1	Խոնամոցի կախոյք										
1	խոնամոցի Փոքր կախոյք 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446	-	-	-	-	9.632	93.446
2	խոնամոցի միջին կախոյք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563	-	-	-	-	5.418	52.563
3	խոնամոցի մեծ կախոյք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756	-	-	-	-	21.930	212.756
4	Գազացույց 2 տեխով	հատ	20.000	15.091	301.827	-	-	-	-	20.000	301.827
	Ընդամենը N2 չեքի ընթացի ենթակառուցվածքներ				43.970.639	-	-	-	-	-	43.970.639
	Ընդամենը N2 չեքի շինարարական աշխատանքներ				465.697.570	-	18.372.849	-	82.967.303	-	401.103.116
	N3 չեքի համադրարարական աշխատանքներ										
	Զիսնարարական աշխատանքներ				141.607.585	-	28.501.909	-	23.713.373	-	146.396.120
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրակվադրով բարձրով ա/իքնաթափերի վրա /բնափորը պահպանվում է շին հրապարակում, հետագա քանդման շնորհիվների փոփոխվածների հետևիքի համար/	մ³	465.575	0.726	338.018	441.425	320.485	-	-	907.000	658.503
2	Տեղափոխում փնջն 1մ²	տն	861.314	1.201	1.034.717	816.636	981.045	-	-	1.677.950	2.015.762
3	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրակվադրով կողմից	մ³	474.425	0.543	257.781	20.575	11.180	-	-	495.000	268.960
4	Բնափորի հետ լիցք բարդերով, տոփանմով	մ³	450.704	0.467	210.683	-	-	-	-	450.704	210.683
5	Բնափորի հետ լիցք ձեռքով, տոփանմով	մ³	23.721	1.263	29.961	-	-	-	-	23.721	29.961
6	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրակվադրով բարձրով ա/իքնաթափերի վրա հետևիքի համար	մ³	1.355.500	0.726	984.124	-	-	1.355.500	984.124	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Միաձույլ ե/բ սափ պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ³	4.700	62.428	293.411			4.700	293.411	-	-
25	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337			1.221	637.337	-	-
26	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020			0.461	287.020	-	-
27	Միաձույլ ե/բ ծածկի սափ պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6.958.260					80.700	6.958.260
28	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539					0.070	36.539
29	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058					0.445	277.058
30	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4.814.695	0.587	335.936			9.000	5.150.631
31	Միաձույլ ե/բ ծածկի սափ պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6.958.260					80.700	6.958.260
32	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539					0.070	36.539
33	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058					0.445	277.058
34	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4.814.695	0.587	335.936			9.000	5.150.631
35	Միաձույլ ե/բ ծածկի սափ պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8.122.281					94.200	8.122.281
36	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758					0.080	41.758
37	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4.443.519					7.137	4.443.519
38	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի /լուսուցվել քոլոր նշեղում/	տն	0.575	572.292	329.068			0.118	67.530	0.575	329.068
39	Միաձույլ ե/բ հիմնային սափ պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4.994.229			19.95	2.595.261	62.050	8.071.978
40	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105			0.185	96.566	2.575	1.344.098
41	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491					0.073	38.105
42	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4.985.238					0.473	294.491
43	Միաձույլ ե/բ ժայռվեմային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7.151.912	5.230	374.045	0.061	34.910	8.650	4.950.328
44	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1.545.061					105.230	7.525.957
45	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	4.988	572.292	2.854.594	0.300	171.059			2.960	1.545.061
46	Միաձույլ ե/բ տրևերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.000	130.088	10.667.239					0.300	171.059
47	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	2.760	521.980	1.440.665					4.870	2.787.064
48	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն	5.284	570.196	3.012.915					62.050	8.071.978
49	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն	9.152	570.196	5.218.432					2.575	1.344.098
50	Թերթապողպատ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164			1.652	941.964	7.500	4.276.469
51	Թերթապողպատ 100x100x20	տն	0.452	918.182	415.018					0.328	301.164
52	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	127.500	106.043	13.520.483	5.000	530.215			0.452	415.018
53	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3.118.308			0.374	195.220	0.578	329.573
54	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	0.379	570.196	216.104					0.153	79.863
55	Անրանի արձեղք 18մ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227					0.050	45.909
56	Անրանի արձեղք 20մ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1.376.935					0.379	216.104
57	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3.731.361			0.294	167.638	2.406	1.376.935
58	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3.540.916			1.07	610.110	6.250	3.563.724
59	Անրանի արձեղք 28մ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3.722.189					5.140	2.930.807
60	Թերթապողպատ 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382			0.179	164.355	6.504	3.722.189
61	Թերթապողպատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682			0.073	67.027
62	Թերթապողպատ 110x110x22	տն	0.363	918.182	333.300			0.029	26.627	0.251	230.464
63	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	41.400	118.714	4.914.739			8.30	985.322	0.334	306.673
64	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.033	521.980	17.225					33.100	3.929.417
65	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	4.130	572.292	2.363.567			0.007	3.466	0.026	13.759
66	Միաձույլ ե/բ պատիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949			0.350	200.302	3.780	2.163.265
67	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236					5.600	614.949
68	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484					0.079	41.236
69	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212					0.163	101.484
70	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043		27.2	2.884.370			0.523	298.212
71	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն		521.980		1.620	845.607			27.200	2.884.370
72	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն		570.196		1.100	627.215			1.620	845.607
73	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն		570.196		0.960	547.388			1.100	627.215
74	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն		570.196		1.010	575.898			0.960	547.388
75	Անրանի արձեղք 28մ A500c դասի	տն		572.292		2.810	1.608.141			1.010	575.898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-12	Թերթապուրպատ 90x90x18	տն		918.182	-	0.112	102.836		-	0.112	102.836
C1-13	Թերթապուրպատ 110x110x22	տն		918.182	-	0.140	128.545		-	0.140	128.545
C1-14	Միանոյլ երբ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 կիշ/	մ³		86.224	-	90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
C1-15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն		521.980	-	0.110	57.418		-	0.110	57.418
C1-16	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980	-	0.354	184.781		-	0.354	184.781
C1-17	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292	-	11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
C1-18	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի	տն		570.196	-	0.163	92.942		-	0.163	92.942
C1-19	հաղորմ	լմ		6.391	-	22.500	143.792		-	22.500	143.792
Ինժեներական ներվախողովաների հարկաբանի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան											
-0.15											
C1-20	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	տն		208.563	-	0.159	33.161		-	0.159	33.161
C1-21	80x80x4մմ մետաղական խողովակի արժեք 56կգ	զմ		5.556	-	6.000	33.335		-	6.000	33.335
C1-22	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեք 9.33 կգ	զմ		1.472	-	4.500	6.622		-	4.500	6.622
C1-23	պողպատա րոլեմիսին սև թիթեղ 1200*200*5	տն		918.182	-	0.080	73.455		-	0.080	73.455
C1-24	Ներդիր էլեմենտ 3	տն		918.182	-	0.01344	12.340		-	0.01344	12.340
C1-25	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ²		1.561	-	15.000	23.415		-	15.000	23.415
C1-26	Դողկլինկայով ժողովակ 010մմ խողովակ	զմ		2.523	-	1.000	2.523		-	1.000	2.523
C1-27	Դողկլինկայով ժողովակ 050մմ խողովակ	զմ		1.578	-	8.400	13.253		-	8.400	13.253
Հիմնային սալի ուժեղացում											
C1-28	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292	-	1.007	576.298		-	1.007	576.298
C1-29	Միանոյլ երբ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		62.428	-	6.700	418.267		-	6.700	418.267
C1-30	Անցքերի իրականացում փ16-18 300մմ	հատ		0.388	-	538.000	208.744		-	538.000	208.744
C1-31	Անցքերի իրականացում փ16-18 150մմ	հատ		0.205	-	502.000	102.910		-	502.000	102.910
C1-32	հարկում բլիսկական լուծույթով	լմ		875.195	-	0.062	54.262		-	0.062	54.262
Տանիք մետաղական կալված											
70	Տանիքաշաշկայի տակ մետաղական կալվածի պատրաստում և տեղադրում	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	10,565.404
71	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	132.000	9.858	1,301.205		-		-	132.000	1,301.205
72	60x30x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
74	Մետաղական կալվածամանի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ	տն	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
75	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271
76	Ներդիր ընտանյանի տեղադրում 50x50x3մմ	տն	0.023	1,264.883	29.092		-		-	0.023	29.092
77	Ներդիր ընտանյանի տեղադրում 50x50x4մմ	տն	0.029	1,264.883	36.429		-		-	0.029	36.429
78	Ներդիր ընտանյանի տեղադրում 150x150x5մմ	տն	0.111	1,264.883	140.402		-		-	0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040		-		-	525.980	821.040
Կլուպին հարդարման աշխատանքներ											
80	Կլուպին պատերի շարվածք 200մմ բետոնի բլիկներով, անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 750,85x2	մ³	150.170	47.679	7,160.023		-		-	150.170	7,160.023
81	Եզրվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.502	604.452	907.705		-		-	1.502	907.705
82	Դատերի ջերմամեկտրացում 100մմ հաստությամբ պեմուպլեկով, ամրացնելով տանիքով 785.21x2 (Ջերմահաղորդ-իսկանություններով, Կտ/մ² 0.028-0.037 խտություն, 30կգ/մ³)	մ³	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
83	Ենթերի ջերմամեկտրացում 30մմ հաստությամբ պեմուպլեկով, ամրացնելով տանիքով 84.92x2 (Ջերմահաղորդ-իսկանություններով, Կտ/մ² 0.028-0.037 խտություն, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
84	Դատական խցաբաշակ փ12-14մմ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997		-		-	5,220.780	393.997
85	Դատերի լակրակ ց/ակաբ սկալ 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	788.780	4.705	3,711.494		-		-	788.780	3,711.494
86	Ենթերի ց/ակաբ սկալ 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829		-		-	84.920	437.829
87	Դատերի գլուխ /բրտոս/	մ²	980.130	0.346	339.284		-		-	980.130	339.284
88	Դատերի ղեկորատիվ ներկում, այդ թվում ջնարկի (թթթթթ)	մ²	873.700	7.456	6,514.508		-		-	873.700	6,514.508
89	Դատերի նրբապատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի հատանումով	մ²	106.430	29.021	3,088.724		-		-	106.430	3,088.724
90	Ֆատարային ղեկորատիվ դետայլ / պեմուպլեկ / 100մմ հաստություն , 500մմ բարձրություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-		-	102.000	561.288
91	Կլուպին պատահանաբերի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ մոկրագույն հարթ գեմկապատ թիթեղից 23.6սմ, L=5սմ	մ²	3.540	13.872	49.107		-		-	3.540	49.107
92	Տանիքի բլուր ելքի հատվածի ղեկորատիվ հարկաբան /թթթթ/	մ²	61.200	7.456	456.321		-		-	61.200	456.321
93	Գույնային տախտանամանի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ²	1,215.600	1.139	1,384.858		-		-	1,215.600	1,384.858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	B-7.5 դասի բնունից հախապատասխան շրտի պատրաստում	լ ³	1.200	41.143	49.372		-		-	1.200	49.372
95	Միաձույլ ե/բ ատրինանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բնունից	լ ³	11.450	69.906	800.420		-		-	11.450	800.420
96	Ամրանի առմեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-		-	0.017	8.613
97	Ամրանի առմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-		-	0.125	65.247
98	Ամրանի առմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.506	622.603	315.187		-		-	0.506	315.187
99	Ամրանի առմեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
100	Ամրանի առմեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
101	Պատերի ջերմամուտացում 50մմ հաստությամբ պնտալեկտով, ամրացնելով ստանձով (Ջերմահաղորդ-դավառությամբ լցվելից, $\lambda_{\text{ար/ՄԸ}} 0.028-0.037$ խտություն, 30լգ/մ^3 130.0312)	մ3	6.502	145.820	948.051		-		-	6.502	948.051
102	Պատերի ցուլային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով, ասեղի հարսխումով	լ ²	130.030	45.732	5,946.476		-		-	130.030	5,946.476
103	Բազալտե պլատիլների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
104	Ստորհանախարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	15.700	14.951	234.723		-		-	15.700	234.723
105	Ստորհանախարթակի և ստորհանախարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	7.200	22.113	159.211		-		-	7.200	159.211
106	Պատերի և հինքերի ջրամեմուտացում 2 շերտ բիտումի ցուլով	լ ²	290.500	1.218	353.926		-		-	290.500	353.926
107	Փորձերով մետաղական բազիրների տեղադրում	զմ	17.000	22.185	377.137		-		-	17.000	377.137
108	Դեկորատիվ զնայման էլեմենտ	հատ	34.000	1.257	42.748		-		-	34.000	42.748
Մետաղապատման պատումներ					6,933.787		-		-	-	6,933.787
109	Մ/կապտե պատումների տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտոնվել), չքաղվել	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
110	Մ/կապտե պատումների տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտոնվել), չքաղվել	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-		-	69.660	3,447.143
Մետաղապատման դուռ-պատումներ					76,599.332		-		70,369.417	-	6,229.915
111	Մ/կապտե պատումների տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտոնվել), չքաղվել	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
112	Մ/կապտե պատումների տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտոնվել), չքաղվել	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
113	Մ/կապտե դուռի տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, (արտոնվել), չքաղվել	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
Մետաղապատման դուռ							-		-	-	-
114	Մ/կապտե դուռի տեղադրում կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, (արտոնվել)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.0	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/կապտե դուռ չքաղվել մաս կարճեզյւն, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտոնվել), չքաղվել	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
Ե/բ բաղադրված							-		-	-	-
116	Միաձույլ ե/բ բաղադրված պատում B-25 դասի բնունից	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
117	Ամրանի առմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
118	Ամրանի առմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
Մուտքի երկայնա ղուռ							-		-	-	-
119	Մուտքի երկայնա ղուռ տեղադրում	լ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
Մետաղական բազիր							-		-	-	-
120	Մետաղական բազիրների պատում և տեղադրում մետաղական խողովակներով, գնդաձև էլեմենտներով	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
121	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի առմեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
122	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի առմեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի առմեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Դեկորատիվ զնայման էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մակերևույթների 2շերտ ներկում	լ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					101,831.609		-		1,196.824	-	100,634.785
126	80մմ հաստությամբ ց/ալյան հարթեցնող շերտ	լ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
127	Լամինատ հատակ պատրաստում ասեղով (AC4)	լ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
128	Լամինացված շինանյութի տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
129	Պղզանյութ ասեղից հատակների պատրաստում	լ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
130	Պղզանյութ ասեղից շինանյութի պատրաստում, H=100մմ 123.42զմ	լ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Ստատարի քանադարձում զիստիստով	լ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Մաստառի գրունտ /քրտոս/	մ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
133	Մաստառի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Դատերի լստեքսային գաջե սկալ	մ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
135	Դատերի գրունտ /քրտոս/	մ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
136	Դատերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
137	Դատահանների շենքերի գաջե սկալ	մ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
138	Դատահանների շենքերի գրունտ /քրտոս/	մ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
139	Դատահանների շենքերի գրունտ /քրտոս/	մ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
140	Դտերի շենքերի գաջե սկալ	մ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
141	Դտերի շենքերի գրունտ /քրտոս/	մ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
142	Դտերի շենքերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
143	Այլամինե շենքերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
144	Այլմերի գաջե սկալ	մ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
145	Այլմերի գրունտ /քրտոս/	մ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
146	Այլմերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
147	Դտերի շենքերի գ/ակազե սկալ	մ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
148	Դտերի շենքերի երեսնատում հախճապով	մ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
149	Դոյվիլիկությունից ծակուղեն սնկյունակների տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
150	Դատերի լստեքսային գ/ակազե սկալ	մ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
151	Դատերի երեսնատում հախճապով	մ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
152	Հատակի ալիկապատ շենք /գ/ա շտրպի/100*100մմ	մ²	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Դոյվիլիկությունից շենքերի երեսնատում	մ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Դատահանագրերի տեղադրում կաղնեզյուլ պատասան նյութից L=150մմ	մ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Դատահանագրի ամբողջ կաղնեզյուլ L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Բազալտե պատահանագրերի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Ներքին ՄՄՆ ղռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/պատեղի ղռների տեղադրում կաղնեզյուլ, 60մմ հատ., ալակնիկաթեթով 4x4մմ. (ստեղծվել) պոնջի 2100x800մմ, 23հատ	մ²	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դտերի ամբողջ և/ա բարակների պատասանում B=25 դասի բետոնից	մ³	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Ամրանի ամբողջ 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Ամրանի ամբողջ 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Դոյվիլիկությունից կախույի առատատարի պատասանում, ցինկապատ պոնջիկներով	մ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամից	մ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ գ/ակազե հարթեմուղ շերտ	մ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
165	Դոյվիլիկության ալեկից հատակների պատասանում	մ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Դոյվիլիկության ալեկից շրջակների պատասանում, H=100մմ 129,25զմ	մ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Մաստառի քսախրոմ գիպոսիտով	մ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Մաստառի գրունտ /քրտոս/	մ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Մաստառի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Դատերի լստեքսային գաջե սկալ	մ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Դատերի գրունտ /քրտոս/	մ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Դատերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Դատահանների շենքերի գաջե սկալ	մ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Դատահանների շենքերի գրունտ /քրտոս/	մ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Դատահանների շենքերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դտերի շենքերի գաջե սկալ	մ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դտերի շենքերի գրունտ /քրտոս/	մ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դտերի շենքերի ք/րակ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Դողկվելիսընթացում ծախսված անվտանգների տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Բազալտե պատուհանագրեթի տեղադրում 8,8զմ, L=150սմ, 30սմ հաստությամբ	մ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ²	42.000	119.598	5.023.132		-		-	42.000	5.023.132
182	Դռների միանոյլ ենք բարակների պատրաստում B-25 դասի բնունից	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Ամրանի արմերը 10սմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Ամրանի արմերը 8սմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Աստիճանավանդակի բանադրում գլխավորիտով	մ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Մաստառի գրունտ /քրչոտա/	մ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Մաստառի քիթակ լստեցային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	մ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	մ²	47.916	22.113	1.059.546		-		-	47.916	1.059.546
190	10սմ հաստությամբ արբ միջուղների շարվածք ամրանավորումով և բետոնազանք /ներքին պատն/	մ²	954.822	5.065	4.836.235		-		-	954.822	4.836.235
191	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1.910	604.452	1.154.287		-		-	1.910	1.154.287
192	Սյուսաթի պատերի շարվածք 200սմ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 1101,914մ2	մ³	220.383	47.679	10.507.731		-		-	220.383	10.507.731
193	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	2.204	604.452	1.332.107		-		-	2.204	1.332.107
194	Աստիճանավանդակի մետաղական րազդիք փոքնեղևակա H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Մուսքին հարկի հատակի ցրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամից	մ²	603.757	2.176	1.313.802		-	550.0	1.196.824	53.757	116.978
196	Վերջակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափեր 1100*1100	կ-տ	1.000	3.039.009	3.039.009		-	-	-	1.000	3.039.009
197	Տանիք բարձրացրել մետաղական մուտքի տեղադրում 0,6x1 2մ, 1հատ	մ²	0.720	37.234	26.808		-	-	-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377		-	-	-	0.064	13.377
199	89x3սմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	7.500	4.231	31.730		-	-	-	7.500	31.730
200	40x3սմ մետաղական խողովակի ամբերը	զմ	6.000	2.394	14.363		-	-	-	6.000	14.363
201	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ²	2.850	1.561	4.448		-	-	-	2.850	4.448
202	Տանիքային աշխատանքներ	մ²	645.540	0.854	12.315.699		-	-	-	-	12.315.699
203	Տանիքի գոլորշիամեղման շերտ իզոպան, AM կամ համաընթաց /	մ²	551.450	0.854	551.450		-	-	-	645.540	551.450
204	Խառաքի ջերմամեղման շերտի պատրաստում 150սմ հաստությամբ	մ³	96.831	9.678	937.139		-	-	-	96.831	937.139
205	Ֆանմեն հարթեցրել շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	մ²	645.540	2.284	1.474.460		-	-	-	645.540	1.474.460
206	Տանիքանմանկյուրի պատրաստում 0.5սմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից K1-21-0,5սմ	մ²	650.672	10.685	6.952.691		-	-	-	650.672	6.952.691
207	Ջրհոսքանման տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-	-	-	108.250	479.315
208	Ջրահոսքանման խողովակների տեղադրում ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-	-	-	5.000	572.806
209	Շարք ներկված թիթեղ բետոնների տեղադրում L=670սմ, 108զմ	մ²	72.360	9.840	712.035		-	-	-	72.360	712.035
210	Մետաղական կարկառի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5սմ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642		-	-	-	0.510	52.642
211	30x30x2.5սմ մետաղական խողովակի արմերը	զմ	245.800	1.472	361.721		-	-	-	245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեք <600սմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-	-	-	98.000	221.441
213	Ընդամենը N3 շենքի համադրարարական աշխատանքներ			396.332.342	28.501.909		-	-	95.279.615	-	329.554.637
214	Ներքին տար և սառը խողովակների մոնտաժում	զմ	20.000	3.235	64.710		-	-	-	20.000	64.710
215	Սառը և տար ջրի փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /կազմում և հեղուակվել փոփոխություն/	զմ	120.000	3.859	463.124		-	-	-	120.000	463.124
216	Սառը և տար ջրի փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /կազմում և հեղուակվել փոփոխություն/	զմ	700.000	4.109	2.876.096		-	-	-	700.000	2.876.096
217	Փողիկավոր փական փ50սմ	հատ	1.000	10.577	10.577		-	-	-	1.000	10.577
218	Փողիկավոր փական փ40սմ	հատ	3.000	9.112	27.335		-	-	-	3.000	27.335
219	Փողիկավոր փական փ20սմ	հատ	20.000	6.324	126.477		-	-	-	20.000	126.477
220	Փողիկավոր փական փ15սմ	հատ	63.000	5.304	334.123		-	-	-	63.000	334.123
221	Պողպատյա բամբակաբար կոնկրետ փ40սմ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-	-	-	3.000	59.425
222	Ջրաչափի տեղադրում փ15սմ	հատ	20.000	14.409	288.184		-	-	-	20.000	288.184
223	Ջրիչ փ20սմ	հատ	20.000	2.851	57.023		-	-	-	20.000	57.023
224	Լվացարանի ցրտերունից ծրակ խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630		-	-	-	23.000	211.630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	խոհանոցակերպի ջրերունի ծորակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026					20.000	184.026
13	ջրերունի ծորակ խառնիչ զննորով	հատ	20.000	16.413	328.259					20.000	328.259
14	ձնախող փ00մ. L-400մ	հատ	23.000	1.207	27.772					23.000	27.772
15	Դողդուղակիճնային ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ25մմ	հատ	80.000	0.075	6.037					80.000	6.037
16	Դողդուղակիճնային ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ20մմ	հատ	350.000	0.047	16.376					350.000	16.376
17	Դողդուղակիճն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	100.000	0.377	37.734					100.000	37.734
18	Դողդուղակիճն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շնտի մեջ փ20մմ	զմ	520.000	0.302	156.971					520.000	156.971
1	Ներքին կոյուղու ցանց										
1	Դողդուղակիճերի փ110մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594			20.0	50.459	180.0	454.134
Վ1-33	Դողդուղակիճերի փ160մմ խողովակների մոնտաժում փորձարկումով/	զմ		6.337	126.748	20.0				20.0	126.748
2	Դողդուղակիճերի փ50մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546					110.0	173.546
3	Կրտահիլական վազարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947					23.0	545.947
4	Կրտահիլական գոգարանակների տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514					23.0	1.336.514
5	2 տեղանոց խոհանոցակերպի տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233					20.0	572.233
6	Հասակների տեղադրում փ50մմ	հատ	40.000	6.126	245.027					40.0	245.027
7	Ձևավոր մասեր փ110մմ	հատ	150.000	1.948	292.138			10.0	19.476	140.0	272.662
Վ1-34	Ձևավոր մասեր փ160մմ	հատ		3.200		10.0	32.000			10.0	32.000
8	Ձևավոր մասեր փ50մմ	հատ	170.000	1.483	252.061					170.0	252.061
9	Ստուգիչ մաքրիչ փ110մմ	հատ	18.000	2.752	49.537					18.0	49.537
Վ1-35	մաքրիչ փ160մմ	հատ		4.200		2.0	8.400			2.0	8.400
10	Ստուգիչ մաքրիչ փ50մմ	հատ	10.000	1.963	19.627					10.0	19.627
11	Ստուգիչ փ100մմ	հատ	4.000	2.752	11.008			2.000	5.504	2.0	5.504
Ջնմանատվարարում											
1	Ջնմանում կաթառ տուրքը համակարգի Q=24կ.տ. միանկյուն	հատ	20.000	84.462	1.689.249					20.000	1.689.249
2	Այլախիճն ճնողցյան մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /528x0.28=էմ	էկմ	147.840	0.953	140.950					147.840	140.950
3	Այլախիճն ճնողցյան մարտկոցների տեղադրում	սնկց.	528.000	6.729	3.552.723					528.000	3.552.723
4	Փ20մմ աղիպողակներին խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռետինե ճնումանկյունով	զմ	200.000	4.185	837.016					200.000	837.016
5	Փ16մմ աղիպողակներին խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռետինե ճնումանկյունով	զմ	480.000	4.026	1.932.551					480.000	1.932.551
6	Փ25մմ աղիպողակներին խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	75.000	3.661	274.609					75.000	274.609
7	Փ20մմ աղիպողակներին խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	90.000	4.019	361.715					90.000	361.715
8	Ջնողցիի եղան	հատ	244.000	0.065	15.836					244.000	15.836
9	Փաման կարգավորող վնդի փ15մմ	հատ	61.000	6.386	389.530					61.000	389.530
10	Փաման կարգավորող վնդի փ15մմ	հատ	61.000	7.435	453.519					61.000	453.519
11	Օդախոսացյան փակված ճնողցյան սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864					61.000	35.864
12	Փամանների տեղադրում փ25մմ	հատ	18.000	8.066	145.181					18.000	145.181
13	Փակվածների տեղադրում փ20մմ	հատ	22.000	6.324	139.125					22.000	139.125
14	Դատարկված փակված փ15մմ	հատ	20.000	5.304	106.071					20.000	106.071
15	Ֆիտինգներ աղիպողակներին խողովակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441					850.000	192.441
16	Ջնողցիի մարտկոցների ախիակներ	հատ	140.000	0.629	88.115					140.000	88.115
Օդախոսացյան											
1	Օդատար պատման խողովակ փ160մմ	զմ	140.000	3.443	481.953					140.000	481.953
2	Օդատար պատման խողովակ փ140մմ	զմ	140.000	2.925	409.514					140.000	409.514
3	Օդատար պատման խողովակ փ100մմ	զմ	21.000	1.981	41.597					21.000	41.597
4	Արմունկ պատման խողովակ փ160մմ	հատ	20.000	2.026	40.511					20.000	40.511
5	Արմունկ պատման խողովակ փ140մմ	հատ	20.000	1.772	35.439					20.000	35.439
6	Արմունկ պատման խողովակ փ100մմ	հատ	3.000	0.641	1.924					3.000	1.924
7	Ճաղաշար 250x200մմ.	հատ	20.000	5.548	110.951					20.000	110.951
8	Ճաղաշար 200x150մմ.	հատ	20.000	4.340	86.802					20.000	86.802
9	Ճաղաշար 150x100մմ.	հատ	3.000	3.434	10.303					3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679					25.000	21.679
Գազամատվարարում											
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ57x3մմ	զմ	7.000	3.635	25.446					7.000	25.446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Խողովակաշարի անցկացում առուպատե խողովակներից Բ40x2.5մմ	զմ	4.000	2.579	10.318	-	-	-	-	4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում առուպատե խողովակներից Բ32x2.5մմ	զմ	9.000	1.893	17.034	-	-	-	-	9.000	17.034
5	Փնայվոր խցանի փակված Բ50մմ	հատ	1.000	19.592	19.592	-	-	-	-	1.000	19.592
6	Ապահովող պատյանի տեղադրում Բ89x3մմ. L=0.40. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798	-	-	-	-	0.800	4.798
7	Ապահովող պատյանի տեղադրում Բ57x3մմ. L=0.40. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594	-	-	-	-	0.400	1.594
8	Խցանի փակված Բ32մմ	հատ	4.000	2.512	10.048	-	-	-	-	4.000	10.048
9	Չևակող մանր Բ32մմ	սն	0.003	1.921.688	5.765	-	-	-	-	0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867	-	-	-	-	1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շրտ յուղաներկում	մ²	2.600	1.561	4.059	-	-	-	-	2.600	4.059
12	Խողովակաշարի փնայացրում	զմ	20.000	1.000	19.992	-	-	-	-	20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանարիկ սրբորում	զմ	20.000	0.686	13.729	-	-	-	-	20.000	13.729
14	ԴՆՋՆԵՆՈՐ " " <<ՏՈՐ>> N4 Բ400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258	-	-	-	-	1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլայալատ թիթեղից b=0.55մմ.	մ²	3.800	7.877	29.932	-	-	-	-	3.800	29.932
ԷԼԵԿՏՐԱՆԱԾԱՊԱՐԱՐՈՒՄ											
ԷԼԵԿՏՐԱՆՈՆԻԿԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՆԵՐ											
1	Կորդուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորում համար 12	հատ	20.000	22.337	446.733	-	-	-	-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ ԲA47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750	-	-	-	-	20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի 1n+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար. միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA AՂ-25(IP)	հատ	20.000	11.931	238.616	-	-	-	-	20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի 1n+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար. միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA AՂ-16(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197	-	-	-	-	100.000	1,131.197
5	Ջառ LED100, ղեղին ապակա	հատ	20.000	11.295	225.895	-	-	-	-	20.000	225.895
6	Ջառ LED 60, ղեղին ապակա	հատ	33.000	7.189	237.249	-	-	-	-	33.000	237.249
7	Լուսատու առատատարային LED 20 պլաֆոն. ղեղին ապակա	հատ	84.000	6.148	516.424	-	-	-	-	84.000	516.424
8	Լուսատու առատատարային LED 18, ղեղին ապակա	հատ	7.000	5.469	38.281	-	-	-	-	7.000	38.281
9	Լուսատու առատատարային LED 18, ղեղին ապակա ներադրված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800	-	-	-	-	10.000	56.800
10	Ռոմանյան LED 15, ղեղին ապակա	հատ	24.000	6.180	148.316	-	-	-	-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-յու. Կախովի առատատուրով տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062	-	-	-	-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-յու, հերմետիկ IP15 ծղ կր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159	-	-	-	-	1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկբևտ 16, 220Վ, Խողանցիկով	հատ	20.000	2.607	52.135	-	-	-	-	20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկբևտնոց երկբևտ 10Ա, 220Վ, Խողանցիկով	հատ	40.000	2.984	119.363	-	-	-	-	40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկբևտ 10Ա, 220Վ, Խողանցիկով	հատ	212.000	2.229	472.636	-	-	-	-	212.000	472.636
16	Խցանի վարդակ երկբևտ 10Ա, 220Վ	հատ	86.000	1.727	148.505	-	-	-	-	86.000	148.505
17	Անջատիչ երկբևտնոցի	հատ	66.000	2.304	152.066	-	-	-	-	66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկաբևտնոցի	հատ	88.000	1.820	160.126	-	-	-	-	88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964	-	-	-	-	13.000	33.964
20	Ճնդակվորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	40.000	0.408	16.301	-	-	-	-	40.000	16.301
21	Ճնդակվորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867	-	-	-	-	452.000	81.867
22	Ճնդակվորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525	-	-	-	-	290.000	52.525
ԸՆԴՀԱՆ	ԼՈՒՐ-380 2.5մմ*3 պրնն հաղորդալարի անցկացում	զմ	-	0.635	-	5,000.000	3,174.083	-	-	5,000.000	3,174.083
ԸՆԴՀԱՆ	ԼՈՒՐ-380 4մմ*3 պրնն հաղորդալարի անցկացում	զմ	-	1.122	-	400.000	448.990	-	-	400.000	448.990
23	Դյուրվիճելի խողովակ Բ20մմ.	զմ	200.000	0.457	91.440	-	-	-	-	200.000	91.440
ԷԼԵԿՏՐԱՆՈՆԻԿԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՆԵՐ											
24	ԼՈՒՐ-380 2.5մմ*3 պրնն հաղորդալարի անցկացում 100/5Ա ՔԵՄԻՍ -	հատ	1.000	16.181	16.181	-	-	-	-	1.000	16.181
25	Դադարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար. ապակա ղեղով	հատ	3.000	29.720	89.159	-	-	-	-	3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ բազմանվաճային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953	-	-	-	-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ վահանակ 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մոտիկ սերմանները ներդրում, A3736ԳՅ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ակտուաներով, ցերույին և էլեկտրամագնիսական խվիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՐՈՒ-3068-21Y3	հատ	1.000	29.327	29.327	-	-	-	-	1.000	29.327
28	ԲԲԴ-ր-380 5x25մմ2 հատվածով պրնն ջրնոմ մարտիկ անցկացում	զմ	5.000	10.042	50.208	-	-	-	-	5.000	50.208
29	ԲԲԴ-ր-380 5x16մմ2 հատվածով պրնն ջրնոմ մարտիկ անցկացում	զմ	45.000	6.742	303.378	-	-	-	-	45.000	303.378
30	ԲԲԴ-ր-380 5x6մմ2 հատվածով պրնն ջրնոմ մարտիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803	-	-	-	-	20.000	44.803
31	ԲԲԴ-ր-380 3x2.5մմ2 հատվածով պրնն ջրնոմ մարտիկ անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325	-	-	-	-	140.000	151.325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	B8Frc-380 2x10x2 հատվածով արևն ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732	-	-	-	-	320.000	590.732
33	PIB3 10մ2 արևն հատուցարարի անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041	-	-	-	-	320.000	379.041
34	Դոլիվինյուրոնե խորվակ փ20մ.	զմ	140.000	0.457	64.008	-	-	-	-	140.000	64.008
35	Դոլիվինյուրոնե խորվակ փ50մ.	զմ	40.000	0.818	32.727	-	-	-	-	40.000	32.727
Խոնառիցի կառույց											
1	Խոնառիցի փող կառույց 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446	-	-	-	-	9.632	93.446
2	Խոնառիցի մեքեն կառույց 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563	-	-	-	-	5.418	52.563
3	Խոնառիցի մեք կառույց 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756	-	-	-	-	21.930	212.756
4	Գազոցախ 2 տնյով	հատ	20.000	15.091	301.827	-	-	-	-	20.000	301.827
Շրջաններ N3 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ											
Շրջաններ N3 շենքի շինարարական աշխատանքներ					28.462.558		3.790.222		75.439		32.177.340
N4 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ					424.794.900		32.292.131		95.355.054		361.731.977
Շինարարական աշխատանքներ											
Հողային աշխատանքներ					147.176.474		28.141.942		25.739.444		149.578.972
3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակարող բարձրով ա/խնդարավորի վրա											
1	բնակողը պահպանում է շին հրապարակում, հետագա բանդին շինությունների փորձագետների հետիցի համար/	մ3	506.325	0.726	367.603	320.675	232.817	-	-	827.000	600.421
2	Տեղափոխում մինչև 1լմ	տն	936.701	1.201	1.125.282	593.249	712.684	-	-	1.530.0	1.837.966
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակարող կողմից	մ3	563.675	0.543	306.275	13.325	7.240	-	-	577.000	313.516
4	Բնակողի հետ լիցք բուրգբերով, տրվածումով	մ3	535.491	0.467	250.317	-	-	-	-	535.491	250.317
5	Բնակողի հետ լիցք ծնողով, տրվածումով	մ3	28.184	1.263	35.597	-	-	-	-	28.184	35.597
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակարող բարձրով ա/խնդարավորի վրա հետիցի համար	մ3	1.610.500	0.726	1.169.260	-	-	1.610.500	1.169.260	-	-
7	Տեղափոխում 15լմ-ից	տն	2.979.425	4.449	13.256.501	-	-	2.979.425	13.256.501	-	-
8	Բնակողի հետ լիցք բուրգբերով, տրվածումով	մ3	1.529.975	0.467	715.190	-	-	1.529.975	715.190	-	-
9	Բնակողի հետ լիցք ծնողով, տրվածումով	մ3	80.525	1.263	101.706	-	-	80.525	101.706	-	-
Կոնստրուկտորական մաս											
Հ1-1	Խճային իրեն 10-20մ Ֆրակցիայի 10մ հատուցարար	մ3	-	10.910	-	62.00	676.436	-	-	62.000	676.436
10	B-12,5 դասի բետոնից խնայարարատառված ջրայի պատրաստում	մ3	48.500	46.402	2.250.516	11.00	510.426	-	-	59.500	2.760.942
11	Միաձուլ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111	-	-	-	-	3.800	451.111
12	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088	-	-	-	-	0.004	2.088
13	Անրանի աղմեքը 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935	-	-	-	-	0.421	240.935
14	Միաձուլ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանավանդակի պատ/	մ3	2.800	96.712	270.792	-	-	-	-	2.800	270.792
15	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566	-	-	-	-	0.003	1.566
16	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879	-	-	-	-	0.207	128.879
17	Միաձուլ է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ3	2.100	69.906	146.802	-	-	-	-	2.100	146.802
18	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006	-	-	-	-	0.023	12.006
19	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395	-	-	-	-	0.044	27.395
20	Անրանի աղմեքը 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039	-	-	-	-	0.200	114.039
21	Խանդարարություն պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	24.600	47.838	1.176.816	-	-	24.600	1.176.816	-	-
22	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.071	622.603	44.205	-	-	0.071	44.205	-	-
23	Միաձուլ է/բ ասի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	52.200	49.746	2.596.748	-	-	52.200	2.596.748	-	-
24	Միաձուլ է/բ ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	4.700	62.428	293.411	-	-	4.700	293.411	-	-
25	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337	-	-	1.221	637.337	-	-
26	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020	-	-	0.461	287.020	-	-
27	Միաձուլ է/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ3	80.700	86.224	6.958.260	-	-	-	-	80.700	6.958.260
28	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	36.539
29	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	277.058
30	Անրանի աղմեքը 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4.814.695	0.587	335.936	-	-	9.000	5.150.631
31	Միաձուլ է/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ3	80.700	86.224	6.958.260	-	-	-	-	80.700	6.958.260
32	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	36.539
33	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	277.058
34	Անրանի աղմեքը 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4.814.695	0.587	335.936	-	-	9.000	5.150.631
35	Միաձուլ է/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ3	94.200	86.224	8.122.281	-	-	-	-	94.200	8.122.281
36	Անրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758	-	-	-	-	0.080	41.758
37	Անրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4.443.519	-	-	-	-	7.137	4.443.519
38	Անրանի աղմեքը 12մ A500c դասի /լուսնուցի բոլոր նիշերում/	տն	0.575	572.292	329.068	-	-	-	-	0.575	329.068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229		-			80.000	4,994.229
40	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-			0.073	38.105
41	Անրանի արձեղք. 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-			0.473	294.491
42	Անրանի արձեղք. 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238		-		34.910	8.711	4,985.238
43	Միաձույլ ե/բ ժայռվածքային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912		374.045	0.061		105.230	7,525.957
44	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061		-			2.960	1,545.061
45	Անրանի արձեղք. 16մ A500c դասի	տն		570.196	-		171.059			0.300	171.059
46	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4.988	572.292	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
47	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	82.600	130.088	10,745.292		-	16.180	2,104.828	66.420	8,640.463
48	Անրանի արձեղք. 22մ A500c դասի	տն	2.976	521.980	1,553.412		-	0.316	164.946	2.660	1,388.467
49	Անրանի արձեղք. 22մ A500c դասի	տն	5.284	570.196	3,012.915		-	0.100	57.020	5.184	2,955.895
50	Անրանի արձեղք. 25մ A500c դասի	տն	9.928	570.196	5,660.904		-	1.658	945.385	8.270	4,715.519
51	Թերթապողատ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164		-			0.328	301.164
52	Թերթապողատ 100x100x20	տն	0.452	918.182	415.018		-			0.452	415.018
53	Սյուների հալելույ ամրացման Անրանի արձեղք. 25մ A500c դասի	տն	570.196		-	0.578	329.573			0.578	329.573
54	Սյուների հալելույ ամրացման Անրանի արձեղք. 8մ A240c դասի	տն	521.980		-	0.153	79.863			0.153	79.863
55	Սյուների հալելույ ամրացման Անրանի արձեղք. 8մ A240c դասի	տն		918.182	-	0.050	45.909			0.050	45.909
56	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	127.500	106.043	13,520.483		530.215	0.374	195.220	132.500	14,050.698
57	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3,118.308		-			0.379	216.104
58	Անրանի արձեղք. 16մ A500c դասի	տն	0.379	570.196	216.104		-			0.395	225.227
59	Անրանի արձեղք. 18մ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227		-			2.406	1,376.935
60	Անրանի արձեղք. 20մ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
61	Անրանի արձեղք. 22մ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3,731.361		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
62	Անրանի արձեղք. 25մ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3,540.916		-			6.504	3,722.189
63	Անրանի արձեղք. 28մ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,722.189		-			0.179	164.355
64	Թերթապողատ 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382		-			0.251	230.464
65	Թերթապողատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782		-	0.029	26.627	0.334	306.673
66	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	53.200	118.714	6,315.559		-	6.40	759.766	46.800	5,555.792
67	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.043	521.980	22.445		-	0.005	2.673	0.038	19.773
68	Անրանի արձեղք. 12մ A500c դասի	տն	5.286	572.292	3,025.137		-	0.280	160.242	5.006	2,864.895
69	Միաձույլ ե/բ առողհանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949		-			5.600	614.949
70	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236		-			0.079	41.236
71	Անրանի արձեղք. 10մ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484		-			0.163	101.484
72	Անրանի արձեղք. 16մ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212		-			0.523	298.212
73	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	106.043		-	27.2	2,884.370			27.200	2,884.370
74	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	521.980		-	1.620	845.607			1.620	845.607
75	Անրանի արձեղք. 16մ A500c դասի	տն	570.196		-	1.100	627.215			1.100	627.215
76	Անրանի արձեղք. 22մ A500c դասի	տն	570.196		-	0.960	547.388			0.960	547.388
77	Անրանի արձեղք. 25մ A500c դասի	տն	570.196		-	1.010	575.898			1.010	575.898
78	Անրանի արձեղք. 28մ A500c դասի	տն	572.292		-	2.810	1,608.141			2.810	1,608.141
79	Թերթապողատ 90x90x18	տն	918.182		-	0.112	102.836			0.112	102.836
80	Թերթապողատ 110x110x22	տն	918.182		-	0.140	128.545			0.140	128.545
81	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 սնշ/	մ³	86.224		-	90.5	7,803.253			90.500	7,803.253
82	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	521.980		-	0.110	57.418			0.110	57.418
83	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	521.980		-	0.354	184.781			0.354	184.781
84	Անրանի արձեղք. 12մ A500c դասի	տն	572.292		-	11.320	6,478.349			11.320	6,478.349
85	Անրանի արձեղք. 18մ A500c դասի	տն	570.196		-	0.163	92.942			0.163	92.942
86	Խմբակային ենթակառուցվածքների հարկերի մուտք մետաղական ծոց.	լմ	6.391		-	22.500	143.792			22.500	143.792
87	առնիճան -0.15				-		-			-	-
88	Սետարական առնիճանի պատրաստում	տն	208.563		-	0.159	33.161			0.159	33.161
89	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձեղք 56կգ	գմ	5.556		-	6.000	33.335			6.000	33.335
90	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղք 9.33 կգ	գմ	1.472		-	4.500	6.622			4.500	6.622
91	արդպատյա ռեյնֆային մ. թիվեր 1200*200*5	տն	918.182		-	0.080	73.455			0.080	73.455
92	Սերոյի Էլեմետ 3	տն	918.182		-	0.01344	12.340			0.01344	12.340
93	Սետարական մանրուկների 2շերտ ներկում	մ²	1.561		-	15.000	23.415			15.000	23.415
94	Դրոյվիկները Փ100մ խողովակ	գմ	2.523		-	1.000	2.523			1.000	2.523
95	Դրոյվիկները Փ50մ խողովակ	գմ	1.578		-	8.400	13.253			8.400	13.253
96	Հանային սալի ուժեղացում				-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-28	Արտաքին աղբյուր 12մ A500Ե դասի	տն		572.292	-	1.007	576.298			1.007	576.298
C1-29	Միանշյու ե/բ հիմնային ալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ		62.428	-	6.700	418.267			6.700	418.267
C1-30	Անցքերի իրականացում ԳԻ6-18 300մ	հատ		0.388	-	538.000	208.744			538.000	208.744
C1-31	Անցքերի իրականացում ԳԻ6-18 150մ	հատ		0.205	-	502.000	102.910			502.000	102.910
C1-32	Խառնուրդ բնական լուծույթով	լս		875.195	-	0.062	54.262			0.062	54.262
	Տանկը մետաղական լարված				10,565.404						10,565.404
70	Տանիրաջաշխյուղի տակ մետաղական լարված պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներին	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	8.459	821.613
71	140x100x4մ մետաղական խողովակի աղբյուր	զմ	132.000	9.858	1,301.205		-		-	132.000	1,301.205
72	60x30x4մ մետաղական խողովակի աղբյուր	զմ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մ մետաղական խողովակի աղբյուր	զմ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
74	Մետաղական կալոստամի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մ մետաղական խողովակներին	տն	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
75	30x30x2,5մ մետաղական խողովակի աղբյուր	զմ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271
76	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 50x50x3մ	տն	0.023	1,264.883	29.092		-		-	0.023	29.092
77	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 50x50x4մ	տն	0.029	1,264.883	36.429		-		-	0.029	36.429
78	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 150x150x5մ	տն	0.111	1,264.883	140.402		-		-	0.111	140.402
79	Մետաղական մանրերկրների 2բերտ ներկում	լժ	525.980	1.561	821.040		-		-	525.980	821.040
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				48,977.268						48,977.268
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրամասնումով, 750.85մ	լժ	150.170	47.679	7,160.023		-		-	150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրամասնում A-1	տն	1.502	604.452	907.705		-		-	1.502	907.705
82	Պատերի ճեղքմանկացում 100մ հաստությամբ պնդակլետով, ամրացնելով տանձով 785,21մ2 (Ջերմահարդ-դակմանթագործակց, Վտ/ՄԸ 0.028-0.037,խտություն, 30լգ/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
83	Ենթերկրի ճեղքմանկացում 30մ հաստությամբ պնդակլետով, ամրացնելով տանձով 84,92մ2 (Ջերմահարդ-դակմանթագործակց, Վտ/ՄԸ 0.028-0.037,խտություն, 15լգ/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
84	Պատման խցանաթաղ ԳԻ2-4մ L-200մ	հատ	5,220.780	0.075	393.997		-		-	5,220.780	393.997
85	Պատերի լակորակ ց/ակաթ սկզբ 60x60x2,5մ ցանցով	լժ	788.780	4.705	3,711.494		-		-	788.780	3,711.494
86	Ենթերկրի ց/ակաթ սկզբ 60x60x2,5մ ցանցով	լժ	84.920	5.156	437.829		-		-	84.920	437.829
87	Պատերի գլուխ /Գրյուտոս/	լժ	980.130	0.346	339.284		-		-	980.130	339.284
88	Պատերի ղեկդրակի ներկում, այդ թվում չափերի (կորոզ)	լժ	873.700	7.456	6,514.508		-		-	873.700	6,514.508
89	Պատերի երեսպատում 30մ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խառնուրդով	լժ	106.430	29.021	3,088.724		-		-	106.430	3,088.724
90	Ֆախարային ղեկդրակի ղեկալ / պնդակլետ / 100մ հաստություն , 500մ բարձրություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-		-	102.000	561.288
91	Արտաքին պատմանկացումի պատրաստում 0,5մ հաստությամբ միդրագույն հարթ գնկապատ թիթեղից 23.6մ, L-5մ	լժ	3.540	13.872	49.107		-		-	3.540	49.107
92	Տանիքի դուր ղեկալ հատվածի ղեկդրակի խողովակ /կորոզ/	լժ	61.200	7.456	456.321		-		-	61.200	456.321
93	Գույքային տվյալականի պատրաստում և քանդակ /տուրմապալ/	լժ	1,215.600	1.139	1,384.858		-		-	1,215.600	1,384.858
94	B-7,5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	լժ	1.200	41.143	49.372		-		-	1.200	49.372
95	Միանշյու ե/բ ստորհանձնի և բեքսիարթյակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	13.370	69.906	934.639		-		-	13.370	934.639
96	Ամրանի աղբյուր 6մ A240Ե դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-		-	0.017	8.613
97	Ամրանի աղբյուր 8մ A240Ե դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-		-	0.125	65.247
98	Ամրանի աղբյուր 10մ A500Ե դասի	տն	0.637	622.603	396.673		-		-	0.637	396.673
99	Ամրանի աղբյուր 16մ A500Ե դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
100	Ամրանի աղբյուր 20մ A500Ե դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
101	Պատերի ճեղքմանկացում 50մ հաստությամբ պնդակլետով, ամրացնելով տանձով (Ջերմահարդ-դակմանթագործակց, Վտ/ՄԸ 0.028-0.037,խտություն, 30լգ/մ3) 171.93մ2	մ3	8.597	145.820	1,253.544		-		-	8.597	1,253.544
102	Պատերի ցրկային հատվածի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով, սալերի խառնուրդով	լժ	171.930	45.732	7,862.629		-		-	171.930	7,862.629
103	Բազալտ գեղարվեստի տեղադրում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լժ	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
104	Ստորհանձնարարակ և բեքսիարթյակի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լժ	15.700	14.951	234.723		-		-	15.700	234.723
105	Ստորհանձնարարակի և ստորհանձնարարակի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լժ	7.200	22.113	159.211		-		-	7.200	159.211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Պատերի և հիմքերի ցրանկատարում 2 շերտ բիտումի ցուլով	մ ²	340.560	1.218	414.916		-		340.560		414.916
107	Փոքրենդրված մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	17.000	22.185	377.137		-		17.000		377.137
108	Ղեկըրասիվ գերաձև էլեմենտ	հատ	34.000	1.257	42.748		-		34.000		42.748
	Մետաղալպստե պատուհաններ				6,933.787		-		-		6,933.787
109	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	58.580	59.519	3.486.644		-		58.580		3.486.644
110	Մ/պատե պատուհանների կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	69.660	49.485	3.447.143		-		69.660		3.447.143
	Մետաղալպստե դուռ-պատուհաններ				76,599.332		-		70,369.417		6,229.915
111	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	16.740	59.519	996.354		-		16.740		996.354
112	Մ/պատե պատուհանների կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	6.720	49.485	332.541		-		6.720		332.541
113	Մ/պատե դռների տեղադրում կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		24.640		1,675.268
	Մետաղալպստե դուռ						-		-		-
114	Մ/պատե դռների տեղադրում կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, (ստեռնոկլի)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/պատե դռն քրացվող մաս կաղնեգյուն, 60մմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի (ստեռնոկլի), քաջկող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
	Ե/բ բարակուրներ						-		-		-
116	Միանշյու Ե/բ բարակուրի պատրաստում B-25 դասի բետոնեց	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
117	Անյունի աղմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
118	Անյունի աղմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
	Մուտքի ելվաթյա դուռ						-		-		-
119	Մուտքի ելվաթյա դռն տեղադրում	մ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
	Մետաղական բազրիք						-		-		-
120	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներեց, գնաձև էլեմենտներեց	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
121	30x50x2,5մմ մետաղական խողովակի աղմեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
122	50x50x2,5մմ մետաղական խողովակի աղմեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի աղմեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Ղեկըրասիվ գերաձև էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մանրնյութների 2շերտ ներկում	մ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609		-		1,196.824		100,634.785
126	80մմ հաստությամբ ց/վազե հարթեցնող շերտ	մ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
127	Լամինատե հատակի պատրաստում ալտեռով (AC4)	մ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
128	Լամինացված շրջակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
129	Պ/գրանիտե սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
130	Պ/գրանիտե սալերից շրջակների պատրաստում, . H=100մմ 123,42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Ստատարի թափաղում գիպակնիտով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
132	Ստատարի գրունտ /քրտոսեա/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
133	Ստատարի բ/րոակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Պատերի լակիրակ գաջե սվալ	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
135	Պատերի գրունտ /քրտոսեա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
136	Պատերի բ/րոակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
137	Պատուհանների շեմերի գաջե սվալ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
138	Պատուհանների շեմերի գրունտ /քրտոսեա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
139	Պատուհանների շեմերի բ/րոակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
140	Դռների շեմերի գաջե սվալ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
141	Դռների շեմերի գրունտ /քրտոսեա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
142	Դռների շեմերի բ/րոակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
143	Այունինն շեների տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
144	Այունների գաջե սվալ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
145	Այունների գրունտ /քրտոսեա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Սյուների բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
147	Դռների շեմերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
148	Դռների շեմերի երեսպատում հախճապով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
149	Դուրբիկներին ծախսված անկյունաքանդի տեղադրում	զմ	1.028.000	0.260	267.361		-		-	1.028.000	267.361
150	Պատերի լստեցային ց/ավազե սվաղ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
151	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
152	Հատակի սալիկապատ շեղ/ց/և շաղկապ/100*100մմ	մ ²	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Պլանիտե սալերից շեմերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Պատահանագրգիռի տեղադրում կարճեզրյան պլաստմասե նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Պատահանագրգիռի ամրեք կարճեզրյան L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Քաղալտե պատահանագրգիռի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Նեղիկն ՄԴՆ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/կալստե դռների տեղադրում կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխալթով 4x4մ, (տառեկներ) պոչիչ 2100x800մմ, 23հատ	մ ²	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դռների միանյւլ Յ/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Ամրանի ամրեք 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Ամրանի ամրեք 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Դուրբիկներին կախովի տառաստարի պատրաստում, ցինկապատ պոչիկներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգրանից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեղնու շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
165	Պլանիտե սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Պլանիտե սալերից շրջալեզների պատրաստում, H=100մմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Մաստաղի քամարում ցիպոնիտով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Մաստաղի գրունտ /բրդոսեա/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Մաստաղի բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Պատերի լստեցային ցաջե սվաղ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Պատերի գրունտ /բրդոսեա/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Պատերի բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Պատահանների շեմերի ցաջե սվաղ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Պատահանների շեմերի գրունտ /բրդոսեա/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Պատահանների շեմերի բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դռների շեմերի ցաջե սվաղ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դռների շեմերի գրունտ /բրդոսեա/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դռների շեմերի բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Պլանիտե սալերից ծախսված անկյունաքանդի տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Քաղալտե պատահանագրգիռի տեղադրում 8.8զմ, L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Քանդակների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դռների միանյւլ Յ/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Ամրանի ամրեք 10մմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Ամրանի ամրեք 8մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Ատտիհանակներով քամարում ցիպոնիտով	մ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Մաստաղի գրունտ /բրդոսեա/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Մաստաղի բ/որակ լստեցային ներկում համադարձ մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Ատտիհանակներով հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ քաղալտե սալերով	մ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Ատտիհանակների և ատտիհանակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ քաղալտե սալերով	մ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	10մ հաստությամբ պլաստիկ շարվածք 2000մ բետոն թուղթով, սնցքերի բետոնացման և բետոնացման /նեղի քանակ/	մ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի ամրակալում Ac-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 2000մ բետոն թուղթով, սնցքերի բետոնացման և ամրակալումով 1101,91462	մ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Շարվածքի ամրակալում Ac-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Ատրիտանյութային մետաղական թաղիք փշեքներով H-900	մ ²	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Ատրիտ հարկի հատակի ցրաններացում 1 շերտ իզոլանից	մ ²	603.757	2.176	1,313.802		-	550.000	1,196.824	53.757	116.978
196	Ալյուրակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խիլի քանակը 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009
197	Տանիք բարձրացող մետաղական մուրի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	մ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3մ մետաղական խողովակի արձեղ	մ ²	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3մ մետաղական խողովակի արձեղ	մ ²	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մանրէությունների շերտ ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
202	Տանիքային աշխատանքներ										
203	Տանիքի գլուխշխանի մեջ շերտ իզոլանի AM կամ համարժեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
204	Հարկային ճեղքումների շերտի պատրաստում 150մ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
205	Տանիքաձածկույթի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից KFI-21-0, 5մ	մ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
206	Ջիւղղանման տեղադրում ներկված	մ ²	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
207	Ջիւղղանման խողովակների տեղադրում, ներկված (75գ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
208	Հարթ ներկված թիթեղ ինտալների տեղադրում L=670մ, 108գ	մ ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
209	Մետաղական կարկաղի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
210	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ	մ ²	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
211	Մետաղական պատնիշ <600մ	մ ²	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441
	Ընդամենը N4-նշքի համաշխարհային աշխատանքներ				404,399.573		28,141.942		97,305.685		335,235.830
1	Նեղիքի տուր և սառ ցրտառականության ցանց Փ50մ պլյուսիթերմային խողովակների մոնտաժ	մ ²	20.000	3.235	64.710		-		-	20.000	64.710
2	Սառ և սառ ջրի Փ25մ պլյուսիթերմային խողովակների մոնտաժ PPR PN-10 /վազումով և հեղուակվող փորձարկումով/	մ ²	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
3	Սառ և սառ ջրի Փ20մ պլյուսիթերմային խողովակների մոնտաժ PPR PN-10 /վազումով և հեղուակվող փորձարկումով/	մ ²	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
4	Փայտեղակ փական փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
5	Փայտեղակ փական փ40մ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
6	Փայտեղակ փական փ20մ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
7	Փայտեղակ փական փ15մ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
8	Պողպատյա բաժանարար կոլեկտոր փ40մ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
9	Ջրալիքի տեղադրում փ15մ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
10	Ջրի փ20մ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընդունի ծրայ խամիչ	հատ	23.000	9.201	211.630		-		-	23.000	211.630
12	Խոսանոցային ջրընդունի ծրայ խամիչ	հատ	20.000	16.413	184.026		-		-	20.000	184.026
13	Ջրընդունի ծրայ խամիչ ցնցուղով	հատ	20.000	1.207	27.772		-		-	20.000	27.772
14	Ջրալիք փ10մ, L=400մ	հատ	23.000	0.075	6.037		-		-	23.000	6.037
15	Պողպատե խողովակներ ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ25մ	հատ	80.000	0.047	16.376		-		-	80.000	16.376
16	Պողպատե խողովակներ ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ20մ	հատ	350.000	0.377	37.734		-		-	350.000	37.734
17	Պողպատե խողովակներ մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	մ ²	100.000	0.302	156.971		-		-	100.000	156.971
18	Պողպատե խողովակներ մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	մ ²	520.000	2.523	504.594		-	20.0	50.459	180.0	454.134
1	Նեղիքի կայուն ցանց Պողպատե խողովակներ փ110մ խողովակների մոնտաժ և փորձարկում/	մ ²	200.000	6.337	-		20.0		-	20.0	126.748
2	Պողպատե խողովակներ փ160մ խողովակների մոնտաժ և փորձարկում/	մ ²	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Կրթամիական վարչարանի տնտեսություն	հատ	23.000	23.737	545.947		-			23.0	545.947
4	Կրթամիական գրադարանների տնտեսություն	հատ	23.000	58.109	1.336.514		-			23.0	1.336.514
5	2 տեղանոց խոհանոցային տնտեսություն	հատ	20.000	28.612	572.233		-			20.0	572.233
6	Հասանելի տնտեսություն	հատ	40.000	6.126	245.027		-			40.0	245.027
7	Չափերի մասերի փ100մ	հատ	150.000	1.948	292.138	10.0	-		19.476	140.0	272.662
CI-34	Չափերի մասերի փ160մ	հատ		3.200	-		32.000			10.0	32.000
8	Չափերի մասերի փ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061		-			170.0	252.061
9	Ստուգելի մասերի փ100մ	հատ	18.000	2.752	49.537		-			18.0	49.537
CI-35	Ստուգելի մասերի փ160մ	հատ		4.200	-	2.0	8.400			2.0	8.400
10	Ստուգելի մասերի փ50մ	հատ	10.000	1.963	19.627		-			10.0	19.627
11	Ստուգելի մասերի փ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
	Ջերմամատակարարում						-			-	-
1	Ջերմոցման կարգա տուրը համակարգի Q=24կԿտ. Ֆինանսավար	հատ	20.000	84.462	1.689.249		-			20.000	1.689.249
2	Այլուրից ջնոցումն արտադրողների տնտեսություն H=500մ	Էկմ	147.840	0.953	140.950		-			147.840	140.950
	/528x0.28-Էկմ						-				
3	Այլուրից ջնոցումն արտադրողների տնտեսություն	սեկց.	528.000	6.729	3.552.723		-			528.000	3.552.723
4	Փ20մ պողպատակաշարի խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	200.000	4.185	837.016		-			200.000	837.016
5	Փ16մ պողպատակաշարի խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	480.000	4.026	1.932.551		-			480.000	1.932.551
6	Փ25մ պողպատակաշարի խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	75.000	3.661	274.609		-			75.000	274.609
7	Փ20մ պողպատակաշարի խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-			90.000	361.715
8	Ջերմոցի կցան	հատ	244.000	0.065	15.836		-			244.000	15.836
9	Փաման կարգավորող վերին փ15մ	հատ	61.000	6.386	389.530		-			61.000	389.530
10	Փաման կարգավորող ներքին փ15մ	հատ	61.000	7.435	453.519		-			61.000	453.519
11	Օդախոսքման փական ջնոցումն սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-			61.000	35.864
12	Փամանների տնտեսություն փ25մ	հատ	18.000	8.066	145.181		-			18.000	145.181
13	Փամանների տնտեսություն փ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-			22.000	139.125
14	Դատարկման փական փ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-			20.000	106.071
15	Ֆինանսներ պողպատակաշարի խողովակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-			850.000	192.441
16	Ջերմոցի մարտկոցների ամրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-			140.000	88.115
	Օդափոխություն						-			-	-
1	Օդատար պատման խողովակ փ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-			140.000	481.953
2	Օդատար պատման խողովակ փ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-			140.000	409.514
3	Օդատար պատման խողովակ փ100մ	զմ	21.000	1.981	41.597		-			21.000	41.597
4	Արմոն պատման խողովակ փ160մ	հատ	20.000	2.026	40.511		-			20.000	40.511
5	Արմոն պատման խողովակ փ140մ	հատ	20.000	1.772	35.439		-			20.000	35.439
6	Արմոն պատման խողովակ փ100մ	հատ	3.000	0.641	1.924		-			3.000	1.924
7	Ճարպար 250x200մ	հատ	20.000	5.548	110.951		-			20.000	110.951
8	Ճարպար 200x150մ	հատ	20.000	4.340	86.802		-			20.000	86.802
9	Ճարպար 150x100մ	հատ	3.000	3.434	10.303		-			3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-			25.000	21.679
	Գազամատակարարում						-			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակների փ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-			7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակների փ40x2.5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-			4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակների փ32x2.5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-			9.000	17.034
5	Գերադրող խցանային փական փ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592		-			1.000	19.592
6	Ալյումինոլ պայտյան տնտեսություն փ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-			0.800	4.798
7	Ալյումինոլ պայտյան տնտեսություն փ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-			0.400	1.594
8	Խցանային փ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-			4.000	10.048
9	Չափերի մասերի փ32մ	տն	0.003	1.921.688	5.765		-			0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-			1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղակներ	մ²	2.600	1.561	4.059		-			2.600	4.059
12	Խողովակաշարի փանցում	զմ	20.000	1.000	19.992		-			20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանիկ փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-			20.000	13.729
14	Դեֆլեկտոր ""<<ՏԱԳԻ>> N4 փ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258		-			1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլոպայտ թիեիլից b=0.55մ.	մ²	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Էլեկտրառամակարարում										
	Էլեկտրառռնելիական աշխատանքներ Կորդոս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-		-	-	-
1	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP, In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-		-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային	հատ	20.000	11.931	238.616		-		-	20.000	94.750
3	Գանձերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-		-	100.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային	հատ	20.000	11.295	225.895		-		-	20.000	1,131.197
5	Զտի LED100, դեղին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-		-	33.000	225.895
6	Զտի LED 60, դեղին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-		-	84.000	237.249
7	Լուսատու տառաստարային LED 20 պլաշմ, դեղին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-		-	7.000	516.424
8	Լուսատու տառաստարային LED 18, դեղին ապակյա	հատ	10.000	5.680	56.800		-		-	10.000	38.281
9	Լուսատու տառաստարային LED 18, դեղին ապակյա ներադրված մարտկոցով	հատ	24.000	6.180	148.316		-		-	24.000	56.800
10	Լուսատու LED 10-Կտ, Կախովի, առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-		-	86.000	148.316
11	LED լուսատու պատի 10-Կտ, հերմետիկ IP15 ձևը կրող (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-		-	1.000	369.062
12	Խցակի վառողակ երկբևեռ 16, 220V-Կ, հողանցիկով	հատ	20.000	2.607	52.135		-		-	20.000	11.159
13	Խցակի վառողակ երկբևեռանոց երկբևեռ 10Ա, 220V-Կ, հողանցիկով	հատ	40.000	2.984	119.363		-		-	40.000	52.135
14	Խցակի վառողակ երկբևեռանոց երկբևեռ 10Ա, 220V-Կ, հողանցիկով	հատ	212.000	2.229	472.636		-		-	212.000	119.363
15	Խցակի վառողակ երկբևեռ 10Ա, 220V-Կ, հողանցիկով	հատ	86.000	1.727	148.505		-		-	86.000	472.636
16	Անջատիչ երկբևեռանոց	հատ	66.000	2.304	152.066		-		-	66.000	148.505
17	Անջատիչ մեկաբևեռանոց	հատ	88.000	1.820	160.126		-		-	88.000	152.066
18	Անջատիչ երեքբևեռ	հատ	13.000	2.613	33.964		-		-	13.000	160.126
19	Ճյուղավորման տուփ երկբևեռանոց վառողակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-		-	40.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ վառողակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-		-	452.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-		-	290.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	5.000.000	0.635	3.174.083		-		-	5.000.000	52.525
23	Պոլիմիլիդիլորեն խողովակ փ20մմ.	հատ	400.000	1.122	448.990		-		-	400.000	3.174.083
24	Էլեկտրառամային էլեկտրառռնելիական աշխատանքներ IPW3	հատ	200.000	0.457	91.440		-		-	200.000	448.990
25	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դեղնով	հատ	1.000	16.181	16.181		-		-	1.000	91.440
26	Հաշվիչ միաֆազ բաժանավաճառային -220V-Կ, 5Ա	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	16.181
27	Բաժանիչ վահանակ 380V-Կ, 250Ա փողովակաձև հոսանքի, մուտքի սերմանիկը ներքևում, A3736ԲԳ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրեռային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խիցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, IP11-3068-21Y3	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	89.159
28	BBF-ir-380 5x25մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	64.953
29	BBF-ir-380 5x16մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	29.327
30	BBF-ir-380 5x6մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	50.208
31	BBF-ir-380 3x2 5մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	303.378
32	BBF-ir-380 2x10մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	44.803
33	BBF-ir-380 2x10մմ2 հատվածով պղնձե ջրեղով մարտիկ անցկացում	հատ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	151.325
34	Պոլիմիլիդիլորեն խողովակ փ20մմ.	հատ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	590.732
35	Պոլիմիլիդիլորեն խողովակ փ50մմ.	հատ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	379.041
36	Խոնավիչի կառույց	հատ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	64.008
37	Խոնավիչի փողը կառույց 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	32.727
38	Խոնավիչի միջին կառույց 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	93.446
39	Խոնավիչի մեծ կառույց 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	52.563
40	Փաղցալիս 2 սեխով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	212.756
41	Շնորհակալ զեմքի շինարարական աշխատանքներ	հատ	28.462.558		301.827		-		-	20.000	301.827
42	Շնորհակալ զեմքի շինարարական աշխատանքներ	հատ	432.862.131		3,790.222		-		-	75.439	32,177.340
43	Շնորհակալ զեմքի շինարարական աշխատանքներ	հատ	31,932.163		97,381.125		-		-	-	367,413.170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N5 չեփի համաշխարհային աշխատանքներ										
	Շահարարական աշխատանքներ				143,999.975		27,289.351		23,814.223		147,475.103
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով բարձրելով անխնայությունների վրա /բնակողը պահպանում է շին հրապարակում, հետագա բանդին շինությունների փոխարինում մինչև 1լմ	մ³	1,276.975	0.726	927.113			480.975	349.199	796.000	577.914
2	Տնտեսական միջին 1լմ	տն	2,362.404	1.201	2,838.013			889.804	1,068.943	1,472.600	1,769.070
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով կողմից	մ³	474.425	0.543	257.781			14.425	7.838	460.000	249.943
4	Բնակողի հետ լիցք բուրգործող, տոփանումով	մ³	450.704	0.467	210.683				450.704		210.683
5	Բնակողի հետ լիցք ծեղող, տոփանումով	մ³	23.721	1.263	29.961					23.721	29.961
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով բարձրելով անխնայությունների վրա /բնակողը պահպանում է շին հրապարակում, հետագա բանդին շինությունների փոխարինում մինչև 1լմ	մ³	1,355.500	0.726	984.124			1,355.500	984.124		
7	Տնտեսական միջին 15մ-ից	տն	2,507.675	4.449	11,157.521			2,507.675	11,157.521		
8	Բնակողի հետ լիցք բուրգործող, տոփանումով	մ³	1,287.725	0.467	601.950			1,287.725	601.950		
9	Բնակողի հետ լիցք ծեղող, տոփանումով	մ³	67.775	1.263	85.603			67.775	85.603		
	Կոնստրուկտորական մաս										
Հ1-1	Խնային հենք 10-20մ ֆրակցիայի 10մ հաստությամբ	մ³		10.910		62.00	676.436			62.000	676.436
10	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնորհի պատրաստում	մ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426			59.500	2,760.942
11	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /կերակրվող հորան/	մ³	3.800	118.714	451.111					3.800	451.111
12	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088					0.004	2.088
13	Ամրանի առձեռն 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935					0.421	240.935
14	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /առնձնառնակալակի պատրաստում/	մ³	2.800	96.712	270.792					2.800	270.792
15	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566					0.003	1.566
16	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879					0.207	128.879
17	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ³	2.100	69.906	146.802					2.100	146.802
18	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006					0.023	12.006
19	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395					0.044	27.395
20	Ամրանի առձեռն 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039					0.200	114.039
21	Խամբարաբեռնող պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	19.700	47.838	942.410			19.700	942.410		
22	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.061	622.603	37.979			0.061	37.979		
23	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից /0.10 նիշ/	մ³	52.200	49.746	2,596.748			52.200	2,596.748		
24	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /0.10 նիշ/	մ³	4.700	62.428	293.411			4.700	293.411		
25	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337			1.221	637.337		
26	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020			0.461	287.020		
27	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3.20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260				80.700	80.700	6,958.260
28	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539					0.070	36.539
29	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058					0.445	277.058
30	Ամրանի առձեռն 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
31	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6.50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260					80.700	6,958.260
32	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539					0.070	36.539
33	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058					0.445	277.058
34	Ամրանի առձեռն 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
35	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9.80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8,122.281					94.200	8,122.281
36	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758					0.080	41.758
37	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519					7.137	4,443.519
38	Ամրանի առձեռն 12մ A500c դասի /թաղանթի բոլոր նիշերում/	տն	0.575	572.292	329.068					0.575	329.068
39	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229					80.000	4,994.229
40	Ամրանի առձեռն 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105					0.073	38.105
41	Ամրանի առձեռն 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491					0.473	294.491
42	Ամրանի առձեռն 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238			0.061	34.910	8.650	4,950.328
43	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045			105.230	7,525.957
44	Ամրանի առձեռն 8մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061					2.960	1,545.061
Հ1-2	Ամրանի առձեռն 16մ A500c դասի	տն		570.196		0.300	171.059			0.300	171.059
45	Ամրանի առձեռն 20մ A500c դասի	տն	4.988	572.292	2,854.594			0.118	67.530	4.870	2,787.064
46	Միաձուլվելով երկրորդ դասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.000	130.088	10,667.239			18.070	2,350.695	63.930	8,316.543
47	Ամրանի առձեռն 8մ A240c դասի	տն	2.760	521.980	1,440.665			0.160	83.517	2.600	1,357.148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Այրանի արձեղ. 22մ A500c դասի	սն	5.284	570.196	3,012.915						
49	Այրանի արձեղ. 25մ A500c դասի	սն	9.152	570.196	5,218.432			1.322	753.799	5.284	3,012.915
50	Թերթապուրական 90x90x8	սն	0.328	918.182	301.164					0.328	301.164
51	Թերթապուրական 100x100x20	սն	0.452	918.182	415.018					0.452	415.018
ԸԼ3	Մյունենի հավելյալ ամրացման Ամրանի արձեղ. 25մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.578	329.573			0.578	329.573
ԸԼ4	Մյունենի հավելյալ ամրացման Ամրանի արձեղ. 8մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.153	79.863			0.153	79.863
ԸԼ5	Թերթապուրական 100x100x20	սն		918.182	-	0.050	45.909			0.050	45.909
52	Միամյուլ ե/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	127.500	106.043	13,520.483	5.000	530.215	0.374	195.220	132.500	14,050.698
53	Այրանի արձեղ. 8մ A240c դասի	սն	5.974	521.980	3,118.308				5.600	5.600	2,923.088
54	Այրանի արձեղ. 16մ A500c դասի	սն	0.379	570.196	216.104					0.379	216.104
55	Այրանի արձեղ. 18մ A500c դասի	սն	0.395	570.196	225.227					0.395	225.227
56	Այրանի արձեղ. 20մ A500c դասի	սն	2.406	572.292	1,376.935					2.406	1,376.935
57	Այրանի արձեղ. 22մ A500c դասի	սն	6.544	570.196	3,731.361			0.294	167.638	6.250	3,563.724
58	Այրանի արձեղ. 25մ A500c դասի	սն	6.210	570.196	3,540.916			1.07	610.110	5.140	2,930.807
59	Այրանի արձեղ. 28մ A500c դասի	սն	6.504	572.292	3,722.189						3,722.189
60	Թերթապուրական 90x90x8	սն	0.252	918.182	231.382			0.179	164.355	0.073	67.027
61	Թերթապուրական 100x100x20	սն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682			0.251	230.464
62	Թերթապուրական 110x110x22	սն	0.363	918.182	333.300			0.029	26.627	0.334	306.673
63	Միամյուլ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	41.400	118.714	4,914.739			2.600	308.655	38.800	4,606.084
64	Այրանի արձեղ. 6մ A240c դասի	սն	0.033	521.980	17.225			0.002	1.086	0.031	16.140
65	Այրանի արձեղ. 12մ A500c դասի	սն	4.130	572.292	2,363.567	0.175	100.151			4.305	2,463.718
66	Միամյուլ ե/ր աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949					5.600	614.949
67	Այրանի արձեղ. 6մ A240c դասի	սն	0.079	521.980	41.236					0.079	41.236
68	Այրանի արձեղ. 10մ A500c դասի	սն	0.163	622.603	101.484					0.163	101.484
69	Այրանի արձեղ. 16մ A500c դասի	սն	0.523	570.196	298.212					0.523	298.212
Միջխաղային միամյուլ երկաթբետոնյա ծածկ -0.15											
ԸԼ6	Միամյուլ ե/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043	-	27.2	2,884.370			27.200	2,884.370
ԸԼ7	Այրանի արձեղ. 8մ A240c դասի	սն		521.980	-	1.620	845.607			1.620	845.607
ԸԼ8	Այրանի արձեղ. 16մ A500c դասի	սն		570.196	-	1.100	627.215			1.100	627.215
ԸԼ9	Այրանի արձեղ. 22մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.960	547.388			0.960	547.388
ԸԼ10	Այրանի արձեղ. 25մ A500c դասի	սն		570.196	-	1.010	575.898			1.010	575.898
ԸԼ11	Այրանի արձեղ. 28մ A500c դասի	սն		572.292	-	2.810	1,608.141			2.810	1,608.141
ԸԼ12	Թերթապուրական 90x90x18	սն		918.182	-	0.112	102.836			0.112	102.836
ԸԼ13	Թերթապուրական 110x110x22	սն		918.182	-	0.140	128.545			0.140	128.545
ԸԼ14	Միամյուլ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 նիշ/	մ³		86.224	-	90.5	7,803.253			90.500	7,803.253
ԸԼ15	Այրանի արձեղ. 6մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.110	57.418			0.110	57.418
ԸԼ16	Այրանի արձեղ. 8մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.354	184.781			0.354	184.781
ԸԼ17	Այրանի արձեղ. 12մ A500c դասի	սն		572.292	-	11.320	6,478.349			11.320	6,478.349
ԸԼ18	Այրանի արձեղ. 18մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.163	92.942			0.163	92.942
ԸԼ19	Խաղաղ	խմ		6.391	-	22.500	143.792			22.500	143.792
Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկաբեկի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան -0.15											
ԸԼ20	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	սն		208.563	-	0.159	33.161			0.159	33.161
ԸԼ21	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձեղ. 56կգ	գմ		5.556	-	6.000	33.335			6.000	33.335
ԸԼ22	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ. 9.33 կգ	գմ		1.472	-	4.500	6.622			4.500	6.622
ԸԼ23	պողպատյա թելեբալին սև թելեռ 1200*200*5	սն		918.182	-	0.080	73.455			0.080	73.455
ԸԼ24	Արձիղի էլեմենտ 3	սն		918.182	-	0.01344	12.340			0.01344	12.340
ԸԼ25	Մետաղական մակերևույթների շքերտ ներկում	մ²		1.561	-	15.000	23.415			15.000	23.415
ԸԼ26	Դողվիկները թիթիսի փուլում խողովակ	գմ		2.523	-	1.000	2.523			1.000	2.523
ԸԼ27	Դողվիկները թիթիսի փուլում խողովակ	գմ		1.578	-	8.400	13.253			8.400	13.253
Հիմնային սալի ուղեղացում											
ԸԼ28	Այրանի արձեղ. 12մ A500c դասի	սն		572.292	-	1.007	576.298			1.007	576.298
ԸԼ29	Միամյուլ ե/ր հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		62.428	-	6.700	418.267			6.700	418.267
ԸԼ30	Անցքերի իրականացում փ6-18 300մմ	հատ		0.388	-	538.000	208.744			538.000	208.744
ԸԼ31	Անցքերի իրականացում փ6-18 150մմ	հատ		0.205	-	502.000	102.910			502.000	102.910
ԸԼ32	Խաղաղում քիմիական լուծույթով	խմ		875.195	-	0.062	54.262			0.062	54.262
Տանիք մետաղական կարկաս					10,565.404					-	10,565.404
70	Տանիքաշաշկույթի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	սն	8.459	97.129	821.613					8.459	821.613
71	140x100x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	132.000	9.858	1,301.205					132.000	1,301.205
72	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749					1,238.000	4,282.749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	120x120x4mm մետաղական խորտակի արմերը	զմ	42.000	10.653	447.423		-			42.000	447.423
74	Սետաղական կավաթամանի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5mm մետաղական խորտակներից	տն	3.304	103.263	341.180		-			3.304	341.180
75	30x30x2,5mm մետաղական խորտակի արմերը	զմ	1.593.000	1.472	2.344.271		-			1.593.000	2.344.271
76	Ներդիր ղեկավորների տեղադրում 50x50x3mm	տն	0.023	1.264.883	29.092		-			0.023	29.092
77	Ներդիր ղեկավորների տեղադրում 50x50x4mm	տն	0.029	1.264.883	36.429		-			0.029	36.429
78	Ներդիր ղեկավորների տեղադրում 150x150x5mm	տն	0.111	1.264.883	140.402		-			0.111	140.402
79	Մետաղական մանրերկրների 2-նշու ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040		-			525.980	821.040
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				46.507.742		-			-	46.507.742
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200mm բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակրումով, 750.8502	մ³	150.170	47.679	7.160.023		-			150.170	7.160.023
81	Զարդանքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.502	604.452	907.705		-			1.502	907.705
82	Պատերի ջերմամեկուսացում 100mm հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով ստանձով 785,21x2 (Ջերմահաղորդականությանը ձեռնարկից, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³)	մ³	78.521	145.820	11.449.956		-			78.521	11.449.956
83	Շեմերի ջերմամեկուսացում 30mm հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով ստանձով 84,92x2 (Ջերմահաղորդականությանը ձեռնարկից, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037, խտություն, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-			2.548	255.415
84	Պատաման խցադրումով քի2-14mm L-200mm	հատ	5.220.780	0.075	393.997		-			5.220.780	393.997
85	Պատերի լավերակ ց/ավազե սվաղ 60x60x2,5mm ցանցով	մ²	788.780	4.705	3.711.494		-			788.780	3.711.494
86	Շեմերի ց/ավազե սվաղ 60x60x2,5mm ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829		-			84.920	437.829
87	Պատերի գրունտ /քրտոսեա/	մ²	980.130	0.346	339.284		-			980.130	339.284
88	Պատերի դեկորատիվ ներկում, այդ թվում ջնարկի (քոթոթ)	մ²	873.700	7.456	6.514.508		-			873.700	6.514.508
89	Պատերի երեսպատում 30mm հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի հատվածում	մ²	106.430	29.021	3.088.724		-			106.430	3.088.724
90	Ֆատարային ղեկորատիվ դետայլ / պենտալեք / 100mm հաստություն , 500mm բարձրություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-			102.000	561.288
91	Արտաքին պատմանազգրների պատրաստում 0,5mm հաստությամբ միկրադրոնի հարթ գեղանապատ թեթևից 23.6մմ, L=5mm	մ²	3.540	13.872	49.107		-			3.540	49.107
92	Տանիքի թորտ ելքած հատվածի դեկորատիվ հարդարում /քոթոթ/	մ²	61.200	7.456	456.321		-			61.200	456.321
93	Գույքային տպատպանման պատրաստում և քանդում /տուրմահայաց/	մ²	1.215.600	1.139	1.384.858		-			1.215.600	1.384.858
94	B-7.5 դասի բետոնից խմբապատրաստված շրջուի պատրաստում	մ³	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
95	Միանյու ելք աստիճանների և թեքահարթավանդի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	12.150	69.906	849.354		-			12.150	849.354
96	Ամրանի արմերը 6mm A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-			0.017	8.613
97	Ամրանի արմերը 8mm A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-			0.125	65.247
98	Ամրանի արմերը 10mm A500c դասի	տն	0.551	622.603	342.805		-			0.551	342.805
99	Ամրանի արմերը 16mm A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-			0.085	48.581
100	Ամրանի արմերը 20mm A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-			0.130	74.398
101	Պատերի ջերմամեկուսացում 50mm հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով ստանձով (Ջերմահաղորդականությանը ձեռնարկից, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³) 128.7U2	մ³	6.435	145.820	938.354		-			6.435	938.354
102	Պատերի ցողկային հատվածի երեսպատում 30mm հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի հարվածումով	մ²	128.700	45.732	5.885.653		-			128.700	5.885.653
103	Բազալտե գեղարվերների տեղադրում 30mm հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	17.360	19.835	344.329		-			17.360	344.329
104	Ստորհանադրամի և թեքահարթավանդի երեսպատում 30mm հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	15.700	14.951	234.723		-			15.700	234.723
105	Ստորհանադրամի և ստորհանադրամի երեսպատում 30mm հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	7.200	22.113	159.211		-			7.200	159.211
106	Պատերի և հիմքերի ցրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի ցուլով	մ²	309.200	1.218	376.709		-			309.200	376.709
107	Փորձերնեղկված մետաղական բարդերների տեղադրում	զմ	17.000	22.185	377.137		-			17.000	377.137
108	Դեկորատիվ գերան և կանաչ	հատ	34.000	1.257	42.748		-			34.000	42.748
	Մետաղապատման պատուհաններ				6.933.787		-			-	6.933.787
109	Մ/պատման պատուհանների տեղադրում (կարճեղյակ, 60mm հաստ., ապակեխաբեթով 4x4mm, պրոֆիլի (ատոմերի), բազալտ պրոֆիլի (ատոմերի), քաղվող	մ²	58.580	59.519	3.486.644		-			58.580	3.486.644
110	Մ/պատման պատուհանների (կարճեղյակ, 60mm հաստ., ապակեխաբեթով 4x4mm, պրոֆիլի (ատոմերի), քաղվող	մ²	69.660	49.485	3.447.143		-			69.660	3.447.143
	Մետաղապատման դուռ-պատուհաններ				76.599.332		-			70.369.417	6.229.915
111	Մ/պատման պատուհանների տեղադրում (կարճեղյակ, 60mm հաստ., ապակեխաբեթով 4x4mm, պրոֆիլի (ատոմերի), բազալտ	մ²	16.740	59.519	996.354		-			16.740	996.354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Մ/լպատես պատուհանների կառնեղային, 60սմ հաստ., ապակեխաթբեղով 4+4սմ, պլոճին (արտեղկիր), քաղվող	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
113	Մ/լպատես դռների տեղադրում կառնեղային, 60սմ հաստ., ապակեխաթբեղով 4+4սմ, (արտեղկիր)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
114	Մետաղալպատես դուռ Մ/լպատես դռների տեղադրում կառնեղային, 60սմ հաստ., ապակեխաթբեղով 4+4սմ, (արտեղկիր)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Ե/բ բարակերներ Մ/լպատես դռան քաղվող մաս կառնեղային, 60սմ հաստ., ապակեխաթբեղով 4+4սմ, պլոճին (արտեղկիր), քաղվող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
116	Մ/լպատես դռների տեղադրում Բ-25 դասի բետոնեղ	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	-	-
117	Մ/լպատես ամբերը 10սմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.600	64.693
118	Մ/լպատես ամբերը 8սմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.035	21.791
119	Մուտքի եղվաթյա դուռ Մուտքի եղվաթյա դռան տեղադրում	մ2	5.040	119.598	602.776		-		-	0.038	19.835
120	Մետաղալպան բազրիք Մետաղալպան բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղալպան խողովակներին, գեղանւ էլեմենտներին	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	5.040	602.776
121	30x50x2.5սմ մետաղալպան խողովակի ամբերը	գմ	83.960	1.900	159.546		-		-	-	-
122	50x50x2.5սմ մետաղալպան խողովակի ամբերը	գմ	59.160	2.392	141.529		-		-	1.035	111.255
123	30x30x2.5սմ մետաղալպան խողովակի ամբերը	գմ	246.600	1.472	362.898		-		-	83.960	159.546
124	Ռեկորտարիզ գեղանւ էլեմենտ 100սմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	59.160	141.529
125	Մետաղալպան մանրեղային 2ջերտ ներկում	մ2	54.858	1.561	85.631		-		-	246.600	362.898
126	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 80սմ հատաղյաթյա ց/ավազե հարթեղնող շերտ	մ2	1,440.789	4.283	6,170.939		-		1,196.824	68.000	85.495
127	Լամինատես հատակի պատրաստում պլոճեղով (AC4)	մ2	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	54.858	85.631
128	Լամինազված շինանյութի տեղադրում	գմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	-	-
129	Պլգրանիտես ասեղինց հատակների պատրաստում	մ2	322.289	15.015	4,839.060		-		-	1,173.000	1,880.664
130	Պլգրանիտես ասեղինց շինանյութի պատրաստում, H=100սմ 123.42գմ	մ2	12.342	12.035	148.531		-		-	322.289	4,839.060
131	Մասառաթի քառադրոմ գիպոնիտով	մ2	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	12.342	148.531
132	Մասառաթի գրոմա /քրյոտոսեա/	մ2	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	1,296.943
133	Մասառաթի քրոլակ լատերային ներկում համադարած մաճկապատումով	մ2	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Պատերի լակերակ գաջե սվալ	մ2	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	1,340.390	4,355.635
135	Պատերի գրոմա /քրյոտոսեա/	մ2	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	10,406.459
136	Պատերի քրոլակ լատերային ներկում համադարած մաճկապատումով	մ2	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	1,290.171
137	Պատուհանների շեմերի գաջե սվալ	մ2	63.030	6.210	391.421		-		-	10,752.015	10,752.015
138	Պատուհանների շեմերի գրոմա /քրյոտոսեա/	մ2	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	391.421
139	Պատուհանների շեմերի քրոլակ լատերային ներկում համադարած մաճկապատումով	մ2	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	21.819
140	Ռաների շեմերի գաջե սվալ	մ2	28.160	6.210	174.876		-		-	63.030	181.832
141	Ռաների շեմերի գրոմա /քրյոտոսեա/	մ2	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	174.876
142	Ռաների շեմերի քրոլակ լատերային ներկում համադարած մաճկապատումով	մ2	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	9.748
143	Սյունիքե շեմերի տեղադրում	գմ	124.600	2.655	330.871		-		-	28.160	81.237
144	Սյունիքի գաջե սվալ	մ2	124.000	6.210	770.049		-		-	124.600	330.871
145	Սյունիքի գրոմա /քրյոտոսեա/	մ2	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	770.049
146	Սյունիքի քրոլակ լատերային ներկում համադարած մաճկապատումով	մ2	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	42.924
147	Ռաների շեմերի ց/ավազե սվալ	մ2	4.900	5.353	26.228		-		-	124.000	357.721
148	Ռաների շեմերի երեսպատում հալեմաալով	մ2	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	26.228
149	Պլոլվակներին ծակոլվեմ անկյունների տեղադրում	գմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	4.900	64.718
150	Պատերի լակերակ ց/ավազե սվալ	մ2	659.550	2.463	1,624.568		-		-	1,028.000	267.361
151	Պատերի երեսպատում հալեմաալով	մ2	189.000	13.208	2,496.262		-		-	659.550	1,624.568
152	Հատակի ապիլակապա շեա /ց/ա շարսի/100*100սմ	մ3	0.342	60.353	20.641		-		-	189.000	2,496.262
153	Պլգրանիտես ասեղինց շեմերի երեսպատում	մ2	10.300	15.015	154.651		-		-	0.342	20.641
							-		-	10.300	154.651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Դատահանագրքերի տեղադրում կարճեզրկյալ պլաստման նյութից L=150սմ	լ ²	13.217	1.952	25.802		-			13.217	25.802
155	Դատահանագրքի արժեքը կարճեզրկյալ L=50սմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-			88.110	303.346
156	Քաղախոն պատահանագրքերի տեղադրում 18,177զմ, L=250սմ, 30սմ հաստությամբ	լ ²	4.543	22.254	101.098		-			4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՆԵ դռների տեղադրում 2100x900սմ, 36հատ	լ ²	68.040	40.801	2.776.097		-			68.040	2.776.097
158	Մ/պլաստ դռների տեղադրում կարճեզրկյալ, 60սմ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4սմ, (ստեղծվել) պրոֆիլ 2100x800սմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2.627.125		-			38.640	2.627.125
159	Դռների փափուկ ե/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1.818.953		-			16.870	1.818.953
160	Ամրանի արժեքը 10սմ A500Ե դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-			0.162	100.712
161	Ամրանի արժեքը 8սմ A240Ե դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-			0.175	91.472
162	Դիֆֆինիլյուրիտե կախով առաստաղի պատրաստում, ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	95.930	9.212	883.687		-			95.930	883.687
163	Հատակի ցրամկուսացում 1 շերտ իզոգլանից	լ ²	169.740	2.176	369.362		-			169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80սմ հաստությամբ ց/պլակե հարթեցնող շերտ	լ ²	143.858	4.283	616.148		-			143.858	616.148
165	Դ/գրանիտե սալերից հատակների պատրաստում	լ ²	143.858	15.015	2.159.979		-			143.858	2.159.979
166	Դ/գրանիտե սալերից ջրիշախիկի պատրաստում, H=100սմ 129,25զմ	լ ²	12.925	12.035	155.547		-			12.925	155.547
167	Սրասատի քսահարթում գիպտիստով	լ ²	145.948	0.968	141.217		-			145.948	141.217
168	Սրասատի գրունտ /բրյտոսեա/	լ ²	145.948	0.434	63.367		-			145.948	63.367
169	Սրասատի բ/րոսկ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	145.948	3.250	474.262		-			145.948	474.262
170	Դատերի լսխորակ գաջե սկալ	լ ²	535.513	2.792	1.495.221		-			535.513	1.495.221
171	Դատերի գրունտ /բրյտոսեա/	լ ²	535.513	0.346	185.374		-			535.513	185.374
172	Դատերի բ/րոսկ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	535.513	2.885	1.544.871		-			535.513	1.544.871
173	Դատահանների շեմերի գաջե սկալ	լ ²	14.806	6.210	91.946		-			14.806	91.946
174	Դատահանների շեմերի գրունտ /բրյտոսեա/	լ ²	14.806	0.346	5.125		-			14.806	5.125
175	Դատահանների շեմերի բ/րոսկ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	14.806	2.885	42.713		-			14.806	42.713
176	Դռների շեմերի գաջե սկալ	լ ²	4.730	6.210	29.374		-			4.730	29.374
177	Դռների շեմերի գրունտ /բրյտոսեա/	լ ²	4.730	0.346	1.637		-			4.730	1.637
178	Դռների շեմերի բ/րոսկ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	4.730	2.885	13.645		-			4.730	13.645
179	Դիֆֆինիլյուրիտե ձախտված անկյունաքանի տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-			180.840	47.033
180	Քաղախոն պատահանագրքերի տեղադրում 8,8զմ, L=150սմ, 30սմ հաստությամբ	լ ²	1.320	22.254	29.375		-			1.320	29.375
181	Քաղախոնների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	լ ²	42.000	119.598	5.023.132		-			42.000	5.023.132
182	Դռների փափուկ ե/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.294	107.822	139.478		-			1.294	139.478
183	Ամրանի արժեքը 10սմ A500Ե դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-			0.073	45.365
184	Ամրանի արժեքը 8սմ A240Ե դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-			0.079	41.203
185	Ստորհանակներային քսահարթում գիպտիստով	լ ²	23.716	0.968	22.947		-			23.716	22.947
186	Սրասատի գրունտ /բրյտոսեա/	լ ²	23.716	0.434	10.297		-			23.716	10.297
187	Սրասատի բ/րոսկ լստեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	23.716	3.250	77.066		-			23.716	77.066
188	Ստորհանակներային հարթակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ թաղալտե ասեթով	լ ²	9.515	14.951	142.254		-			9.515	142.254
189	Ստորհանակների և ստորհանաստակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ թաղալտե ասեթով	լ ²	47.916	22.113	1.059.546		-			47.916	1.059.546
190	10սմ հաստությամբ ս/բ միջուղների շարվածք ամրասակերումով և բետոնազմամբ /ներքին պատեր/	լ ²	954.822	5.065	4.836.235		-			954.822	4.836.235
191	Շարվածքի ամրասակերում Aс-1	տն	1.910	604.452	1.154.287		-			1.910	1.154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200սմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրասակերումով 1101,914մ2	լ ³	220.383	47.679	10.507.731		-			220.383	10.507.731
193	Շարվածքի ամրասակերում Aс-1	տն	2.204	604.452	1.332.107		-			2.204	1.332.107
194	Ստորհանակներային մետաղական թաղիք լիքեթեղակա H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-			26.840	595.433
195	Ստացին հարկի հատակի ցրամկուսացում 1 շերտ իզոգլանից	լ ²	603.757	2.176	1.313.802		-			603.757	1.313.802
196	Վերնբլակ 3 հարկի համար /5 անո 400լգ / խցիկի անկերը 1100*1100	կ-տ	1.000	3.039.009	3.039.009		-			1.000	3.039.009
197	Տանիք բարձրացող մետաղական մուղի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	լ ²	0.720	37.234	26.808		-			0.720	26.808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Մետաղական ապոլիմանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3մ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3մ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մանրերկրների շերտ ներկում	լժ	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
	Տանիքային աշխատանքներ				12,315.699		-		-	-	12,315.699
202	Տանիքի գոլորշիանմուրաց շերտ իզոտասան՝ AM կամ համարժեք /	լժ	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
203	խարամի ջերմոնեմուրաց շերտի պատրաստում 150սմ հաստությամբ	լժ	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
204	Ցանձնետ հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	լժ	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
205	Տանիքամանրի պատրաստում 0.5սմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից	լժ	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
	KIT-21-0.5սմ						-		-		
206	Ջիլդորանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
207	Ջիլդորանքան խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
208	Հարթ ներկված թիթեղ ինտայնների տեղադրում L=670սմ, 108զմ	լժ	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
209	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5սմ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
210	30x30x2.5սմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
211	Մետաղական պատնեշ <600սմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441
	Ընդամենը N5 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ				398,753.548		27,289.351		95,380.465	-	330,662.435
	Ներքին տաք և սառը ցրամաակադրական ցանց										
	Փ50սմ պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում										
1	PE PN-10/ / վազառում և հեղուակված փոխադրում /	զմ	20.000	3.235	64.710		-		-	20.000	64.710
2	Սառը և տաք ջրի փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 / վազառում և հեղուակված փոխադրում /	զմ	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
3	Սառը և տաք ջրի փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 / վազառում և հեղուակված փոխադրում /	զմ	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
4	Գալվանոլար փական փ50սմ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
5	Գալվանոլար փական փ40սմ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
6	Գալվանոլար փական փ20սմ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
7	Գալվանոլար փական փ15սմ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
8	Դողդաղալար բաժանարար կոլեկտոր փ40սմ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
9	Ջրալանի տեղադրում փ15սմ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
10	Ջրի փ20սմ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրմուղների ծրայվ խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630		-		-	23.000	211.630
12	Խոհանոցային ջրմուղների ծրայվ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026		-		-	20.000	184.026
13	Ջրմուղների ծրայվ խառնիչ ցնցուղով	հատ	20.000	16.413	328.259		-		-	20.000	328.259
14	Ջնվաղող փ10սմ, L=400սմ	հատ	23.000	1.207	27.772		-		-	23.000	27.772
15	Դոլիպրոպիլենային ձևավոր մանր /Ֆիտինգներ/ փ25սմ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
16	Դոլիպրոպիլենային ձևավոր մանր /Ֆիտինգներ/ փ20սմ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
17	Դոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շերտի մեջ փ25սմ	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
18	Դոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շերտի մեջ փ20սմ	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971
	Ներքին կայուն ցանց										
1	Դոլիպրոպիլենային փ110սմ խողովակների մոնտաժում /հիդրակվիկ փոխադրում /	զմ	200.000	2.523	504.594		-	20.0	50.459	180.0	454.134
C1-33	Դոլիպրոպիլենային փ160սմ խողովակների մոնտաժում /հիդրակվիկ փոխադրում /	զմ		6.337	-	20.0	126.748		-	20.0	126.748
2	Դոլիպրոպիլենային փ50սմ խողովակների մոնտաժում /հիդրակվիկ փոխադրում /	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947		-		-	23.0	545.947
4	Կերամիկական զրգաքարամանրի տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1,336.514		-		-	23.0	1,336.514
5	2 տեղանոց խոհանոցային տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.0	572.233
6	Հրապիտի տեղադրում փ50սմ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.0	245.027
7	Ձևավոր մանր փ110սմ	հատ	150.000	1.948	292.138		-	10.0	19.476	140.0	272.662
C1-34	Ձևավոր մանր փ160սմ	հատ		3.200	-		32.000		-	10.0	32.000
8	Ձևավոր մանր փ50սմ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.0	252.061
9	Ստապի մաքրիչ փ110սմ	հատ	18.000	2.752	49.537		-		-	18.0	49.537
C1-35	Մաքրիչ փ160սմ	հատ		4.200	-		8.400		-	2.0	8.400
10	Ստապի մաքրիչ փ50սմ	հատ	10.000	1.963	19.627		-		-	10.0	19.627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Մարդիչ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
Ջերմամատակարարում											
1	Ջերմության կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կՎտ. ֆինսկյով	հատ	20.000	84.462	1.689.249		-		-	20.000	1.689.249
2	Այլումին ջերմոցան նարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Այլումին ջերմոցան նարտկոցների արժեքը	սմկց.	528.000	6.729	3.552.723		-		-	528.000	3.552.723
4	$\Phi 20\text{մմ}$ պողպատե ձեղնալարի խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվել փորձարկումով/ ռեօին ջերմամեկույցով	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	$\Phi 16\text{մմ}$ պողպատե ձեղնալարի խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվել փորձարկումով/ ռեօին ջերմամեկույցով	զմ	480.000	4.026	1.932.551		-		-	480.000	1.932.551
6	$\Phi 25\text{մմ}$ պողպատե ձեղնալարի խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հեղրակվել փորձարկումով/	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609
7	$\Phi 20\text{մմ}$ պողպատե ձեղնալարի խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվել փորձարկումով/	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Ջնոցիչի կցան	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փական կարգավորող կոդի $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փական կարգավորող ներքևի $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օդահեռացան փական ջերմոցան սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փականների տեղադրում $\Phi 25\text{մմ}$	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փականների տեղադրում $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկման փական $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտինգներ պողպատե ձեղնալարի խողովակների համար տաքեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Ջնոցիչի նարտկոցների ամրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
Օդափոխություն											
1	Օդատար պատման խողովակ $\Phi 160\text{մմ}$	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդատար պատման խողովակ $\Phi 140\text{մմ}$	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օդատար պատման խողովակ $\Phi 100\text{մմ}$	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Կրծնի պատման խողովակ $\Phi 160\text{մմ}$	հատ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Կրծնի պատման խողովակ $\Phi 140\text{մմ}$	հատ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Կրծնի պատման խողովակ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Ճարաշար $250 \times 200\text{մմ}$	հատ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Ճարաշար $200 \times 150\text{մմ}$	հատ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Ճարաշար $150 \times 100\text{մմ}$	հատ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
Գազամատակարարում											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներ $\Phi 57 \times 3\text{մմ}$	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներ $\Phi 40 \times 2.5\text{մմ}$	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներ $\Phi 32 \times 2.5\text{մմ}$	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034
5	Գոյանքի կցանի փական $\Phi 50\text{մմ}$	հատ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592
6	Ապահովող պաշտանի տեղադրում $\Phi 89 \times 3\text{մմ}$. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-		-	0.800	4.798
7	Ապահովող պաշտանի տեղադրում $\Phi 57 \times 3\text{մմ}$. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-		-	0.400	1.594
8	Խցակալում $\Phi 32\text{մմ}$	հատ	4.000	2.512	10.048		-		-	4.000	10.048
9	Չևակող մասեր $\Phi 32\text{մմ}$	տն	0.003	1,921.688	5.765		-		-	0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-		-	1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շրտ յուղաներկում	մ ²	2.600	1.561	4.059		-		-	2.600	4.059
12	Խողովակաշարի փնանցում	զմ	20.000	1.000	19.992		-		-	20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանի փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-		-	20.000	13.729
14	Դեֆլեկտոր "" <<ՑԱԳԻ>> N4 $\Phi 400\text{մմ}$	հատ	1.000	54.258	54.258		-		-	1.000	54.258
15	Օդատար ցնկապատ թիթեղից $b=0.55\text{մմ}$.	մ ²	3.800	7.877	29.932		-		-	3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրատեղեկական աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տնոնով	հատ	20.000	22.337	446.733		-		-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-		-	20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ իրանիչ In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ իրանիչ 25A/30mA AD-25(IP)	հատ	20.000	11.931	238.616		-		-	20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ իրանիչ In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ իրանիչ 16A/30mA AD-16(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-		-	100.000	1,131.197
5	Քաղ LED100, դեղին ապակա	հատ	20.000	11.295	225.895		-		-	20.000	225.895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ջահ LED 60, դեղին ապակա	հատ	33.000	7.189	237.249		-		-	33.000	237.249
7	Լուսատու տառատարային LED 20 պլաֆոն, դեղին ապակա	հատ	84.000	6.148	516.424		-		-	84.000	516.424
8	Լուսատու տառատարային LED 18, դեղին ապակա	հատ	7.000	5.469	38.281		-		-	7.000	38.281
9	Լուսատու տառատարային LED 18, դեղին ապակա ձերտարգելած մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-		-	10.000	56.800
10	Ուռնախանգ LED 15, դեղին ապակա	հատ	24.000	6.180	148.316		-		-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-տ. Կպիտիկ տառատարած տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-		-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-տ, հերմետիկ IP15 ծղ կր (185x70ծծ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-		-	1.000	11.159
13	Խցակի վարդակ երկբևեռ 16, 220V, հորանցիկով	հատ	20.000	2.607	52.135		-		-	20.000	52.135
14	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10L, 220V, հորանցիկով	հատ	40.000	2.984	119.363		-		-	40.000	119.363
15	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10L, 220V, հորանցիկով	հատ	212.000	2.229	472.636		-		-	212.000	472.636
16	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10L, 220V	հատ	86.000	1.727	148.505		-		-	86.000	148.505
17	Անցառի երկբևեռային	հատ	66.000	2.304	152.066		-		-	66.000	152.066
18	Անցառի մեկառառային	հատ	88.000	1.820	160.126		-		-	88.000	160.126
19	Անցառի հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964		-		-	13.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ երկբևեռային վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-		-	40.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անցառիների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-		-	452.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-		-	290.000	52.525
23	ՀՀ-36 ՍԻԵ-380 2.5մ*3 պրեն հաղորդալարի անցկացում	գմ		0.635	-	5.000.000	3.174.083		-	5.000.000	3.174.083
ՀՀ-37	ՍԻԵ-380 4մ*3 պրեն հաղորդալարի անցկացում	գմ		1.122	-	400.000	448.990		-	400.000	448.990
23	Դյուկվինյուրիտե խողովակ փշով	գմ	200.000	0.457	91.440		-		-	200.000	91.440
24	Էլեկտրատանի Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ Ուժային արկղ սպահմանի անցառի, հաշվիչով 63Ա նախագ 100/5Ա ՔՖԻԵՎ - 1ՄՎ3	հատ	1.000	16.181	16.181		-		-	1.000	16.181
25	Դախարաններ ընկալարմային հաշվիչների և ավտոմատ անցառիների տեղադրման համար, ալպակա դեղով	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ ընկալարմային-220V, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ վահանակ 380V, 250Ա փողիկային հոսանքի, մուտքի սերմանները ներկում, Ա3736ԳՅ3 մակերի 6 նույնազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանք 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՄ1-3068-21Y3	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	29.327
28	ԲԲԻ-ր-380 5x25մմ2 հատվածով պրեն ջրերով մարտիկ անցկացում	գմ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	50.208
29	ԲԲԻ-ր-380 5x16մմ2 հատվածով պրեն ջրերով մարտիկ անցկացում	գմ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	303.378
30	ԲԲԻ-ր-380 5x6մմ2 հատվածով պրեն ջրերով մարտիկ անցկացում	գմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
31	ԲԲԻ-ր-380 3x2.5մմ2 հատվածով պրեն ջրերով մարտիկ անցկացում	գմ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	151.325
32	ԲԲԻ-ր-380 2x10մմ2 հատվածով պրեն ջրերով մարտիկ անցկացում	գմ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	590.732
33	ՈՒՄ3 10մմ2 պրեն հաղորդալարի անցկացում	գմ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	379.041
34	Դյուկվինյուրիտե խողովակ փշով	գմ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	64.008
35	Դյուկվինյուրիտե խողովակ փշով	գմ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	32.727
1	Խոնարհի կահույք	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
2	Խոնարհի փող կահույք 1600*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
3	Խոնարհի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
4	Գաղտնի 2 տեղով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ					28.462.558		3.790.222		75.439		32.177.340
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ					427.216.106		31.079.573		95.455.904		362.839.775
ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ					141.637.069		27.189.200		23.656.158		145.170.111
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆԻ											
1	3-րդ կարգի բնակիչի նշանով էքսկավատոր բարձրով ախտաբանական վրա (բնակիչի պահպանում է չիս հրապարակում, հետագա բանական շինությունների վրա)	մ3	475.575	0.726	345.278		-	83.575	60.677	392.000	284.601
2	Տնային միջին միջին կահույք	մ3	879.814	1.201	1.056.942		-	154.614	185.741	725.200	871.200
3	3-րդ կարգի բնակիչի նշանով էքսկավատոր կողմից	մ3	474.425	0.543	257.781		-	4.425	2.404	470.000	255.377
4	Բնակիչի հետ լիցք բարձրացում, տրամադրվում	մ3	450.704	0.467	210.683		-	-	-	450.704	210.683
5	Բնակիչի հետ լիցք ձեռքով, տրամադրվում	մ3	23.721	1.263	29.961		-	-	-	23.721	29.961
6	3-րդ կարգի բնակիչի նշանով էքսկավատոր բարձրով ախտաբանական վրա (բնակիչի պահպանում)	մ3	1.355.500	0.726	984.124		-	1.355.500	984.124	-	-
7	Տնային միջին միջին կահույք	մ3	2.507.675	4.449	11.157.521		-	2.507.675	11.157.521	-	-
8	Բնակիչի հետ լիցք բարձրացում, տրամադրվում	մ3	1.287.725	0.467	601.950		-	1.287.725	601.950	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Քննարկի հետքեր ձեռքով, սովորական	ժ՝	67,775	1,263	85,603		-	67,775	85,603	-	-
Հ1-1	Կոնստրուկտորական մաս	ժ՝									
10	Խճային ինքն 10-20մ՝ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	ժ՝		10,910	-	62.00	676.436		-	62,000	676.436
11	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	ժ՝	48,500	46,402	2,250.516	11.00	510.426		-	59,500	2,760.942
12	Միաձույլ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորակ/	ժ՝	3,800	118.714	451.111		-		-	3,800	451.111
13	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088		-		-	0.004	2.088
14	Անրանի արձեղքեր 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935		-		-	0.421	240.935
15	Միաձույլ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ատրիճանավանդակի պատ/	ժ՝	2,800	96.712	270.792		-		-	2,800	270.792
16	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566		-		-	0.003	1.566
17	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879		-		-	0.207	128.879
18	Միաձույլ ե/ր պատերների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	ժ՝	2,100	69.906	146.802		-		-	2,100	146.802
19	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006		-		-	0.023	12.006
20	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395		-		-	0.044	27.395
21	Անրանի արձեղքեր 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039		-		-	0.200	114.039
22	Խամարարբետոն պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	ժ՝	19,700	47.838	942.410		-	19,700	942.410	-	-
23	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.061	622.603	37.979		-	0.061	37.979	-	-
24	Միաձույլ ե/ր սալի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	ժ՝	52,200	49.746	2,596.748		-	52,200	2,596.748	-	-
25	Միաձույլ ե/ր սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	ժ՝	4,700	62.428	293.411		-	4,700	293.411	-	-
26	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337		-	1.221	637.337	-	-
27	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020		-	0.461	287.020	-	-
28	Միաձույլ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	ժ՝	80,700	86.224	6,958.260		-		-	80,700	6,958.260
29	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
30	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
31	Անրանի արձեղքեր 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9,000	5,150.631
32	Միաձույլ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	ժ՝	80,700	86.224	6,958.260		-		-	80,700	6,958.260
33	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
34	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
35	Անրանի արձեղքեր 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9,000	5,150.631
36	Միաձույլ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	ժ՝	94,200	86.224	8,122.281		-		-	94,200	8,122.281
37	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
38	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
39	Անրանի արձեղքեր 12մ A500c դասի /լուսադիմի բլուր նշխում/	տն	0.575	572.292	329.068		-		-	0.575	329.068
40	Միաձույլ ե/ր իրանային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ժ՝	80,000	62.428	4,994.229		-		-	80,000	4,994.229
41	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
42	Անրանի արձեղքեր 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
43	Անրանի արձեղքեր 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238		-		-	8.650	4,950.328
44	Միաձույլ ե/ր ժապավենային իրանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ժ՝	100,000	71.519	7,151.912	5.230	374.045	0.061	34.910	105.230	7,525.957
45	Անրանի արձեղքեր 6մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061		-		-	2.960	1,545.061
46	Անրանի արձեղքեր 16մ A500c դասի	տն	4.988	570.196	-	0.300	171.059		-	0.300	171.059
47	Միաձույլ ե/ր սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ժ՝	82,000	572.292	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
48	Անրանի արձեղքեր 8մ A240c դասի	տն	2.760	521.980	10,667.239		-	19.96	2,596.562	62.040	8,070.677
49	Անրանի արձեղքեր 22մ A500c դասի	տն	5.284	570.196	1,440.665		-	0.166	97.088	2.574	1,343.576
50	Անրանի արձեղքեր 25մ A500c դասի	տն	9.152	570.196	3,012.915		-		-	5.284	3,012.915
51	Շերտադրված 90x90x8	տն	0.328	918.182	5,218.432		-	1.652	941.964	7.500	4,276.469
52	Շերտադրված 100x100x20	տն	0.452	918.182	301.164		-		-	0.328	301.164
53	Սյուների հավելյալ ամրացման Անրանի արձեղքեր 25մ A500c դասի	տն		570.196	415.018	0.578	329.573		-	0.578	329.573
54	Սյուների հավելյալ ամրացման Անրանի արձեղքեր 8մ A240c դասի	տն		521.980	-	0.153	79.863		-	0.153	79.863
55	Շերտադրված 100x100x20	տն		918.182	-	0.050	45.909		-	0.050	45.909
56	Միաձույլ ե/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ժ՝	127,500	106.043	13,520.483	5.000	530.215		-	132.500	14,050.698
57	Անրանի արձեղքեր 8մ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3,118.308		-	0.374	195.220	5.600	2,923.088
58	Անրանի արձեղքեր 16մ A500c դասի	տն	0.379	570.196	216.104		-		-	0.379	216.104
59	Անրանի արձեղքեր 18մ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227		-		-	0.395	225.227
60	Անրանի արձեղքեր 20մ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-		-	2.406	1,376.935
61	Անրանի արձեղքեր 22մ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
62	Անրանի արձեղքեր 25մ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3,540.916		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Արձանի արձեղը 28մ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,722.189				-	6.504	3,722.189
60	Թերթադրական 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382			0.179	164.355	0.073	67.027
61	Թերթադրական 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682			0.251	230.464
62	Թերթադրական 110x110x22	տն	0.363	918.182	333.300			0.029	26.627	0.334	306.673
63	Միանիւլ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	41.400	118.714	4,914.739			5.00	593.968	36.400	4,321.172
64	Արձանի արձեղը 6մ A240c դասի	տն	0.033	521.980	17.225			0.004	2.088	0.029	15.137
65	Արձանի արձեղը 12մ A500c դասի	տն	4.130	572.292	2,363.567			0.499	285.574	3.631	2,077.993
66	Միանիւլ է/բ ստորհանձնների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949				-	5.600	614.949
67	Արձանի արձեղը 6մ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236				-	0.079	41.236
68	Արձանի արձեղը 10մ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484				-	0.163	101.484
69	Արձանի արձեղը 16մ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212				-	0.523	298.212
Միջխաղային միանույլ երկաթբետոնյա ծածկ -0.15											
C1-6	Միանիւլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043		27.2	2,884.370		-	27.200	2,884.370
C1-7	Արձանի արձեղը 8մ A240c դասի	տն		521.980		1.620	845.607		-	1.620	845.607
C1-8	Արձանի արձեղը 16մ A500c դասի	տն		570.196		1.100	627.215		-	1.100	627.215
C1-9	Արձանի արձեղը 22մ A500c դասի	տն		570.196		0.960	547.388		-	0.960	547.388
C1-10	Արձանի արձեղը 25մ A500c դասի	տն		570.196		1.010	575.898		-	1.010	575.898
C1-11	Արձանի արձեղը 28մ A500c դասի	տն		572.292		2.810	1,608.141		-	2.810	1,608.141
C1-12	Թերթադրական 90x90x18	տն		918.182		0.112	102.836		-	0.112	102.836
C1-13	Թերթադրական 110x110x22	տն		918.182		0.140	128.545		-	0.140	128.545
C1-14	Միանույլ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 կիլ/	մ³		86.224		90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
C1-15	Արձանի արձեղը 6մ A240c դասի	տն		521.980		0.110	57.418		-	0.110	57.418
C1-16	Արձանի արձեղը 8մ A240c դասի	տն		521.980		0.354	184.781		-	0.354	184.781
C1-17	Արձանի արձեղը 12մ A500c դասի	տն		572.292		11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
C1-18	Արձանի արձեղը 18մ A500c դասի	տն		570.196		0.163	92.942		-	0.163	92.942
C1-19	Խաղաղ	խմ		6.391		22.500	143.792		-	22.500	143.792
Խճենքային ենթակառուցվածքների հարկաբեմի մուտք մետաղական մուտք, առանձին -0.15											
C1-20	Մետաղական առիճանի պատրաստում	տն		208.563		0.159	33.161		-	0.159	33.161
C1-21	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձեղ 56կգ	գմ		5.556		6.000	33.335		-	6.000	33.335
C1-22	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ 9.33 կգ	գմ		1.472		4.500	6.622		-	4.500	6.622
C1-23	պողպատյա ռելեբային սև քիթեր 1200*200*5	տն		918.182		0.080	73.455		-	0.080	73.455
C1-24	Ներքին էլեմենտ 3	տն		918.182		0.01344	12.340		-	0.01344	12.340
C1-25	Մետաղական մանրակաշվերի 2շերտ ներկում	մ²		1.561		15.000	23.415		-	15.000	23.415
C1-26	Դուրվիճիկներին Փ110մ խողովակ	գմ		2.523		1.000	2.523		-	1.000	2.523
C1-27	Դուրվիճիկներին Փ50մ խողովակ	գմ		1.578		8.400	13.253		-	8.400	13.253
Հիմնային սալի ուժեղացում											
C1-28	Արձանի արձեղը 12մ A500c դասի	տն		572.292		1.007	576.298		-	1.007	576.298
C1-29	Միանույլ է/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		62.428		6.700	418.267		-	6.700	418.267
C1-30	Անցքերի իրականացում Փ16-18 300մմ	հատ		0.388		538.000	208.744		-	538.000	208.744
C1-31	Անցքերի իրականացում Փ16-18 150մմ	հատ		0.205		502.000	102.910		-	502.000	102.910
C1-32	Խաղաղում բլիժական լուծույթ	խմ		875.195		0.062	54.262		-	0.062	54.262
Տանիք մետաղական կարկաս											
70	Տանիքաշաշկույի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613				-		10,565.404
71	140x100x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	132.000	9.858	1,301.205				-	132.000	1,301.205
72	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749				-	1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	42.000	10.653	447.423				-	42.000	447.423
74	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180				-	3.304	341.180
75	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271				-	1,593.000	2,344.271
76	Ներքին թեղանյւթի տեղադրում 50x50x3մ	տն	0.023	1,264.883	29.092				-	0.023	29.092
77	Ներքին թեղանյւթի տեղադրում 50x50x4մ	տն	0.029	1,264.883	36.429				-	0.029	36.429
78	Ներքին թեղանյւթի տեղադրում 150x150x5մ	տն	0.111	1,264.883	140.402				-	0.111	140.402
79	Մետաղական մանրակաշվերի 2շերտ ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040				-	525.980	821.040
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով անցքերի բետոնացմամբ և ամրակապարկումով 750.85մ²	մ³	150.170	47.679	7,160.023				-	150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.502	604.452	907.705				-	1.502	907.705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստությամբ պնեումիկով, ամրացնելով տանձով 785.2102 (Ջերմահաղորդականության գործակցություն, 0.037/ստույգություն, 30կգ/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
83	Զեպերի ջերմամեկուսացում 30մմ հաստությամբ պնեումիկով, ամրացնելով տանձով 84.9202 (Ջերմահաղորդականության գործակցություն, 0.037/ստույգություն, 15կգ/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
84	Պատամասն խցարթակ ք/2-14մմ L-2000մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997		-		-	5,220.780	393.997
85	Պատերի լակումն ց/ակառն սկառ 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	788.780	4.705	3,711.494		-		-	788.780	3,711.494
86	Զեպերի ց/ակառն սկառ 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829		-		-	84.920	437.829
87	Պատերի գունտ /քրտոս/	մ²	980.130	0.346	339.284		-		-	980.130	339.284
88	Պատերի ընդհատելով ներկում, այդ թվում շեպերի (քորոս)	մ²	873.700	7.456	6,514.508		-		-	873.700	6,514.508
89	Պատերի ընդհատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խաթսխումով	մ²	106.430	29.021	3,088.724		-		-	106.430	3,088.724
90	Ֆաստալային ընդհատելով դատ / պնեումիկ/ 100մմ հաստություն , 500մմ բաշտնություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-		-	102.000	561.288
91	Արտաքին պատումնադրերի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ սնդրադրն հարթ ցիկնպատա թելերից 23.6սմ, L=5սմ	մ²	3.540	13.872	49.107		-		-	3.540	49.107
92	Տանիքի դուրս ելած հատվածի ընդհատելով հարդարում /քորոս/	մ²	61.200	7.456	456.321		-		-	61.200	456.321
93	Գույքային տակտանյանի պատրաստում և բանդում /ուղղահայաց/	մ²	1,215.600	1.139	1,384.858		-		-	1,215.600	1,384.858
94	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	մ³	1.200	41.143	49.372		-		-	1.200	49.372
95	Միաձուլ երբ սատիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	19.450	69.906	1,359.666		-		-	19.450	1,359.666
96	Անրանի առժեղը 6մմ Ա240Ե դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-		-	0.017	8.613
97	Անրանի առժեղը 8մմ Ա240Ե դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-		-	0.125	65.247
98	Անրանի առժեղը 10մմ A500Ե դասի	տն	0.961	622.603	598.259		-		-	0.961	598.259
99	Անրանի առժեղը 16մմ A500Ե դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
100	Անրանի առժեղը 20մմ A500Ե դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
101	Պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստությամբ պնեումիկով, ամրացնելով տանձով (Ջերմահաղորդականության գործակցություն, 0.037/ստույգություն, 30կգ/մ3) 165.412	մ3	8.270	145.820	1,205.934		-		-	8.270	1,205.934
102	Պատերի ցուրտային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտն ապլերով, սալերի խաթսխումով	մ²	165.400	45.732	7,564.002		-		-	165.400	7,564.002
103	Բազալտն գլխադիրների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտն ապլերով	մ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
104	Ատրինանահարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտն ապլերով	մ²	36.800	14.951	550.179		-		-	36.800	550.179
105	Ատրինանների և սատինանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտն ապլերով	մ²	11.850	22.113	262.034		-		-	11.850	262.034
106	Պատերի և ինքների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտում ցուրով	մ²	290.200	1.218	353.561		-		-	290.200	353.561
107	Փոշերներով մետաղական բազալտների տեղադրում	զմ	32.600	22.185	723.216		-		-	32.600	723.216
108	Դեկորատիվ գնդակն էլեմենտ	հատ	64.000	1.257	80.466		-		-	64.000	80.466
109	Մետաղապատն պատումներ				6,933.787		-		-	-	6,933.787
110	Մ/պատն պատումներն տեղադրում կարնեզյոյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթելով 4+4մմ, պորժի (արտեռնիկ), բազալտ	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
111	Մետաղապատն դուռ-պատումներ				76,599.332		-		-	70,369.417	6,229.915
112	Մ/պատն պատումներն տեղադրում կարնեզյոյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթելով 4+4մմ, պորժի (արտեռնիկ), բազալտ	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
113	Մ/պատն պատումներն տեղադրում կարնեզյոյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթելով 4+4մմ, պորժի (արտեռնիկ), բազալտ	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
114	Մ/պատն պատումներն տեղադրում կարնեզյոյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթելով 4+4մմ, պորժի (արտեռնիկ), բազալտ	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
115	Մ/պատն պատումներն տեղադրում կարնեզյոյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթելով 4+4մմ, պորժի (արտեռնիկ), բազալտ	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
116	Միաձուլ երբ բաղադրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	-	-
117	Անրանի առժեղը 10մմ A500Ե դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Ամրանի արժեքը 8մ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835	-	-	-	-	0.038	19.835
119	Մուտքի երկաթյա դուռ տեղադրում	լժ	5.040	119.598	602.776	-	-	-	-	5.040	602.776
120	Մետաղական բազրիք	տն	1.035	107.477	111.255	-	-	-	-	1.035	111.255
121	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով, գնումն էլեմենտներով	զմ	83.960	1.900	159.546	-	-	-	-	83.960	159.546
122	30x50x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529	-	-	-	-	59.160	141.529
123	50x50x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898	-	-	-	-	246.600	362.898
124	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	հատ	68.000	1.257	85.495	-	-	-	-	68.000	85.495
125	Դեկորատիվ գնումն էլեմենտ 100մ	լժ	54.858	1.561	85.631	-	-	-	-	54.858	85.631
126	Մետաղական մանրնույթների շնորտ ներկում	լժ	54.858	1.561	85.631	-	-	-	-	54.858	85.631
127	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	լժ	1.440.789	4.283	101.831.609	-	-	-	1,196.824	-	100.634.785
128	80մ հաստությամբ ց/ավազե հարդեցնող շնտ	լժ	1,440.789	4.283	6,170.939	-	-	-	-	1,440.789	6,170.939
129	Լամինատ հատակի պատրաստում պլաներով (AC4)	լժ	1,118.500	6.676	7,467.198	-	-	-	-	1,118.500	7,467.198
130	Լամինացված շոշոնակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664	-	-	-	-	1,173.000	1,880.664
131	Պ/գրանիտ ասիերից հատակների պատրաստում	լժ	322.289	15.015	4,839.060	-	-	-	-	322.289	4,839.060
132	Պ/գրանիտ ասիերից շոշոնակների պատրաստում, , H=100մմ 123,42զմ	լժ	12.342	12.035	148.531	-	-	-	-	12.342	148.531
133	Մետաղադր ըստիարդում գիսվածիտով	լժ	1,340.390	0.968	1,296.943	-	-	-	-	1,340.390	1,296.943
134	Մետաղադր գրունտ /քրտոսեա/	լժ	1,340.390	0.434	581.960	-	-	-	-	1,340.390	581.960
135	Մետաղադր քրտակ լստերային ներկում համատարած մանկապատումով	լժ	1,340.390	3.250	4,355.635	-	-	-	-	1,340.390	4,355.635
136	Պատերի լակրակ գաջե սկալ	լժ	3,727.070	2.792	10,406.459	-	-	-	-	3,727.070	10,406.459
137	Պատերի գրունտ /քրտոսեա/	լժ	3,727.070	0.346	1,290.171	-	-	-	-	3,727.070	1,290.171
138	Պատերի քրտակ լստերային ներկում համատարած մանկապատումով	լժ	3,727.070	2.885	10,752.015	-	-	-	-	3,727.070	10,752.015
139	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	63.030	6.210	391.421	-	-	-	-	63.030	391.421
140	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	63.030	0.346	21.819	-	-	-	-	63.030	21.819
141	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	63.030	2.885	181.832	-	-	-	-	63.030	181.832
142	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	28.160	6.210	174.876	-	-	-	-	28.160	174.876
143	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	28.160	0.346	9.748	-	-	-	-	28.160	9.748
144	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	28.160	2.885	81.237	-	-	-	-	28.160	81.237
145	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	124.600	2.655	330.871	-	-	-	-	124.600	330.871
146	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	124.000	6.210	770.049	-	-	-	-	124.000	770.049
147	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	124.000	0.346	42.924	-	-	-	-	124.000	42.924
148	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	124.000	2.885	357.721	-	-	-	-	124.000	357.721
149	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	4.900	5.353	26.228	-	-	-	-	4.900	26.228
150	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	4.900	13.208	64.718	-	-	-	-	4.900	64.718
151	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	1,028.000	0.260	267.361	-	-	-	-	1,028.000	267.361
152	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	659.550	2.463	1,624.568	-	-	-	-	659.550	1,624.568
153	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	189.000	13.208	2,496.262	-	-	-	-	189.000	2,496.262
154	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	0.342	60.353	20.641	-	-	-	-	0.342	20.641
155	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	10.300	15.015	154.651	-	-	-	-	10.300	154.651
156	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	13.217	1.952	25.802	-	-	-	-	13.217	25.802
157	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	88.110	3.443	303.346	-	-	-	-	88.110	303.346
158	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	4.543	22.254	101.098	-	-	-	-	4.543	101.098
159	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	68.040	40.801	2,776.097	-	-	-	-	68.040	2,776.097
160	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	38.640	67.990	2,627.125	-	-	-	-	38.640	2,627.125
161	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	16.870	107.822	1,818.953	-	-	-	-	16.870	1,818.953
162	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	0.162	622.603	100.712	-	-	-	-	0.162	100.712
163	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	0.175	521.980	91.472	-	-	-	-	0.175	91.472
164	Պատերի շճերի գաջե սկալ	լժ	95.930	9.212	883.687	-	-	-	-	95.930	883.687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Հատանի ցրանկրասցում 1 շերտ իրզգալից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ ց/ալպե հարթեցնող շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	-	-
165	Պ/գրամիտ ալերից հատվածների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Պ/գրամիտ ալերից շրջակների պատրաստում, . H=100մմ 129,25գմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Մաստաղի քահարյում զիպտնիսով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Մաստաղի գրունտ /քրտոսե/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Մաստաղի ք/րդակ լանդշային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Պատերի լավորակ գաջե պնալ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Պատերի գրունտ /քրտոսե/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Պատերի ք/րդակ լանդշային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Պատուհանների շեփերի գաջե պնալ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Պատուհանների շեփերի գրունտ /քրտոսե/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Պատուհանների շեփերի ք/րդակ լանդշային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դռների շեփերի գաջե պնալ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դռների շեփերի գրունտ /քրտոսե/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դռների շեփերի ք/րդակ լանդշային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Պոլիմիլիտրիեն ծակուլեն անկյունանների տեղադրում	գմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Քաղախոս պատուհանագրգրի տեղադրում 8,8գմ, L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դռների միաձույլ Ե/բ բարանդի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Ամրանի արժեքը 10մմ A500с դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Ամրանի արժեքը 8մմ A240с դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Ստրիմանվանդանի քահարյում գիպտնիսով	մ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Մաստաղի գրունտ /քրտոսե/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Մաստաղի ք/րդակ լանդշային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Ստրիմանվանդանի հարթվածի երեմպատում 30մմ հաստությամբ քաղախոս ավելով	մ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Ստրիմանների և աստիճանասանդակի երեմպատում 30մմ հաստությամբ քաղախոս ավելով	մ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546
190	10մմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանակրումով և բետոնացմամբ /ձեղքին պատե/	մ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի ամրանակրում Ac-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Կրտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանակրումով 1101.91402	մ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Շարվածքի ամրանակրում Ac-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Ստրիմանվանդանի մետաղական քաղախոս փորձենովակա՝ H-900	գմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Ստացին հարկի հատակի ցրանկրասցում 1 շերտ իրզգալից	մ ²	603.757	2.176	1,313.802		-		-	603.757	1,313.802
196	Վերնայի 3 հարկի հատակ /5 անձ 400կգ / կցիկի անվերջ 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		1,196.824	1.000	3,039.009
197	Տանիք բաժնորացող մետաղական մուրցի տեղադրում 0,6x1,2մ, խստ	մ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական սառիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մակերևույթների 2/շերտ ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
Տանիքային աշխատանքներ											
202	Տանիքի գորդշիմանույ՝ շերտ իրզապա՝ AM կամ համարժեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
203	Խարայի զերմոնեկույ՝ շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
204	Ցեննետե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
205	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթյուղից	մ ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
206	Զիռոդանների տեղադրում ներկված	գմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806					5.000	
208	Հարթ ներկված բիրենյա բետոնների տեղադրում L=670մ, 108զմ	լժ	72.360	9.840	712.035					72.360	572.806
209	Սետարական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642					0.510	52.642
210	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղք	զմ	245.800	1.472	361.721					245.800	361.721
211	Սետարական պատնեշ Հ-600մ	զմ	98.000	2.260	221.441					98.000	221.441
	Ընդամենը № շինքի համաշխարհային աշխատանքներ				399.881.265		27.189.200		95.222.399		331.848.066
1	Ներքին տաք և սառը ցրտամասնակարարման ցանց Փ50մ պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710					20.000	64.710
2	Սառը և տաք ջրի Փ25մ պոլիարտիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հերթափակ փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124					120.000	463.124
3	Սառը և տաք ջրի Փ20մ պոլիարտիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հերթափակ փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2.876.096					700.000	2.876.096
4	Գնդիկավոր փական Փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577					1.000	10.577
5	Գնդիկավոր փական Փ40մ	հատ	3.000	9.112	27.335					3.000	27.335
6	Գնդիկավոր փական Փ20մ	հատ	20.000	6.324	126.477					20.000	126.477
7	Գնդիկավոր փական Փ15մ	հատ	63.000	5.304	334.123					63.000	334.123
8	Պողպատյա բաժանարար կոլեկտոր Փ40մ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425					3.000	59.425
9	Ջրաչափի տեղադրում Փ15մ	հատ	20.000	14.409	288.184					20.000	288.184
10	2տնի Փ20մ	հատ	20.000	2.851	57.023					20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընդունիչ ծրար խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630					23.000	211.630
12	Խոհանոցային ջրընդունիչ ծրար խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026					20.000	184.026
13	Ջրընդունիչ ծրար խառնիչ զննորով	հատ	20.000	16.413	328.259					20.000	328.259
14	Ճվառող Փ10մ, L-400մ	հատ	23.000	1.207	27.772					23.000	27.772
15	Պոլիարտիլենային ձևավոր մանր /Ֆիտիլներ/ Փ25մ	հատ	80.000	0.075	6.037					80.000	6.037
16	Պոլիարտիլենային ձևավոր մանր /Ֆիտիլներ/ Փ20մ	հատ	350.000	0.047	16.376					350.000	16.376
17	Պոլիարտիլեն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	100.000	0.377	37.734					100.000	37.734
18	Պոլիարտիլեն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատային շնտի մեջ Փ20մ	զմ	520.000	0.302	156.971					520.000	156.971
1	Ներքին կոլեկտոր ցանց Պոլիէթիլենային Փ110մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594			20.0	50.459	180.0	454.134
Հ1-33	Պոլիէթիլենային Փ160մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ		6.337	-	20.0	126.748		-	20.0	126.748
2	Պոլիէթիլենային Փ50մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546					110.0	173.546
3	Կերամիկական վազարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947					23.0	545.947
4	Կերամիկական զուգարանային տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514					23.0	1.336.514
5	2 տեղանոց խոհանոցային տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233					20.0	572.233
6	Հոսանքի տեղադրում Փ50մ	հատ	40.000	6.126	245.027					40.0	245.027
7	Ձևավոր մանր Փ110մ	հատ	150.000	1.948	292.138			10.0	19.476	140.0	272.662
Հ1-34	Ձևավոր մանր Փ160մ	հատ		3.200	-	10.0	32.000		-	10.0	32.000
8	Ձևավոր մանր Փ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061					170.0	252.061
9	Ստացի մաքրիչ Փ110մ	հատ	18.000	2.752	49.537					18.0	49.537
Հ1-35	Մաքրիչ Փ160մ	հատ		4.200	-	2.0	8.400		-	2.0	8.400
10	Ստացի մաքրիչ Փ50մ	հատ	10.000	1.963	19.627					10.0	19.627
11	Մաքրիչ Փ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008			2.000	5.504	2.0	5.504
	Ջերմամասնակարարում										
1	Ջնոցման կայան տուրքի համակարգի Q=24լ/վտ. ծխնեղջյուղ	հատ	20.000	84.462	1.689.249					20.000	1.689.249
2	Այրարանի ջնոցման մարտկոցների տեղադրում H=500մ	էվմ	147.840	0.953	140.950					147.840	140.950
3	Այրարանի ջնոցման մարտկոցների արձեղք	տնեղ.	528.000	6.729	3.552.723					528.000	3.552.723
4	Փ20մ պոլիարտիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հերթափակ փորձարկումով/ ռեդիեն ջերմասնակարիչով	զմ	200.000	4.185	837.016					200.000	837.016
5	Փ16մ պոլիարտիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հերթափակ փորձարկումով/ ռեդիեն ջերմասնակարիչով	զմ	480.000	4.026	1.932.551					480.000	1.932.551
6	Փ25մ պոլիարտիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հերթափակ փորձարկումով/	զմ	75.000	3.661	274.609					75.000	274.609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Փ20մ պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Կվադրոմ, հիդրավիկ փորձարկում/	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Ֆալան կարգավորող վերին փ15մ	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Ֆալան կարգավորող ներքին փ15մ	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օդահանգան փական ջնոցման սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փականների տեղադրում փ25մ	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փականների տեղադրում փ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկման փական փ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտինգներ պոլիպրոպիլենային խողովակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Ջնոցման մարտկոցներ ամրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
Օդահանգան											
1	Օդատար պլաստման խողովակ փ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդատար պլաստման խողովակ փ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օդատար պլաստման խողովակ փ100մ	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ160մ	հատ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ140մ	հատ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Արմոնկ պլաստման խողովակ փ100մ	հատ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Ճաղաշար 250x200մ	հատ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Ճաղաշար 200x150մ	հատ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Ճաղաշար 150x100մ	հատ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
Գազատարալարում											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ40x2.5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից փ32x2.5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034
5	Գնդավոր խցանային փական փ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592
6	Ալյումինի պատանի տեղադրում փ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-		-	0.800	4.798
7	Ալյումինի պատանի տեղադրում փ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-		-	0.400	1.594
8	Խցանային փ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-		-	4.000	10.048
9	Ջնալու մատի փ32մ	տն	0.003	1,921.688	5.765		-		-	0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-		-	1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լ ²	2.600	1.561	4.059		-		-	2.600	4.059
12	Խողովակաշարի գլանացում	զմ	20.000	1.000	19.992		-		-	20.000	19.992
13	Համակարգի պնմամոլի փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-		-	20.000	13.729
14	Դեֆլեկտոր ""<<ՏԱԳԻ>> N4 փ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258		-		-	1.000	54.258
15	Օդատար ցնկավառ թիթեղից b=0.55մ.	լ ²	3.800	7.877	29.932		-		-	3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրատեղեկական աշխատանքներ											
1	Կորդուս լուսավորության խմբային վահանակի կոնվեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-		-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-		-	20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ ռիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-		-	20.000	238.616
AD-25(IP)											
4	Ավտոմատ անջատիչ ռիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-		-	100.000	1,131.197
AD-16(IP)											
5	Ջահ LED100, ղեղին ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895		-		-	20.000	225.895
6	Ջահ LED 60, ղեղին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-		-	33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլանոն, ղեղին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-		-	84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-		-	7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա ներառարկված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-		-	10.000	56.800
10	Ուղմալանդ LED 15, ղեղին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316		-		-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10Վտ. Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-		-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10Վտ. հերմետիկ IP15 ձև կլոր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-		-	1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկբևեռ 16, 220Վ, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-		-	20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-		-	40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-		-	212.000	472.636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Խցանի վարդակ երկնետ 10Ա, 220Վ	հատ	86.000	1.727	148.505		-		-	86.000	148.505
17	Անցանի երկնետանի	հատ	66.000	2.304	152.066		-		-	66.000	152.066
18	Անցանի սնվատանի	հատ	88.000	1.820	160.126		-		-	88.000	160.126
19	Անցանի հեղմանի	հատ	13.000	2.613	33.964		-		-	13.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ երկնետանի վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-		-	40.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անցանիների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-		-	452.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-		-	290.000	52.525
Հ1-36	ՈՒԺ-380 2.5մ*3 արևն հարողալարի անցվացում	գմ		0.635		5.000.000	3,174.083		-	5.000.000	3,174.083
Հ1-37	ՈՒԺ-380 4մ*3 արևն հարողալարի անցվացում	գմ		1.122		400.000	448.990		-	400.000	448.990
23	Պոլիմիլիցիոնի խողովակ ԳՇ0ԱՆ	գմ	200.000	0.457	91.440		-		-	200.000	91.440
24	Էլեկտրատուսային էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ ՈՒԺային արկղ ապահովի անցանից, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա յՋԲԻԿՎ - 1ԱՄ3	հատ	1.000	16.181	16.181		-		-	1.000	16.181
25	Պահարանների բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անցանիների տեղադրման համար, ապակյա թղթով	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ բազմաապագային-220Վ, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ փառանի 380Վ, 250Ա փողիքաձև հոսանքի, մուտքի սերմանիները ներքևում, Ա3736ԳՅ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրեային ավտոմատներով, ցերնային և էլեկտրամագնիսական խիցով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒԺ-1-	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	29.327
28	3068-21Մ3	գմ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	50.208
29	ԲԲԻԻԻ-380 5x16մմ2 հատվածով արևն ջրեղով մարտիկ անցվացում	գմ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	303.378
30	ԲԲԻԻԻ-380 5x6մմ2 հատվածով արևն ջրեղով մարտիկ անցվացում	գմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
31	ԲԲԻԻԻ-380 3x2.5մմ2 հատվածով արևն ջրեղով մարտիկ անցվացում	գմ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	151.325
32	ԲԲԻԻԻ-380 2x10մմ2 հատվածով արևն ջրեղով մարտիկ անցվացում	գմ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	590.732
33	ՈՒԺ 10մմ2 արևն հարողալարի անցվացում	գմ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	379.041
34	Պոլիմիլիցիոնի խողովակ ԳՇ0ԱՆ	գմ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	64.008
35	Պոլիմիլիցիոնի խողովակ ԳՇ0ԱՆ	գմ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	32.727
1	Խոտանոցի կառույց	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
2	Խոտանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
3	Խոտանոցի սնն կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
4	Գազաբլի 2 տետով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827
Հնարաններ ՈՒԺ ջրեղի ներքին ենթակառուցվածքներ					28.462.558		3.790.222		75.439		32.177.340
Հնարաններ ՈՒԺ ջրեղի շինարարական աշխատանքներ					428.343.823		30.979.472		95.297.839		364.025.406
Հնարաններ ՈՒԺ ջրեղի համաշինարարական աշխատանքներ					148.019.885		28.322.185		26.158.281		150.183.789
Հողային աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով բարձրով ախրնաթափների վրա /բնակողը պահպանում է շին հրապարակում, հետագա ցանդան շինությունների կոտրվածների հետևեցի համար/	մ3	792.375	0.726	575.282		-	141.375	102.641	651.000	472.641
2	Տեղափոխում միջև 1կմ	տն	1.465.894	1.201	1.761.014		-	261.544	314.199	1.204.350	1.446.815
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով կողմից	մ3	563.675	0.543	306.275		-	3.675	1.997	560.000	304.279
4	Բնակողի հետ լիցք բարձրացում, տոհմանով	մ3	535.491	0.467	250.317		-			535.491	250.317
5	Բնակողի հետ լիցք ձեռքով, տոհմանով	մ3	28.184	1.263	35.597		-		-	28.184	35.597
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրվակատրով բարձրով ախրնաթափների վրա հետևեցի համար	մ3	1.610.500	0.726	1.169.260		-	1.610.500	1.169.260		-
7	Տեղափոխում 15կմ-ից	տն	2.979.425	4.449	13.256.501		-	2.979.425	13.256.501		-
8	Բնակողի հետ լիցք բարձրացում, տոհմանով	մ3	1.529.975	0.467	715.190		-	1.529.975	715.190		-
9	Բնակողի հետ լիցք ձեռքով, տոհմանով	մ3	80.525	1.263	101.706		-	80.525	101.706		-
Կոնստրուկտորական մաս											
Հ1-1	Կոնստրուկտորական շին 20մ	մ3		7.655		148.000	1,132.985		-	148.000	1,132.985
Հ1-2	Խնային հիմք 10-20մ ֆրակցիայի 10մ հաստությամբ	մ3		10.910		62.00	676.436		-	62.000	676.436
10	Բ-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շինության պատրաստում	մ3	48.500	46.402	2.250.516		510.426		-	59.500	2,760.942
11	Միառնայի երկ պատերի պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից /վերելակի հողան/	մ3	3.800	118.714	451.111		-		-	3.800	451.111
12	Անրանի արձեղք 6մմ Ա240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088		-		-	0.004	2.088
13	Անրանի արձեղք 12մմ Ա500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935		-		-	0.421	240.935
14	Միառնայի երկ պատերի պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից /ստիճանականդակի պատ/	մ3	2.800	96.712	270.792		-		-	2.800	270.792
15	Անրանի արձեղք 6մմ Ա240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566		-		-	0.003	1.566

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.207	622.603	128.879		-			0.207	128.879
17	Միաձույլ ե/բ ատտիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/		լ³	2.100	69.906	146.802		-			2.100	146.802
18	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.023	521.980	12.006		-			0.023	12.006
19	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.044	622.603	27.395		-			0.044	27.395
20	Անրանի արժեքը 16ւն A500ւ դասի		սն	0.200	570.196	114.039		-			0.200	114.039
21	Խամբարարետուն պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից		մ3	24.600	47.838	1,176.816		-	24.600	1,176.816	-	-
22	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.071	622.603	44.205		-	0.071	44.205	-	-
23	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/		լ³	52.200	49.746	2,596.748		-	52.200	2,596.748	-	-
24	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/		լ³	4.700	62.428	293.411		-	4.700	293.411	-	-
25	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	1.221	521.980	637.337		-	1.221	637.337	-	-
26	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.461	622.603	287.020		-	0.461	287.020	-	-
27	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/		լ³	80.700	86.224	6,958.260		-			80.700	6,958.260
28	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.070	521.980	36.539		-			0.070	36.539
29	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.445	622.603	277.058		-			0.445	277.058
30	Անրանի արժեքը 12ւն A500ւ դասի		սն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
31	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/		լ³	80.700	86.224	6,958.260		-			80.700	6,958.260
32	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.070	521.980	36.539		-			0.070	36.539
33	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.445	622.603	277.058		-			0.445	277.058
34	Անրանի արժեքը 12ւն A500ւ դասի		սն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
35	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/		լ³	94.200	86.224	8,122.281		-			94.200	8,122.281
36	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.080	521.980	41.758		-			0.080	41.758
37	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	7.137	622.603	4,443.519		-			7.137	4,443.519
38	Անրանի արժեքը 12ւն A500ւ դասի /լրացուցիչ բուրդ նշեմում/		սն	0.575	572.292	329.068		-			0.575	329.068
39	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից		լ³	80.000	62.428	4,994.229		-			80.000	4,994.229
40	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.073	521.980	38.105		-			0.073	38.105
41	Անրանի արժեքը 10ւն A500ւ դասի		սն	0.473	622.603	294.491		-			0.473	294.491
42	Անրանի արժեքը 12ւն A500ւ դասի		սն	8.711	572.292	4,985.238		-	0.061	34.910	8.650	4,950.328
43	Միաձույլ ե/բ ժայռակնային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից		լ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045			105.230	7,525.957
44	Անրանի արժեքը 8նմ A240ւ դասի		սն	2.960	521.980	1,545.061		-			2.960	1,545.061
45	Անրանի արժեքը 16նմ A500ւ դասի		սն	570.196	570.196	-	0.300	171.059			0.300	171.059
46	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից		սն	4.988	572.292	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
47	Անրանի արժեքը 8նմ A240ւ դասի		լ³	82.600	130.088	10,745.292		-	16.180	2,104.828	66.420	8,640.463
48	Անրանի արժեքը 22նմ A500ւ դասի		սն	2.976	521.980	1,553.412		-	0.316	164.946	2.660	1,388.467
49	Անրանի արժեքը 25նմ A500ւ դասի		սն	5.284	570.196	3,012.915		-	0.100	57.020	5.184	2,955.895
50	Թերթապողապատ 90x90x8		սն	9.928	570.196	5,660.904		-	1.658	945.385	8.270	4,715.519
51	Թերթապողապատ 100x100x20		սն	0.328	918.182	301.164		-			0.328	301.164
51	Թերթապողապատ 100x100x20		սն	0.452	918.182	415.018		-			0.452	415.018
51-3	Սյունների հավելյալ ամրացման Անրանի արժեքը 25նմ A500ւ դասի		սն		570.196	-	0.578	329.573			0.578	329.573
51-4	Սյունների հավելյալ ամրացման Անրանի արժեքը 8նմ A240ւ դասի		սն		521.980	-	0.153	79.863			0.153	79.863
51-5	Թերթապողապատ 100x100x20		սն		918.182	-	0.050	45.909			0.050	45.909
52	Միաձույլ ե/բ պարզոնավների պատրաստում B-25 դասի բետոնից		լ³	127.500	106.043	13,520.483	5.000	530.215			132.500	14,050.698
53	Անրանի արժեքը 8նմ A240ւ դասի		սն	5.974	521.980	3,118.308		-	0.374	195.220	5.600	2,923.088
54	Անրանի արժեքը 16նմ A500ւ դասի		սն	0.379	570.196	216.104		-			0.379	216.104
55	Անրանի արժեքը 18նմ A500ւ դասի		սն	0.395	570.196	225.227		-			0.395	225.227
56	Անրանի արժեքը 20նմ A500ւ դասի		սն	2.406	572.292	1,376.935		-			2.406	1,376.935
57	Անրանի արժեքը 22նմ A500ւ դասի		սն	6.544	570.196	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
58	Անրանի արժեքը 25նմ A500ւ դասի		սն	6.210	570.196	3,540.916		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
59	Անրանի արժեքը 28նմ A500ւ դասի		սն	6.504	572.292	3,722.189		-			6.504	3,722.189
60	Թերթապողապատ 90x90x8		սն	0.252	918.182	231.382		-	0.179	164.355	0.073	67.027
61	Թերթապողապատ 100x100x20		սն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682			0.251	230.464
62	Թերթապողապատ 110x110x22		սն	0.363	918.182	333.300		-	0.029	26.627	0.334	306.673
63	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից		մ3	53.200	118.714	6,315.559		-	6.40	759.766	46.800	5,555.792
64	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.043	521.980	22.445		-	0.005	2.673	0.038	19.773
65	Անրանի արժեքը 12նմ A500ւ դասի		սն	5.286	572.292	3,025.137		-	0.280	160.242	5.006	2,864.895
66	Միաձույլ ե/բ ատտիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից		լ³	5.600	109.812	614.949		-			5.600	614.949
67	Անրանի արժեքը 6նմ A240ւ դասի		սն	0.079	521.980	41.236		-			0.079	41.236
68	Անրանի արժեքը 10նմ A500ւ դասի		սն	0.163	622.603	101.484		-			0.163	101.484
69	Անրանի արժեքը 16նմ A500ւ դասի		սն	0.523	570.196	298.212		-			0.523	298.212
Միջխաղային սիմանյու երկարությունյա ծածկ -0.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-6	Միանյութ երբ պարզորակների պատրաստում B-25 դասի բնունից	մ³		106.043	-	27.2	2,884.370		-	27.200	2,884.370
C1-7	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980	-	1.620	845.607		-	1.620	845.607
C1-8	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն		570.196	-	1.100	627.215		-	1.100	627.215
C1-9	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն		570.196	-	0.960	547.388		-	0.960	547.388
C1-10	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն		572.292	-	1.010	575.898		-	1.010	575.898
C1-11	Ամրանի արժեքը 28մմ A500c դասի	տն		572.292	-	2.810	1,608.141		-	2.810	1,608.141
C1-12	Թեթևադարձային 90x90x18	տն		918.182	-	0.112	102.836		-	0.112	102.836
C1-13	Թեթևադարձային 110x110x22	տն		918.182	-	0.140	128.545		-	0.140	128.545
C1-14	Միանյութ երբ ձանիկի սալի պատրաստում B-25 դասի բնունից /-0.00 կիլո/	մ³		86.224	-	90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
C1-15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն		521.980	-	0.110	57.418		-	0.110	57.418
C1-16	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980	-	0.354	184.781		-	0.354	184.781
C1-17	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292	-	11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
C1-18	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի	տն		570.196	-	0.163	92.942		-	0.163	92.942
C1-19	Խաղաղամ	կմ		6.391	-	22.500	143.792		-	22.500	143.792
Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկաբեկի մուտք մետաղական մուտք,											
աստիճան -0.15											
C1-20	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	տն		208.563	-	0.159	33.161		-	0.159	33.161
C1-21	80x80x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը 56կգ	գմ		5.556	-	6.000	33.335		-	6.000	33.335
C1-22	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը 9.33 կգ	գմ		1.472	-	4.500	6.622		-	4.500	6.622
C1-23	պողպատյալ ռելիեճային սև թիթեղ 1200x700x5	տն		918.182	-	0.080	73.455		-	0.080	73.455
C1-24	Ներդիր Էլեմետ 3	տն		918.182	-	0.01344	12.340		-	0.01344	12.340
C1-25	Մետաղական մակերևույթների շփերտ ներկում	մ²		1.561	-	15.000	23.415		-	15.000	23.415
C1-26	Պոլիէթիլենի ժել 10մմ խողովակ	գմ		2.523	-	1.000	2.523		-	1.000	2.523
C1-27	Պոլիէթիլենի ժել 50մմ խողովակ	գմ		1.578	-	8.400	13.253		-	8.400	13.253
Հիմնային սալի ուժեղացում											
C1-28	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292	-	1.007	576.298		-	1.007	576.298
C1-29	Միանյութ երբ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բնունից	մ³		62.428	-	6.700	418.267		-	6.700	418.267
C1-30	Անցքերի լրացմանցում Գ16-18 300մմ	հատ		0.388	-	538.000	208.744		-	538.000	208.744
C1-31	Անցքերի լրացմանցում Գ16-18 150մմ	հատ		0.205	-	502.000	102.910		-	502.000	102.910
C1-32	Խաղաղամ բեմիական լուծույթով	կմ		875.195	-	0.062	54.262		-	0.062	54.262
Տանիք մետաղական կարկաս							10,565.404		-	-	10,565.404
70	Տանիքաշաշկույթի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613	-	-	-	-	8.459	821.613
71	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	132.000	9.858	1,301.205	-	-	-	-	132.000	1,301.205
72	60x30x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749	-	-	-	-	1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	42.000	10.653	447.423	-	-	-	-	42.000	447.423
74	Մետաղական կալստամանի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180	-	-	-	-	3.304	341.180
75	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271	-	-	-	-	1,593.000	2,344.271
76	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 50x50x3մմ	տն	0.023	1,264.883	29.092	-	-	-	-	0.023	29.092
77	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 50x50x4մմ	տն	0.029	1,264.883	36.429	-	-	-	-	0.029	36.429
78	Ներդիր ընտանյակի տեղադրում 150x150x5մմ	տն	0.111	1,264.883	140.402	-	-	-	-	0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևույթների շփերտ ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040	-	-	-	-	525.980	821.040
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ							50,346.935		-	-	50,346.935
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոն թրվեթով, անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 750.85մ²	մ³	150.170	47.679	7,160.023	-	-	-	-	150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրամակրում A-1	տն	1.502	604.452	907.705	-	-	-	-	1.502	907.705
82	Պատերի զննմանը պատկանող 100մմ հաստությամբ պեմուպլեթով, ամրացնելով տանիքով 785.21մ² (Ջերմահաղորդականության գործակից, Կտ/ՄՇ 0.028-0.037 խտություն, 30կգ/մ³)	մ³	78.521	145.820	11,449.956	-	-	-	-	78.521	11,449.956
83	Ենթերկրի զննմանը պատկանող 30մմ հաստությամբ պեմուպլեթով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (Ջերմահաղորդականության գործակից, Կտ/ՄՇ 0.028-0.037 խտություն, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415	-	-	-	-	2.548	255.415
84	Պատերի զննմանը պատկանող 60x60x2.5մմ ցանցով	հատ	5,220.780	0.075	393.997	-	-	-	-	5,220.780	393.997
85	Պատերի լավորակցման ցանցով 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	788.780	4.705	3,711.494	-	-	-	-	788.780	3,711.494
86	Ենթերկրի ցանցով 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829	-	-	-	-	84.920	437.829
87	Պատերի գլուխ /բրդոսա/	մ²	980.130	0.346	339.284	-	-	-	-	980.130	339.284
88	Պատերի ընդհանուր ներկում, այդ թվում շեմերի (կորոզ)	մ²	873.700	7.456	6,514.508	-	-	-	-	873.700	6,514.508
89	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խաղաղամակրում	մ²	106.430	29.021	3,088.724	-	-	-	-	106.430	3,088.724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ֆաստադային ղեկըրտաիլ ղեստ/ պենտալքթ/ 100մմ հաստություն , 500մմ բառնուլություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-			102.000	561.288
91	Արտադրի պատումանագրերի պատրաստում 0,5մմ հաստությամբ միկրագլյն հալոթ գինկապատ թիթեիչ 23.6մմ, L=5մմ	լժ	3.540	13.872	49.107		-			3.540	49.107
92	Տանիքի դուրս եկած հատվածի ղեկըրտաիլ հարդարում /կորթե/	լժ	61.200	7.456	456.321		-			61.200	456.321
93	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	լժ	1,215.600	1.139	1,384.858		-			1,215.600	1,384.858
94	B-7.5 դասի բեռնովիջ նախապատրաստական շերտի պատրաստում	լժ	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
95	Միանույլ ե/բ աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բեռնովիջ	լժ	18.430	69.906	1,288.362		-			18.430	1,288.362
96	Ամրանի արմեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-			0.017	8.613
97	Ամրանի արմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-			0.125	65.247
98	Ամրանի արմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.880	622.603	548.015		-			0.880	548.015
99	Ամրանի արմեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-			0.085	48.581
100	Ամրանի արմեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-			0.130	74.398
101	Պատերի ճերմանկարացում 50մմ հաստությամբ պնտակեկտ, անրացնելով տանձով (Ջերմահաղորդականությանբարձրակից, Կտ/մ°C 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³) 183.34ԱՄ	ԱՅ	9.167	145.820	1,336.735		-			9.167	1,336.735
102	Պատերի ցուլային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խաղկումով	լժ	183.340	45.732	8,384.426		-			183.340	8,384.426
103	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լժ	17.360	19.835	344.329		-			17.360	344.329
104	Անոթնամահարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լժ	20.100	14.951	300.505		-			20.100	300.505
105	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լժ	10.200	22.113	225.548		-			10.200	225.548
106	Պատերի և ինքնի ջրանկարացում 2 շերտ քիտումի քսովով	լժ	340.200	1.218	414.478		-			340.200	414.478
107	Փոքբեռնովի մետաղական բաղրիքների տեղադրում	զմ	22.200	22.185	492.497		-			22.200	492.497
108	Դեկորատիվ գնդամն էլեմենտ	հատ	44.000	1.257	55.320		-			44.000	55.320
	Մետաղապլաստե պատումներ				6,933.787		-				6,933.787
109	Մ/պլաստե պատումների տեղադրում կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, պորճի (արտեկիլո), բացվող	ԱՅ	58.580	59.519	3,486.644		-			58.580	3,486.644
110	Մ/պլաստե պատումների կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, պորճի (արտեկիլո), բացվող	ԱՅ	69.660	49.485	3,447.143		-			69.660	3,447.143
	Մետաղապլաստե դուռ-պատումներ				76,599.332		-		70,369.417		6,229.915
111	Մ/պլաստե պատումների տեղադրում կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, պորճի (արտեկիլո), բացվող	ԱՅ	16.740	59.519	996.354		-			16.740	996.354
112	Մ/պլաստե պատումների կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, պորճի (արտեկիլո), բացվող	ԱՅ	6.720	49.485	332.541		-			6.720	332.541
113	Մ/պլաստե դռների տեղադրում կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, (արտեկիլո)	ԱՅ	24.640	67.990	1,675.268		-			24.640	1,675.268
	Մետաղապլաստե դուռ						-				-
114	Մ/պլաստե դռների տեղադրում կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, (արտեկիլո)	ԱՅ	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/պլաստե դռն չբացվող մաս կարնեզյն, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4մմ, պորճի (արտեկիլո), բացվող	ԱՅ	2.880	49.485	142.518		-			2.880	142.518
	Ե/բ բարակներ						-				-
116	Միանույլ ե/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բեռնովիջ	ԱՅ	0.600	107.822	64.693		-			0.600	64.693
117	Ամրանի արմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-			0.035	21.791
118	Ամրանի արմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-			0.038	19.835
	Մետաղե երկաթյա դուռ						-				-
119	Մետաղե երկաթյա դուռ տեղադրում	լժ	5.040	119.598	602.776		-			5.040	602.776
	Մետաղական բաղրիք						-				-
120	Մետաղական բաղրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով, գնդամն էլեմենտներով	տն	1.035	107.477	111.255		-			1.035	111.255
121	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-			83.960	159.546
122	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-			59.160	141.529
123	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-			246.600	362.898
124	Դեկորատիվ գնդամն էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-			68.000	85.495
125	Մետաղական մակերևույթների շփոթ ներկում	լժ	54.858	1.561	85.631		-			54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609		-		1,196.824		100,634.785
126	80մմ հաստությամբ ց/ալակե հարթեցնող շերտ	լժ	1,440.789	4.283	6,170.939		-			1,440.789	6,170.939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Լամիշտես հատարի պատրաստում արևելք (AC4)	մ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
128	Լամիշաբլանձ շրիշակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
129	Պ/գրանիտե սալերից հատսվաների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
130	Պ/գրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100սմ 123,42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Ստաստարի բաահարթում գիպանիտով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
132	Ստաստարի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
133	Ստաստարի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Պատերի լավերակ գաքե սկալ	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
135	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
136	Պատերի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
137	Պատոհանների շեմերի գաքե սկալ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
138	Պատոհանների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
139	Պատոհանների շեմերի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
140	Դռների շեմերի գաքե սկալ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
141	Դռների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
142	Դռների շեմերի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
143	Այրանիսն շեմերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
144	Այրանի գաքե սկալ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
145	Այրանի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
146	Այրանի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
147	Դռների շեմերի գ/ավազե սկալ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
148	Դռների շեմերի երեսպատում հանձնադրով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
149	Պոլիմիլիտրոնե ձախրակնե անկյունանների տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
150	Պատերի լավերակ գ/ավազե սկալ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
151	Պատերի երեսպատում հանձնադրով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
152	Հատակի սալկապատ շեմ /գ/ա շաղախ/100*100սմ	մ ³	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Պ/գրանիտե սալերից շեմերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Պատահանագրերի տեղադրում կարծերյն պլաստման նյութից L=150սմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Պատահանագրի արժեքը կարծերյն L=50սմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Բազալտե պատահանագրերի տեղադրում 18,172զմ, L=250սմ, 30սմ հատությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՅ դռների տեղադրում 2100x900սմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/պլաստե դռների տեղադրում կարծերյն, 60սմ հատ., ապակիաբեթով 4x4սմ, (արտեղկեր) պրոֆի 2100x800սմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դռների միանյալ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Ամրանի արժեքը 10սմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Ամրանի արժեքը 8սմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Պոլիմիլիտրոնե կախիկ ատաստարի պատրաստում, ցինկապատ արժեքիներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ցրանկրասցում 1 շերտ իրոգամից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80սմ հատությամբ գ/ավազե հարթեքնու շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
165	Պ/գրանիտե սալերից հատսվաների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Պ/գրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100սմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Ստաստարի բաահարթում գիպանիտով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Ստաստարի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Ստաստարի բ/րրակ լաներային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Պատերի լավերակ գաքե սկալ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Դատերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մաճկապատմով	լ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Դատուհանների շենքերի գաջն պվալ	լ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Դատուհանների շենքերի գրունտ /բրդտոսա/	լ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Դատուհանների շենքերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մաճկապատմով	լ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դոների շենքերի գաջն պվալ	լ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դոների շենքերի գրունտ /բրդտոսա/	լ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դոների շենքերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մաճկապատմով	լ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Դոլիվիկիլիտիոն ծախսուն անկումանկների տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Բազալտն պատահանագրերի տեղադրում 8,8զմ, L=150ճմ, 30ճմ հաստությամբ	լ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1ճ, 20հատ	լ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դոների միաձուլ էնր բարակերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Անրանի աղմեղը 10ճմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Անրանի աղմեղը 8ճմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Ատրենանակնոյակի քսահարյում գիպտիլիտով	լ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Մաստատի գրունտ /բրդտոսա/	լ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Մաստատի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մաճկապատմով	լ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Ատրենանակնոյակի հարթակների երեսպատում 30ճմ հաստությամբ բազալտն ասեղով	լ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Ատրենանների և աստրենատակների երեսպատում 30ճմ հաստությամբ բազալտն ասեղով	լ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546
190	10ճմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք անրանակնոյակով և բետոնացմամբ /ներքին պատնե/	լ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի անրանակնոյակում Ac-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200ճմ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և անրանակնոյակով 1101/91402	լ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Շարվածքի անրանակնոյակում Ac-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Ատրենանակնոյակի մետաղական բազրիք մոշեններկված H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Մուսցին հարկի հատակի ցրանկնոյակում 1 շերտ իզոլանցի	լ ²	603.757	2.176	1,313.802		-	550.000	1,196.824	53.757	116.978
196	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անճ 400լգ / խցիկի չախներ 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009
197	Տանից բարձրագուր մետաղական մուսցի տեղադրում 0,6x1,2ճ, 1հատ	լ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստրենանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3ճմ մետաղական խողովակի աղմեղ	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3ճմ մետաղական խողովակի աղմեղ	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	լ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
202	Տանիքային աշխատանքներ				12,315.699		-		-	-	12,315.699
203	Տանիքի գլոշոշանկնոյակի շերտ իզոլանս՝ AM կամ հանրոցեղ /	լ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
204	Խարամի ցնդունկնոյակի շերտի պատրաստում 150ճմ հաստությամբ	լ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
205	Ֆնկնետն հարթեցնող շերտի պատրաստում 40ճմ հաստությամբ	լ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
206	Տանիքանկնոյի պատրաստում 0.5ճմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից ԿՌ-21-0.5ճմ	լ ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
207	Զիտրոցանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
208	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
209	Շարք ներկված թիթեղ բետոնների տեղադրում L=670ճմ, 108զմ	լ ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
210	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5ճմ մետաղական խողովակներից	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
211	30x30x2.5ճմ մետաղական խողովակի աղմեղ	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեղ Հ-600ճմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441
213	Ընդամենը N7 ձևերի համաշխարհային աշխատանքներ				406,612.651		28,322.185		97,724.522	-	337,210.313
214	Ներքին տաք և սառը ցրանատվարանում ցանց						-		-	-	-
215	Փ50ճմ պրոֆիլների խողովակների մոնտաճմ /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710		-		-	20.000	64.710
216	/վազումով և հիդրակիկ մոնտաճմով/						-		-		
217	Սառը և տաք ջրի Փ25ճմ պրոֆիլների խողովակների մոնտաճմ PPR PN-10	զմ	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
218	/վազումով և հիդրակիկ մոնտաճմով/						-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Սաղ և տաք ջրի փշով արվարձանային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումը և հերթափոխի փոփոխություն/	զմ	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
4	Գերիկային փական փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
5	Գերիկային փական փ40մ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
6	Գերիկային փական փ20մ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
7	Գերիկային փական փ15մ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
8	Պողպատալար բաժանարար կտվեկառ փ40մ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
9	Ջրաչափի տեղադրում փ15մ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
10	Ջուրի փ20մ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընդունիչ ծրար խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630		-		-	23.000	211.630
12	Խոհանոցական ջրընդունիչ ծրար խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026		-		-	20.000	184.026
13	Ջրընդունիչ ծրար խառնիչ ցեղադրվ	հատ	20.000	16.413	328.259		-		-	20.000	328.259
14	Զնվաղող փ10մ, L=400մ	հատ	23.000	1.207	27.772		-		-	23.000	27.772
15	Պողպատալարային ձևափող մասեր /ֆիտինգներ/ փ25մ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
16	Պողպատալարային ձևափող մասեր /ֆիտինգներ/ փ20մ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
17	Պողպատալարային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շնտի մեջ փ25մ	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
18	Պողպատալարային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատակի շնտի մեջ փ20մ	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971
1	Ներքին կոյուրու ցանց										
1	Պողպատալարային փ10մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փոփոխություն/	զմ	200.000	2.523	504.594	20.0	-	20.0	50.459	-	454.134
2	Պողպատալարային փ160մ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փոփոխություն/	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546
3	Փոփոխություն/	զմ					-		-		
4	Կրամիկային լվացարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947		-		-	23.0	545.947
5	Կրամիկային զուգարանային տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514		-		-	23.0	1.336.514
6	2 տեղանոց խոհանոցական տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.0	572.233
7	Հոսանքի տեղադրում փ50մ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.0	245.027
8	Ձևափող մասեր փ10մ	հատ	150.000	1.948	292.138	10.0	-	10.0	19.476	140.0	272.662
9	Ձևափող մասեր փ160մ	հատ		3.200	-		-		-	10.0	32.000
10	Ձևափող մասեր փ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.0	252.061
11	Ստուգիչ մացրի փ10մ	հատ	18.000	2.752	49.537		-		-	18.0	49.537
12	Ստուգիչ մացրի փ160մ	հատ	10.000	4.200	-	2.0	-		-	2.0	8.400
13	Ստուգիչ մացրի փ50մ	հատ	4.000	1.963	19.627		-		-	10.0	19.627
14	Սացրի փ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
1	Ջերմամատակարարում										
1	Ջերմոսնային կաթալար տաք խողովակաշարի Q=24կՎտ. ձևափող	հատ	20.000	84.462	1,689.249		-		-	20.000	1,689.249
2	Արմատին ճեղքման մարտկոցների տեղադրում H=500մ	էլմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Արմատին ճեղքման մարտկոցների տեղադրում	սնկ.	528.000	6.729	3,552.723		-		-	528.000	3,552.723
4	Փ20մ արվարձանային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումը, հերթափոխի փոփոխություն/ ռեզիսեն ցեղանկարաչով	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	Փ16մ արվարձանային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումը, հերթափոխի փոփոխություն/ ռեզիսեն ցեղանկարաչով	զմ	480.000	4.026	1,932.551		-		-	480.000	1,932.551
6	Փ25մ արվարձանային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումը և հերթափոխի փոփոխություն/	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609
7	Փ20մ արվարձանային խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Ջերմոսնային կաթալար	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փական կաթալարող վերին փ15մ	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փական կաթալարող ներքին փ15մ	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օդանոցային փական ճեղքման սարքի վրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փականների տեղադրում փ25մ	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փականների տեղադրում փ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկման փական փ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտինգներ արվարձանային խողովակների համար տաքեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Ջերմոսնային մարտկոցների անդակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
1	Օդանոցային										
1	Օդատաք պատանային խողովակաշար փ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդատաք պատանային խողովակաշար փ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Օրաստար պլաստման խողովակից փ100մմ	գմ	21.000	1.981	41.597	-	-	-	-	21.000	41.597
4	Արմոնկ պլաստման խողովակից փ160մմ	հատ	20.000	2.026	40.511	-	-	-	-	20.000	40.511
5	Արմոնկ պլաստման խողովակից փ40մմ	հատ	20.000	1.772	35.439	-	-	-	-	20.000	35.439
6	Արմոնկ պլաստման խողովակից փ100մմ	հատ	3.000	0.641	1.924	-	-	-	-	3.000	1.924
7	Զարդար 250x200մմ.	հատ	20.000	5.548	110.951	-	-	-	-	20.000	110.951
8	Զարդար 200x150մմ.	հատ	20.000	4.340	86.802	-	-	-	-	20.000	86.802
9	Զարդար 150x100մմ.	հատ	3.000	3.434	10.303	-	-	-	-	3.000	10.303
10	Ամրացումներ օդատարների համար	լկ	25.000	0.867	21.679	-	-	-	-	25.000	21.679
Գազամուղներ											
1	Խողովակաշարի անցկացում կրողատես խողովակներից փ57x3մ	գմ	7.000	3.635	25.446	-	-	-	-	7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անցկացում կրողատես խողովակներից փ40x2,5մ	գմ	4.000	2.579	10.318	-	-	-	-	4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անցկացում կրողատես խողովակներից փ32x2,5մ	գմ	9.000	1.893	17.034	-	-	-	-	9.000	17.034
5	Փողակեր խցանային փական փ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592	-	-	-	-	1.000	19.592
6	Ապահովող վառարանի տեղադրում փ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	գմ	0.800	5.997	4.798	-	-	-	-	0.800	4.798
7	Ապահովող վառարանի տեղադրում փ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	գմ	0.400	3.985	1.594	-	-	-	-	0.400	1.594
8	Խցանակվում փ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048	-	-	-	-	4.000	10.048
9	Չևակեր մածուր փ32մ	տն	0.003	1.921.688	5.765	-	-	-	-	0.003	5.765
10	Մետաղական անրացումներ	լկ	1.000	0.867	0.867	-	-	-	-	1.000	0.867
11	Խողովակաշարի 2 շերտ յուրանկում	մ²	2.600	1.561	4.059	-	-	-	-	2.600	4.059
12	Խողովակաշարի կցանցարում	գմ	20.000	1.000	19.992	-	-	-	-	20.000	19.992
13	Համակարգի անմատույն փորձարկում	գմ	20.000	0.686	13.729	-	-	-	-	20.000	13.729
14	Դեֆլեկտոր ""<<ՏՄԳԻ>> N4 փ400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258	-	-	-	-	1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլապատ թիեից b=0.55մ.	մ²	3.800	7.877	29.932	-	-	-	-	3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրառենիկական աշխատանքներ											
1	Կողպուտ լուսավորության խողովակի կառուցում և խողովակի կառուցում և խողովակի կառուցում	հատ	20.000	22.337	446.733	-	-	-	-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750	-	-	-	-	20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ ռիֆերենցիալ հոսանքի In=NC բաժանման և խողովակի կառուցում և խողովակի կառուցում	հատ	20.000	11.931	238.616	-	-	-	-	20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ ռիֆերենցիալ հոսանքի In=NC բաժանման և խողովակի կառուցում և խողովակի կառուցում	հատ	100.000	11.312	1,131.197	-	-	-	-	100.000	1,131.197
5	Ջախ LED100, ղեղին ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895	-	-	-	-	20.000	225.895
6	Ջախ LED 60, ղեղին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249	-	-	-	-	33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ղեղին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424	-	-	-	-	84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281	-	-	-	-	7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, ղեղին ապակյա ներառարկա մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800	-	-	-	-	10.000	56.800
10	Ռոմբայան LED 15, ղեղին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316	-	-	-	-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-Լու. Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062	-	-	-	-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-Լու. հերմետիկ IP15 ձևով կող (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159	-	-	-	-	1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկբևեռ 16, 220V, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135	-	-	-	-	20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկբևեռային երկբևեռ 10L, 220V, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363	-	-	-	-	40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10L, 220V, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636	-	-	-	-	212.000	472.636
16	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10L, 220V, հողանցիչով	հատ	86.000	1.727	148.505	-	-	-	-	86.000	148.505
17	Անջատիչ երկբևեռային	հատ	66.000	2.304	152.066	-	-	-	-	66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկբևեռային	հատ	88.000	1.820	160.126	-	-	-	-	88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964	-	-	-	-	13.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ երկբևեռային վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301	-	-	-	-	40.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867	-	-	-	-	452.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525	-	-	-	-	290.000	52.525
Վ1-36	ՈՒԲ-380 2.5մ²*3 արձան հարդարային անցկացում	գմ	-	0.635	5.000.000	3,174.083	-	-	-	5.000.000	3,174.083
Վ1-37	ՈՒԲ-380 4մ²*3 արձան հարդարային անցկացում	գմ	-	1.122	400.000	448.990	-	-	-	400.000	448.990
23	Պոլիմիդիլորին խողովակ փ20մմ.	գմ	200.000	0.457	91.440	-	-	-	-	200.000	91.440
Էլեկտրառենիկական աշխատանքներ											
24	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՊԵՄԻՅ - 1մW3	հատ	1.000	16.181	16.181	-	-	-	-	1.000	16.181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ աջատիչների տեղադրման համար, ապակա դռնով	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	89.159
26	Հաշիչի միաֆազ բազմափուլային -220-4, 5U	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ փախման 380-4, 250U փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներկայում, A3736Φ93 սովորիչ 6 եռաֆազ ֆիդերային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՐ11-3068-2V3	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	29.327
28	B8F1r-380 5x25A62 հատվածով արձեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	50.208
29	B8F1r-380 5x16A62 հատվածով արձեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	303.378
30	B8F1r-380 5x6A62 հատվածով արձեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
31	B8F1r-380 3x2,5A62 հատվածով արձեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	151.325
32	B8F1r-380 2x10A62 հատվածով արձեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	590.732
33	ՈՐ8 10Ա62 արձեն հարդարարի անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	379.041
34	Պոլիմիդիլդրոնի խողովակ Φ200մ	զմ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	64.008
35	Պոլիմիդիլդրոնի խողովակ Φ500մ	զմ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	32.727
1	Խոնամոցի կանոյք										
2	Խոնամոցի Փոքր կանոյք 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
3	Խոնամոցի միջին կանոյք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
4	Խոնամոցի մեծ կանոյք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
5	Գազաթան 2 տեղով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827
6	Ընդամենը N7 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ				28.462.558		3.790.222		75.439		32.177.340
7	Ընդամենը N7 շենքի շինարարական աշխատանքներ				435.075.208		32.112.407		97.799.962		369.387.653
8	N8 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ										
9	Շինարարական աշխատանքներ				155.906.346		21.443.410		12.652.195		164.697.560
10	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրևակատրով բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա /բնակողը պահպանվում է շին հրապարակում, հետագա բանձման շինությունների փոտրավածների հետիցի հասար/	մ3	1.403.800	0.726	1.019.191	200.200	145.350		-	1.604.000	1.164.540
2	Տեղափոխում միջև 1կմ	տն	2.597.030	1.201	3.119.875	370.370	444.934		-	2.967.400	3.564.809
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրևակատրով կողից	մ3	108.500	0.543	58.954	47.500	25.809		-	156.000	84.763
4	Բնակողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	103.075	0.467	48.183	44.925	21.000		-	148.000	69.183
5	Բնակողի հետ լիցք ծռելով, տոփանումով	մ3	5.425	1.263	6.852	2.575	3.252		-	8.000	10.104
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրևակատրով բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա հետիցի համար	մ3	310.000	0.726	225.067		-	310.000	225.067		-
7	Տեղափոխում 15կմ-ից	տն	573.500	4.449	2.551.702		-	573.500	2.551.702		-
8	Բնակողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	294.500	0.467	137.665		-	294.500	137.665		-
9	Բնակողի հետ լիցք ծռելով, տոփանումով	մ3	15.500	1.263	19.577		-	15.500	19.577		-
10	Կոնսոլիդացիայի մաս										
11	Կոնսոլիդացիայի շերտ 20սմ	մ3		7.655		148.000	1.132.985		-	148.000	1.132.985
12	Կոնսոլիդացիայի շերտ 10-20սմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	մ3		10.910		62.00	676.436		-	62.000	676.436
13	Կոնսոլիդացիայի շերտ 10-20սմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	մ3	48.500	46.402	2.250.516	11.00	510.426		-	59.500	2.760.942
14	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111		-		-	3.800	451.111
15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.005	521.980	2.610		-		-	0.005	2.610
16	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.292	622.603	182.049		-		-	0.292	182.049
17	Միաձուլվել է/բ պատերների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /Ա-2/	մ3	2.100	69.906	146.802		-		-	2.100	146.802
18	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006		-		-	0.023	12.006
19	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395		-		-	0.044	27.395
20	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039		-		-	0.200	114.039
21	Խամայնարարների պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	121.600	47.838	5.817.108		-	121.600	5.817.108		-
22	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.334	622.603	207.949		-	0.334	207.949		-
23	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3		118.714		68.000	8.072.519		-	68.000	8.072.519
24	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն		521.980		0.054	28.187		-	0.054	28.187
25	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292		6.900	3.948.817		-	6.900	3.948.817
26	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-3.25 նիշ/	մ3	73.500	62.428	4.588.448		-	2.10	131.099	71.400	4.457.350
27	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.075	521.980	39.148		-		-	0.075	39.148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	3.378	622.603	2,103.153	3.160	1,967.426	-	-	6.538	4,070.579
Հ1-6	Խճային հիմք սալերի միջև, 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ /+3,25 նիշ/	մ³		10.91	-	40.00	436.410	-	-	40.000	436.410
26	Միաձուլ եր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,1 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
27	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
28	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
29	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.887	507.623		-	9.369	5,361.807
30	Միաձուլ եր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
31	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
32	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
33	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936		-	9.069	5,190.119
34	Միաձուլ եր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
35	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
36	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
37	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936		-	9.069	5,190.119
38	Միաձուլ եր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8,122.281		-		-	94.200	8,122.281
39	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
40	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
41	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի /լրացուցիչ բոլոր նշվելում/	տն	0.767	572.292	438.948		-		-	0.767	438.948
42	Միաձուլ եր հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229		-		-	80.000	4,994.229
43	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
44	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
45	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238		-	0.061	34.910	8.650	4,950.328
46	Միաձուլ եր ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
47	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	2.912	521.980	1,520.006		-		-	2.912	1,520.006
Հ1-7	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն		570.196	-	0.300	171.059		-	0.300	171.059
48	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	4.910	572.292	2,809.955		-	0.118	67.530	4.792	2,742.425
49	Միաձուլ եր սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.600	130.088	10,745.292		-	12.600	1,639.112	70.000	9,106.179
50	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	3.160	521.980	1,649.457		-	0.290	151.374	2.870	1,498.082
51	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	4.768	570.196	2,718.694	1.392	793.713		-	6.160	3,512.406
52	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն	10.076	570.196	5,745.293		-	2.276	1,297.766	7.800	4,447.527
53	Թերթաբլոկայտ 90x90x18	տն	0.328	918.182	301.164		-		-	0.328	301.164
54	Թերթաբլոկայտ 100x100x20	տն	0.528	918.182	484.800		-		-	0.528	484.800
55	Միաձուլ եր պարզեղանկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	163.200	106.043	17,306.218	9.600	1,018.013		-	172.800	18,324.230
56	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	7.666	521.980	4,001.498		-	0.200	104.396	7.466	3,897.102
57	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-	0.056	32.048	2.350	1,344.887
58	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	7.490	570.196	4,270.767	0.310	176.761		-	7.800	4,447.527
59	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն	7.782	570.196	4,437.264		-	0.072	41.054	7.710	4,396.210
60	Ամրանի արժեքը 28մմ A500c դասի	տն	9.762	572.292	5,586.717		-	0.082	46.928	9.680	5,539.789
61	Թերթաբլոկայտ 90x90x8	տն	0.270	918.182	247.909		-	0.160	146.909	0.110	101.000
62	Թերթաբլոկայտ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.275	252.500		-	0.351	322.282
63	Թերթաբլոկայտ 110x110x22	տն	0.400	918.182	367.273	0.070	64.273		-	0.470	431.546
64	Միաձուլ եր աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.300	109.812	911.443		-		-	8.300	911.443
65	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.117	521.980	61.072		-		-	0.117	61.072
66	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.237	622.603	147.557		-		-	0.237	147.557
67	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.791	570.196	451.025		-		-	0.791	451.025
	Տանիք մետաղական կարճաս				10,565.404						10,565.404
68	Տանիքը2շվարի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	8.459	821.613
69	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	132.000	9.858	1,301.205		-		-	132.000	1,301.205
70	60x30x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
71	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
72	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մմ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
73	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ներդրելի դետալների տեղադրում 50x50x3մ	տն	0.023	1,264.883	29,092		-			0.023	29,092
75	Ներդրելի դետալների տեղադրում 50x50x4մ	տն	0.029	1,264.883	36,429		-			0.029	36,429
76	Ներդրելի դետալների տեղադրում 150x150x5մ	տն	0.111	1,264.883	140,402		-			0.111	140,402
77	Մետաղական մակերևույթների շփումներով	մ²	525.980	1,561	821,040		-			525.980	821,040
78	Արտաքին հարթված աշտարակներ				47,582,290		-			-	47,582,290
79	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանալուրով 750,8502	մ³	150.170	47,679	7,160,023		-			150.170	7,160,023
80	Հարվածի ամրանալուրով 100մմ հաստությամբ պնդակվելով, ամրացվելով տանձով 785,2102 (ձերմահարող-դակմոլայնագործակից, 4տ/մ² 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³)	մ³	1,502	604,452	907,705		-			1,502	907,705
81	Հետքերի զերմանկապատ 30մմ հաստությամբ պնդակվելով, ամրացվելով տանձով 84,9202 (ձերմահարող-դակմոլայնագործակից, 4տ/մ² 0.028-0.037, խտություն, 15կգ/մ³)	մ³	2,548	100,257	255,415		-			2,548	255,415
82	Պատաման խցադրված քի2-146մ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393,997		-			5,220.780	393,997
83	Պատերի լավերակ գ/ալված 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	788.780	4,705	3,711,494		-			788.780	3,711,494
84	Հետքերի գ/ալված սկալ 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	84.920	5,156	437,829		-			84.920	437,829
85	Պատերի գրունտ /քրչոտաք/	մ²	980.130	0.346	339,284		-			980.130	339,284
86	Պատերի ընդհանուր ներկում, այդ թվում շեմերի (կորսեք)	մ²	873.700	7,456	6,514,508		-			873.700	6,514,508
87	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խարվումով	մ²	106.430	29,021	3,088,724		-			106.430	3,088,724
88	Ֆաստադրի ընդհանուր ընտալ / պնդակված / 100մմ հաստությամբ, 500մմ բարձրությամբ	զմ	102.000	5,503	561,288		-			102.000	561,288
89	Արտաքին պատումանդակների պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ միկրոպոլիս հարթ զինվածքով 23,6մմ, L=5մմ	մ²	3,540	13,872	49,107		-			3,540	49,107
90	Տանիքի դուրս ելած հատվածի ընդհանուր հարթապատ /կորսեք/	մ²	61.200	7,456	456,321		-			61.200	456,321
91	Գոյացված տախտակների պատրաստում և բանդում /տրվակայաց/	մ²	1,215.600	1,139	1,384,858		-			1,215.600	1,384,858
92	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	մ³	1,200	41,143	49,372		-			1,200	49,372
93	Միանույն ելք ստորհանման և թեքահարկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4,350	69,906	304,090		-			4,350	304,090
94	Ամրանի արձեղ 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521,980	8,613		-			0.017	8,613
95	Ամրանի արձեղ 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521,980	65,247		-			0.125	65,247
96	Ամրանի արձեղ 10մմ A500c դասի	տն	0.713	622,603	443,605		-			0.713	443,605
97	Ամրանի արձեղ 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570,196	48,581		-			0.085	48,581
98	Ամրանի արձեղ 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572,292	74,398		-			0.130	74,398
99	Պատերի ջրնամակապում 50մմ հաստությամբ պնդակվելով, ամրացվելով տանձով (ձերմահարող-դակմոլայնագործակից, 4տ/մ² 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³) 154,2202	մ³	7,711	145,820	1,124,420		-			7,711	1,124,420
100	Պատերի ցուլային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտ սալերով, սալերի խարվումով	մ²	154.220	45,732	7,052,723		-			154.220	7,052,723
101	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտ սալերով	մ²	17.360	19,835	344,329		-			17.360	344,329
102	Ստորհանադրակի և թեքահարակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտ սալերով	մ²	16.500	14,951	246,683		-			16.500	246,683
103	Ստորհանման և ստորհանադրակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտ սալերով	մ²	7.200	22,113	159,211		-			7.200	159,211
104	Պատերի և հինքերի ջրնամակապում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	415.260	1,218	505,926		-			415.260	505,926
105	Փոքր շերտերով մետաղական բազալտեղների տեղադրում	զմ	18.000	22,185	399,322		-			18.000	399,322
106	Դեկորատիվ գլխարկի երեսպատում	հատ	36.000	1,257	45,262		-			36.000	45,262
107	Մետաղապատում պատումներ				6,933,787		-			-	6,933,787
108	Մ/պատում պատումների տեղադրում կարճեղան, 60մմ հաստ., ապակեխալիչով 4+4մմ, պոչիկ (արտերկր), չափվող	մ²	58.580	59,519	3,486,644		-			58.580	3,486,644
109	Մ/պատում պատումների տեղադրում կարճեղան, 60մմ հաստ., ապակեխալիչով 4+4մմ, պոչիկ (արտերկր), չափվող	մ²	69.660	49,485	3,447,143		-			69.660	3,447,143
110	Մետաղապատում դուռ-պատումներ				76,599,332		-			70,369,417	6,229,915
111	Մ/պատում պատումների տեղադրում կարճեղան, 60մմ հաստ., ապակեխալիչով 4+4մմ, (արտերկր)	մ²	16.740	59,519	996,354		-			16.740	996,354
	Մ/պատում պատումների տեղադրում կարճեղան, 60մմ հաստ., ապակեխալիչով 4+4մմ, պոչիկ (արտերկր), չափվող	մ²	6.720	49,485	332,541		-			6.720	332,541
	Մ/պատում դռների տեղադրում կարճեղան, 60մմ հաստ., ապակեխալիչով 4+4մմ, (արտերկր)	մ²	24.640	67,990	1,675,268		-			24.640	1,675,268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Մետաղապատյալային դուռ										
112	Մ/պատյան դռների տեղադրում կարճեզրյան, 600մ հաստ., ապակեխաբեթով 4+46մ, (արտերկիր)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
113	Մ/պատյան դռան չքացվող մաս կարճեզրյան, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+46մ, արտիչև (արտերկիր), չքացվող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
	Ե/բ բաղադրություն						-			-	-
114	Միաձուլ ե/բ բաղադրի պատրաստում B-25 դպահ բետոնից	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
115	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
116	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դպահ	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
	Մուտքի երկաթյա դուռ						-			-	-
117	Մուտքի երկաթյա դռան տեղադրում	լ2	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
	Մետաղական բաղադր						-			-	-
118	Մետաղական բաղիլների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդաձև էլեմենտներից	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
119	30x50x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
120	50x50x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
121	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
122	Դեմոնտաժի գնդաձև էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
123	Մետաղական մակերևույթների շփուտ ներկում	լ2	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
	Ներքին հաղորդման աշխատանքներ				110,753.332		-		-	-	110,753.332
124	80մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շնուտ	լ2	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
125	Լամինատե հատակի պատրաստում արժեքով (AC4)	լ2	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
126	Լամինացված շոբիշակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
127	Պ/գրանիտե սալերից հատակների պատրաստում	լ2	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
128	Պ/գրանիտե սալերից շոիշակների պատրաստում, , H=100մմ 123,42զմ	լ2	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
129	Ստատարի ըսահարյում գիպտիխողով	լ2	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
130	Ստատարի գրունտ /քրտոսա/	լ2	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
131	Ստատարի բ/որակ լստերսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ2	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
132	Պատտերի լավորակ գաջե սկզ	լ2	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
133	Պատտերի գրունտ /քրտոսա/	լ2	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
134	Պատտերի բ/որակ լստերսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ2	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
135	Պատտումների շձակերի գաջե սկզ	լ2	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
136	Պատտումների շձակերի գրունտ /քրտոսա/	լ2	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
137	Պատտումների շձակերի բ/որակ լստերսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ2	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
138	Դռների շձակերի գաջե սկզ	լ2	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
139	Դռների շձակերի գրունտ /քրտոսա/	լ2	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
140	Դռների շձակերի բ/որակ լստերսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ2	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
141	Այլումինե շձանի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
142	Սյունների գաջե սկզ	լ2	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
143	Սյունների գրունտ /քրտոսա/	լ2	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
144	Սյունների բ/որակ լստերսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ2	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
145	Դռների շձակերի ց/ավազե սկզ	լ2	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
146	Դռների շձակերի երեսպատում հախճաատով	լ2	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
147	Պոլիէթիլենիտի ծակուղիէն անկյունաձևի տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
148	Պատտերի լավորակ ց/ավազե սկզ	լ2	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
149	Պատտերի երեսպատում հախճաատով	լ2	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
150	Հատակի սայիկապատ շձպ/ց/ա շարվի/100*100մմ	լ3	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
151	Պ/գրանիտե սալերից շձակերի երեսպատում	լ2	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
152	Պատտահանագրգրի տեղադրում կարճեզրյան պլաստման նյութից L=150մմ	լ2	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
153	Պատտահանագրի արժեքը կարճեզրյան L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Բազալտե պատուհանագրգիռի տեղադրում 18,172զմ, L=250սմ, 30սմ հաստությամբ	լ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
155	Նեոքսի ՄԴՀ. դռների տեղադրում 2100x900սմ, 36հատ	լ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
156	Մ/պատե դռների տեղադրում կալեբերդյն, 60սմ հաստ., ապակեխաթերով 4+4սմ, (պրոբերվող) պրոբի 2100x800սմ, 28հատ	մ2	47.040	67.990	3,198.239		-		-	47.040	3,198.239
157	Դռների միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
158	Ամրանի արժեքը 10սմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
159	Ամրանի արժեքը 8սմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
160	Պոլիմիլիտրոնե կախովի առաստաղի պատրաստում, ցիմկապատ պրոբիլներով	լ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
161	Հատակի ջրամեկրացում 1 շերտ իրզալայից	լ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
162	80սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	լ ²	155.958	4.283	667.972		-		-	155.958	667.972
163	Պ/գրանիտե սալերից հատվածների պատրաստում	լ ²	155.958	15.015	2,341.657		-		-	155.958	2,341.657
164	Պ/գրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100սմ 138,05զմ	լ ²	13.805	12.035	166.138		-		-	13.805	166.138
165	Առաստաղի քահարդում գիպտոնիտով	լ ²	169.048	0.968	163.569		-		-	169.048	163.569
166	Առաստաղի գրունտ /քրտոսա/	լ ²	169.048	0.434	73.396		-		-	169.048	73.396
167	Առաստաղի ք/հրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	169.048	3.250	549.326		-		-	169.048	549.326
168	Պատերի լավերակ գաջե սկալ	լ ²	625.130	2.792	1,745.443		-		-	625.130	1,745.443
169	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	լ ²	625.130	0.346	216.396		-		-	625.130	216.396
170	Պատերի ք/հրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	625.130	2.885	1,803.403		-		-	625.130	1,803.403
171	Պատուհանների շեմերի գաջե սկալ	լ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
172	Պատուհանների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	լ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
173	Պատուհանների շեմերի ք/հրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
174	Դռների շեմերի գաջե սկալ	լ ²	5.264	6.210	32.687		-		-	5.264	32.687
175	Դռների շեմերի գրունտ /քրտոսա/	լ ²	5.264	0.346	1.822		-		-	5.264	1.822
176	Դռների շեմերի ք/հրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	5.264	2.885	15.184		-		-	5.264	15.184
177	Պոլիմիլիտրոնե ծալրված անկյունալների տեղադրում	զմ	202.840	0.260	52.754		-		-	202.840	52.754
178	Բազալտե պատուհանագրգիռի տեղադրում 8,8զմ, L=150սմ, 30սմ հաստությամբ	լ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
179	Բնակարանների Մեծադական դռներ 1x2,1մ, 24հատ	լ ²	50.400	119.598	6,027.758		-		-	50.400	6,027.758
180	Նկրտի հակահրդեհային դռներ 2100*900սմ շիտ	լ ²	3.780	77.986	294.786		-		-	3.780	294.786
181	Դռների միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.650	107.822	177.906		-		-	1.650	177.906
182	Ամրանի արժեքը 10սմ A500c դասի	տն	0.106	622.603	65.747		-		-	0.106	65.747
183	Ամրանի արժեքը 8սմ A240c դասի	տն	0.114	521.980	59.715		-		-	0.114	59.715
184	Տուփեց հատվածների պատրաստում 50սմ հաստությամբ	մ2	504.000	4.875	2,457.171		-		-	504.000	2,457.171
185	Աստիճանավանդակի քահարդում գիպտոնիտով	լ ²	35.574	0.968	34.421		-		-	35.574	34.421
186	Առաստաղի գրունտ /քրտոսա/	լ ²	35.574	0.434	15.445		-		-	35.574	15.445
187	Առաստաղի ք/հրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	35.574	3.250	115.599		-		-	35.574	115.599
188	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	14.300	14.951	213.792		-		-	14.300	213.792
189	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	71.874	22.113	1,589.319		-		-	71.874	1,589.319
190	10սմ հաստությամբ ա/բ միջուրների շարվածք ամրանակրումով և քետոնացմամբ շեղքին պատե/	լ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի ամրանակրում Աc-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200սմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանակրումով 1174.47մ2	լ ³	234.894	47.679	11,199.617		-		-	234.894	11,199.617
193	Շարվածքի ամրանակրում H-900	տն	2.349	604.452	1,419.820		-		-	2.349	1,419.820
194	Աստիճանավանդակի մետաղական բազից փռններով և H-900	զմ	40.260	22.185	893.150		-		-	40.260	893.150
195	Նկրտային հարկի հատվածի ջրամեկրացում 1 շերտ իրզալայից	լ ²	528.000	2.176	1,148.951		-		-	528.000	1,148.951
196	Վերելակ 4 հարկի համար /5 անձ 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	3,389.801	3,389.801		-		-	1.000	3,389.801
197	Ավտոկայանատերի շարժական դարպաս 5,5x2,5մ, 11հատ /մեխանիզմով բազիլով/	լ ²	13.750	123.266	1,694.909		-		-	13.750	1,694.909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Տանիքի բարձրացող մետաղական մուղի տեղադրում 0.6x1.2մ, 11ատ	մ ²	0.720	37.234	26.808					0.720	26.808
199	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377					0.064	13.377
200	89x33մ մետաղական խողովակի արձրեք	զմ	7.500	4.231	31.730					7.500	31.730
201	40x33մ մետաղական խողովակի արձրեք	զմ	6.000	2.394	14.363					6.000	14.363
202	Մետաղական մակերևույթների շփում ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448					2.850	4.448
203	Տանիքային աշխատանքներ				12,315.699						12,315.699
204	Տանիքի գործընթացային շինու իրադատ՝ AM կամ համարժեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450					645.540	551.450
205	Խարսի զննումներ շինուի պատրաստում 150մ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139					96.831	937.139
206	Ֆանետե հարթեցող շինուի պատրաստում 40մ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1,474.460					645.540	1,474.460
207	Տանիքամանրի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից ԿՌ-21-0.5մ	մ ²	650.672	10.685	6,952.691					650.672	6,952.691
208	Զիտորանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315					108.250	479.315
209	Զրահնախան խողովակներ տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806					5.000	572.806
210	Հարթ ներկված թիթեղյա դետալների տեղադրում L=670մ, 108զմ	մ ²	72.360	9.840	712.035					72.360	712.035
211	Մետաղական կարկաղի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642					0.510	52.642
212	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձրեք	զմ	245.800	1.472	361.721					245.800	361.721
213	Մետաղական պատնեղ Հ=600մ	զմ	98.000	2.260	221.441					98.000	221.441
214	Ընդամենը N8 շինի համաշխարհային աշխատանքներ				420,656.189				83,021.612		359,077.986
1	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ63մ արվիթիկային խողովակների մոնտաժում	զմ	6.000	3.595	21.572					6.000	21.572
2	Փ50մ արվիթիկային խողովակների մոնտաժում	զմ	20.000	3.235	64.710					20.000	64.710
3	Սառը և տաք ջրի փ25մ արվիթիկային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վացումով և հեղուակվել փողմարկում/	զմ	135.000	3.859	521.015					135.000	521.015
4	Սառը և տաք ջրի փ20մ արվիթիկային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վացումով և հեղուակվել փողմարկում/	զմ	720.000	4.109	2,958.270					720.000	2,958.270
5	Փողկալար փակման փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577					1.000	10.577
6	Փողկալար փակման փ40մ	հատ	3.000	9.112	27.335					3.000	27.335
7	Փողկալար փակման փ20մ	հատ	20.000	6.324	126.477					20.000	126.477
8	Փողկալար փակման փ15մ	հատ	63.000	5.304	334.123					63.000	334.123
9	Պողպատյա բաժանաստ կոլեկտոր փ40մ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425					3.000	59.425
10	Ջրալարի տեղադրում փ15մ	հատ	20.000	14.409	288.184					20.000	288.184
11	Ջրի փ20մ	հատ	20.000	2.851	57.023					20.000	57.023
12	Լվացարանի ջրմուղի ծրայա խանի	հատ	27.000	9.201	248.436					27.000	248.436
13	Խոհանոցային ջրմուղի ծրայա խանի	հատ	24.000	9.201	220.832					24.000	220.832
14	Ջրմուղի ծրայա խանի ծցերով	հատ	26.000	16.413	426.737					26.000	426.737
15	Ջրալար փ10մ, L=400մ	հատ	25.000	1.207	30.187					25.000	30.187
16	Պողպատիկային ծնակը մասեր /ֆիտինգներ/ փ25մ	հատ	100.000	0.075	7.547					100.000	7.547
17	Պողպատիկային ծնակը մասեր /ֆիտինգներ/ փ20մ	հատ	370.000	0.047	17.312					370.000	17.312
18	Պողպատիկային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատման շնորհիվ փ25մ	զմ	115.000	0.377	43.394					115.000	43.394
19	Պողպատիկային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հատման շնորհիվ փ20մ	զմ	540.000	0.302	163.009					540.000	163.009
20	Հակափրկման համակարգ										
1	Ճնշում բարձրացնող սարքավորում "GEUNTOFOS" Q=1803/ժ, H=30մ, N=1.5կվտ. 3ֆազ	լր-կ	1.000	743.774	743.774					1.000	743.774
2	Ջրի կուտակման մետաղական բաք V=1.2x2.0x2.0մ=4.8մ3	հատ	2.000	664.835	1,329.670					2.000	1,329.670
3	Մետաղական բաքի հակալողովակներ	մ ²	70.400	1.074	75.624					70.400	75.624
4	Պողպատե ջրազատար խողովակների մոնտաժում DN65 /վացումով/	զմ	15.000	4.761	71.421					15.000	71.421
5	Պողպատե ջրազատար խողովակների մոնտաժում DN50 /վացումով/	զմ	20.000	2.942	58.834					20.000	58.834
6	Պողպատե խողովակների հիդրակվ փողմարկում	զմ	35.000	0.105	3.675					35.000	3.675
7	Փողկալար փակման փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577					1.000	10.577
8	Լողանալար կախիչ փ50մ	հատ	2.000	61.653	123.307					2.000	123.307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Հավաքողիային փականի տեղադրում /814x814x192 մմ չափերի մ'պատահե արկով, D50մմ փականով, 20մ ճվանդակով /	Կ-տ	2.000	95.859	191.717		-		-	2.000	191.717
10	Խորովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	6.240	1.561	9.740		-		-	6.240	9.740
1	Ներքին կրկնաշերտ գնաց										
1	Պողկիմիջուրիդե փ100մմ խորովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	220.000	2.523	555.053		-		-	220.000	555.053
2	Պողկիմիջուրիդե փ50մմ խորովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	140.000	1.578	220.876		-		-	140.000	220.876
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	27.000	23.737	640.894		-		-	27.000	640.894
4	Կերամիկական գուգարանակների տեղադրում	հատ	27.000	58.109	1.568.951		-		-	27.000	1.568.951
5	2 տեղանոց խոհանոցակների տեղադրում	հատ	24.000	28.612	686.680		-		-	24.000	686.680
6	Հռանմանի տեղադրում փ50մմ	հատ	48.000	6.126	294.033		-		-	48.000	294.033
7	Ջնակի մասեր փ100մմ	հատ	160.000	1.948	311.614		-		-	160.000	311.614
8	Ջնակի մասեր փ50մմ	հատ	190.000	1.483	281.715		-		-	190.000	281.715
9	Ստուգիչ մացիք փ100մմ	հատ	20.000	2.752	55.041		-		-	20.000	55.041
10	Ստուգիչ մացիք փ50մմ	հատ	14.000	1.963	27.478		-		-	14.000	27.478
11	Մացիք փ100մմ	հատ	4.000	2.752	11.008		-		-	4.000	11.008
12	Պոմպերի տեղադրում Willo HiSewit 3-15 0.25կվտ	հատ	2.000	68.803	137.605		-		-	2.000	137.605
	Ջերմամատակարարում										
1	Ջերմոցան կայսա տարր համակարգի Q=24կՎտ. ծխնեղով	հատ	22.000	84.462	1.858.174		-		-	22.000	1.858.174
2	Ջերմոցան կայսա տարր համակարգի Q=15կՎտ. ծխնեղով	հատ	2.000	74.287	148.573		-		-	2.000	148.573
3	Սկյուրին ջերմոցան մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /537x0,28=էլմ	էլմ	150.360	0.953	143.353		-		-	150.360	143.353
4	Սկյուրին ջերմոցան մարտկոցների տարբեր	սնկց.	537.000	6.729	3.613.281		-		-	537.000	3.613.281
5	Փ20մմ արիդարոսներին խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակին փորձարկումով/ ռեդիեն ջերմանեխաչով	զմ	120.000	4.185	502.210		-		-	120.000	502.210
6	Փ16մմ արիդարոսներին խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակին փորձարկումով/ ռեդիեն ջերմանեխաչով	զմ	535.000	4.026	2.153.989		-		-	535.000	2.153.989
7	Փ25մմ արիդարոսներին խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հեղրակին փորձարկումով /	զմ	50.000	3.661	183.073		-		-	50.000	183.073
8	Փ20մմ արիդարոսներին խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակին փորձարկումով/	զմ	65.000	4.019	261.238		-		-	65.000	261.238
9	Փ16մմ արիդարոսներին խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակին փորձարկումով/	զմ	9.000	3.860	34.741		-		-	9.000	34.741
10	Ջերմոցի խցան	հատ	252.000	0.065	16.355		-		-	252.000	16.355
11	Փական կաղապարող վերկի փ15մմ	հատ	63.000	6.386	402.302		-		-	63.000	402.302
12	Փական կաղապարող ծեղկի փ15մմ	հատ	63.000	7.435	468.388		-		-	63.000	468.388
13	Օրսիտացան փական ջերմոցան սարքի կրա	հատ	63.000	0.588	37.040		-		-	63.000	37.040
14	Փականների տեղադրում փ25մմ	հատ	12.000	8.066	96.788		-		-	12.000	96.788
15	Փականների տեղադրում փ20մմ	հատ	32.000	6.324	202.363		-		-	32.000	202.363
16	Փականների տեղադրում փ16մմ	հատ	4.000	5.304	21.214		-		-	4.000	21.214
17	Դատարկան փական փ15մմ	հատ	24.000	5.304	127.285		-		-	24.000	127.285
18	Ֆիտիլներ, ադիդարոսներին խորովակների համար տարբեր	հատ	830.000	0.226	187.913		-		-	830.000	187.913
19	Ջերմոցի մարտկոցների անրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
	Օդափոխություն										
	Բնակիչ մաս										
1	Օդատար պլաստման խորովակից փ160մմ	զմ	160.000	3.443	550.803		-		-	160.000	550.803
2	Օդատար պլաստման խորովակից փ140մմ	զմ	160.000	2.925	468.016		-		-	160.000	468.016
3	Օդատար պլաստման խորովակից փ100մմ	զմ	11.000	1.981	21.789		-		-	11.000	21.789
4	Արմուն պլաստման խորովակից փ160մմ	հատ	24.000	2.026	48.613		-		-	24.000	48.613
5	Արմուն պլաստման խորովակից փ140մմ	հատ	24.000	1.772	42.527		-		-	24.000	42.527
6	Արմուն պլաստման խորովակից փ100մմ	հատ	1.000	0.641	0.641		-		-	1.000	0.641
7	Ջարաշար 250x200մմ.	հատ	24.000	5.548	133.142		-		-	24.000	133.142
8	Ջարաշար 200x150մմ.	հատ	24.000	4.340	104.162		-		-	24.000	104.162
9	Ջարաշար 150x100մմ.	հատ	1.000	3.434	3.434		-		-	1.000	3.434
10	Արմադուրներ օդատարների համար	կգ	30.000	0.867	26.015		-		-	30.000	26.015
	Ավտոկայաններ										
11	Կետրոնախոյս օդամուկ Vents KVP F 4E 500x300 L=2050x3/ժ H=375Պա.	հատ	1.000	49.259	49.259		-		-	1.000	49.259
12	Կանալային օդամուկ Vents VKM 160 L=500x3/ժ H=350Պա. N=0,098կՎտ. N=2660պտ/տուպ.	հատ	1.000	20.719	20.719		-		-	1.000	20.719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Առանցքային օդանոց Venis VKM F 4E 630 L=1080003/ժ H=250Պա. N=0,75կՎտ. N=1360պր/րոպ.	հատ	1.000	43.253	43.253		-			1.000	43.253
14	Կենտրոնական օդանոց Venis VKP F 4E 600x300 L=25503/ժ H=475Պա. N=1,24կՎտ. N=1210պր/րոպ.	հատ	1.000	55.362	55.362		-			1.000	55.362
15	Ծխհեռանցան կենտրոնական օդանոց BPC 5 ԴՄ-7,5 L=1440003/ժ H=970Պա. N=7,5կՎտ. N=1000պր/րոպ.	հատ	1.000	78.124	78.124		-			1.000	78.124
16	Արվախալացուցե 600x600մմ. L=1մ	հատ	1.000	28.181	28.181		-			1.000	28.181
17	Ծխհեռանցան կամրոց KDM-2 600x400մմ. N=0,01կՎտ.	հատ	1.000	32.052	32.052		-			1.000	32.052
18	Հետադարձ փայլան ֆ500մմ	հատ	1.000	27.536	27.536		-			1.000	27.536
19	Օդի հոսքը կաղապարող կամրոց 500x300մմ.	հատ	1.000	14.862	14.862		-			1.000	14.862
20	Օդի հոսքը կաղապարող կամրոց 300x100մմ.	հատ	3.000	9.600	28.801		-			3.000	28.801
21	Օդի հոսքը կաղապարող կամրոց 200x100մմ.	հատ	1.000	8.906	8.906		-			1.000	8.906
22	Ծխախալի մոնոմոն պողպատե թիթեղից և պողպատե խողովակից	տն	0.197	189.404	37.390		-			0.197	37.390
23	Պողպատե թիթեղի արժեքը 800x400մմ 1,5մմ հաստությամբ	մ2	7.500	9.694	72.709		-			7.500	72.709
24	520x8մ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	1.080	83.856	90.564		-			1.080	90.564
25	Ծխախալի ներկում իրականություն	մ2	9.263	3.602	33.370		-			9.263	33.370
26	Ծխախալի մեկուսացում ֆուգայապատ հանքային բամբակով b=50մմ.	մ2	2.000	2.129	4.258		-			2.000	4.258
27	Օդառար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	106.000	9.250	980.544		-			106.000	980.544
28	Օդառար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1570մմ	մ2	37.000	8.674	320.931		-			37.000	320.931
29	Ներածնան ճաղաշար 400x600մմ.(h)	հատ	1.000	17.019	17.019		-			1.000	17.019
30	Ներածնան ճաղաշար 250x600մմ.(h)	հատ	2.000	11.585	23.170		-			2.000	23.170
31	Ներածնան ճաղաշար 200x100մմ.(h)	հատ	4.000	3.736	14.945		-			4.000	14.945
32	Ներածնան ճաղաշար 400x200մմ.	հատ	5.000	7.359	36.794		-			5.000	36.794
33	Ներածնան ճաղաշար 200x200մմ.	հատ	1.000	4.944	4.944		-			1.000	4.944
34	Արտածնան ճաղաշար 150x200մմ.(h)	հատ	12.000	4.340	52.081		-			12.000	52.081
35	Ներածնան ճաղաշար 100x200մմ.(h)	հատ	12.000	3.736	44.836		-			12.000	44.836
36	Գլխանոց 600x600մմ.	հատ	1.000	40.663	40.663		-			1.000	40.663
37	Ամրացումներ օդառարների համար	կգ	10.000	0.867	8.672		-			10.000	8.672
Գազամատակարարում											
1	Խողովակաշարի անջվածում պողպատե խողովակներից ֆ57x3մմ	գմ	7.000	3.635	25.446		-			7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անջվածում պողպատե խողովակներից ֆ40x2,5մմ	գմ	4.000	2.579	10.318		-			4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անջվածում պողպատե խողովակներից ֆ32x2,5մմ	գմ	9.000	1.893	17.034		-			9.000	17.034
4	Գոլաձար խցանային փական ֆ50մմ	հատ	1.000	19.592	19.592		-			1.000	19.592
5	Ապահովող պաշտանի տնդարում ֆ89x3մմ. L=0.4մ. 2հատ.	գմ	0.800	5.997	4.798		-			0.800	4.798
6	Ապահովող պաշտանի տնդարում ֆ57x3մմ. L=0.4մ. 1հատ.	գմ	0.400	3.985	1.594		-			0.400	1.594
7	Խցանային ֆ32մմ	հատ	4.000	2.512	10.048		-			4.000	10.048
8	Ձևավոր մամուր ֆ32մմ	տն	0.003	1.921.688	5.765		-			0.003	5.765
9	Մետաղական անոթադրամներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-			1.000	0.867
10	Խողովակաշարի 2 շերտ լույսներով	մ2	2.600	1.561	4.059		-			2.600	4.059
11	Խողովակաշարի կլանարդում	գմ	20.000	1.000	19.992		-			20.000	19.992
12	Հանակարգի պնեմատիկ փորձարկում	գմ	20.000	0.686	13.729		-			20.000	13.729
13	Դեմքվորոչ <<<ՑԱԳԻ>> N4 ֆ400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258		-			1.000	54.258
14	Օդառար ցինկապատ թիթեղից b=0,55մմ.	մ2	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրամոնիթինգային աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 8 տնդանոց	հատ	20.000	14.098	281.954		-			20.000	281.954
2	Ավտոմատ անջատիչ 40U միաֆազ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-			20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ ղիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ Նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-			20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ ղիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ Նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	76.000	11.312	859.710		-			76.000	859.710
5	Ջահ LED100, ղեղին ապակա	հատ	16.000	11.295	180.716		-			16.000	180.716
6	Ջահ LED 60, ղեղին ապակա	հատ	41.000	7.189	294.763		-			41.000	294.763
7	Ջահ LED 30, ղեղին ապակա	հատ	24.000	5.922	142.116		-			24.000	142.116
8	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	50.000	6.148	307.395		-			50.000	307.395
9	Լուսատու առաստաղային LED 15 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	47.000	4.865	228.653		-			47.000	228.653
10	Լուսատու առաստաղային LED 10 պլաֆոն, ղեղին ապակա	հատ	11.000	4.291	47.206		-			11.000	47.206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Լուսատու պատի LED 10-տ, հերմետիկ IP65 ձևը կրող (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	10.000	11.159	111.589		-			10.000	111.589
12	Լուսատու առաստաղային LED18-տ, 1400Lm 4000K 47 ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) Y1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	11.000	36.018	396.195		-			11.000	396.195
13	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներառքված մարտկոցով ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	9.000	28.622	257.598		-			9.000	257.598
14	Ուղծալամպ LED 15, ընդին ապակա	հատ	43.000	6.180	265.732		-			43.000	265.732
15	Լուսատու LED 10-տ, կախյուն առաստաղում տեղադրվող	հատ	83.000	4.291	356.188		-			83.000	356.188
16	Լուսատու կախյուն LED 7-տ, ընդին ապակա	հատ	24.000	3.597	86.331		-			24.000	86.331
17	Խցակի վարդակ երկտեղանկ երկբևեռ 10U, 220V-ի, հորանցիկով	հատ	52.000	2.984	155.172		-			52.000	155.172
18	Խցակի վարդակ երկբևեռ 16U, 220V-ի, հորանցիկով	հատ	20.000	2.607	52.135		-			20.000	52.135
19	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10U, 220V-ի, հորանցիկով	հատ	216.000	2.481	535.998		-			216.000	535.998
20	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10U, 220V-ի	հատ	83.000	1.727	143.325		-			83.000	143.325
21	Անցառիչ երկտեղանկ	հատ	95.000	2.304	218.883		-			95.000	218.883
22	Անցառիչ մեկտեղանկ	հատ	61.000	1.820	110.996		-			61.000	110.996
23	Անցառիչ հերմետիկ	հատ	10.000	2.613	26.126		-			10.000	26.126
24	Հյուսիսարևմտյան տուփ երկտեղանկ վարդակների համար	հատ	52.000	0.408	21.191		-			52.000	21.191
25	Հյուսիսարևմտյան տուփ վարդակների և անցառիչների համար	հատ	485.000	0.181	87.844		-			485.000	87.844
26	Հյուսիսարևմտյան տուփ	հատ	326.000	0.181	59.045		-			326.000	59.045
27	ՈՒՄԲ-380 3x2,5մմ2 կորվածքով պլոնն ջրներով հաղորդալարի անցկացում	զմ	5,752.000	0.811	4,667.142		-			5,752.000	4,667.142
28	Պոլիէթիլենի խողովակ ԲՉՈԱՎ.	զմ	1,000.000	0.457	457.200		-			1,000.000	457.200
29	Ավտոկայանատեղ Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 8 տեղանոց	հատ	1.000	14.098	14.098		-			1.000	14.098
30	Ավտոմատ անցառիչ 25U միաֆազ BA47-29 (IP) In=25A	հատ	1.000	4.087	4.087		-			1.000	4.087
31	Ավտոմատ անցառիչ ղիֆերմեյրայի հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	4.000	11.312	45.248		-			4.000	45.248
32	Լուսատու առաստաղային LED18-տ, 1400Lm 4000K 47 ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) Y1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	15.000	36.018	540.266		-			15.000	540.266
33	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներառքված մարտկոցով ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	15.000	28.622	429.330		-			15.000	429.330
34	Լուսատու պատի LED 10-տ, հերմետիկ IP65 ձևը կրող (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	3.000	11.159	33.477		-			3.000	33.477
35	Լուսավորչային լուսատու պատի 8-տ, IP65 ներառքված մարտկոցով լուսային ցուցանակ <5L Բ>> լուսային հոսքը 300Lm.	հատ	5.000	9.528	47.640		-			5.000	47.640
36	Լուսավորչային լուսատու վթարային պատի 8-տ, IP65 ձևը ուղղանկյուն ներառքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80Lm.	հատ	6.000	4.699	28.194		-			6.000	28.194
37	Անցառիչ հերմետիկ	հատ	4.000	2.613	10.451		-			4.000	10.451
38	BB1ԻԲ-380 3x2,5մմ2 հատվածքով պլոնն ջրներով մարտիկ անցկացում	զմ	248.000	1.081	268.061		-			248.000	268.061
39	Հյուսիսարևմտյան տուփ KOP-74	հատ	8.000	0.702	5.615		-			8.000	5.615
40	Հյուսիսարևմտյան տուփ KOP-73	հատ	17.000	0.599	10.187		-			17.000	10.187
41	Պոլիէթիլենի խողովակ ԲՉՈԱՎ.	զմ	200.000	0.457	91.440		-			200.000	91.440
42	Էլեկտրատեղային էներգիայի և ջրի անցակցություն Ավտոմատ միացման պահուստային սնուցման պահարան թվային կառավարման թվով 2 մուտքի և ելքի համար IP43 պաշտպանության աստիճանի, լարումը 380V-ի, վահանի հոսանքը 40L. մետաղական արվող 650x500x220մմ. ԲԱ-8323-4074	լր-զմ	1.000	201.532	201.532		-			1.000	201.532
43	Հառանգահատի եռաֆազ 40L հոսանքի BH-32	հատ	1.000	7.266	7.266		-			1.000	7.266
44	Մուտք-բաշխիչ արգելափակում, 380/220V-ի, լարման, 250L հոսանքի, տեղյակ տեղադրման էլ. էներգիայի ընդունման, բաշխման և հաշվման համար.	հատ	1.000	554.883	554.883		-			1.000	554.883
45	Անցառիչներով աստիճան IP43 BРУМ2-11-0YX114	հատ	1.000	39.620	39.620		-			1.000	39.620
46	Եռաֆազ ավտոմատ անցառիչ U-380/220V-ի, լարման, 80L BA47-100 (3P)	հատ	1.000	26.000	26.000		-			1.000	26.000
47	Եռաֆազ ավտոմատ անցառիչ U-380/220V-ի, լարման, 25U BA47-29 (3P)	հատ	3.000	8.701	26.102		-			3.000	26.102
48	Միաֆազ ավտոմատ անցառիչ U-380/220V-ի, լարման, 25U BA47-29 (IP)	հատ	1.000	4.117	4.117		-			1.000	4.117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Մետաղական պահարան 660x600x230զպիտերի, 18 մորյակ, կախովի IP43	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
50	Եռաբլեն ալոմոմատ անցալիչ U-380/220V-Լ.անց.=50Ա BA47-100 (3P)	հատ	1.000	21.491	21.491		-		-	1.000	21.491
51	Եռաբլեն ալոմոմատ անցալիչ U-380/220V-Լ.անց.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803
52	Մետաղական պահարան 660x600x230զպիտերի, 18 մորյակ, կախովի IP44	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
53	Եռաբլեն ալոմոմատ անցալիչ U-380/220V-Լ.անց.=40Ա BA47-29 (3P)	հատ	1.000	17.824	17.824		-		-	1.000	17.824
54	Եռաբլեն ալոմոմատ անցալիչ U-380/220V-Լ.անց.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803
55	Միաբլեն ալոմոմատ անցալիչ U-220V-Լ.անց.=25Ա BA47-29 (IP)	հատ	1.000	4.123	4.123		-		-	1.000	4.123
56	Մագնիսական գործակիչ ջերմային ռեկտի 380V-Լ. Կոմակով, լույսային ցուցիչով - 2կմհակ, ԼԶ=10Ա IP44	հատ	4.000	17.276	69.106		-		-	4.000	69.106
57	Մագնիսական գործակիչ ջերմային ռեկտի 380V-Լ. Կոմակով, լույսային ցուցիչով - 2կմհակ, ԼԶ=16Ա IP44	հատ	3.000	24.974	74.922		-		-	3.000	74.922
58	Հերմետիկ պակետային անցալիչ 380V-Լ. 16Ա ՄԻՅՅ-16Ա	հատ	1.000	16.951	16.951		-		-	1.000	16.951
59	Հերմետիկ պակետային անցալիչ 380V-Լ. 10Ա ՄԻՅՅ-10Ա	հատ	1.000	13.374	13.374		-		-	1.000	13.374
60	4x25Ամ շնորակող պողպատ ձևերի կոնտեյն	զմ	30.000	1.097	32.913		-		-	30.000	32.913
61	4x40Ամ շնորակող պողպատ /պողպատե կոնտեյն	զմ	40.000	1.450	58.009		-		-	40.000	58.009
62	Հողանցման էլեկտրոն 5x50x50Ամ L=2.0մ /հող.արտաքին կոնտեյն	հատ	4.000	6.305	25.219		-		-	4.000	25.219
63	Մարտի ծալային անցալիչ ՄԻՅՅ-2	հատ	8.000	24.109	192.871		-		-	8.000	192.871
64	Մարտի ծալային անցալիչ ՄԻՅՅ-1	հատ	6.000	16.411	98.467		-		-	6.000	98.467
65	Վար մարտիների անցալիցան համար 300x80Ամ. ՔՄ150V3 L=2մ. 2հատ	զմ	4.000	14.332	57.328		-		-	4.000	57.328
66	Հենակ մարտիային ՔՄ16V3	հատ	4.000	2.868	11.471		-		-	4.000	11.471
67	Մարտի մահճակ (608) կարերի անցալիցան համար	հատ	4.000	0.906	3.622		-		-	4.000	3.622
68	Պոլիմիլիցիտիոն հաղորակ 4x40Ամ.	զմ	250.000	0.711	177.755		-		-	250.000	177.755
69	Պոլիմիլիցիտիոն հաղորակ 4x25Ամ.	զմ	150.000	0.510	76.504		-		-	150.000	76.504
70	Մոնոառային պրոբի K-106V2	հատ	5.000	1.132	5.660		-		-	5.000	5.660
71	Մոնոառային պրոբի K-239V2	հատ	5.000	2.898	14.490		-		-	5.000	14.490
72	ԲՅԻԻ-660 5x50Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	10.000	18.648	186.476		-		-	10.000	186.476
73	ԲՅԻԻ-660. 5x25Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	39.000	10.042	391.623		-		-	39.000	391.623
74	ԲՅԻԻ-660 5x10Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	13.000	3.647	47.415		-		-	13.000	47.415
75	ԲՅԻԻ-660 5x6Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
76	ԲՅԻԻ-660 5x4Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	12.000	2.293	27.510		-		-	12.000	27.510
77	ԲՅԻԻ-660 5x2.5Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	147.000	1.680	246.926		-		-	147.000	246.926
78	ԲՅԻԻ-660 3x2.5Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	58.000	1.081	62.692		-		-	58.000	62.692
79	ՄԻԻԻ(A) ERHF 660-5x6Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	28.000	3.847	107.728		-		-	28.000	107.728
80	ԲՅԻԻ-380 2x10Ամ2 հատվածով պլննե ջրերով մարտի անցալիցան	զմ	380.000	1.846	701.494		-		-	380.000	701.494
81	ՄԻԻԻ-660 2.5Ամ2 պլննե ջրերով հարդարային անցալիցան	զմ	60.000	0.619	37.117		-		-	60.000	37.117
82	ՄԻԻԻ-660 6Ամ2 պլննե ջրերով հարդարային անցալիցան	զմ	70.000	0.930	65.068		-		-	70.000	65.068
83	ՄԻԻԻ-660 10Ամ2 պլննե ջրերով հարդարային անցալիցան	զմ	140.000	1.185	165.831		-		-	140.000	165.831
84	Պոլիմիլիցիտիոն հաղորակեցան լուսային կախակա լամպ	հատ	24.000	2.792	67.015		-		-	24.000	67.015
1	Խոնանցի կախույք	մ2	17.888	9.702	173.542		-		-	17.888	173.542
2	Խոնանցի միջին կախույք 2100*860	մ2	12.642	9.702	122.648		-		-	12.642	122.648
3	Խոնանցի մեծ կախույք 2550*860	մ2	8.772	9.702	85.102		-		-	8.772	85.102
4	Գաղղյուս 2 տեխով	հատ	24.000	15.091	362.193		-		-	24.000	362.193
	Ընդամենը N8 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ			44,456.679	44,456.679		-		-	-	44,456.679
	Ընդամենը N8 շենքի շինարարական աշխատանքներ			465,112.867	465,112.867		-		-	-	403,534.665
	N9 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ				21,443.410		-		-	-	-
	Երեսարարական աշխատանքներ				141,654.760		-		-	-	144,730.643
	Հողային աշխատանքներ						-		-	-	-
1	3-րդ կարի բնակողի ծակում էրվակատրով բարձրով ախտաբանների վրա /բնակողը պահպանվում է շին հրապարակում. հետագա բանում շինությունների	լժ	481.575	0.726	349.634		-		-	481.575	349.634
2	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	890.914	1.201	1,070.276		-		-	890.914	1,070.276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատորով կողմից	լ³	474.425	0.543	257.781	-	-	-	-	474.425	257.781
4	Բնակողի հետ լիցք բուլվորներով, ստիֆանումով	լ³	450.704	0.467	210.683	-	-	-	-	450.704	210.683
5	Բնակողի հետ լիցք ձեռքով, ստիֆանումով	լ³	23.721	1.263	29.961	-	-	-	-	23.721	29.961
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատորով բարձրորակ աղբաբաշխարհի վրա հետազոտված համաձայն	լ³	1,355.500	0.726	984.124	-	-	1,355.500	984.124	-	-
7	Տեղափոխում 15լս-ից	սն	2,507.675	4.449	11,157.521	-	-	2,507.675	11,157.521	-	-
8	Բնակողի հետ լիցք բուլվորներով, ստիֆանումով	լ³	1,287.725	0.467	601.950	-	-	1,287.725	601.950	-	-
9	Բնակողի հետ լիցք ձեռքով, ստիֆանումով	լ³	67.775	1.263	85.603	-	-	67.775	85.603	-	-
	Կոնստրուկտորական մաս										
Հ1-1	Խնային հիմք 10-20մ ձրակցիայի 10մ հաստությամբ	լ³		10.910	-	62.00	676.436			62.000	676.436
10	B-12,5 դասի բետոնից նվազագույնստական շերտի պատրաստում	լ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426			59.500	2,760.942
11	Միանոյլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /կերկրակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111		-		-	3.800	451.111
12	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.004	521.980	2.088		-		-	0.004	2.088
13	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի	սն	0.421	572.292	240.935		-		-	0.421	240.935
14	Միանոյլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանակախորակի պատ/	մ3	2.800	96.712	270.792		-		-	2.800	270.792
15	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.003	521.980	1.566		-		-	0.003	1.566
16	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.207	622.603	128.879		-		-	0.207	128.879
17	Միանոյլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	լ³	2.100	69.906	146.802		-		-	2.100	146.802
18	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.023	521.980	12.006		-		-	0.023	12.006
19	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.044	622.603	27.395		-		-	0.044	27.395
20	Ամրանի արժեքը 16մ A500c դասի	սն	0.200	570.196	114.039		-		-	0.200	114.039
21	Խամբարաբաշխուն պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	19.700	47.838	942.410		-	19.700	942.410	-	-
22	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.061	622.603	37.979		-	0.061	37.979	-	-
23	Միանոյլ ե/բ ասի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	լ³	52.200	49.746	2,596.748		-	52.200	2,596.748	-	-
24	Միանոյլ ե/բ ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	լ³	4.700	62.428	293.411		-	4.700	293.411	-	-
25	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	1.221	521.980	637.337		-	1.221	637.337	-	-
26	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.461	622.603	287.020		-	0.461	287.020	-	-
27	Միանոյլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	լ³	80.700	86.224	6,958.260		-	-	-	80.700	6,958.260
28	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.070	521.980	36.539		-	-	-	0.070	36.539
29	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277.058		-	-	-	0.445	277.058
30	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի	սն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9.000	5,150.631
31	Միանոյլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	լ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
32	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
33	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
34	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի	սն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9.000	5,150.631
35	Միանոյլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	լ³	94.200	86.224	8,122.281		-		-	94.200	8,122.281
36	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
37	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
38	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի /խացուցիչ բուրդ նշեցրում/	սն	0.575	572.292	329.068		-		-	0.575	329.068
39	Միանոյլ ե/բ հիմնային ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ³	80.000	62.428	4,994.229		-		-	80.000	4,994.229
40	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի	սն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
41	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	սն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
42	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի	սն	8.711	572.292	4,985.238	0.730	417.773		-	9.441	5,403.012
43	Միանոյլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
44	Ամրանի արժեքը 8մ A240c դասի	սն	2.960	521.980	1,545.061		-		-	2.960	1,545.061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ1-2	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն		570.196		0.300	171.059		-	0.300	171.059
45	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	4.988	572.292	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
46	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.000	130.088	10,667.239		-	19.960	2,596.562	62.040	8,070.677
47	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	2.760	521.980	1,440.665		-	0.186	97.088	2.574	1,343.576
48	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	5.284	570.196	3,012.915		-		-	5.284	3,012.915
49	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն	9.152	570.196	5,218.432		-	1.652	941.964	7.500	4,276.469
50	Թերթապրոդպատ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164		-		-	0.328	301.164
51	Թերթապրոդպատ 100x100x20	տն	0.452	918.182	415.018		-		-	0.452	415.018
Հ1-3	Սյունների հավելյալ ամրացման Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն		570.196		0.888	506.334		-	0.888	506.334
Հ1-4	Սյունների հավելյալ ամրացման Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980		0.201	104.918		-	0.201	104.918
Հ1-5	Սյունների հավելյալ ամրացման Թերթապրոդպատ 100x100x20	տն		918.182		0.050	45.909		-	0.050	45.909
49	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	127.500	106.043	13,520.483	5.000	530.215		-	132.500	14,050.698
50	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3,118.308		-	0.374	195.220	5.600	2,923.088
51	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն		570.196	216.104		-		-	0.379	216.104
52	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227		-		-	0.395	225.227
53	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-		-	2.406	1,376.935
54	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
55	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3,540.916		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
56	Ամրանի արժեքը 28մմ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,722.189		-		-	6.504	3,722.189
57	Թերթապրոդպատ 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382		-	0.179	164.355	0.073	67.027
58	Թերթապրոդպատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682		-	0.251	230.464
59	Թերթապրոդպատ 110x110x22	տն	0.363	918.182	333.300		-	0.029	26.627	0.334	306.673
60	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	41.400	118.714	4,914.739		-	5.000	593.568	36.400	4,321.172
61	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.033	521.980	17.225		-	0.004	2.088	0.029	15.137
62	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	4.130	572.292	2,363.567		-	0.499	285.574	3.631	2,077.993
63	Միաձույլ ե/բ առաքումների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949		-		-	5.600	614.949
64	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236		-		-	0.079	41.236
65	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484		-		-	0.163	101.484
66	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212		-		-	0.523	298.212
Միջխաղային միաձույլ երկաթբետոնյա ծածկ -0.15											
Հ1-6	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043		27.2	2,884.370		-	27.200	2,884.370
Հ1-7	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980		1.620	845.607		-	1.620	845.607
Հ1-8	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն		570.196		1.100	627.215		-	1.100	627.215
Հ1-9	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն		570.196		0.960	547.388		-	0.960	547.388
Հ1-10	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի	տն		570.196		1.010	575.898		-	1.010	575.898
Հ1-11	Ամրանի արժեքը 28մմ A500c դասի	տն		572.292		2.810	1,608.141		-	2.810	1,608.141
Հ1-12	Թերթապրոդպատ 90x90x18	տն		918.182		0.112	102.836		-	0.112	102.836
Հ1-13	Թերթապրոդպատ 110x110x22	տն		918.182		0.140	128.545		-	0.140	128.545
Հ1-14	Միաձույլ ե/բ ծածկի ափի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 նիշ/	մ³		86.224		90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
Հ1-15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն		521.980		0.110	57.418		-	0.110	57.418
Հ1-16	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն		521.980		0.354	184.781		-	0.354	184.781
Հ1-18	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292		11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
Հ1-19	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի	տն		570.196		0.163	92.942		-	0.163	92.942
Հ1-20	Խաղաղամ	խմ		6.391		22.500	143.792		-	22.500	143.792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկաբեկի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան -0.15										
C1-21	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	տն		208.563		0.159	33.161	-	-	0.159	33.161
C1-22	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձր 56կգ	զմ		5.556		6.000	33.335	-	-	6.000	33.335
C1-23	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձր 9.33 կգ	զմ		1.472		4.500	6.622	-	-	4.500	6.622
C1-24	պողպատյա ուղեվալիսի սև թիթեղ 1200*2000*5	տն		918.182		0.080	73.455	-	-	0.080	73.455
C1-25	Ներդիր էլեմենտ 3	տն		918.182		0.01344	12.340	-	-	0.01344	12.340
C1-26	Մետաղական մակերևութային շերտ ներկում	մ²		1.561		15.000	23.415	-	-	15.000	23.415
C1-27	Պոլիմիլիթերիլեն Փ1010մ խողովակ	զմ		2.523		1.000	2.523	-	-	1.000	2.523
C1-28	Պոլիմիլիթերիլեն Փ50մ խողովակ	զմ		1.578		8.400	13.253	-	-	8.400	13.253
	Տանիք մետաղական կարկաս				10,565.404		-		-	-	10,565.404
67	Տանիքաշերտի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	8.459	821.613
68	140x100x4մ մետաղական խողովակի արձր	զմ	132.000	9.858	1,301.205		-		-	132.000	1,301.205
69	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձր	զմ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
70	120x120x4մ մետաղական խողովակի արձր	զմ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
71	Մետաղական կալանամանի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
72	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձր	զմ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271
73	Ներդիր դեռանների տեղադրում 50x50x3մ	տն	0.023	1,264.883	29.092		-		-	0.023	29.092
74	Ներդիր դեռանների տեղադրում 50x50x4մ	տն	0.029	1,264.883	36.429		-		-	0.029	36.429
75	Ներդիր դեռանների տեղադրում 150x150x5մ	տն	0.111	1,264.883	140.402		-		-	0.111	140.402
76	Մետաղական մակերևութային շերտ ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040		-		-	525.980	821.040
					49,612.061		-		-	-	49,612.061
77	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Արտաքին պատերի շարվածք 200մ բնուն բլուկերով, անցքերի բնունացման և ամրախանդումով 750.85մ²	մ³	150.170	47.679	7,160.023		-		-	150.170	7,160.023
78	Շարվածքի ամրախանդում A-1	տն	1.502	604.452	907.705		-		-	1.502	907.705
79	Պատերի ճեղքմաներից 100մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 785.21մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 30կգ/մ³)	մ³	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
80	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
81	Պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
82	Պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
83	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
84	Պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
85	Պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
86	Պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
87	Փաստաթղթի ղեկավարի ղեկավարում / պնդակետով / 100մ հաստություն , 500մ բնունիվով	զմ	102.000	5.503	561.288		-		-	102.000	561.288
88	Արտաքին պատերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
89	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
90	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
91	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
92	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
93	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
94	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
95	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
96	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
97	Շենքերի ճեղքմաներից 30մ հաստության պնդակետով, ամրացնելով տանիքով 84.92մ² (ճեղքման հորիզոնական խորանիվով, Կտ/ՄԿ 0.028-0.037/խորանիվ, 15կգ/մ³)	մ³	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Պատերի ջրամակառուցում 50մմ հաստությամբ պնդակալով, ամրացնելով տունով (ձերմահարդարականություններ, Կ/ՄԾ 0.028-0.037, խտություն, 301գ/սմ³) 160.38U2	մ3	8.019	145.820	1,169.333		-		-	8.019	1,169.333
99	Պատերի ցրկային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի հարմարումով	մ²	160.380	45.732	7,334.429		-		-	160.380	7,334.429
100	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
101	Ստորհամահարակի և թեքահարակի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	33.500	14.951	500.842		-		-	33.500	500.842
102	Ստորհամաների և աստիճանատակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	9.200	22.113	203.436		-		-	9.200	203.436
103	Պատերի և էինքերի ջրամակառուցում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	290.200	1.218	353.561		-		-	290.200	353.561
104	Փորձերով կամ մետաղական բազիլների տեղադրում	գմ	36.900	22.185	818.609		-		-	36.900	818.609
105	Դեկորատիվ գնդաման էինքներ	հատ	73.000	1.257	91.782		-		-	73.000	91.782
	Մետաղապատման պատումներ				6,933.787		-		-	-	6,933.787
106	Մ/վառստ պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորժի (արտեղիկ), քաղցիկ	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
107	Մ/վառստ պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորժի (արտեղիկ), քաղցիկ	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-		-	69.660	3,447.143
	Մետաղապատման դուռ-պատումներ				76,599.332		-		70,369.417	-	6,229.915
108	Մ/վառստ պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորժի (արտեղիկ), քաղցիկ	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
109	Մ/վառստ պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորժի (արտեղիկ), քաղցիկ	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
110	Մ/վառստ դռների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, (արտեղիկ)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
	Մետաղապատման դուռ						-		-	-	-
111	Մ/վառստ դռների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, (արտեղիկ)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
112	Մ/վառստ դուռ չքաղցիկ մաս կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորժի (արտեղիկ), քաղցիկ	մ2	2.880	49.485	142.518		-	-	-	2.880	142.518
	Ե/Ք բաղադրներ						-	-	-	-	-
113	Միանյութ Ե/Ք բաղադրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.600	107.822	64.693		-	-	-	0.600	64.693
114	Ամրանի արձեղ 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-	-	-	0.035	21.791
115	Ամրանի արձեղ 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-	-	-	0.038	19.835
	Մուտքի երկաթյա դուռ						-	-	-	-	-
116	Մուտքի երկաթյա դուռ տեղադրում	մ²	5.040	119.598	602.776		-	-	-	5.040	602.776
	Մետաղական բաղիչ						-	-	-	-	-
117	Մետաղական բաղիչների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդաման էինքներով	տն	1.035	107.477	111.255		-	-	-	1.035	111.255
118	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	83.960	1.900	159.546		-	-	-	83.960	159.546
119	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	59.160	2.392	141.529		-	-	-	59.160	141.529
120	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	246.600	1.472	362.898		-	-	-	246.600	362.898
121	Դեկորատիվ գնդաման էինքներ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-	-	-	68.000	85.495
122	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ²	54.858	1.561	85.631		-	-	-	54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609		-		1,196.824	-	100,634.785
123	80մմ հաստությամբ ց/ալվառ հարթեցնող շերտ	մ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-	-	-	1,440.789	6,170.939
124	Լամինատե հատակի պատրաստում՝ ապրեզով (AC4)	մ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-	-	-	1,118.500	7,467.198
125	Լամինացված շոշափակների տեղադրում	գմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-	-	-	1,173.000	1,880.664
126	Պ/գրանիտե սալերից հատակների պատրաստում	մ²	322.289	15.015	4,839.060		-	-	-	322.289	4,839.060
127	Պ/գրանիտե սալերից շոշափակների պատրաստում, H=100մմ 123,42գմ	մ²	12.342	12.035	148.531		-	-	-	12.342	148.531
128	Մասսատարի քամահարթում գլատնիտով	մ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-	-	-	1,340.390	1,296.943
129	Մասսատարի գրունտ /քրպտոսա/	մ²	1,340.390	0.434	581.960		-	-	-	1,340.390	581.960
130	Մասսատարի ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-	-	-	1,340.390	4,355.635
131	Պատերի լավերակ գաջե սվալ	մ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-	-	-	3,727.070	10,406.459
132	Պատերի գրունտ /քրպտոսա/	մ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-	-	-	3,727.070	1,290.171
133	Պատերի ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-	-	-	3,727.070	10,752.015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
135	Պատուհանների շենքերի գրունտ /բրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
136	Պատուհանների շենքերի բրտոսային ներկում համադարձ	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
137	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
138	Պատուհանների շենքերի գրունտ /բրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
139	Պատուհանների շենքերի բրտոսային ներկում համադարձ մանկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
140	Այլումինե շենքերի տեղադրում	մ ²	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
141	Այլումինե շենքերի տեղադրում	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
142	Այլումինե շենքերի տեղադրում /բրտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
143	Այլումինե բրտոսային ներկում համադարձ մանկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
144	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
145	Պատուհանների շենքերի երեսպատում համադարձ	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
146	Պատուհանների շենքերի ծախսերի անկյունների տեղադրում	մ ²	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
147	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
148	Պատուհանների երեսպատում համադարձ	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
149	Հատակի ամրակապ շենքերի /գ/ա շտապի/100*100մմ	մ ³	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
150	Պատուհանների ամրակապ շենքերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
151	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
152	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից L=50մմ	մ ²	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
153	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից L=250մմ, 30մմ հատվածներ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
154	Ներքին ՍՐՖ շենքերի տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
155	Ս/պատման շենքերի տեղադրում կարճերով, 60մմ հատ., սալակներով	մ ²	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
156	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
157	Ամրակապ շենքերի ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
158	Ամրակապ շենքերի ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
159	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
160	Հատակի շտապի/100*100մմ	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
161	Ս/պատման շենքերի տեղադրում կարճերով, 60մմ հատ., սալակներով	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
162	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
163	Պատուհանների ամրակապ շենքերի պատման նյութից B-25 դասի բետոնից	մ ³	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
164	Ստատարի շտապի/100*100մմ	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
165	Ստատարի գրունտ /բրտոսա/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
166	Ստատարի բրտոսային ներկում համադարձ մանկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
167	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
168	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
169	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
170	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
171	Պատուհանների շենքերի գրունտ /բրտոսա/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
172	Պատուհանների շենքերի բրտոսային ներկում համադարձ	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
173	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
174	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
175	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
176	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
177	Պատուհանների շենքերի գագեթնի վրա	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5.023.132	-	-	-	-	42.000	5.023.132
179	Դռների միաձուլ ենթ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնեից	մ3	1.294	107.822	139.478	-	-	-	-	1.294	139.478
180	Ամրանի արժեքը 10մմ A500C դասի	տն	0.073	622.603	45.365	-	-	-	-	0.073	45.365
181	Ամրանի արժեքը 8մմ A240C դասի	տն	0.079	521.980	41.203	-	-	-	-	0.079	41.203
182	Աստիճանավանդակի քսախորտոմ գլավոխիսով	մ ²	23.716	0.968	22.947	-	-	-	-	23.716	22.947
183	Առաստաղի գլուխտ /բյուրեղա/	մ ²	23.716	0.434	10.297	-	-	-	-	23.716	10.297
184	Առաստաղի բ/դրակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066	-	-	-	-	23.716	77.066
185	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	9.515	14.951	142.254	-	-	-	-	9.515	142.254
186	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	47.916	22.113	1.059.546	-	-	-	-	47.916	1.059.546
187	10մմ հաստությամբ ա/բ միջնորմերի շարվածք ամրանակալումով և բետոնեզվամբ. շերտի պատեղ/	մ ²	954.822	5.065	4.836.235	-	-	-	-	954.822	4.836.235
188	Շարվածքի ամրանակալում Ac-1	տն	1.910	604.452	1.154.287	-	-	-	-	1.910	1.154.287
189	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկերով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանակալումով 1101.914/2	մ ³	220.383	47.679	10.507.731	-	-	-	-	220.383	10.507.731
190	Շարվածքի ամրանակալում Ac-1	տն	2.204	604.452	1.332.107	-	-	-	-	2.204	1.332.107
191	Աստիճանավանդակի մետաղական բազրիք փոշեներկված H-900	գմ	26.840	22.185	595.433	-	-	-	-	26.840	595.433
192	Առաջին հարկի հատակի ջրանմուկապում 1 շերտ իզոգլաֆից	մ ²	603.757	2.176	1.313.802	-	-	-	-	603.757	1.313.802
193	Վերջնական 3 հարկի համար /5 սնձ 400կգ / կցիկի Կախեղ 1100*1100	կ-տ	1.000	3.039.009	3.039.009	-	-	-	550.000	1.000	3.039.009
194	Տանիք բարձրացող մետաղական մուղի տեղադրում 0.6x1.2մ, 1հատ	մ ²	0.720	37.234	26.808	-	-	-	-	0.720	26.808
195	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377	-	-	-	-	0.064	13.377
196	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	7.500	4.231	31.730	-	-	-	-	7.500	31.730
197	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6.000	2.394	14.363	-	-	-	-	6.000	14.363
198	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448	-	-	-	-	2.850	4.448
Տանիքային աշխատանքներ											
199	Տանիքի գորդշահմանային շերտ իզոպան՝ AM կամ հասկաբեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450	-	-	-	-	645.540	551.450
200	Խարամի ջերմամեղման շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139	-	-	-	-	96.831	937.139
201	Ցեմենտե հարթեցող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1.474.460	-	-	-	-	645.540	1.474.460
202	Տանիքամեկույթ պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից KՌ-21-0.5մմ	մ ²	650.672	10.685	6.952.691	-	-	-	-	650.672	6.952.691
203	Ջիլդողանների տեղադրում ներկված	գմ	108.250	4.428	479.315	-	-	-	-	108.250	479.315
204	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75գմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806	-	-	-	-	5.000	572.806
205	Հարթ ներկված թիթեղյա լուսանյութի տեղադրում L=670մմ, 108գմ	մ ²	72.360	9.840	712.035	-	-	-	-	72.360	712.035
206	Մետաղական կարկաղի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642	-	-	-	-	0.510	52.642
207	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	245.800	1.472	361.721	-	-	-	-	245.800	361.721
208	Մետաղական պատեղի Հ=600մմ	գմ	98.000	2.260	221.441	-	-	-	-	98.000	221.441
Ընդամենը N9 շենքի համաշխարհային աշխատանքներ											
					399,512.652	26,448.308	94,938.667				
1	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման գանգ Φ 50մմ պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	գմ	20.000	3.235	64.710	-	-	-	-	-	-
2	Սառը և տաք ջրի Φ 25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղուկային փորձարկումով/	գմ	120.000	3.859	463.124	-	-	-	-	120.000	463.124
3	Սառը և տաք ջրի Φ 20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղուկային փորձարկումով/	գմ	700.000	4.109	2,876.096	-	-	-	-	700.000	2,876.096
4	Գնդիկալուր փական Φ 50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577	-	-	-	-	1.000	10.577
5	Գնդիկալուր փական Φ 40մմ	հատ	3.000	9.112	27.335	-	-	-	-	3.000	27.335
6	Գնդիկալուր փական Φ 20մմ	հատ	20.000	6.324	126.477	-	-	-	-	20.000	126.477
7	Գնդիկալուր փական Φ 15մմ	հատ	63.000	5.304	334.123	-	-	-	-	63.000	334.123
8	Պողպատյա բաժանարար կողմատուր Φ 40մմ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425	-	-	-	-	3.000	59.425
9	Ջրաչափի տեղադրում Φ 15մմ	հատ	20.000	14.409	288.184	-	-	-	-	20.000	288.184
10	Ջրի Φ 20մմ	հատ	20.000	2.851	57.023	-	-	-	-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընթանի ծրայ խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630	-	-	-	-	23.000	211.630
12	Խոսանոցավանդակի ջրընթանի ծրայ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026	-	-	-	-	20.000	184.026
13	Ջրընթանի ծրայ խառնիչ ցնցորով	հատ	20.000	16.413	328.259	-	-	-	-	20.000	328.259
14	Ճվախող Φ 10մմ, L=400մմ	հատ	23.000	1.207	27.772	-	-	-	-	23.000	27.772
					331,022.294	-	-	-	-	-	-
					64.710	-	-	-	-	20.000	64.710
					463.124	-	-	-	-	120.000	463.124
					2,876.096	-	-	-	-	700.000	2,876.096
					10.577	-	-	-	-	1.000	10.577
					27.335	-	-	-	-	3.000	27.335
					126.477	-	-	-	-	20.000	126.477
					334.123	-	-	-	-	63.000	334.123
					59.425	-	-	-	-	3.000	59.425
					288.184	-	-	-	-	20.000	288.184
					57.023	-	-	-	-	20.000	57.023
					211.630	-	-	-	-	23.000	211.630
					184.026	-	-	-	-	20.000	184.026
					328.259	-	-	-	-	20.000	328.259
					27.772	-	-	-	-	23.000	27.772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Պոլիարտիկենային ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ Փ25ճմ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
16	Պոլիարտիկենային ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ Փ20ճմ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
17	Պոլիարտիկենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
18	Պոլիարտիկենային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971
Ներքին նյութերի գններ											
1	Պոլիէթիլենի խողովակներ փ10ճմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594	20.0	-	50.459	-	180.0	454.134
2	Պոլիէթիլենի խողովակներ փ50ճմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ		6.337	-	20.0	126.748	-	-	20.0	126.748
3	Պոլիէթիլենի խողովակներ փ50ճմ խողովակների մոնտաժում	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546
4	Կերամիկական վազալային տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947		-		-	23.0	545.947
5	Կերամիկական գուգարանդային տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1,336.514		-		-	23.0	1,336.514
6	2 տեղանոց խոհանոցային տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.0	572.233
7	Հրամանների տեղադրում Փ50ճմ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.0	245.027
8	Ձևավոր մասեր փ10ճմ	հատ	150.000	1.948	292.138	10.0	-	19.476	-	140.0	272.662
9	Ձևավոր մասեր փ50ճմ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.0	252.061
10	Ստուգիչ մարդիչ փ10ճմ	հատ	18.000	2.752	49.537		-		-	18.0	49.537
11	Ստուգիչ մարդիչ փ50ճմ	հատ	10.000	1.963	19.627	2.0	8.400	-	-	2.0	8.400
12	Ստուգիչ մարդիչ փ100ճմ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
Ջերմամատակարարում											
1	Ջերմոցան կայան տուրքը համակարգի Q=24լ/վտ. ծխնեկցով	հատ	20.000	84.462	1,689.249		-		-	20.000	1,689.249
2	Այրուղին ճեղքուման մարտկոցների տեղադրում H=500ճմ	էկմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Այրուղին ճեղքուման մարտկոցների տեղադրում	սեկց.	528.000	6.729	3,552.723		-		-	528.000	3,552.723
4	Փ20ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	480.000	4.026	1,932.551		-		-	480.000	1,932.551
6	Փ25ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609
7	Փ20ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Փ20ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Փ16ճմ արհեստագիտական խողովակաշարի մոնտաժում	զմ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
Օդափոխություն											
1	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ16ճմ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ14ճմ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Օդափոխ ալյատման խողովակ փ10ճմ	զմ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
Գազամատակարարում											
1	Գազամատակարարում անջվածք արդարան խողովակներից փ57x3ճմ	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Գազամատակարարում անջվածք արդարան խողովակներից փ40x2.5ճմ	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Գազամատակարարում անջվածք արդարան խողովակներից փ32x2.5ճմ	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034
5	Գազամատակարարում անջվածք արդարան խողովակներից փ50ճմ	զմ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ապահովող պայտյանի տեղադրում Բ89x36մ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-			0.800	4.798
7	Ապահովող պայտյանի տեղադրում Բ57x36մ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-			0.400	1.594
8	Խցախալար Բ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-			4.000	10.048
9	Չևաղի մանր Բ32մ	տն	0.003	1,921.688	5.765		-			0.003	5.765
10	Մետաղական անդառնման	լգ	1.000	0.867	0.867		-			1.000	0.867
11	Խորովակաշարի 2 շերտ յուրանդրում	լգ	2.600	1.561	4.059		-			2.600	4.059
12	Խորովակաշարի փամարտում	զմ	20.000	1.000	19.992		-			20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանային փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-			20.000	13.729
14	Դեֆեկտոր ""<<ՏԱԳԻ>> N4 Բ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258		-			1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլայառ թիթեղից b=0.55մ.	լգ	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-			20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-			20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար. միաֆազ երկմայլ հոսանքի 25A/30mA AΔ-25(IP)	հատ	20.000	11.931	238.616		-			20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար. միաֆազ երկմայլ հոսանքի 16A/30mA AΔ-16(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-			100.000	1,131.197
5	Ջահ LED100, ընդին ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895		-			20.000	225.895
6	Ջահ LED 60, ընդին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-			33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ընդին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-			84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, ընդին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-			7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, ընդին ապակյա ներարքված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-			10.000	56.800
10	Ուռնալար LED 15, ընդին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316		-			24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-Լու. Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-			86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-Լու. հերմետիկ IP15 ձևը կլոր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-			1.000	11.159
13	Խցակի վարդավ ելքներ 16, 220Վ, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-			20.000	52.135
14	Խցակի վարդավ ելքներ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-			40.000	119.363
15	Խցակի վարդավ ելքներ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-			212.000	472.636
16	Խցակի վարդավ ելքներ 10Ա, 220Վ	հատ	86.000	1.727	148.505		-			86.000	148.505
17	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	66.000	2.304	152.066		-			66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	88.000	1.820	160.126		-			88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964		-			13.000	33.964
20	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-			40.000	16.301
21	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-			452.000	81.867
22	Ճյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-			290.000	52.525
Հ1-32	ՈՒԺ-380 2.5մ*3 արձեն հարդարային անցկացում	զմ		0.635	-	5,000.000	3,174.083			5,000.000	3,174.083
Հ1-33	ՈՒԺ-380 4մ*3 արձեն հարդարային անցկացում	զմ		1.122	-	400.000	448.990			400.000	448.990
23	Պոլիէթիլենյոլեոն խողովակ Բ20մ.	զմ	200.000	0.457	91.440		-			200.000	91.440
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ											
24	Ուժային արկի ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲՅ - 1ԱՄՅ3	հատ	1.000	16.181	16.181		-			1.000	16.181
25	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	29.720	89.159		-			3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ բազմապագայային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953		-			21.000	64.953
27	Բաժանիչ վահանակ 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներառում. A3736ԲՅ3 մակնիշն 6 խառնակ ձևով առանց անոտման՝ օժտման	հատ	1.000	29.327	29.327		-			1.000	29.327
28	ԲԲԲԻԻ-380 5x25մմ2 հատվածով արձեն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	5.000	10.042	50.208		-			5.000	50.208
29	ԲԲԲԻԻ-380 5x16մմ2 հատվածով արձեն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	45.000	6.742	303.378		-			45.000	303.378
30	ԲԲԲԻԻ-380 5x6մմ2 հատվածով արձեն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803		-			20.000	44.803
31	ԲԲԲԻԻ-380 3x2,5մմ2 հատվածով արձեն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325		-			140.000	151.325
32	ԲԲԲԻԻ-380 2x10մմ2 հատվածով արձեն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732		-			320.000	590.732
33	ՈՒԺ 10մմ2 արձեն հարդարային անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041		-			320.000	379.041
34	Պոլիէթիլենյոլեոն խողովակ Բ20մ.	զմ	140.000	0.457	64.008		-			140.000	64.008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Դոլիվիկիցորդիոն խորդակ ֆ50մմ.	զմ	40.000	0.818	32.727		-	-	-	40.000	32.727
	խոսանքի կառույց						-	-	-	-	-
1	խոսանքի Փուր կահույք 1600*860	02	9.632	9.702	93.446		-	-	-	9.632	93.446
2	խոսանքի միջին կահույք 2100*860	02	5.418	9.702	52.563		-	-	-	5.418	52.563
3	խոսանքի մեծ կահույք 2550*860	02	21.930	9.702	212.756		-	-	-	21.930	212.756
4	Գազըցախ 2 տեխոլ	հատ	20.000	15.091	301.827		-	-	-	20.000	301.827
	Ընդամենը N9 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ				28,462,558		3,790,222		75,439	-	32,177,340
	Ընդամենը N9 շենքի շինարարական աշխատանքներ				427,975,210		30,238,530		95,014,106	-	363,199,634
	N10 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ										
	Հիմնարարական աշխատանքներ				167,226,402		20,773,027		27,633,116		160,366,312
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի նշակում էրվակատրով բարձրով ա/հընթաթախերի վրա /բնակողը պահպանվում է չին հրապարակում, հետագա քննության շնորհիվ չիտվորմանի փոտրակների հետվցից համար/	մ³	906.325	0.726	658.013		-	906.325	658.013	-	-
2	Տեղափոխում միջևեկ 1վմ	տն	1,676.701	1.201	2,014.262		-	1,676.701	2,014.262	-	-
3	3-րդ կարգի բնակողի նշակում էրվակատրով կողմից	մ³	563.675	0.543	306.275	906.000	492.279	-	-	1,489.675	798.555
4	Բնակողի հետ լիցք բուրդղերով, տոխանոմով	մ³	535.491	0.467	250.317	1,676.100	783.497	-	-	2,211.591	1,033.813
5	Բնակողի հետվցից ծնողով, տոխանոմով	մ³	28.184	1.263	35.597		-	-	-	28.184	35.597
6	3-րդ կարգի բնակողի նշակում էրվակատրով բարձրով ա/հընթաթախերի վրա հետվցից համար	մ³	1,610.500	0.726	1,169.260		-	1,610.500	1,169.260	-	-
7	Տեղափոխում 15վմ-ից	տն	2,979.425	4.449	13,256.501		-	2,979.425	13,256.501	-	-
8	Բնակողի հետ լիցք բուրդղերով, տոխանոմով	մ³	1,529.975	0.467	715.190		-	1,529.975	715.190	-	-
9	Բնակողի հետվցից ծնողով, տոխանոմով	մ³	80.525	1.263	101.706		-	80.525	101.706	-	-
	Կոնստրուկտորական մաս										
C1-1	հնային հինք 10-20մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստությամբ	մ³		10.910	-	62.00	676.436	-	-	62.000	676.436
10	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	մ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426	-	-	59.500	2,760.942
11	Միաձուլվել էր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111		-	-	-	3.800	451.111
12	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088		-	-	-	0.004	2.088
13	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935		-	-	-	0.421	240.935
14	Միաձուլվել էր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանականդակի վառ/	մ3	4.500	96.712	435.202		-	-	-	4.500	435.202
15	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.005	521.980	2.610		-	-	-	0.005	2.610
16	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.292	622.603	182.049		-	-	-	0.292	182.049
17	Միաձուլվել էր աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ³	2.100	69.906	146.802		-	-	-	2.100	146.802
18	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006		-	-	-	0.023	12.006
19	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395		-	-	-	0.044	27.395
20	Անրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039		-	-	-	0.200	114.039
21	Խամարարքնուն պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	121.600	47.838	5,817.108		-	121.600	5,817.108	-	-
22	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.334	622.603	207.949		-	0.334	207.949	-	-
C1-2	Միաձուլվել էր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3		118.714	-	68.000	8,072.519	-	-	68.000	8,072.519
C1-3	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն		521.980	-	0.054	28.187	-	-	0.054	28.187
C1-4	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն		572.292	-	6.900	3,948.817	-	-	6.900	3,948.817
23	Միաձուլվել էր ապի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-3.25 նիշ/	մ³	73.500	62.428	4,588.448		-	2.10	131.099	71.400	4,457.350
24	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.075	521.980	39.148		-	-	-	0.075	39.148
25	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	3.378	622.603	2,103.153	3.160	1,967.426	-	-	6.538	4,070.579
C1-5	հնային հինք սալերի միջև, 10-20մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստությամբ /-3.25 նիշ/	մ³		10.91	-	40.00	436.410	-	-	40.000	436.410
26	Միաձուլվել էր ծածկի ապի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.1 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-	-	-	80.700	6,958.260
27	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-	-	-	0.070	36.539
28	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-	-	-	0.445	277.058
29	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936	-	-	9.069	5,190.119
30	Միաձուլվել էր ծածկի ապի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3.20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-	-	-	80.700	6,958.260
31	Անրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-	-	-	0.070	36.539
32	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-	-	-	0.445	277.058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Ամրանի արձեղն 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936		-	9.069	5,190.119
34	Միաձուլյ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 սել/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
35	Ամրանի արձեղն 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
36	Ամրանի արձեղն 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
37	Ամրանի արձեղն 12մմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936		-	9.069	5,190.119
38	Միաձուլյ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 սել/	մ³	94.200	86.224	8,122.281		-		-	94.200	8,122.281
39	Ամրանի արձեղն 6մմ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
40	Ամրանի արձեղն 10մմ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
41	Ամրանի արձեղն 12մմ A500c դասի /խառցից, բոլոր կերպով/	տն	0.767	572.292	438.948		-		-	0.767	438.948
42	Միաձուլյ է/բ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229		-		-	80.000	4,994.229
43	Ամրանի արձեղն 6մմ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
44	Ամրանի արձեղն 10մմ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
45	Ամրանի արձեղն 12մմ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238		-	0.061	34.910	8.650	4,950.328
46	Միաձուլյ է/բ ծածկվելային հիմքի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
47	Ամրանի արձեղն 6մմ A240c դասի	տն	2.912	521.980	1,520.006	0.300	-		-	2.912	1,520.006
48	Ամրանի արձեղն 16մմ A500c դասի	տն		570.196	-	-	171.059		-	0.300	171.059
49	Միաձուլյ է/բ սյունի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4.910	572.292	2,809.955		-	0.118	67.530	4.792	2,742.425
50	Ամրանի արձեղն 8մմ A240c դասի	տն	3.160	521.980	10,745.292		-	12.600	1,639.112	70.000	9,106.179
51	Ամրանի արձեղն 22մմ A500c դասի	տն	4.768	570.196	1,649.457		-	0.290	151.374	2.870	1,498.082
52	Ամրանի արձեղն 25մմ A500c դասի	տն	10.076	570.196	2,718.694	1.390	792.572		-	6.158	3,511.266
53	Թեթևաբարակառ 90x90x18	տն	0.328	918.182	5,745.293		-	2.276	1,297.766	7.800	4,447.527
54	Թեթևաբարակառ 100x100x20	տն	0.528	918.182	301.164		-	-	-	0.328	301.164
55	Միաձուլյ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	163.200	106.043	17,306.218	9.600	1,018.013		-	172.800	18,324.230
56	Ամրանի արձեղն 8մմ A240c դասի	տն	7.666	521.980	4,001.498		-	0.200	104.396	7.466	3,897.102
57	Ամրանի արձեղն 20մմ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-	0.056	32.048	2.350	1,344.887
58	Ամրանի արձեղն 22մմ A500c դասի	տն	7.490	570.196	4,270.767	0.310	176.761		-	7.800	4,447.527
59	Ամրանի արձեղն 25մմ A500c դասի	տն	7.782	570.196	4,437.264		-	0.072	41.054	7.710	4,396.210
60	Ամրանի արձեղն 28մմ A500c դասի	տն	9.762	572.292	5,586.717		-	0.082	46.928	9.680	5,539.789
61	Թեթևաբարակառ 90x90x8	տն	0.270	918.182	247.909		-	0.160	146.909	0.110	101.000
62	Թեթևաբարակառ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.275	252.500		-	0.351	322.282
63	Թեթևաբարակառ 110x110x22	տն	0.400	918.182	367.273	0.070	64.273		-	0.470	431.546
64	Միաձուլյ է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.300	109.812	911.443		-		-	8.300	911.443
65	Ամրանի արձեղն 6մմ A240c դասի	տն	0.117	521.980	61.072		-		-	0.117	61.072
66	Ամրանի արձեղն 10մմ A500c դասի	տն	0.237	622.603	147.557		-		-	0.237	147.557
67	Ամրանի արձեղն 16մմ A500c դասի	տն	0.791	570.196	451.025		-		-	0.791	451.025
68	Տանիք մետաղական կարկաս				10,565.404						10,565.404
68	Տանիքաշաշկույի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	8.459	821.613
69	մետաղական խողովակներ	մ	132.000	9.858	1,301.205		-		-	132.000	1,301.205
70	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արձեղն	մ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
71	60x30x4մմ մետաղական խողովակի արձեղն	մ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
72	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արձեղն	մ	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
73	մետաղական խողովակներ	մ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271
74	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արձեղն	մ	0.023	1,264.883	29.092		-		-	0.023	29.092
75	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x4մմ	տն	0.029	1,264.883	36.429		-		-	0.029	36.429
76	Ներդիր դետալների տեղադրում 150x150x5մմ	տն	0.111	1,264.883	140.402		-		-	0.111	140.402
77	Մետաղական մակերևույթների շեղու ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040		-		-	525.980	821.040
78	Արտաքին հատարանի աշխատանքներ				49,195.001						49,195.001
78	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնի բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և արևածաղկաբլուր 750,85մ2	մ³	150.170	47.679	7,160.023		-		-	150.170	7,160.023
79	Զարկանքի արձանագրում Ա-1	տն	1.502	604.452	907.705		-		-	1.502	907.705
80	Պատերի ցեղամանկրասում 100մմ հաստությամբ պնդակալով, ամրացվելով տանիքով 785,21մ2 (Ջերմահաղորդ-իսկանությունագրումակց, ԱտմԸ 0.028-0.037,խառնուրդ, 30կց/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
81	Զնակի ցեղամանկրասում 30մմ հաստությամբ պնդակալով, ամրացվելով տանիքով 84,92մ2 (Ջերմահաղորդ-իսկանությունագրումակց, ԱտմԸ 0.028-0.037,խառնուրդ, 15կց/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
82	Պատամասի նշարկում, փ2-14մմ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997		-		-	5,220.780	393.997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Պատերի լակրակ ց/ալագ պևտ 60x60x2,5մ ցանցով	լ ²	788.780	4.705	3,711.494		-			788.780	3,711.494
84	Ենակերի ց/ալագ պևտ 60x60x2,5մ ցանցով	լ ²	84.920	5.156	437.829		-			84.920	437.829
85	Պատերի գրման /քրչյոթեթ/	լ ²	980.130	0.346	339.284		-			980.130	339.284
86	Պատերի ընկերային լերկում, այդ թվում շենկերի (կորոզ)	լ ²	873.700	7.456	6,514.508		-			873.700	6,514.508
87	Պատերի երեքագույն 30մ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խաղախմով	լ ²	106.430	29.021	3,088.724		-			106.430	3,088.724
88	Ֆաստային ընկերային ընտա / պեմուլեթ / 100մ հաստություն , 500մ բարձրություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-			102.000	561.288
89	Արտաքին պատուհանագրերի պատրաստում 0,5մ հաստությամբ մոնտաժային	լ ²	3.540	13.872	49.107		-			3.540	49.107
90	Խաղող զինկապատ թիթեղի 23.6մ, L=5մ	լ ²	61.200	7.456	456.321		-			61.200	456.321
91	Տախտակապատ պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	լ ²	1,215.600	1.139	1,384.858		-			1,215.600	1,384.858
92	B-7.5 դասի բետոնե խաղաղայրապատվան շերտի պատրաստում	լ ³	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
93	Միմալի Ն/բ աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բետոնեղ	լ ³	18.050	69.906	1,261.798		-			18.050	1,261.798
94	Ամրանի աղմեքը 6մ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-			0.017	8.613
95	Ամրանի աղմեքը 8մ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-			0.125	65.247
96	Ամրանի աղմեքը 10մ A500c դասի	տն	0.950	622.603	591.411		-			0.950	591.411
97	Ամրանի աղմեքը 16մ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-			0.085	48.581
98	Ամրանի աղմեքը 20մ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-			0.130	74.398
99	Պատերի ջերմանկարացում 50մ հաստությամբ պեմուլեթով, աղբաթեթով տանով (ձեռնահարդ-դակտոմյագրմակից, Կտ/ՄԸ 0.028-0.037,խտություն, 30կգ/մ3) 160.38U2	մ3	8.019	145.820	1,169.333		-			8.019	1,169.333
100	Պատերի ցրդային հատվածի երեքագույն 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով, սալերի խաղախմով	լ ²	160.380	45.732	7,334.429		-			160.380	7,334.429
101	Բազալտ գլխադիրների տեղադրում 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լ ²	17.360	19.835	344.329		-			17.360	344.329
102	Աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեքագույն 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լ ²	20.100	14.951	300.505		-			20.100	300.505
103	Աստիճանների և աստիճանատակների երեքագույն 30մ հաստությամբ բազալտ սալերով	լ ²	11.200	22.113	247.661		-			11.200	247.661
104	Պատերի և հինքերի ջրանմուկացում 2 շրտս բիտումի ցուլով	լ ²	415.260	1.218	505.926		-			415.260	505.926
105	Փոքրենկված մետաղական բազիլների տեղադրում	զմ	19.500	22.185	432.599		-			19.500	432.599
106	Դիկորատիվ գլխածու էլեմենտ	հատ	40.000	1.257	50.291		-			40.000	50.291
107	Մետաղապատված պատուհաններ	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-			58.580	3,486.644
108	Մ/պատված պատուհանների տեղադրում կարճեզյն, 60մ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մ, պրոֆիլի (արտեմկեր), չքազվող	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-			69.660	3,447.143
109	Մետաղապատված դուռ-պատուհաններ	մ2			76,599.332		-		70,369.417		6,229.915
110	Մ/պատված պատուհանների տեղադրում կարճեզյն, 60մ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մ, պրոֆիլի (արտեմկեր), չքազվող	մ2	16.740	59.519	996.354		-			16.740	996.354
111	Մ/պատված դռների տեղադրում կարճեզյն, 60մ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մ, (արտեմկեր)	մ2	6.720	49.485	332.541		-			6.720	332.541
112	Մետաղապատված դուռ	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-			24.640	1,675.268
113	Մ/պատված դռների տեղադրում կարճեզյն, 60մ հաստ., ապակեխաթեթով 4+4մ, (արտեմկեր)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
114	Մետաղապատված դուռ	մ2	2.880	49.485	142.518		-			2.880	142.518
115	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
116	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
117	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
118	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
119	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
120	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
121	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
122	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
123	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
124	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
125	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
126	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
127	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
128	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
129	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
130	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
131	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
132	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
133	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
134	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
135	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
136	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
137	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
138	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
139	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
140	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
141	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
142	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
143	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
144	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
145	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
146	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
147	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
148	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
149	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
150	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
151	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
152	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
153	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
154	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
155	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
156	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
157	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
158	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
159	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
160	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
161	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
162	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
163	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
164	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
165	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
166	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
167	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
168	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
169	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
170	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
171	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
172	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
173	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
174	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
175	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
176	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
177	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
178	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
179	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
180	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
181	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
182	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
183	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
184	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
185	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
186	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
187	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
188	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
189	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
190	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
191	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
192	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
193	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
194	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
195	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
196	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
197	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
198	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
199	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
200	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
201	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
202	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
203	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
204	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
205	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
206	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
207	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
208	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
209	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
210	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
211	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
212	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
213	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
214	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
215	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				
216	Մետաղապատված դուռ	մ2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	50x50x2,5մ մետաղական խորզակի արձեղ	զմ	59.160	2.392	141.529		-			59.160	141.529
121	30x30x2,5մ մետաղական խորզակի արձեղ	զմ	246.600	1.472	362.898		-			246.600	362.898
122	Դնդարաղի գնդաձև էլեմենտ 100մ	հատ	68.000	1.257	85.495		-			68.000	85.495
123	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ²	54.858	1.561	85.631		-			54.858	85.631
124	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				110,753.332						110,753.332
125	80մմ հաստությամբ ց/ալպե հարթեցնող շերտ	մ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-			1,440.789	6,170.939
126	1ա միջնատես հատակի պատրաստում՝ պրոնզով (AC4)	մ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-			1,118.500	7,467.198
127	Լամինացված շինվածքների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-			1,173.000	1,880.664
128	Պ/գրանիտ սալերից հատակների պատրաստում	մ²	322.289	15.015	4,839.060		-			322.289	4,839.060
129	Պ/գրանիտ սալերից շինվածքների պատրաստում, H=100մմ 123,42զմ	մ²	12.342	12.035	148.531		-			12.342	148.531
130	Ստաստարի քահարդարում գիպտիլիտով	մ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-			1,340.390	1,296.943
131	Ստաստարի գրունտ /քրտոսա/	մ²	1,340.390	0.434	581.960		-			1,340.390	581.960
132	Ստաստարի բ/դրակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-			1,340.390	4,355.635
133	Պատերի լավորակ գաջն սկալ	մ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-			3,727.070	10,406.459
134	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-			3,727.070	1,290.171
135	Պատերի բ/դրակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-			3,727.070	10,752.015
136	Պատերի շենքերի գաջն սկալ	մ²	63.030	6.210	391.421		-			63.030	391.421
137	Պատերի շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ²	63.030	0.346	21.819		-			63.030	21.819
138	Պատերի շենքերի ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	63.030	2.885	181.832		-			63.030	181.832
139	Պատերի շենքերի գաջն սկալ	մ²	28.160	6.210	174.876		-			28.160	174.876
140	Պատերի շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ²	28.160	0.346	9.748		-			28.160	9.748
141	Պատերի շենքերի ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	28.160	2.885	81.237		-			28.160	81.237
142	Սյունիների շենքերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-			124.600	330.871
143	Սյունիների գաջն սկալ	զմ	124.000	6.210	770.049		-			124.000	770.049
144	Սյունիների գրունտ /քրտոսա/	զմ	124.000	0.346	42.924		-			124.000	42.924
145	Սյունիների բ/դրակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	զմ	124.000	2.885	357.721		-			124.000	357.721
146	Դռների շենքերի ց/ալպե սկալ	մ²	4.900	5.353	26.228		-			4.900	26.228
147	Դռների շենքերի երեսպատում հայնապալով	մ²	4.900	13.208	64.718		-			4.900	64.718
148	Պոլիէթիլենի ծախսված անվտանգության տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-			1,028.000	267.361
149	Պատերի լավորակ ց/ալպե սկալ	մ²	659.550	2.463	1,624.568		-			659.550	1,624.568
150	Պատերի երեսպատում հայնապալով	մ²	189.000	13.208	2,496.262		-			189.000	2,496.262
151	Հատակի սալիկապատ շնչ/ց/ա շաղկապ/100*100մմ	մ²	0.342	60.353	20.641		-			0.342	20.641
152	Պ/գրանիտ սալերից շենքերի երեսպատում	մ²	10.300	15.015	154.651		-			10.300	154.651
153	Պատերի շենքերի տեղադրում լավորակ ց/ալպե սկալ, L=150մմ	մ²	13.217	1.952	25.802		-			13.217	25.802
154	Պատերի շենքերի տեղադրում լավորակ ց/ալպե սկալ, L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-			88.110	303.346
155	Բազալտի պատերի շենքերի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ²	4.543	22.254	101.098		-			4.543	101.098
156	Ներքին ՄԴՖ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ²	68.040	40.801	2,776.097		-			68.040	2,776.097
157	Մ/պատերի շենքերի տեղադրում լավորակ ց/ալպե սկալ, 60մմ հաստ., սալակալիկալով	մ²	47.040	67.990	3,198.239		-			47.040	3,198.239
158	Դռների միջնային և/կամ բարձրակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	16.870	107.822	1,818.953		-			16.870	1,818.953
159	Սմբակի արձեղ 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-			0.162	100.712
160	Սմբակի արձեղ 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-			0.175	91.472
161	Պոլիէթիլենի կախով առաստաղի պատրաստում, ցինկապատ	մ²	95.930	9.212	883.687		-			95.930	883.687
162	Հատակի ցրամապատում 1 շերտ իզոլանտից	մ²	169.740	2.176	369.362		-			169.740	369.362
163	Միջանցքներ										
164	80մմ հաստությամբ ց/ալպե հարթեցնող շերտ	մ²	155.958	4.283	667.972		-			155.958	667.972
165	Պ/գրանիտ սալերից հատակների պատրաստում	մ²	155.958	15.015	2,341.657		-			155.958	2,341.657
166	Պ/գրանիտ սալերից շինվածքների պատրաստում, H=100մմ 138,05զմ	մ²	13.805	12.035	166.138		-			13.805	166.138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Առատարի քառադարձում գիպտիկալ	մ ²	169.048	0.968	163.569		-			169.048	163.569
166	Առատարի գրունտ /բրդտոս/	մ ²	169.048	0.434	73.396		-			169.048	73.396
167	Առատարի բ/րդակ լանդշաֆտի ներկում համադարձ մաճկապատում	մ ²	169.048	3.250	549.326		-			169.048	549.326
168	Պատերի լանդշաֆտ գաջե պլաշ	մ ²	625.130	2.792	1,745.443		-			625.130	1,745.443
169	Պատերի գրունտ /բրդտոս/	մ ²	625.130	0.346	216.396		-			625.130	216.396
170	Պատերի բ/րդակ լանդշաֆտի ներկում համադարձ մաճկապատում	մ ²	625.130	2.885	1,803.403		-			625.130	1,803.403
171	Պատումանների շենքերի գաջե պլաշ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-			14.806	91.946
172	Պատումանների շենքերի գրունտ /բրդտոս/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-			14.806	5.125
173	Պատումանների շենքերի բ/րդակ լանդշաֆտի ներկում համադարձ մաճկապատում	մ ²	14.806	2.885	42.713		-			14.806	42.713
174	Դռների շենքերի գաջե պլաշ	մ ²	5.264	6.210	32.687		-			5.264	32.687
175	Դռների շենքերի գրունտ /բրդտոս/	մ ²	5.264	0.346	1.822		-			5.264	1.822
176	Դռների շենքերի բ/րդակ լանդշաֆտի ներկում համադարձ մաճկապատում	մ ²	5.264	2.885	15.184		-			5.264	15.184
177	Պոլիմիլիտերի ծակուղի են անկյունանների տեղադրում	մ ²	202.840	0.260	52.754		-			202.840	52.754
178	Բազալիտ պատումանագրերի տեղադրում 8,8գ, L=150սմ, 30սմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-			1.320	29.375
179	Բազալիտների Մետաղական դռներ 152.1մ, 24հատ	մ ²	50.400	119.598	6,027.758		-			50.400	6,027.758
180	Նվարի հավաքիչի համադարձ դռներ 2100*900սմ 2հատ	մ ²	3.780	77.986	294.786		-			3.780	294.786
181	Դռների միացում է/բ բազալիտի պատումանում B-25 դասի բետոնից	մ ³	1.650	107.822	177.906		-			1.650	177.906
182	Ամրակի արժեքը 10սմ A500-ը դասի	տն	0.106	622.603	65.747		-			0.106	65.747
183	Ամրակի արժեքը 8սմ A240-ը դասի	տն	0.114	521.980	59.715		-			0.114	59.715
184	Տնային հատումների պատումանում 50սմ հաստությամբ	մ ²	504.000	2.457.171	2,457.171		-			504.000	2,457.171
185	Ատիմանակների քառադարձում գիպտիկալ	մ ²	35.574	0.968	34.421		-			35.574	34.421
186	Առատարի գրունտ /բրդտոս/	մ ²	35.574	0.434	15.445		-			35.574	15.445
187	Առատարի բ/րդակ լանդշաֆտի ներկում համադարձ մաճկապատում	մ ²	35.574	3.250	115.599		-			35.574	115.599
188	Ատիմանակների հարթակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալիտ ասեղով	մ ²	14.300	14.951	213.792		-			14.300	213.792
189	Ատիմանակների և աստիմանակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալիտ ասեղով	մ ²	71.874	22.113	1,589.319		-			71.874	1,589.319
190	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք անդամակերտում և բետոնացմամբ /ներքին պատեր/	մ ²	954.822	5.065	4,836.235		-			954.822	4,836.235
191	Շարվածքի անդամակերտում Aс-1 և անդամակերտում 1174.4732	տն	1.910	604.452	1,154.287		-			1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200սմ բետոն բլոկերով, անցքերի բետոնացմամբ	մ ³	234.894	47.679	11,199.617		-			234.894	11,199.617
193	Շարվածքի անդամակերտում Aс-1	տն	2.349	604.452	1,419.820		-			2.349	1,419.820
194	Ատիմանակների մետաղական բազիլիտ շարվածքում H-900	մ ²	40.260	22.185	893.150		-			40.260	893.150
195	Նվարակի հարկի հատակի ցրանկապատում 1 շերտ իզոկամից	մ ²	528.000	2.176	1,148.951		-			528.000	1,148.951
196	Վերնակ 4 հարկի համար /5 սնմ 400կգ / ելքի շարվածք 1100*1100	կ-տ	1.000	3,389.801	3,389.801		-			1.000	3,389.801
197	Ավտոկայանատների շարվածքի դարպաս 5,5x2,5մ, 1հատ /մեկանիզմով բացվող/	մ ²	13.750	123.266	1,694.909		-			13.750	1,694.909
198	Տանիքի բարձրացող մետաղական մուգի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	մ ²	0.720	37.234	26.808		-			0.720	26.808
199	Մետաղական առիմանների պատումանում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377		-			0.064	13.377
200	89x31մ մետաղական խողովակի արժեքը	մ ²	7.500	4.231	31.730		-			7.500	31.730
201	40x31մ մետաղական խողովակի արժեքը	մ ²	6.000	2.394	14.363		-			6.000	14.363
202	Մետաղական մանրակների շարվածքի ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448		-			2.850	4.448
203	Տանիքային աշխատանքներ	մ ²	645.540	0.854	551.450		-			645.540	551.450
204	Տանիքի գլորշիվածքային շերտ իզոկամից / AM կամ համարժեք /	մ ³	96.831	9.678	937.139		-			96.831	937.139
205	Հարակի զննումների շերտի պատումանում 150սմ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1,474.460		-			645.540	1,474.460
206	Տանիքաճանդային պատումանում 0.5սմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեյից	մ ²	650.672	10.685	6,952.691		-			650.672	6,952.691
207	Հրդեհարկների տեղադրում ներկված	մ ²	108.250	4.428	479.315		-			108.250	479.315
208	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75գ/մ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-			5.000	572.806
209	Հարթ ներկված թիթեյի դետալների տեղադրում L=670սմ, 108գ/մ	մ ²	72.360	9.840	712.035		-			72.360	712.035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մ մետաղական խողովակներով	սն	0.510	103.263	52.642		-			0.510	52.642
211	30x30x2,5մ մետաղական խողովակի պոմբեր	զմ	245.800	1.472	361.721		-			245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեշ Հ-600մ	զմ	98.000	2.260	221.441		-			98.000	221.441
	Ընդամենը N10 շենքի համաշխարհարարան աշխատանքներ				433.588.956		20.773.027		98.002.533	-	356.359.449
	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց										
	Փ63մ պրիլբերիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	6.000	3.595	21.572		-			6.000	21.572
	/վազումով և հերթափին փորձարկումով/										
2	Փ50մ պրիլբերիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710		-			20.000	64.710
	/վազումով և հերթափին փորձարկումով/										
3	Սառը և տաք ջրի փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հերթափին փորձարկումով/	զմ	135.000	3.859	521.015		-			135.000	521.015
4	Սառը և տաք ջրի փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հերթափին փորձարկումով/	զմ	720.000	4.109	2,958.270		-			720.000	2,958.270
5	Գտնիկալոր փական փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577		-			1.000	10.577
6	Գտնիկալոր փական փ40մ	հատ	3.000	9.112	27.335		-			3.000	27.335
7	Գտնիկալոր փական փ20մ	հատ	20.000	6.324	126.477		-			20.000	126.477
8	Գտնիկալոր փական փ15մ	հատ	63.000	5.304	334.123		-			63.000	334.123
9	Պողպատյա բաժանարար կոլեկտոր փ40մ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-			3.000	59.425
10	Ջրաչափի տեղադրում փ15մ	հատ	20.000	14.409	288.184		-			20.000	288.184
11	2սղնջ փ20մ	հատ	20.000	2.851	57.023		-			20.000	57.023
12	Լվացարանի ջրորոշիչի ծրայ խառնիչ	հատ	27.000	9.201	248.436		-			27.000	248.436
13	Խտանոցականի ջրորոշիչի ծրայ խառնիչ	հատ	24.000	9.201	220.832		-			24.000	220.832
14	Ջրնորոշիչի ծրայ խառնիչ ճնշողով	հատ	26.000	16.431	426.737		-			26.000	426.737
15	Հվախող փ10մ L=400մ	հատ	25.000	1.207	30.187		-			25.000	30.187
16	Պոլիպրոպիլենային ձևալոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ25մ	հատ	100.000	0.075	7.547		-			100.000	7.547
17	Պոլիպրոպիլենային ձևալոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ20մ	հատ	370.000	0.047	17.312		-			370.000	17.312
18	Պոլիպրոպիլեն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	115.000	0.377	43.394		-			115.000	43.394
19	Խառնակի շնտի մեջ փ25մ	զմ	540.000	0.302	163.009		-			540.000	163.009
	Խառնակի շնտի մեջ փ20մ						-				
	Հակահրդեհային համակարգ										
1	Զնշում բարձրաճնշման սարքավորում	լր-կ	1.000	743.774	743.774		-			1.000	743.774
2	Հիդրո Multi "CRE 10-4" երկու պոմբով "GEUNTFOS"Q=1803/ժ, H=30մ, N=1,5կվտ, 3ֆազ	հատ	2.000	664.835	1,329.670		-			2.000	1,329.670
3	Ջրի կոտակման մետաղական թաք Y=1,2x2,0x2,0h=4,8x3	լք	70.400	1.074	75.624		-			70.400	75.624
4	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN65 /վազումով/	զմ	15.000	4.761	71.421		-			15.000	71.421
5	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50 /վազումով/	զմ	20.000	2.942	58.834		-			20.000	58.834
6	Պողպատե խողովակների հերթափին փորձարկում	զմ	35.000	0.105	3.675		-			35.000	3.675
7	Գտնիկալոր փական փ50մ	հատ	1.000	10.577	10.577		-			1.000	10.577
8	Լորանակոր կափուր փ50մ	հատ	2.000	61.653	123.307		-			2.000	123.307
9	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /81x81x4x192 սմ չափերի մ/կատտե պրկով, D50մմ փականով, 20ժ ճկատորովվով /	կ-տ	2.000	95.859	191.717		-			2.000	191.717
10	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լք	6.240	1.561	9.740		-			6.240	9.740
	Ներքին կոյուղու ցանց										
1	Պոլիվինիլբերիլեն փ110մ խողովակների մոնտաժում /հերթափին փորձարկումով/	զմ	220.000	2.523	555.053		-			220.000	555.053
2	Պոլիվինիլբերիլեն փ50մ խողովակների մոնտաժում	զմ	140.000	1.578	220.876		-			140.000	220.876
3	Փորձարկումով/	հատ	27.000	23.737	640.894		-			27.000	640.894
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	27.000	58.109	1,568.951		-			27.000	1,568.951
5	Կերամիկական զոգարանավանդի տեղադրում	հատ	24.000	28.612	686.680		-			24.000	686.680
6	2 տեղանոց խոհանոցավանդի տեղադրում	հատ	48.000	6.126	294.033		-			48.000	294.033
7	Հալանքների տեղադրում փ50մ	հատ	160.000	1.948	311.614		-			160.000	311.614
8	Ձևալոր մասեր փ110մ	հատ	190.000	1.483	281.715		-			190.000	281.715
9	Ձևալոր մասեր փ50մ	հատ	20.000	2.752	55.041		-			20.000	55.041
9	Արտափն մարտիչ փ110մ	հատ					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ստուգիչ մարդիչ, Ф50մմ	հատ	14.000	1.963	27.478		-			14.000	27.478
11	Մացրիչ, Ф100մմ	հատ	4.000	2.752	11.008		-			4.000	11.008
12	Դրոնկերի տեղադրում Willo HiSewlift 3-15 0.25կվտ	հատ	2.000	68.803	137.605		-			2.000	137.605
Ջերմամատակարարում											
1	Ջնոցման կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կՎտ. ձխենյուղով	հատ	22.000	84.462	1.858.174		-			22.000	1.858.174
2	Ջնոցման կաթսա տուրքը համակարգի Q=15կՎտ. ձխենյուղով	հատ	2.000	74.287	148.573		-			2.000	148.573
3	Այրույին ջնոցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	150.360	0.953	143.353		-			150.360	143.353
4	/537x0,28=էկմ	սնկց.	537.000	6.729	3.613.281		-			537.000	3.613.281
5	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվին փորձարկումով/	զմ	120.000	4.185	502.210		-			120.000	502.210
6	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /կազմումով, հեղրակվին փորձարկումով/	զմ	535.000	4.026	2.153.989		-			535.000	2.153.989
7	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հեղրակվին փորձարկումով/	զմ	50.000	3.661	183.073		-			50.000	183.073
8	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվին փորձարկումով/	զմ	65.000	4.019	261.238		-			65.000	261.238
9	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հեղրակվին փորձարկումով/	զմ	9.000	3.860	34.741		-			9.000	34.741
10	Ջնոցիչի խցան	հատ	252.000	0.065	16.355		-			252.000	16.355
11	Փական կարգավորող վերևի Փ15մմ	հատ	63.000	6.386	402.302		-			63.000	402.302
12	Փական կարգավորող ներքևի Փ15մմ	հատ	63.000	7.435	468.388		-			63.000	468.388
13	Օդափոխան փական ջնոցման սարքի վրա	հատ	63.000	0.588	37.040		-			63.000	37.040
14	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	12.000	8.066	96.788		-			12.000	96.788
15	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	32.000	6.324	202.363		-			32.000	202.363
16	Փականների տեղադրում Փ16մմ	հատ	4.000	5.304	21.214		-			4.000	21.214
17	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	24.000	5.304	127.285		-			24.000	127.285
18	Ֆիսիկներ պոլիպրոպիլենային խողովակների համար տարբեր	հատ	830.000	0.226	187.913		-			830.000	187.913
19	Ջնոցիչի սարկոցների անիաններ	հատ	140.000	0.629	88.115		-			140.000	88.115
Օդափոխություն											
Բնակելի մաս											
1	Օդատար պատման խողովակից Փ160մմ	զմ	160.000	3.443	550.803		-			160.000	550.803
2	Օդատար պատման խողովակից Փ140մմ	զմ	160.000	2.925	468.016		-			160.000	468.016
3	Օդատար պատման խողովակից Փ100մմ	զմ	11.000	1.981	21.789		-			11.000	21.789
4	Արմոնկ պատման խողովակից Փ160մմ	հատ	24.000	2.026	48.613		-			24.000	48.613
5	Արմոնկ պատման խողովակից Փ140մմ	հատ	24.000	1.772	42.527		-			24.000	42.527
6	Արմոնկ պատման խողովակից Փ100մմ	հատ	1.000	0.641	0.641		-			1.000	0.641
7	Ճարպար 250x200մմ.	հատ	24.000	5.548	133.142		-			24.000	133.142
8	Ճարպար 200x150մմ.	հատ	24.000	4.340	104.162		-			24.000	104.162
9	Ճարպար 150x100մմ.	հատ	1.000	3.434	3.434		-			1.000	3.434
10	Ամրացումներ օդատարների համար	կգ	30.000	0.867	26.015		-			30.000	26.015
Ալյուրայանտներ											
11	Կնետրոնկայն օդամուկ Vents VKP F 4E 500x300 L=2050մ3/ժ H=375Պա, N=0,71կՎտ, N=1230պմ/րոպ.	հատ	1.000	49.259	49.259		-			1.000	49.259
12	Կանալային օդամուկ Vents VKM 160 L=500մ3/ժ H=350Պա, N=0,098կՎտ, N=2660պմ/րոպ.	հատ	1.000	20.719	20.719		-			1.000	20.719
13	Առանցքային օդամուկ Vents VKM F 4E 630 L=1080մ3/ժ H=250Պա, N=0,75կՎտ, N=1360պմ/րոպ.	հատ	1.000	43.253	43.253		-			1.000	43.253
14	Կնետրոնկայն օդամուկ Vents VKP F 4E 600x300 L=2550մ3/ժ H=475Պա, N=1,24կՎտ, N=1720պմ/րոպ.	հատ	1.000	55.362	55.362		-			1.000	55.362
15	Շվեդիացի կնետրոնկայն օդամուկ BPC 5 DY-7,5 L=14400մ3/ժ H=970Պա, N=7,5կՎտ, N=1000պմ/րոպ.	հատ	1.000	78.124	78.124		-			1.000	78.124
16	Արմոնկայանտից 600x600մմ. L=մ	հատ	1.000	28.181	28.181		-			1.000	28.181
17	Շվաիտացի կանիոն KJM-2 600x400մմ. N=0,01կՎտ.	հատ	1.000	32.052	32.052		-			1.000	32.052
18	Հնարարժ փական Բ500մմ.	հատ	1.000	27.536	27.536		-			1.000	27.536
19	Օդի հոսքը կարգավորող կանիոն 500x300մմ.	հատ	1.000	14.862	14.862		-			1.000	14.862
20	Օդի հոսքը կարգավորող կանիոն 300x100մմ.	հատ	3.000	9.600	28.801		-			3.000	28.801
21	Օդի հոսքը կարգավորող կանիոն 200x100մմ.	հատ	1.000	8.906	8.906		-			1.000	8.906
22	Շվաիտարի մոնտաժում պողպատե թիթեղից և պողպատե խողովակից	տն	0.197	189.404	37.390		-			0.197	37.390
23	Պողպատե թիթեղի ամրեղը 800x400մմ 1,5մմ հաստությամբ	մ2	7.500	9.694	72.709		-			7.500	72.709
24	520x8մ պողպատե խողովակի ամրեղը	զմ	1.080	83.856	90.564		-			1.080	90.564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ծխատարի ներկում հրավայրում ներկով	լ ²	9.263	3.602	33.370		-			9.263	33.370
26	Ծխատարի մեկուսացում ֆուգայապատ հանքային բանրակով b=50մմ.	լ ²	2.000	2.129	4.258		-			2.000	4.258
27	Օդատար գնկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=միջև 1000մմ	լ ²	106.000	9.250	980.544		-			106.000	980.544
28	Օդատար գնկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=միջև 1570մմ	լ ²	37.000	8.674	320.931		-			37.000	320.931
29	Ներածնան ճարպար 400x600մմ.(h)	հատ	1.000	17.019	17.019		-			1.000	17.019
30	Ներածնան ճարպար 250x600մմ.(h)	հատ	2.000	11.585	23.170		-			2.000	23.170
31	Ներածնան ճարպար 200x100մմ.(h)	հատ	4.000	3.736	14.945		-			4.000	14.945
32	Ներածնան ճարպար 400x200մմ.	հատ	5.000	7.359	36.794		-			5.000	36.794
33	Ներածնան ճարպար 200x200մմ.	հատ	1.000	4.944	4.944		-			1.000	4.944
34	Արտածնան ճարպար 150x200մմ.(h)	հատ	12.000	4.340	52.081		-			12.000	52.081
35	Ներածնան ճարպար 100x200մմ.(h)	հատ	12.000	3.736	44.836		-			12.000	44.836
36	Գլխանոց 600x600մմ.	հատ	1.000	40.663	40.663		-			1.000	40.663
37	Ամրացումներ տառադրերի համար	կգ	10.000	0.867	8.672		-			10.000	8.672
Գազամուտակարգում											
1	Խողովակաշարի անջվացում պողպատե խողովակներից Ф57x3մմ	զմ	7.000	3.635	25.446		-			7.000	25.446
2	Խողովակաշարի անջվացում պողպատե խողովակներից Ф40x2,5մմ	զմ	4.000	2.579	10.318		-			4.000	10.318
3	Խողովակաշարի անջվացում պողպատե խողովակներից Ф32x2,5մմ	զմ	9.000	1.893	17.034		-			9.000	17.034
4	Գոլանիղ խցանային փական Ф50մմ	հատ	1.000	19.592	19.592		-			1.000	19.592
5	Ապահովող պատյանի տեղադրում Ф89x3մմ. L=0,4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-			0.800	4.798
6	Ապահովող պատյանի տեղադրում Ф57x3մմ. L=0,4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-			0.400	1.594
7	Խցանակում Ф32մմ	հատ	4.000	2.512	10.048		-			4.000	10.048
8	Ձևակող մասեր Ф32մմ	տն	0.003	1.921.688	5.765		-			0.003	5.765
9	Մետաղական անդադումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-			1.000	0.867
10	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լ ²	2.600	1.561	4.059		-			2.600	4.059
11	Խողովակաշարի փականարում	զմ	20.000	1.000	19.992		-			20.000	19.992
12	Համակարգի փականային փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-			20.000	13.729
13	Դեֆեկտոր ***<<ՏԱՊԻ>> N4 Ф400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258		-			1.000	54.258
14	Օդատար գնկապատ թիթեղից b=0,55մմ.	լ ²	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրադեղնակալան աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոնսոլավորման համար 8 տեղանոց	հատ	20.000	14.098	281.954		-			20.000	281.954
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ ВМ47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-			20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-			20.000	238.616
AD-25(IP)											
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	76.000	11.312	859.710		-			76.000	859.710
AD-16(IP)											
5	Ջահ LED100, ընդուն ապակյա	հատ	16.000	11.295	180.716		-			16.000	180.716
6	Ջահ LED 60, ընդուն ապակյա	հատ	41.000	7.189	294.763		-			41.000	294.763
7	Ջահ LED 30, ընդուն ապակյա	հատ	24.000	5.922	142.116		-			24.000	142.116
8	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ընդուն ապակյա	հատ	50.000	6.148	307.395		-			50.000	307.395
9	Լուսատու առաստաղային LED 15 պլաֆոն, ընդուն ապակյա	հատ	47.000	4.865	228.653		-			47.000	228.653
10	Լուսատու առաստաղային LED 10 պլաֆոն, ընդուն ապակյա	հատ	11.000	4.291	47.206		-			11.000	47.206
11	Լուսատու պատի LED 10-յու, հերմետիկ IP65 ձև կտր (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	10.000	11.159	111.589		-			10.000	111.589
12	Լուսատու առաստաղային LED18-յու. 1400Lm 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	11.000	36.018	396.195		-			11.000	396.195
13	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներառված մարտկոցով ձև ուղղանկյուն. (595x180x55մմ)	հատ	9.000	28.622	257.598		-			9.000	257.598
14	Ուղղանկյուն LED 15, ընդուն ապակյա	հատ	43.000	6.180	265.732		-			43.000	265.732
15	Լուսատու LED 10-յու, կլիտի առաստաղում տեղադրվող	հատ	83.000	4.291	356.188		-			83.000	356.188
16	Լուսատու կլիտի LED 7-յու, ընդուն ապակյա	հատ	24.000	3.597	86.331		-			24.000	86.331
17	Խցանի վարդան ելտեղանոց ելքներ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	52.000	2.984	155.172		-			52.000	155.172
18	Խցանի վարդան ելքներ 16Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-			20.000	52.135
19	Խցանի վարդան ելքներ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	216.000	2.481	535.998		-			216.000	535.998
20	Խցանի վարդան ելքներ 10Ա, 220Վ	հատ	83.000	1.727	143.325		-			83.000	143.325
21	Անջատիչ ելքներ 10Ա, 220Վ	հատ	95.000	2.304	218.883		-			95.000	218.883
22	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	61.000	1.820	110.996		-			61.000	110.996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Անցատիչ հերմետիկ	հատ	10.000	2.613	26.126		-		-	10.000	26.126
24	Զնուլավորման տուփ երկտեղանի վարդակների համար	հատ	52.000	0.408	21.191		-		-	52.000	21.191
25	Զնուլավորման տուփ վարդակների և անցատիչների համար	հատ	485.000	0.181	87.844		-		-	485.000	87.844
26	Զնուլավորման տուփ	հատ	326.000	0.181	59.045		-		-	326.000	59.045
27	ՈՒԵ-380 3x2,5մմ2 կտրվածքով պղնձե ջրերով հարդարարի անցկացում	զմ	5,752.000	0.811	4,667.142		-		-	5,752.000	4,667.142
28	Պոլիէթիլենի խողովակ Ø20մմ.	զմ	1,000.000	0.457	457.200		-		-	1,000.000	457.200
29	Ավտոմատ տափարարյան խմբային վահանակի կոնվերտավորման համար 8 տեղանոց	հատ	1.000	14.098	14.098		-		-	1.000	14.098
30	Ավտոմատ անցատիչ 25Ա միաֆազ BA47-29 (IP) In=25A	հատ	1.000	4.087	4.087		-		-	1.000	4.087
31	Ավտոմատ անցատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	4.000	11.312	45.248		-		-	4.000	45.248
32	Լուսատու առաստաղային LED18-Լու. 1400Լմ 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) VI-CO-00180-10000-540 1840	հատ	15.000	36.018	540.266		-		-	15.000	540.266
33	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Լմ, 4000K ներարքված մարտկոցով ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	15.000	28.622	429.330		-		-	15.000	429.330
34	Լուսատու պատի LED 10-Լու. հերմետիկ IP65 ձև կլոր (185x70մմ), 5000K 1000Լմ	հատ	3.000	11.159	33.477		-		-	3.000	33.477
35	Լուսադիոլային լուսատու պատի 8-Լու. IP65 ներարքված մարտկոցով լոյսային ցուցանակ <=L.P>> լոյսային հույսը 300Լմ.	հատ	5.000	9.528	47.640		-		-	5.000	47.640
36	Լուսադիոլային լուսատու վարդային պատի 8-Լու. IP65 ձև ուղղանկյուն ներարքված մարտկոցով լոյսային հույսը 80Լմ.	հատ	6.000	4.699	28.194		-		-	6.000	28.194
37	Անցատիչ հերմետիկ	հատ	4.000	2.613	10.451		-		-	4.000	10.451
38	B8F-ir-380 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	248.000	1.081	268.061		-		-	248.000	268.061
39	Զնուլավորման տուփ KOP-74	հատ	8.000	0.702	5.615		-		-	8.000	5.615
40	Զնուլավորման տուփ KOP-73	հատ	17.000	0.599	10.187		-		-	17.000	10.187
41	Պոլիէթիլենի խողովակ Ø20մմ.	զմ	200.000	0.457	91.440		-		-	200.000	91.440
Էլեկտրամային էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ											
42	Ավտոմատ միացման պահուստային սնուցման պահարան թվային կառավարման թրիոդ 2 մուտքի և ելքի համար IP43 պաշտպանության աստիճանի, լարումը 380Վ, կահավի հոսանքը 40Ա. մետաղական արկղ 650x500x220մմ. ԲԱ-8323-4074	լր-զմ	1.000	201.532	201.532		-		-	1.000	201.532
43	Հոսանքահատիչ եռաֆազ 40Ա հոսանքի BH-32	հատ	1.000	7.266	7.266		-		-	1.000	7.266
44	Մուտքա-բաշխիչ սարքավորում , 380/220Վ, լարման, 250Ա հոսանքի, տերքին տեղադրման էլ. էներգիայի ընդունման , բաշխման և հաշվման համար, պաշտպանության աստիճանը IP43 BPM2-11-10YX14	հատ	1.000	554.883	554.883		-		-	1.000	554.883
45	Մետաղական պահարան 660x600x230պիտերի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
46	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=80Ա BA47-100 (3P)	հատ	1.000	26.000	26.000		-		-	1.000	26.000
47	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	3.000	8.701	26.102		-		-	3.000	26.102
48	Միաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=25Ա BA47-29 (1P)	հատ	1.000	4.117	4.117		-		-	1.000	4.117
49	Մետաղական պահարան 660x600x230պիտերի, 18 մուտքի, կախովի IP43 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
50	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=50Ա BA47-100 (3P)	հատ	1.000	21.491	21.491		-		-	1.000	21.491
51	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803
52	Մետաղական պահարան 660x600x230պիտերի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-		-	1.000	39.620
53	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=40Ա BA47-29 (3P)	հատ	1.000	17.824	17.824		-		-	1.000	17.824
54	Եռաբևեռ ավտոմատ անցատիչ U-380/220Վ. լանջ.=25Ա BA47-29 (3P)	հատ	4.000	8.701	34.803		-		-	4.000	34.803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Միացված ավտոմատ անցուցիչ U-220V-1 անգ. = 25U BA47-29 (IP)	հատ	1.000	4.123	4.123		-		-	1.000	4.123
56	Սագծիական գործակալի ջերմային ռեկտի 380V-1, Կոճակով, լույսային ցուցիչով - 2վրձակ, ԼԳ=10L IP44	հատ	4.000	17.276	69.106		-		-	4.000	69.106
57	PM-122002 Սագծիական գործակալի ջերմային ռեկտի 380V-1, Կոճակով, լույսային ցուցիչով - 2վրձակ, ԼԳ=16L IP44	հատ	3.000	24.974	74.922		-		-	3.000	74.922
58	PM-122002 Հերմետիկ պակետային անցուցիչ 380V-1, 16L ԴՈՅ3-16L	հատ	1.000	16.951	16.951		-		-	1.000	16.951
59	Հերմետիկ պակետային անցուցիչ 380V-1, 10L ԴՈՅ3-10L	հատ	1.000	13.374	13.374		-		-	1.000	13.374
60	4x25մմ շերտավոր պողպատ /ճեղքի կոնսոլով/	զմ	30.000	1.097	32.913		-		-	30.000	32.913
61	4x40մմ շերտավոր պողպատ /տրտաքի կոնսոլով/	զմ	40.000	1.450	58.009		-		-	40.000	58.009
62	Հողանցան կեկետող 5x50x50մմ L=2.0մ /հող արտաքին կոնսոլով/	հատ	4.000	6.305	25.219		-		-	4.000	25.219
63	Մարմնի ծալարյին ամրակցիչ ՈՒՅ3-2	հատ	8.000	24.109	192.871		-		-	8.000	192.871
64	Մարմնի ծալարյին ամրակցիչ ՈՒՅ3-1	հատ	6.000	16.411	98.467		-		-	6.000	98.467
65	Վար մարդկանի անցկացման համար 300x80մմ. K150Y3 L=2մ. 2հատ	զմ	4.000	14.332	57.328		-		-	4.000	57.328
66	Հենակ մարդկային K161Y3	հատ	4.000	2.868	11.471		-		-	4.000	11.471
67	Մարմնի մանրակ (տոնա) կաշեղի ամրացման համար	հատ	4.000	0.906	3.622		-		-	4.000	3.622
68	Պոլիմիլիցիոն խողովակ Փ40մմ.	զմ	250.000	0.711	177.755		-		-	250.000	177.755
69	Պոլիմիլիցիոն խողովակ Փ25մմ.	զմ	150.000	0.510	76.504		-		-	150.000	76.504
70	Մոնտաժային պրոֆիլ K-106Y2	հատ	5.000	1.132	5.660		-		-	5.000	5.660
71	Մոնտաժային պրոֆիլ K-239Y2	հատ	5.000	2.898	14.490		-		-	5.000	14.490
72	BBF-660 5x50մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	10.000	18.648	186.476		-		-	10.000	186.476
73	BBF-660 5x25մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	39.000	10.042	391.623		-		-	39.000	391.623
74	BBF-660 5x10մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	13.000	3.647	47.415		-		-	13.000	47.415
75	BBF-660 5x6մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
76	BBF-660 5x4մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	12.000	2.293	27.510		-		-	12.000	27.510
77	BBF-660 5x2,5մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	147.000	1.680	246.926		-		-	147.000	246.926
78	BBF-660 3x2,5մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	58.000	1.081	62.692		-		-	58.000	62.692
79	PIPI(A) ERHF 660-5x6մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	28.000	3.847	107.728		-		-	28.000	107.728
80	BBF-660 2x10մմ2 հատվածով պրկնե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	380.000	1.846	701.494		-		-	380.000	701.494
81	PIB - 660 2,5մմ2 պրկնե ջրերով հարդարային անցկացում	զմ	60.000	0.619	37.117		-		-	60.000	37.117
82	PIB - 660 6մմ2 պրկնե ջրերով հարդարային անցկացում	զմ	70.000	0.930	65.068		-		-	70.000	65.068
83	PIB - 660 10մմ2 պրկնե ջրերով հարդարային անցկացում	զմ	140.000	1.185	165.831		-		-	140.000	165.831
84	Պոմեմիլային հավաքման լուսային ամրակցիչ կախման ԼՈՍԿԻ	հատ	24.000	2.792	67.015		-		-	24.000	67.015
1	Խոնաճիցի կառույց						-		-	-	-
2	Խոնաճիցի փող կառույց 1600*860	մ2	17.888	9.702	173.542		-		-	17.888	173.542
3	Խոնաճիցի մեջք կառույց 2100*860	մ2	12.642	9.702	122.648		-		-	12.642	122.648
4	Գազարյան 2 տեղով	մ2	8.772	9.702	85.102		-		-	8.772	85.102
	Երաժշտական արխիվային	հատ	24.000	15.091	362.193		-		-	24.000	362.193
	Երաժշտական արխիվային				44.456.679		-		-	-	44.456.679
	Երաժշտական արխիվային				478.045.635		-		-	-	478.045.635
	Երաժշտական արխիվային				141.990.886		-		-	-	141.990.886
	Երաժշտական արխիվային						-		-	-	-
	Երաժշտական արխիվային						-		-	-	-
1	Երաժշտական արխիվային	մ3	595.575	0.726	432.401		-		-	595.575	432.401
2	Երաժշտական արխիվային	տն	1.01.814	1.323.636			-		-	1.01.814	1.323.636
3	Երաժշտական արխիվային	մ3	474.425	0.543	257.781		-		-	474.425	257.781
4	Երաժշտական արխիվային	մ3	450.704	0.467	210.683		-		-	450.704	210.683
5	Երաժշտական արխիվային	մ3	23.721	1.263	29.961		-		-	23.721	29.961
6	Երաժշտական արխիվային	մ3	1.355.500	0.726	984.124		-		-	1.355.500	984.124
7	Երաժշտական արխիվային	տն	2.507.675	4.449	11.157.521		-		-	2.507.675	11.157.521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Քանոնի հետ լիցք բուրգերով, տոխանակով	մ³	1,287.725	0.467	601.950		-	1,287.725	601.950	-	-
9	Քանոնի հետիցք ծնողով, տոխանակով	մ³	67.775	1.263	85.603		-	67.775	85.603	-	-
10	Կոնսոլիդացիայի մաս	մ³		10.910	-	62.00	676.436		-	62.000	676.436
11	Խնայելի հիմք 10-20մ ֆրակցիայի 10մ խառնուրդ	մ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426		-	59.500	2,760.942
12	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ³	3.800	118.714	451.111		-		-	3.800	451.111
13	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088		-		-	0.004	2.088
14	Ամրանի արձեցք 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935		-		-	0.421	240.935
15	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ստիճանակամարտակի պատ/	մ³	2.800	96.712	270.792		-		-	2.800	270.792
16	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566		-		-	0.003	1.566
17	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879		-		-	0.207	128.879
18	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ³	2.100	69.906	146.802		-		-	2.100	146.802
19	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006		-		-	0.023	12.006
20	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395		-		-	0.044	27.395
21	Ամրանի արձեցք 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039		-		-	0.200	114.039
22	Խառնուրդներ պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	19.700	47.838	942.410		-	19.700	942.410	-	-
23	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.061	622.603	37.979		-	0.061	37.979	-	-
24	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ³	52.200	49.746	2,596.748		-	52.200	2,596.748	-	-
25	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ³	4.700	62.428	293.411		-	4.700	293.411	-	-
26	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337		-	1.221	637.337	-	-
27	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020		-	0.461	287.020	-	-
28	Միաձուլվելիք ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		80.700	6,958.260	-
29	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
30	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
31	Ամրանի արձեցք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9.000	5,150.631
32	Միաձուլվելիք ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-		-	80.700	6,958.260
33	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-		-	0.070	36.539
34	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-		-	0.445	277.058
35	Ամրանի արձեցք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9.000	5,150.631
36	Միաձուլվելիք ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8,122.281		-		-	94.200	8,122.281
37	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
38	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
39	Ամրանի արձեցք 12մ A500c դասի /լիցքովի բուրգ նիշերով/	տն	0.575	572.292	329.068		-		-	0.575	329.068
40	Միաձուլվելիք ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229		-		-	80.000	4,994.229
41	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
42	Ամրանի արձեցք 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
43	Ամրանի արձեցք 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238	0.730	417.773		-	9.441	5,403.012
44	Միաձուլվելիք ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
45	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061		-		-	2.960	1,545.061
46	Ամրանի արձեցք 16մ A500c դասի	տն	570.196		-	0.300	171.059		-	0.300	171.059
47	Ամրանի արձեցք 20մ A500c դասի	տն	4.988	572.292	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
48	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.000	130.088	10,667.239		-	19.960	2,596.562	62.040	8,070.677
49	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	2.760	521.980	1,440.665		-	0.186	97.088	2.574	1,343.576
50	Ամրանի արձեցք 22մ A500c դասի	տն	5.284	570.196	3,012.915		-		-	5.284	3,012.915
51	Ամրանի արձեցք 25մ A500c դասի	տն	9.152	570.196	5,218.432		-	1.652	941.964	7.500	4,276.469
52	Թերթապոլիտ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164		-		-	0.328	301.164
53	Թերթապոլիտ 100x100x20	տն	0.452	918.182	415.018		-		-	0.452	415.018
54	Սյունների հավելյալ ամրացման ամրանի արձեցք 25մ A500c դասի	տն		570.196	-	0.888	506.334		-	0.888	506.334
55	Սյունների հավելյալ ամրացման ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն		521.980	-	0.201	104.918		-	0.201	104.918
56	Սյունների հավելյալ ամրացման ամրանի արձեցք 100x100x20	տն		918.182	-	0.050	45.909		-	0.050	45.909
57	Միաձուլվելիք պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	127.500	106.043	13,570.483	5.000	530.215	0.374	195.220	132.500	14,050.698
58	Ամրանի արձեցք 8մ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3,118.308		-		-	5.600	2,923.088
59	Ամրանի արձեցք 16մ A500c դասի	տն	0.379	570.196	216.104		-		-	0.379	216.104
60	Ամրանի արձեցք 18մ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227		-		-	0.395	225.227
61	Ամրանի արձեցք 20մ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-		-	2.406	1,376.935
62	Ամրանի արձեցք 22մ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ամրանի արձեղ 25մ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3,540.916			1.07	610.110	5.140	2,930.807
59	Ամրանի արձեղ 28մ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,722.189				-	6.504	3,722.189
60	Թերթարդպատ 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382			0.179	164.355	0.073	67.027
61	Թերթարդպատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682			0.251	230.464
62	Թերթարդպատ 110x110x22	տն	0.363	918.182	333.300			0.029	26.627	0.334	306.673
63	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	41.400	118.714	4,914.739			5.000	593.568	36.400	4,321.172
64	Ամրանի արձեղ 6մ A240c դասի	տն	0.033	521.980	17.225			0.004	2.088	0.029	15.137
65	Ամրանի արձեղ 12մ A500c դասի	տն	4.130	572.292	2,363.567	1.000	572.292	0.499	285.574	4.631	2,650.286
66	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949					5.600	614.949
67	Ամրանի արձեղ 6մ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236					0.079	41.236
68	Ամրանի արձեղ 10մ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484					0.163	101.484
69	Ամրանի արձեղ 16մ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212					0.523	298.212
	Միջնադպրախմբի միաձույլ երկաթբետոնյա ծածկ -0.15				-						
C1-6	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043		27.2	2,884.370			27.200	2,884.370
C1-7	Ամրանի արձեղ 8մ A240c դասի	տն		521.980		1.620	845.607			1.620	845.607
C1-8	Ամրանի արձեղ 16մ A500c դասի	տն		570.196		1.100	627.215			1.100	627.215
C1-9	Ամրանի արձեղ 22մ A500c դասի	տն		570.196		0.960	547.388			0.960	547.388
C1-10	Ամրանի արձեղ 25մ A500c դասի	տն		570.196		1.010	575.898			1.010	575.898
C1-11	Ամրանի արձեղ 28մ A500c դասի	տն		572.292		2.810	1,608.141			2.810	1,608.141
C1-12	Թերթարդպատ 90x90x18	տն		918.182		0.112	102.836			0.112	102.836
C1-13	Թերթարդպատ 110x110x22	տն		918.182		0.140	128.545			0.140	128.545
C1-14	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 կիշ/	մ³		86.224		90.5	7,803.253			90.500	7,803.253
C1-15	Ամրանի արձեղ 6մ A240c դասի	տն		521.980		0.110	57.418			0.110	57.418
C1-16	Ամրանի արձեղ 8մ A240c դասի	տն		521.980		0.354	184.781			0.354	184.781
C1-18	Ամրանի արձեղ 12մ A500c դասի	տն		572.292		11.320	6,478.349			11.320	6,478.349
C1-19	Ամրանի արձեղ 18մ A500c դասի	տն		570.196		0.163	92.942			0.163	92.942
C1-20	հատում	խմ		6.391		22.500	143.792			22.500	143.792
	Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկարձի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան -0.15										
C1-21	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	տն		208.563		0.159	33.161			0.159	33.161
C1-22	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձեղ 56կգ	գմ		5.556		6.000	33.335			6.000	33.335
C1-23	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ 9.33 կգ	գմ		1.472		4.500	6.622			4.500	6.622
C1-24	պողպատյա ռելեմիջին սև թիթեղ 1200*200*5	տն		918.182		0.080	73.455			0.080	73.455
C1-25	Ներդիր էլեմենտ 3	տն		918.182		0.01344	12.340			0.01344	12.340
C1-26	Մետաղական մակերևույթների շփուր ներկում	մ²		1.561		15.000	23.415			15.000	23.415
C1-27	Պոլիէթիլենի ժ110մ խողովակ	գմ		2.523		1.000	2.523			1.000	2.523
C1-28	Պոլիէթիլենի ժ50մ խողովակ	գմ		1.578		8.400	13.253			8.400	13.253
	Տանիք մետաղական կտրաս				10,565.404						10,565.404
70	Տանիքաշշիկայի սալի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տն	8.459	97.129	821.613					8.459	821.613
71	մետաղական խողովակներ	գմ	132.000	9.858	1,301.205					132.000	1,301.205
72	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749					1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	42.000	10.653	447.423					42.000	447.423
74	Մետաղական կալստամածի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մ	տն	3.304	103.263	341.180					3.304	341.180
75	մետաղական խողովակներ	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271					1,593.000	2,344.271
76	30x30x2,5մ մետաղական խողովակի արձեղ	տն	0.023	1,264.883	29.092					0.023	29.092
77	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x4մ	տն	0.029	1,264.883	36.429					0.029	36.429
78	Ներդիր դետալների տեղադրում 150x150x5մ	տն	0.111	1,264.883	140.402					0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևույթների շփուր ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040					525.980	821.040
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				47,383.001						47,383.001
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մ բետոնի թրթռնով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրամալումով 750.85մ2	մ³	150.170	47.679	7,160.023					150.170	7,160.023
81	Զարկանքի ամրամալումով A-1	տն	1.502	604.452	907.705					1.502	907.705
82	Պատերի ջերմամեղման 100մմ հաստությամբ պեմտալեկտով, ամրացված տանձով 785,21մ2 (Ջերմահաղորդականության գործակց. Կտ/մ°C 0.028-0.037, խտություն. 30կգ/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956					78.521	11,449.956
83	Զեպերի ջերմամեղման 30մմ հաստությամբ պեմտալեկտով, ամրացված տանձով 84,92մ2 (Ջերմահաղորդականության գործակց. Կտ/մ°C 0.028-0.037, խտություն. 15կգ/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415					2.548	255.415
84	Պատմամբ խցարկումով փ2-14մ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997					5,220.780	393.997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Պատերի լավորակ g/ակազե պատ 60x60x2,5մմ ցանցով	մ²	788.780	4.705	3.711.494		-			788.780	3.711.494
86	Ենակերի g/ակազե պատ 60x60x2,5մմ ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829		-			84.920	437.829
87	Պատերի գրունտ /քրոմոսթ/	մ²	980.130	0.346	339.284		-			980.130	339.284
88	Պատերի ընկերություն լեռնով, այդ թվում շենքերի (կորթն)	մ²	873.700	7.456	6.514.508		-			873.700	6.514.508
89	Պատերի երեսադաշտ 30մմ հաստությամբ տրամբերտինե սալերով սալերի խառնուրդով	մ²	106.430	29.021	3.088.724		-			106.430	3.088.724
90	Ֆաստային ընկերություն ընտա / պնտուլեթ / 100մմ հաստություն , 500մմ բարձրություն	զմ	102.000	5.503	561.288		-			102.000	561.288
91	Արտաքին պատուհանագրվերի պատրաստում 0,5մմ հաստությամբ մոխրագույն	մ²	3.540	13.872	49.107		-			3.540	49.107
92	Խորք գնդակապատ թիթեղի 23.6մմ, L=5մմ	մ²	61.200	7.456	456.321		-			61.200	456.321
93	Տալիների դուրս եկած հատվածի ընկերություն հարդարում /կորթն/	մ²	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
94	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /տղիկապատ/	մ²	1.200	41.143	49.372		-			1.200	49.372
95	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում	մ³	12.850	69.906	898.288		-			12.850	898.288
96	Միառնի ՄԻ աստիճանների և թեքահարթվանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	0.017	521.980	8.613		-			0.017	8.613
97	Ամրանի արձեղք 6մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-			0.125	65.247
98	Ամրանի արձեղք 8մմ A240c դասի	տն	0.601	622.603	373.911		-			0.601	373.911
99	Ամրանի արձեղք 10մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-			0.085	48.581
100	Ամրանի արձեղք 16մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-			0.130	74.398
101	Պատերի քնդամեկություն 50մմ հաստությամբ պնտուլեթով, անդրանիկով տանձով (ձերմահարդար-խառնուրդային, ԿուճԸ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ³) 144.602	մ3	7.230	145.820	1,054.281		-			7.230	1,054.281
102	Պատերի ցուլային հատվածի երեսադաշտ 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնուրդով	մ²	144.600	45.732	6,612.785		-			144.600	6,612.785
103	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	17.360	19.835	344.329		-			17.360	344.329
104	Ստորհանախարակի և թեքահարթվանի երեսադաշտ 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	16.660	14.951	249.076		-			16.660	249.076
105	Ստորհանախարակի և աստիճանատակների երեսադաշտ 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	6.150	22.113	135.992		-			6.150	135.992
106	Պատերի և ինքնի ջրանցողական 2 շերտ բետոնի ցուլով	մ²	290.200	1.218	353.561		-			290.200	353.561
107	Փորձերով և մետաղական բազիլների տեղադրում	զմ	16.400	22.185	363.826		-			16.400	363.826
108	Դեկորատիվ գլխարկի էլեմենտ	հատ	32.000	1.257	40.233		-			32.000	40.233
109	Մետաղապատե պատուհաններ	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-			58.580	3,486.644
110	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեխալերով 4+4մմ, պորձի (արտերկիր), չքաղվող	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-			69.660	3,447.143
111	Մետաղապատե դուռ-պատուհաններ	մ2	16.740	59.519	996.354		-			16.740	996.354
112	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեխալերով 4+4մմ, պորձի (արտերկիր), չքաղվող	մ2	6.720	49.485	332.541		-			6.720	332.541
113	Մ/պատե դուռների տեղադրում կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեխալերով 4+4մմ, (արտերկիր)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-			24.640	1,675.268
114	Մետաղապատե դուռ	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/պատե դուռի տեղադրում կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեխալերով 4+4մմ, (արտերկիր)	մ2	2.880	49.485	142.518		-			2.880	142.518
116	Մետաղապատե դուռ	մ3	0.600	107.822	64.693		-			-	-
117	Մետաղապատե դուռ	տն	0.035	622.603	21.791		-			0.035	64.693
118	Մետաղապատե դուռ	տն	0.038	521.980	19.835		-			0.038	21.791
119	Մետաղապատե դուռ	մ²	5.040	119.598	602.776		-			5.040	19.835
120	Մետաղապատե դուռ	տն	1.035	107.477	111.255		-			-	-
121	Մետաղապատե դուռ	զմ	83.960	1.900	159.546		-			83.960	159.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	50x50x2,5մ մետաղական հորդակի արձրը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2,5մ մետաղական հորդակի արձրը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Դեկորատիվ գնդաձև էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մանրերկայթերի 2՝երտ ներկում	մ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
126	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609				1,196.824		100,634.785
127	80մմ հաստությամբ ց/ալված հարթեցնող շերտ	մ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
128	Լավիատես հատակի պատրաստում արմոքով (AC4)	մ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
129	Լամինացված շվիշակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
130	Պ/գրանիտ սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
131	Պ/գրանիտ սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 123,42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
132	Ստատարի քահարդում գիպտերխով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
133	Ստատարի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
134	Ստատարի բ/որակ լաուերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
135	Պատերի լավրակ գաջե պլաշ	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
136	Պատերի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
137	Պատերի բ/որակ լաուերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
138	Պատումանների շեմերի գաջե պլաշ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
139	Պատումանների շեմերի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
140	Պատումանների շեմերի բ/որակ լաուերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
141	Դռների շեմերի գաջե պլաշ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
142	Դռների շեմերի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
143	Դռների շեմերի բ/որակ լաուերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
144	Սյունիձն շեմերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
145	Սյունիձն գաջե պլաշ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
146	Սյունիձն գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924
147	Սյունիձն բ/որակ լաուերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
148	Դռների շեմերի ց/ալված պլաշ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
149	Դռների շեմերի երեսպատում հախճապով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
150	Դռների լավրակ ց/ալված պլաշ	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-		-	1,028.000	267.361
151	Դռների երեսպատում հախճապով	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
152	Հատակի սալկապատ շեմ /ց/ա շարակ/100*100մմ	մ ³	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Պ/գրանիտ սալերից շեմերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Պատումանագրերի տեղադրում կարճերկս պլաստման նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Պատումանագրի արձրը կարճերկս L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Բազալտ պատումանագրերի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՑ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/պլաստե դռների տեղադրում կարճերկս, 60մմ հաստ., ապակեխալով 4x4մմ, (արտերկր) արձի 2100x800մմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դռների միմույլ ն/բ բարակերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Սնրանի արձրը 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Սնրանի արձրը 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Պոլիմիլիտրոլի կախով առաստաղի պատրաստում, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ցրամեկուսացում 1 շերտ իզոլանից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
164	Միջանցքներ						-		-		-
165	80մմ հաստությամբ ց/ալված հարթեցնող շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
166	Պ/գրանիտ սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Պ/գրանիտ սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Մտատարի քառալորյալ գլխավորում	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Մտատարի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Մտատարի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Պատերի լսմորակ գաջն սվաղ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Պատերի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Պատերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Պատուհանների շեմերի գաջն սվաղ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Պատուհանների շեմերի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Պատուհանների շեմերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դռների շեմերի գաջն սվաղ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դռների շեմերի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դռների շեմերի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Պոլիէթիլէնի ծակուղեն անկյունամանների տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Բազալտե պատուհանագրգերի տեղադրում 8,8զմ, L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դռների միաձուլ էմբ ըստավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնեց	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Աստիճանավանդակի քառալորյալ գլխավորում	մ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Մտատարի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Մտատարի բ/որակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546
190	10մմ հաստությամբ ա/բ միջնորմների շարվածք անհրաժեշտումով և բետոնազմամբ /նեղրին պատնե/	մ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Եարվածքի անքանակություն Aс-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոն բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և անհրաժեշտումով 1101.91402	մ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Եարվածքի անքանակություն Aс-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Աստիճանավանդակի մետաղական բազրեց լուղեներով H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Առաջին հարկի հատակի ցրանկերապատում 1 շերտ իզոլային	մ ²	603.757	2.176	1,313.802	550.000	-		1,196.824	53.757	116.978
196	Կերակուր 3 հարկի համար /5 անձ 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009
197	Տանիք բաղձոսցող մետաղական մուրի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	մ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3մմ մետաղական խողովակի արձեքը	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3մմ մետաղական խողովակի արձեքը	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մակերևույթների շեղում ներկում	մ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
202	Տանիքային աշխատանքներ					12,315.699	-		-	-	12,315.699
203	Տանիքի գորշիչանկային շերտ իզոլային՝ AM կամ համարժեք /	մ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
204	Խարտաի ջերմոնկային շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
205	Ֆինկետն հարթցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
206	Տանիքամանկային պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պլոմբիչ ներկված թիթեյից KՌ-21-0,5մմ	մ ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
207	Զիտորանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
208	Զրահոնազման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
209	Շարք ներկված թիթեյա դետալների տեղադրում L=670մմ, 108զմ	մ ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
210	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մմ մետաղական խողովակներով	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
211	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի արձեքը	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեք <600մմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Շնորհակալություն համայնքապետարանի աշխատակիցներին				397,619,718		27,007,348		94,938,667		379,688,399
1	Ներքին տարբերակ և ստոր ցրմամբ արտադրվող գանգ Փ50մմ պրոֆիլներ/ խողովակների մոնտաժում	գմ	20.000	3.235		64.710	-		-	20.000	64.710
2	Ստոր և տարբերակ և հեղուկային փորձարկում/	գմ	120.000	3.859		463.124	-		-	120.000	463.124
3	Ստոր և տարբերակ և հեղուկային փորձարկում/	գմ	700.000	4.109		2,876.096	-		-	700.000	2,876.096
4	Փողիկային փական փ50մմ	հատ	1.000	10.577		10.577	-		-	1.000	10.577
5	Փողիկային փական փ40մմ	հատ	3.000	9.112		27.335	-		-	3.000	27.335
6	Փողիկային փական փ20մմ	հատ	20.000	6.324		126.477	-		-	20.000	126.477
7	Փողիկային փական փ15մմ	հատ	63.000	5.304		334.123	-		-	63.000	334.123
8	Պողպատաշաքարաշաղկապ փ40մմ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808		59.425	-		-	3.000	59.425
9	Ջրապահի տեղադրում փ15մմ	հատ	20.000	14.409		288.184	-		-	20.000	288.184
10	Ջրապահի տեղադրում փ15մմ	հատ	20.000	2.851		57.023	-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ցրմունիկ ծղակ խառնիչ	հատ	23.000	9.201		211.630	-		-	23.000	211.630
12	Խոտանցակների ցրմունիկ ծղակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201		184.026	-		-	20.000	184.026
13	Ջրմուկների ծղակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	20.000	16.413		328.259	-		-	20.000	328.259
14	Ճվաղող փ10մմ, L=400մմ	հատ	23.000	1.207		27.772	-		-	23.000	27.772
15	Պողպատաշաղկապ ծղակ/ փ25մմ	հատ	80.000	0.075		6.037	-		-	80.000	6.037
16	Պողպատաշաղկապ ծղակ/ փ20մմ	հատ	350.000	0.047		16.376	-		-	350.000	16.376
17	Պողպատաշաղկապ ծղակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	գմ	100.000	0.377		37.734	-		-	100.000	37.734
18	Պողպատաշաղկապ ծղակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	գմ	520.000	0.302		156.971	-		-	520.000	156.971
1	Ներքին կոյուղու գանգ										
1	Պողիկիներ/ ծղակներ փ10մմ խողովակների մոնտաժում	գմ	200.000	2.523		504.594	-	20.0	50.459	180.0	454.134
2	Պողիկիներ/ ծղակներ փ16մմ խողովակների մոնտաժում	գմ		6.337		126.748	-		-	20.0	126.748
3	Պողիկիներ/ ծղակներ փ50մմ խողովակների մոնտաժում	գմ	110.000	1.578		173.546	-		-	110.0	173.546
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737		545.947	-		-	23.0	545.947
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	23.000	58.109		1.336.514	-		-	23.0	1.336.514
6	2 տեղանոց խոտանցակների տեղադրում	հատ	20.000	28.612		572.233	-		-	20.0	572.233
7	Հոսանքի տեղադրում փ50մմ	հատ	40.000	6.126		245.027	-		-	40.0	245.027
8	Ճվաղող մասեր փ10մմ	հատ	150.000	1.948		292.138	-	10.0	19.476	140.0	272.662
9	Ճվաղող մասեր փ16մմ	հատ		3.200		32.000	-		-	10.0	32.000
10	Ստուգիչ մաքրիչ փ50մմ	հատ	170.000	1.483		252.061	-		-	170.0	252.061
11	Ստուգիչ մաքրիչ փ10մմ	հատ	18.000	2.752		49.537	-		-	18.0	49.537
12	Ստուգիչ մաքրիչ փ50մմ	հատ	10.000	4.200		8.400	-		-	2.0	8.400
13	Ստուգիչ մաքրիչ փ50մմ	հատ		1.963		19.627	-		-	10.0	19.627
14	Ստուգիչ մաքրիչ փ50մմ	հատ	4.000	2.752		11.008	-	2.000	5.504	2.0	5.504
1	Ջրամատակարարում										
2	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ24մմ, ծխնեղյուղ	հատ	20.000	84.462		1,689.249	-		-	20.000	1,689.249
3	Արտաքին ջրամատակարարում/ արձեղ	հատ	147.840	0.953		140.950	-		-	147.840	140.950
4	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ24մմ, ծխնեղյուղ	հատ	528.000	6.729		3,552.723	-		-	528.000	3,552.723
5	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ16մմ, ծխնեղյուղ	հատ	200.000	4.185		837.016	-		-	200.000	837.016
6	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ16մմ, ծխնեղյուղ	հատ	480.000	4.026		1,932.551	-		-	480.000	1,932.551
7	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ25մմ, ծխնեղյուղ	հատ	75.000	3.661		274.609	-		-	75.000	274.609
8	Ջրամատակարարում/ խողովակներ փ25մմ, ծխնեղյուղ	հատ	90.000	4.019		361.715	-		-	90.000	361.715
9	Փական կաղապարող վերին փ15մմ	հատ	244.000	0.065		15.836	-		-	244.000	15.836
10	Փական կաղապարող վերին փ15մմ	հատ	61.000	6.386		389.530	-		-	61.000	389.530
11	Փական կաղապարող վերին փ15մմ	հատ	61.000	7.435		453.519	-		-	61.000	453.519
12	Փական կաղապարող վերին փ15մմ	հատ	61.000	0.588		35.864	-		-	61.000	35.864
13	Փական կաղապարող վերին փ15մմ	հատ	18.000	8.066		145.181	-		-	18.000	145.181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Փականների տեղադրում Գ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-			22.000	139.125
14	Դատարկման փական Գ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-			20.000	106.071
15	Ֆիտիլներն ադիպրակներին խորակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-			850.000	192.441
16	Ջնոցիքի մարկոցների անրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-			140.000	88.115
Օբյեկտային											
1	Օդատար պատման խորակից Գ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-			140.000	481.953
2	Օդատար պատման խորակից Գ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-			140.000	409.514
3	Օդատար պատման խորակից Գ100մ	զմ	21.000	1.981	41.597		-			21.000	41.597
4	Արմոնկ պատման խորակից Գ160մ	հատ	20.000	2.026	40.511		-			20.000	40.511
5	Արմոնկ պատման խորակից Գ140մ	հատ	20.000	1.772	35.439		-			20.000	35.439
6	Արմոնկ պատման խորակից Գ100մ	հատ	3.000	0.641	1.924		-			3.000	1.924
7	Ջաղաղար 250x200մ	հատ	20.000	5.548	110.951		-			20.000	110.951
8	Ջաղաղար 200x150մ	հատ	20.000	4.340	86.802		-			20.000	86.802
9	Ջաղաղար 150x100մ	հատ	3.000	3.434	10.303		-			3.000	10.303
10	Ամրացումներն օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-			25.000	21.679
Գազամուղային											
1	Խորակաշարի անցկացում արդատե խորակներից Գ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-			7.000	25.446
2	Խորակաշարի անցկացում արդատե խորակներից Գ40x2,5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-			4.000	10.318
3	Խորակաշարի անցկացում արդատե խորակներից Գ32x2,5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-			9.000	17.034
5	Գազավոր խցանային փական Գ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592		-			1.000	19.592
6	Ապահովող վառարանի տեղադրում Գ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-			0.800	4.798
7	Ապահովող վառարանի տեղադրում Գ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-			0.400	1.594
8	Խցանակում Գ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-			4.000	10.048
9	Ձևավոր մասեր Գ32մ	տն	0.003	1,921.688	5.765		-			0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-			1.000	0.867
11	Խորակաշարի 2 շերտ լուղաներկում	լճ	2.600	1.561	4.059		-			2.600	4.059
12	Խորակաշարի փանարում	զմ	20.000	1.000	19.992		-			20.000	19.992
13	Համակարգի անվանակ փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-			20.000	13.729
14	Ռեգիլատոր "V<<819Գ1>>> N4 Գ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258		-			1.000	54.258
15	Օդատար ցիկլապատ թիվերից b=0.55մ.	լճ	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրամոնիթինգային աշխատանքներ											
1	Կորդուր լուսամուտային խմբային կահմանի կոնվեկտորան համար 12 տեղանոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-			20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-			20.000	94.750
3	Գանցիկի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-			20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ ղիճերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ԳԴ-25(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-			100.000	1,131.197
5	Ջահ LED100, դեղին ապակա	հատ	20.000	11.295	225.895		-			20.000	225.895
6	Ջահ LED 60, դեղին ապակա	հատ	33.000	7.189	237.249		-			33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաճոն, դեղին ապակա	հատ	84.000	6.148	516.424		-			84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, դեղին ապակա	հատ	7.000	5.469	38.281		-			7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, դեղին ապակա ներառքված մարկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-			10.000	56.800
10	Ուղեմատակ LED 15, դեղին ապակա	հատ	24.000	6.180	148.316		-			24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-ւն. Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-			86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-ւն. հերմետիկ IP15 ձև կտր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-			1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկմետ 16, 220Վ, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-			20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկտեղանոց երկմետ 10L, 220Վ, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-			40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկմետ 10L, 220Վ, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-			212.000	472.636
16	Խցանի վարդակ երկմետ 10L, 220Վ	հատ	86.000	1.727	148.505		-			86.000	148.505
17	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	66.000	2.304	152.066		-			66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	88.000	1.820	160.126		-			88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964		-			13.000	33.964
20	Ջնոցավորման տուփ երկտեղանի վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-			40.000	16.301
21	Ջնոցավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-			452.000	81.867
22	Ջնոցավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-			290.000	52.525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41-32	ՈՒԲ-380 2.5մ*3 արձնե հատորայտի անցկացում	զմ		0.635		5,000.000	3,174.083		-	5,000.000	3,174.083
41-33	ՈՒԲ-380 4մ*3 արձնե հատորայտի անցկացում	զմ		1.122		400.000	448.990		-	400.000	448.990
23	Պոլիվիլյուրոնե կտրուկ փշով	զմ	200.000	0.457		91.440	-		-	200.000	91.440
24	Էլեկտրատալան Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ Ուժայն արկղ ապահով անցատիղ, հաշվիղ 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲ - 1ԱՄՅ3	հատ	1.000	16.181		16.181	-		-	1.000	16.181
25	Պահարաններ բնակարանային հաշվիղների և ավտոմատ անցատիղների տեղադրման համար, ապակա դռով	հատ	3.000	29.770		89.159	-		-	3.000	89.159
26	Հաշվիղ միաֆազ բազմաանցալայն-220Վ, 5Ա	հատ	21.000	3.093		64.953	-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ փառանակ 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի տեղմանները ներկում, A3736ՓՅ3 մակնիշի 6 եռաֆազ ֆիդերային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական իջվիղ նորմալ հոսանք 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒԲ1-3068-21Յ3	հատ	1.000	29.327		29.327	-		-	1.000	29.327
28	ԲՅԲԻԻ-380 5x25մմ2 հատվածով արձնե ջրեղով մարտիկ անցկացում	զմ	5.000	10.042		50.208	-		-	5.000	50.208
29	ԲՅԲԻԻ-380 5x16մմ2 հատվածով արձնե ջրեղով մարտիկ անցկացում	զմ	45.000	6.742		303.378	-		-	45.000	303.378
30	ԲՅԲԻԻ-380 5x6մմ2 հատվածով արձնե ջրեղով մարտիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240		44.803	-		-	20.000	44.803
31	ԲՅԲԻԻ-380 3x2.5մմ2 հատվածով արձնե ջրեղով մարտիկ անցկացում	զմ	140.000	1.081		151.325	-		-	140.000	151.325
32	ԲՅԲԻԻ-380 2x10մմ2 հատվածով արձնե ջրեղով մարտիկ անցկացում	զմ	320.000	1.846		590.732	-		-	320.000	590.732
33	ԲՅԲ3 10մմ2 արձնե հատորայտի անցկացում	զմ	320.000	1.185		379.041	-		-	320.000	379.041
34	Պոլիվիլյուրոնե կտրուկ փշով	զմ	140.000	0.457		64.008	-		-	140.000	64.008
35	Պոլիվիլյուրոնե կտրուկ փշով	զմ	40.000	0.818		32.727	-		-	40.000	32.727
Խոտանոցի կահույք											
1	խոտանոցի Փորը կահույք 1600*860	մ2	9.632	9.702		93.446	-		-	9.632	93.446
2	խոտանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	9.702		52.563	-		-	5.418	52.563
3	խոտանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702		212.756	-		-	21.930	212.756
4	Գազադաշի 2 տեխով	հատ	20.000	15.091		301.827	-		-	20.000	301.827
Ընդամենը ՈՒ շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ											
Ընդամենը ՈՒ շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ					28,462.558		3,790.222		75.439		32,177.340
Ընդամենը ՈՒ շենքի շինարարական աշխատանքներ					426,082.276		30,797.570		95,014.106		361,865.740
ՈՒ2 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ											
Ընդամենը ՈՒ2 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ					148,267.409		26,448.308		25,704.472		149,011.246
Հողային աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնահողի նշակում էրվակատրով բարձրել ա/ինքնաթիռների վրա /բնահողը պահպանվում է շին հրապարակում, հետագա բանդան շինությունների կառուցվածքների հետևից կանգնել	մ²	876.325	0.726		636.232	-		-	876.325	636.232
2	Տեղափոխում միջև կա	տն	1,621.201	1.201		1,947.588	-		-	1,621.201	1,947.588
3	3-րդ կարգի բնահողի նշակում էրվակատրով կողմից	մ²	563.675	0.543		306.275	-		-	563.675	306.275
4	Բնահողի հետ լիցք բուրդեղմով, տոխանումով	մ²	535.491	0.467		250.317	-		-	535.491	250.317
5	Բնահողի հետ լիցք ծեղով, տոխանումով	մ²	28.184	1.263		35.597	-		-	28.184	35.597
6	3-րդ կարգի բնահողի նշակում էրվակատրով բարձրել ա/ինքնաթիռների վրա հետևիցի համար	մ²	1,610.500	0.726		1,169.260	-		1,169.260	-	-
7	Տեղափոխում 15մ-ից	տն	2,979.425	4.449		13,256.501	-		13,256.501	-	-
8	Բնահողի հետ լիցք բուրդեղմով, տոխանումով	մ²	1,529.975	0.467		715.190	-		715.190	-	-
9	Բնահողի հետ լիցք ծեղով, տոխանումով	մ²	80.525	1.263		101.706	-		101.706	-	-
Կոնստրուկտորական մաս											
41-1	Խնային հիմք 10-20մն ֆունդային 10մ հաստությամբ	մ²		10.910		62.00	676.436		-	62.000	676.436
10	Բ-12.5 դասի բետոնից նախապարատական շղթայի պատրաստում	մ²	48.500	46.402		2,250.516	510.426		-	59.500	2,760.942
11	Միաձույլ երկ պատերի պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից /կերակի հորան/	մ3	3.800	118.714		451.111	-		-	3.800	451.111
12	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.004	521.980		2.088	-		-	0.004	2.088
13	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.421	572.292		240.935	-		-	0.421	240.935
14	Միաձույլ երկ պատերի պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից /ստորնաձևակերտակի պատ/	մ3	2.800	96.712		270.792	-		-	2.800	270.792
15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.003	521.980		1.566	-		-	0.003	1.566
16	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.207	622.603		128.879	-		-	0.207	128.879
17	Միաձույլ երկ ստորնաձևների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից /Ա-2/	մ³	2.100	69.906		146.802	-		-	2.100	146.802
18	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.023	521.980		12.006	-		-	0.023	12.006
19	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.044	622.603		27.395	-		-	0.044	27.395
20	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.200	570.196		114.039	-		-	0.200	114.039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Խամարաբարձունն պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	24.600	47.838	1,176.816	1,176.816	-	24.600	1,176.816	-	-
22	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.071	622.603	44.205	44.205	-	0.071	44.205	-	-
23	Միաձուլվել էր սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ³	52.200	49.746	2,596.748	2,596.748	-	52.200	2,596.748	-	-
24	Միաձուլվել էր սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ³	4.700	62.428	293.411	293.411	-	4.700	293.411	-	-
25	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337	637.337	-	1.221	637.337	-	-
26	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020	287.020	-	0.461	287.020	-	-
27	Միաձուլվել էր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260	6,958.260	-	-	-	80.700	6,958.260
28	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	36.539	-	-	-	0.070	36.539
29	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	277.058	-	-	-	0.445	277.058
30	Ամրանի արձեցը 12մմ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	4,814.695	335.936	-	-	9.000	5,150.631
31	Միաձուլվել էր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260	6,958.260	-	-	-	80.700	6,958.260
32	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	36.539	-	-	-	0.070	36.539
33	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	277.058	-	-	-	0.445	277.058
34	Ամրանի արձեցը 12մմ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	4,814.695	335.936	-	-	9.000	5,150.631
35	Միաձուլվել էր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8,122.281	8,122.281	-	-	-	94.200	8,122.281
36	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758	41.758	-	-	-	0.080	41.758
37	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519	4,443.519	-	-	-	7.137	4,443.519
38	Ամրանի արձեցը 12մմ A500c դասի /ուղղակից բոլոր նիշերում/	տն	0.575	572.292	329.068	329.068	-	-	-	0.575	329.068
39	Միաձուլվել էր հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229	4,994.229	-	-	-	80.000	4,994.229
40	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105	38.105	-	-	-	0.073	38.105
41	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491	294.491	-	-	-	0.473	294.491
42	Ամրանի արձեցը 12մմ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238	4,985.238	0.730	417.773	-	9.441	5,403.012
43	Միաձուլվել էր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	7,151.912	5.230	374.045	-	105.230	7,525.957
44	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061	1,545.061	-	-	-	2.960	1,545.061
45	Ամրանի արձեցը 16մմ A500c դասի	տն	4.988	570.196	2,854.594	2,854.594	0.300	171.059	-	0.300	171.059
46	Միաձուլվել էր սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.600	130.088	10,745.292	10,745.292	-	16.180	67.530	4.870	2,787.064
47	Ամրանի արձեցը 8մմ A240c դասի	տն	2.976	521.980	1,553.412	1,553.412	-	0.316	2,104.828	66.420	8,640.463
48	Ամրանի արձեցը 22մմ A500c դասի	տն	5.284	570.196	3,012.915	3,012.915	-	0.100	164.946	2.660	1,388.467
49	Ամրանի արձեցը 25մմ A500c դասի	տն	9.928	570.196	5,660.904	5,660.904	-	1.658	57.020	5.184	2,955.895
50	Թեթևաբարձատ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164	301.164	-	-	945.385	8.270	4,715.519
51	Թեթևաբարձատ 100x100x20	տն	0.452	918.182	415.018	415.018	-	-	0.328	0.452	301.164
52	Սյունների հավելյալ ամրացման Ամրանի արձեցը 25մմ A500c դասի	տն	5.974	570.196	-	-	0.888	506.334	-	0.888	506.334
53	Սյունների հավելյալ ամրացման Ամրանի արձեցը 8մմ A240c դասի	տն	0.379	521.980	-	-	0.201	104.918	-	0.201	104.918
54	Սյունների հավելյալ ամրացման Ամրանի արձեցը 100x100x20	տն	918.182	106.043	-	-	0.050	45.909	-	0.050	45.909
55	Սյունների հավելյալ ամրացման Թեթևաբարձատ 100x100x20	տն	127.500	13.520.483	13,520.483	13,520.483	5.000	530.215	-	132.500	14,050.698
56	Ամրանի արձեցը 8մմ A240c դասի	տն	5.974	521.980	3,118.308	3,118.308	-	0.374	195.220	-	2,923.088
57	Ամրանի արձեցը 16մմ A500c դասի	տն	0.379	570.196	216.104	216.104	-	-	-	5.600	2,923.088
58	Ամրանի արձեցը 18մմ A500c դասի	տն	0.395	570.196	225.227	225.227	-	-	-	0.379	216.104
59	Ամրանի արձեցը 20մմ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935	1,376.935	-	-	-	0.395	225.227
60	Ամրանի արձեցը 22մմ A500c դասի	տն	6.544	570.196	3,731.361	3,731.361	-	0.294	167.638	2.406	1,376.935
61	Ամրանի արձեցը 25մմ A500c դասի	տն	6.210	570.196	3,540.916	3,540.916	-	1.07	610.110	6.250	3,563.724
62	Ամրանի արձեցը 28մմ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,722.189	3,722.189	-	-	610.110	5.140	2,930.807
63	Թեթևաբարձատ 90x90x8	տն	0.252	918.182	231.382	231.382	-	0.179	-	6.504	3,722.189
64	Թեթևաբարձատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	69.782	0.175	160.682	0.073	0.073	67.027
65	Թեթևաբարձատ 110x110x22	տն	0.363	918.182	333.300	333.300	-	-	0.251	0.251	230.464
66	Միաձուլվել էր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	53.200	118.714	6,315.559	6,315.559	-	0.029	26.627	0.334	306.673
67	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.043	521.980	22.445	22.445	-	-	759.766	46.800	5,555.792
68	Ամրանի արձեցը 12մմ A500c դասի	տն	5.286	572.292	3,025.137	3,025.137	-	0.005	2.610	0.038	19.835
69	Միաձուլվել էր աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	614.949	614.949	-	0.280	160.242	5.006	2,864.895
70	Ամրանի արձեցը 6մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.236	41.236	-	-	-	5.600	614.949
71	Ամրանի արձեցը 10մմ A500c դասի	տն	0.163	622.603	101.484	101.484	-	-	-	0.079	41.236
72	Ամրանի արձեցը 16մմ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212	298.212	-	-	-	0.163	101.484
73	Սիջեղարկային միաձուլվել էր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	0.523	298.212
74	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Սիջեղարկային միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-11	Ամրանի արժեքը 28մմ A500Ե դասի	տն		572.292		2.810	1,608.141		-	2.810	1,608.141
C1-12	Ընդհանրապատկառ 90x90x18	տն		918.182		0.112	102.836		-	0.112	102.836
C1-13	Ընդհանրապատկառ 110x110x22	տն		918.182		0.140	128.545		-	0.140	128.545
C1-14	Միաձուլ ե/բ ծածկի տակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 նիշ/	մ²		86.224		90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
C1-15	Ամրանի արժեքը 6մմ A240Ե դասի	տն		521.980		0.110	57.418		-	0.110	57.418
C1-16	Ամրանի արժեքը 8մմ A240Ե դասի	տն		521.980		0.354	184.781		-	0.354	184.781
C1-18	Ամրանի արժեքը 12մմ A500Ե դասի	տն		572.292		11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
C1-19	Ամրանի արժեքը 18մմ A500Ե դասի	տն		570.196		0.163	92.942		-	0.163	92.942
C1-20	Խարամ	խմ		6.391		22.500	143.792		-	22.500	143.792
Իսմենբյանի ենթակառուցվածքների հարկարժեքի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան -0.15											
C1-21	Մետաղական առադրման պատրաստում	տն		208.563		0.159	33.161		-	0.159	33.161
C1-22	80x80x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը 56կգ	գմ		5.556		6.000	33.335		-	6.000	33.335
C1-23	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը 9.33 կգ	գմ		1.472		4.500	6.622		-	4.500	6.622
C1-24	պողպատյա ռելինգային սև բիթեր 1200*200*5	տն		918.182		0.080	73.455		-	0.080	73.455
C1-25	Ներդիր Էլեմենտ 3	տն		918.182		0.01344	12.340		-	0.01344	12.340
C1-26	Մետաղական մակերևութների շփոթ ներկում	մ²		1.561		15.000	23.415		-	15.000	23.415
C1-27	Պոլիէթիլենը ժիլոնն խողովակ	գմ		2.523		1.000	2.523		-	1.000	2.523
C1-28	Պոլիէթիլենը ժիլոնն խողովակ	գմ		1.578		8.400	13.253		-	8.400	13.253
Տանիք մետաղական կարկաս							10,565.404		-	-	10,565.404
70	Տանիքաշաշկայի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613				-	8.459	821.613
71	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	132.000	9.858	1,301.205				-	132.000	1,301.205
72	60x30x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749				-	1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	42.000	10.653	447.423				-	42.000	447.423
74	Մետաղական կալկումաձի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180				-	3.304	341.180
75	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271				-	1,593.000	2,344.271
76	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x3մմ	տն	0.023	1,264.883	29.092				-	0.023	29.092
77	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x4մմ	տն	0.029	1,264.883	36.429				-	0.029	36.429
78	Ներդիր դետալների տեղադրում 150x150x5մմ	տն	0.111	1,264.883	140.402				-	0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևութների շփոթ ներկում	մ²	525.980	1.561	821.040				-	525.980	821.040
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ							49,669.387		-	-	49,669.387
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացնամք և ամրանվորումով 750.85մ2	մ³	150.170	47.679	7,160.023				-	150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրանվորում A-1	տն	1.502	604.452	907.705				-	1.502	907.705
82	Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստությամբ պեռնուպեկտով, ամրացնելով տանձով 785.21մ2 (Ջերմահաղորդականության գործակից, Վտ/մԿ 0.028-0.037 խտություն, 30կգ/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956				-	78.521	11,449.956
83	Ընակների ջերմամեկուսացում 30մմ հաստությամբ պեռնուպեկտով, ամրացնելով տանձով 84.92մ2 (Ջերմահաղորդականության գործակից, Վտ/մԿ 0.028-0.037 խտություն, 15կգ/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415				-	2.548	255.415
84	Պատման նշարտաթիվ Փ12-14մմ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997				-	5,220.780	393.997
85	Պատերի լավորակ ց/ավազե պկեր 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	788.780	4.705	3,711.494				-	788.780	3,711.494
86	Ընակների ց/ավազե պկեր 60x60x2.5մմ ցանցով	մ²	84.920	5.156	437.829				-	84.920	437.829
87	Պատերի գրծնա /բրտրոսա/	մ²	980.130	0.346	339.284				-	980.130	339.284
88	Պատերի դեկորատիվ ներկում, այդ թվում շենքերի (կորթն)	մ²	873.700	7.456	6,514.508				-	873.700	6,514.508
89	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին ավերով ավերի խարսխումով	մ²	106.430	29.021	3,088.724				-	106.430	3,088.724
90	Ֆասադային դեկորատիվ դետալ / պեռնուպեկտ / 100մմ հաստություն , 500մմ բարձրություն	գմ	102.000	5.503	561.288				-	102.000	561.288
91	Արտաքին պատմանազգների պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ միկրոպոլիս հարթ զինվապատ թիթեղից 23.6գմ. L=5մմ	մ²	3.540	13.872	49.107				-	3.540	49.107
92	Տանիքի դուրս եկած հատվածի դեկորատիվ հարդարում /կորթն/	մ²	61.200	7.456	456.321				-	61.200	456.321
93	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և ցանցում /տրվախայց/	մ²	1,215.600	1.139	1,384.858				-	1,215.600	1,384.858
94	B-7.5 դասի բետոնից նակապատրաստված շփոթ պատրաստում	մ³	1.200	41.143	49.372				-	1.200	49.372
95	Միաձուլ ե/բ աստիճանների և թեթահարկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	14.850	69.906	1,038.099				-	14.850	1,038.099
96	Ամրանի արժեքը 6մմ A240Ե դասի	տն	0.017	521.980	8.613				-	0.017	8.613
97	Ամրանի արժեքը 8մմ A240Ե դասի	տն	0.125	521.980	65.247				-	0.125	65.247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.743	622.603	462.345		-		-	0.743	462.345
99	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
100	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
101	Դասերի ջերմամեկրացում 50մմ հաստությամբ պեմտակեղտով, ամրացվելով ստեմնով (ճերմահողոր-դավախոթանգործակցի, Վտ/ՄԸ 0.028-0.037/խտություն, 30կգ/մ3) 178.812	մ3	8.940	145.820	1,303.634		-		-	8.940	1,303.634
102	Դասերի ցուլային հատվածի երեքապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի հարմարումով	մ²	178.800	45.732	8,176.805		-		-	178.800	8,176.805
103	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
104	Աստիճանահարթակի և բեշահարթակի երեքապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	17.900	14.951	267.614		-		-	17.900	267.614
105	Աստիճանների և աստիճանատակների երեքապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	9.760	22.113	215.819		-		-	9.760	215.819
106	Դասերի և հինքերի ջրամեկրացում 2 շերտ բիտումի ցուկով	մ²	340.200	1.218	414.478		-		-	340.200	414.478
107	Փոշերներով մետաղական բազրըրների տեղադրում	զմ	19.800	22.185	439.254		-		-	19.800	439.254
108	Դեղդուստիվ գնդամն էլեմենտ	հատ	40.000	1.257	50.291		-		-	40.000	50.291
	Մետաղապատման պատուհաններ				6,933.787		-		-		6,933.787
109	Մ/պատման պատուհանների տեղադրում կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորճի (արտեռլիկ), բացվող	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
110	Մ/պատման պատուհանների կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորճի (արտեռլիկ), չբացվող	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-		-	69.660	3,447.143
	Մետաղապատման դուռ-պատուհաններ				76,599.332		-		70,369.417		6,229.915
111	Մ/պատման պատուհանների տեղադրում կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորճի (արտեռլիկ), բացվող	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
112	Մ/պատման պատուհանների կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորճի (արտեռլիկ), չբացվող	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
113	Մ/պատման դռների տեղադրում կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, (արտեռլիկ)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
	Մետաղապատման դուռ						-		-		-
114	Մ/պատման դռների տեղադրում կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, (արտեռլիկ)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/պատման դռն չբացվող մաս կարճեզայն, 60մմ հաստ., ապակեխաբերով 4+4մմ, պորճի (արտեռլիկ), չբացվող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
	Ե/բ բաղադրվածներ						-		-		-
116	Միաձուլվելի Ե/բ բաղադրված պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
117	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
118	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
	Մուտքի երկաթյա դուռ						-		-		-
119	Մուտքի երկաթյա դուռն տեղադրում	մ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
	Մետաղական բազրիք						-		-		-
120	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդամն էլեմենտներից	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
121	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
122	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Դեղդուստիվ գնդամն էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մակերեսային շերտ ներկում	մ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609		-		1,196.824		100,634.785
126	80մմ հաստությամբ ց/սկսված հարթեցնող շերտ	մ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
127	Լամինատե հատարի պատրաստում՝ սպունգով (AC4)	մ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
128	Լամինացված շրջալիկների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
129	Պ/գրանիտե սալերից հատարների պատրաստում	մ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
130	Պ/գրանիտե սալերից շրջալիկների պատրաստում, H=100մմ 123.42զմ	մ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Առաստաղի քաշահարթում զիպտնիտով	մ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
132	Առաստաղի գրունտ /քարտառ/	մ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
133	Առաստաղի բ/դրակ լանդշաֆտի ներկում համաարած մածկապատումով	մ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Դասերի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171					3,727.070	1,290.171
136	Պատերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015					3,727.070	10,752.015
137	Պատտանների շենքերի զանգ սկալ	մ ²	63.030	6.210	391.421					63.030	391.421
138	Պատտանների շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819					63.030	21.819
139	Պատտանների շենքերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832					63.030	181.832
140	Պատերի շենքերի զանգ սկալ	մ ²	28.160	6.210	174.876					28.160	174.876
141	Պատերի շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748					28.160	9.748
142	Պատերի շենքերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237					28.160	81.237
143	Այլումինե շենքերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871					124.600	330.871
144	Այլումինե զանգ սկալ	մ ²	124.000	6.210	770.049					124.000	770.049
145	Այլումինե գրունտ /քրտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924					124.000	42.924
146	Այլումինե քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721					124.000	357.721
147	Պատերի շենքերի ցավազ սկալ	մ ²	4.900	5.353	26.228					4.900	26.228
148	Պատերի շենքերի երեսապատում հալմաստով	մ ²	4.900	13.208	64.718					4.900	64.718
149	Պոլիմիլիտրոնե ծակուղին անկյունային տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361					1,028.000	267.361
150	Պատերի լավորակ ցավազ սկալ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568					659.550	1,624.568
151	Պատերի երեսապատում հալմաստով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262					189.000	2,496.262
152	Հատակի սալկապատ շենք /ց/ա շարակ/100*100մմ	մ ³	0.342	60.353	20.641					0.342	20.641
153	Պ/գրանիտ սալերի շենքերի երեսապատում	մ ²	10.300	15.015	154.651					10.300	154.651
154	Պատտանագրերի տեղադրում լարներին պատասխան նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802					13.217	25.802
155	Պատտանագրի արմեր լարներին L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346					88.110	303.346
156	Բազալտե պատտանագրերի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098					4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՀ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097					68.040	2,776.097
158	Մ/վալտե դռների տեղադրում լարներին, 60մմ հաստ., ապակիաբերով 4-4մմ (արտեղիկ) պրոֆիլ 2100x800մմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2,627.125					38.640	2,627.125
159	Պատերի միաձուլ երեսապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953					16.870	1,818.953
160	Ամրանի արմեր 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712					0.162	100.712
161	Ամրանի արմեր 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472					0.175	91.472
162	Պոլիմիլիտրոնե կախով առաստաղի պատրաստում, ցիկապատ պրոֆիլներով	մ ²	95.930	9.212	883.687					95.930	883.687
163	Հատակի ցամաքապատում 1 շերտ իզոլանից	մ ²	169.740	2.176	369.362					169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ ցավազ հարթեցնող շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148					143.858	616.148
165	Պ/գրանիտ սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979					143.858	2,159.979
166	Պ/գրանիտ սալերից շոշոկների պատրաստում, H=100մմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547					12.925	155.547
167	Առաստաղի ցամաքապատում գրանիտով	մ ²	145.948	0.968	141.217					145.948	141.217
168	Առաստաղի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	145.948	0.434	63.367					145.948	63.367
169	Առաստաղի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262					145.948	474.262
170	Պատերի լավորակ զանգ սկալ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221					535.513	1,495.221
171	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	535.513	0.346	185.374					535.513	185.374
172	Պատերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871					535.513	1,544.871
173	Պատտանների շենքերի զանգ սկալ	մ ²	14.806	6.210	91.946					14.806	91.946
174	Պատտանների շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	14.806	0.346	5.125					14.806	5.125
175	Պատտանների շենքերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713					14.806	42.713
176	Պատերի շենքերի զանգ սկալ	մ ²	4.730	6.210	29.374					4.730	29.374
177	Պատերի շենքերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	4.730	0.346	1.637					4.730	1.637
178	Պատերի շենքերի քարակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645					4.730	13.645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
179	Պոլիէթիլէթիոնէ ծալուովէն անկյունալիներ տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
180	Բազայտե պատտոմահագորդի տեղադրում 8,8զմ. L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
181	Բնակարանների Մետաղական զրնեք 1x2,1x, 20հատ	մ²	42.000	119.598	5.023.132		-		-	42.000	5.023.132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
182	Դռների միանույլ ե/բ քարավանի պատրաստում B-25 դասի բեռնովից	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
183	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
184	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
185	Ատոհանավանդակի քանիսրդում գիպովխող	մ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
186	Մաստառի գրունտ /բրդրոսա/	մ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
187	Մաստառի բիրակ լստեքայիէ ներկում համատարած մաճկապատումով	մ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
188	Ատոհանավանդակի հարթավանի երեսպատում 30մմ հաստությամբ քազայտե սալերով	մ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
189	Ատոհանների և աստիճանատակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
190	10մմ հաստությամբ ա/բ միջուրների շարվանք անրանավորումով և բետոնացմամբ ռնդեղե պատեղ/	մ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
191	Եարվանքի ամրանավանդում Ac-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
192	Արտադրի պատի շարվանք 200մմ բետոն բլովներով, անքերի բետոնացմամբ և ամրանավանդում 1101,91482	մ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
193	Եարվանքի ամրանավանդում Ac-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
194	Ատոհանավանդակի մետաղական բազդե փոշենովկված H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
195	Մուսղեի հարկի հատակի ցրանեկուսացում 1 շերտ իզոկամից	մ²	603.757	2.176	1,313.802		-	550.000	1,196.824	53.757	116.978																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
196	Վերելան 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / կցկի պանեղ 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
197	Տալիք բարձրագույր մետաղական մուցի տեղադրում 0.6x1.2մ, 1հատ	մ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
199	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
200	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
201	Մետաղական մակերևույթների շփուտ ներկում	մ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
202	Տալիքի գորդշխանության շերտ. իզոպան\ AM կամ համարժեք /	մ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
203	Խարանի ցրովնովկույի շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
204	Ֆինետեի հարթեցում շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
205	Տալիքանաճարի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պլոմբի ներկված թիթեղից KՌ-21-0.5մմ	մ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
206	Զիտորանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
207	Զրանոնացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
208	Հարթ ներկված թիթեյա դեղանիների տեղադրում L=670մմ, 108զմ	մ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
209	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ մետաղական խողովակներից	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
210	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
211	Մետաղական պատեղ Հ=600մմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ընդամենը N12 շենքի համաշխարհային աշխատանքներ				406,182.627		26,448.308		97,270.713	-	335,360.222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ներքին տաք և տաք ջրամատակարարման ցանց Փ50մմ պրիլիթիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/ /վազումով և հեղաղլիկ փորձարկումով/ Սառը և տաք ջրի Փ25մմ պրիլիթիմային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղաղլիկ փորձարկումով/ Սառը և տաք ջրի Փ20մմ պրիլիթիմային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղաղլիկ փորձարկումով/ Փայտիկավոր փական Փ50մմ Փայտիկավոր փական Փ40մմ Փայտիկավոր փական Փ20մմ Փայտիկավոր փական Փ15մմ Դողդաղայա քաճմանարար կոլեկտոր Փ40մմ L=1,5մ, 3հատ Զրպայտի տեղադրում Փ15մմ Զտյէ Փ20մմ Լվազարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	խոհանոցակնային ջրընթացի ծորակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026		-			20.000	184.026
12	ջրընթացի ծորակ խառնիչ ցեղորով	հատ	20.000	16.413	328.259		-			20.000	328.259
13	ձկնափող Փ10մ, L-400մ	հատ	23.000	1.207	27.772		-			23.000	27.772
14	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ25մ	հատ	80.000	0.075	6.037		-			80.000	6.037
15	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	հատ	350.000	0.047	16.376		-			350.000	16.376
16	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ25մ	հատ	100.000	0.377	37.734		-			100.000	37.734
17	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	գմ	520.000	0.302	156.971		-			520.000	156.971
18	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	գմ	200.000	2.523	504.594	20.0	-		50.459	180.0	454.134
1	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	գմ	110.000	1.578	173.546		-			110.0	173.546
2	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	գմ	23.000	23.737	545.947		-			23.0	545.947
3	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	հատ	23.000	58.109	1.336.514		-			23.0	1.336.514
4	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր /ֆիտիլներ/ Փ20մ	հատ	20.000	28.612	572.233		-			20.0	572.233
5	2 տնային խոհանոցակնային տեղադրում	հատ	40.000	6.126	245.027		-			40.0	245.027
6	Հրահանգի տեղադրում Փ50մ	հատ	150.000	1.948	292.138	10.0	-	10.0	19.476	140.0	272.662
7	Ձևավոր մասեր Փ110մ	հատ	170.000	3.200	252.061		-			170.0	252.061
8	Ձևավոր մասեր Փ50մ	հատ	18.000	2.752	49.537		-			18.0	49.537
9	Ստուգիչ մացիկ Փ110մ	հատ	10.000	1.963	19.627	2.0	-			2.0	8.400
10	Ստուգիչ մացիկ Փ50մ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	10.0	19.627
11	Սացիկ Փ100մ	հատ	20.000	84.462	1.689.249		-			20.000	1.689.249
1	Ջերմամասեր	Էվմ	147.840	0.953	140.950		-			147.840	140.950
2	Ջերմամասեր	Էվմ	528.000	6.729	3.552.723		-			528.000	3.552.723
3	Ջերմամասեր	Էվմ	200.000	4.185	837.016		-			200.000	837.016
4	Ջերմամասեր	Էվմ	480.000	4.026	1.932.551		-			480.000	1.932.551
5	Ջերմամասեր	Էվմ	75.000	3.661	274.609		-			75.000	274.609
6	Ջերմամասեր	Էվմ	90.000	4.019	361.715		-			90.000	361.715
7	Ջերմամասեր	Էվմ	244.000	0.065	15.836		-			244.000	15.836
8	Ջերմամասեր	Էվմ	61.000	6.386	389.530		-			61.000	389.530
9	Ջերմամասեր	Էվմ	61.000	7.435	453.519		-			61.000	453.519
10	Ջերմամասեր	Էվմ	61.000	0.588	35.864		-			61.000	35.864
11	Ջերմամասեր	Էվմ	18.000	8.066	145.181		-			18.000	145.181
12	Ջերմամասեր	Էվմ	22.000	6.324	139.125		-			22.000	139.125
13	Ջերմամասեր	Էվմ	20.000	5.304	106.071		-			20.000	106.071
14	Ջերմամասեր	Էվմ	850.000	0.226	192.441		-			850.000	192.441
15	Ջերմամասեր	Էվմ	140.000	0.629	88.115		-			140.000	88.115
16	Ջերմամասեր	Էվմ	140.000	3.443	481.953		-			140.000	481.953
1	Ջերմամասեր	Էվմ	140.000	2.925	409.514		-			140.000	409.514
2	Ջերմամասեր	Էվմ	21.000	1.981	41.597		-			21.000	41.597
3	Ջերմամասեր	Էվմ	20.000	2.026	40.511		-			20.000	40.511
4	Ջերմամասեր	Էվմ	20.000	1.772	35.439		-			20.000	35.439
5	Ջերմամասեր	Էվմ	3.000	0.641	1.924		-			3.000	1.924
6	Ջերմամասեր	Էվմ	20.000	5.548	110.951		-			20.000	110.951
7	Ջերմամասեր	Էվմ	20.000	4.340	86.802		-			20.000	86.802
8	Ջերմամասեր	Էվմ	3.000	3.434	10.303		-			3.000	10.303
9	Ջերմամասեր	Էվմ	25.000	0.867	21.679		-			25.000	21.679
10	Ջերմամասեր	Էվմ	7.000	3.635	25.446		-			7.000	25.446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	հաղորդակաշարի անցկացում արդյապատ խողովակներից Գ40x2,5մ	գմ	4.000	2.579	10.318	-	-	-	-	4.000	10.318
3	հաղորդակաշարի անցկացում արդյապատ խողովակներից Գ32x2,5մ	գմ	9.000	1.893	17.034	-	-	-	-	9.000	17.034
5	գնդալարի խցանային փական Գ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592	-	-	-	-	1.000	19.592
6	Սպահովող պարսյանի տեղադրում Գ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	գմ	0.800	5.997	4.798	-	-	-	-	0.800	4.798
7	Սպահովող պարսյանի տեղադրում Գ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	գմ	0.400	3.985	1.594	-	-	-	-	0.400	1.594
8	խցանակում Գ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048	-	-	-	-	4.000	10.048
9	ձևավոր մասեր Գ32մ	տն	0.003	1.921.688	5.765	-	-	-	-	0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867	-	-	-	-	1.000	0.867
11	հաղորդակաշարի 2 շերտ լույսաներկում	մ²	2.600	1.561	4.059	-	-	-	-	2.600	4.059
12	հաղորդակաշարի փյանակում	գմ	20.000	1.000	19.992	-	-	-	-	20.000	19.992
13	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	20.000	0.686	13.729	-	-	-	-	20.000	13.729
14	Դեֆեկտոր ***<<SU91*** N4 Գ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258	-	-	-	-	1.000	54.258
15	Օրատար ցնիկապատ թիվերից b=0.55մ.	մ²	3.800	7.877	29.932	-	-	-	-	3.800	29.932
	Էլեկտրամատակարարում										
	Էլեկտրամոնիթինգական աշխատանքներ										
1	Կորպորալ լուսավորության խմբային կահույքի կոնսոլկապարհան համար 12 տնային	հատ	20.000	22.337	446.733	-	-	-	-	20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա սիմաժա BA47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750	-	-	-	-	20.000	94.750
3	Գանգերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616	-	-	-	-	20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ԳԱ-25(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197	-	-	-	-	100.000	1,131.197
5	Գանգերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	20.000	11.295	225.895	-	-	-	-	20.000	225.895
6	Զահ LED100, ընդին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249	-	-	-	-	33.000	237.249
7	Զահ LED 60, ընդին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424	-	-	-	-	84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, ընդին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281	-	-	-	-	7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, ընդին ապակյա ներառքված մարդկային	հատ	10.000	5.680	56.800	-	-	-	-	10.000	56.800
10	Ուղծալույս LED 15, ընդին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316	-	-	-	-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-4տ, Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062	-	-	-	-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-4տ, հերմետիկ IP15 ձև կլոր (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159	-	-	-	-	1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկբևեռ 16, 220V, հողանցիկ	հատ	20.000	2.607	52.135	-	-	-	-	20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկբևեռային երկբևեռ 10Ա, 220V, հողանցիկ	հատ	40.000	2.984	119.363	-	-	-	-	40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V, հողանցիկ	հատ	212.000	2.229	472.636	-	-	-	-	212.000	472.636
16	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V	հատ	86.000	1.727	148.505	-	-	-	-	86.000	148.505
17	Անջատիչ երկբևեռային	հատ	66.000	2.304	152.066	-	-	-	-	66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկբևեռային	հատ	88.000	1.820	160.126	-	-	-	-	88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964	-	-	-	-	13.000	33.964
20	Ծղուղամբում տուփ երկբևեռային վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301	-	-	-	-	40.000	16.301
21	Ծղուղամբում տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867	-	-	-	-	452.000	81.867
22	Ծղուղամբում տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525	-	-	-	-	290.000	52.525
23	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ		0.635	3,174.083	-	-	-	-	5,000.000	3,174.083
24	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ	200.000	1.122	448.990	-	-	-	-	400.000	448.990
25	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ		0.457	91.440	-	-	-	-	200.000	91.440
26	Էլեկտրամատակարարի էլեկտրամոնիթինգական աշխատանքներ										
27	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	հատ	1.000	16.181	16.181	-	-	-	-	1.000	16.181
28	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	հատ	3.000	29.720	89.159	-	-	-	-	3.000	89.159
29	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	հատ	21.000	3.093	64.953	-	-	-	-	21.000	64.953
30	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	հատ	1.000	29.327	29.327	-	-	-	-	1.000	29.327
31	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ	5.000	10.042	50.208	-	-	-	-	5.000	50.208
32	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ	45.000	6.742	303.378	-	-	-	-	45.000	303.378
33	Ուղիվիլիքներ խողովակ Գ20մ.	գմ	20.000	2.240	44.803	-	-	-	-	20.000	44.803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	BBF-ir-380 3x2,5x0,2 հատվածքով պրևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325	-	-	-	-	140.000	151.325
32	BBF-ir-380 2x10x0,2 հատվածքով պրևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732	-	-	-	-	320.000	590.732
33	PIB3 10x0,2 պրևնե հաղորդալարի անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041	-	-	-	-	320.000	379.041
34	Պոլիմիլիթրոլին խողովակ Φ20x0,2	զմ	140.000	0.457	64.008	-	-	-	-	140.000	64.008
35	Պոլիմիլիթրոլին խողովակ Φ50x0,2	զմ	40.000	0.818	32.727	-	-	-	-	40.000	32.727
Խոնամոցի կառույց											
1	խոնամոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446	-	-	-	-	9.632	93.446
2	խոնամոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563	-	-	-	-	5.418	52.563
3	խոնամոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756	-	-	-	-	21.930	212.756
4	Գազօջակ 2 տեխնոլ	հատ	20.000	15.091	301.827	-	-	-	-	20.000	301.827
Ընդամենը N12 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ											
					28.462.558		3.790.222		75.439		32.177.340
Ընդամենը N12 շենքի շինարարական աշխատանքներ					434.645.185		30.238.530		97.346.152		367.537.563
N13 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ											
Ելանյութերի և աշխատանքների					141.755.008		26.448.308		23.678.652		144.524.665
Հողային աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավարով բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա /բնակողը պահպանվում է շին հրապարակում, հետագա բանձման շնորհիվ/	մ3	515.575	0.726	374.319	-	-	-	-	515.575	374.319
2	Տնտեսական միջին կահույք	մ3	953.814	1.201	1.145.840	-	-	-	-	953.814	1.145.840
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավարով կողմից	մ3	474.425	0.543	257.781	-	-	-	-	474.425	257.781
4	Բնակողի հետ լիցե բույրացվող, տոհմանմով	մ3	450.704	0.467	210.683	-	-	-	-	450.704	210.683
5	Բնակողի հետ լիցե բույրացվող, տոհմանմով	մ3	23.721	1.263	29.961	-	-	-	-	23.721	29.961
6	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավարով բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա հետևիցի համար	մ3	1.355.500	0.726	984.124	-	-	1.355.500	984.124	-	-
7	Տնտեսական միջին կահույք	մ3	2.507.675	4.449	11.157.521	-	-	2.507.675	11.157.521	-	-
8	Բնակողի հետ լիցե բույրացվող, տոհմանմով	մ3	1.287.725	0.467	601.950	-	-	1.287.725	601.950	-	-
9	Բնակողի հետ լիցե բույրացվող, տոհմանմով	մ3	67.775	1.263	85.603	-	-	67.775	85.603	-	-
Կոնստրուկտորական մաս											
10	Խճախի հիմք 10-20x0,2 ֆրակցիայի 10x0,2 հաստությամբ	մ3	48.500	46.402	2.250.516	62.000	676.436	-	-	62.000	676.436
11	Միանյութ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /վերելակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111	-	-	-	-	3.800	451.111
12	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	0.004	521.980	2.088	-	-	-	-	0.004	2.088
13	Ամրանի արձեղք 12x0,2x0,2 դասի	մ3	0.421	572.292	240.935	-	-	-	-	0.421	240.935
14	Միանյութ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանավանդակի պատ/	մ3	2.800	96.712	270.792	-	-	-	-	2.800	270.792
15	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	0.003	521.980	1.566	-	-	-	-	0.003	1.566
16	Ամրանի արձեղք 10x0,2x0,2 դասի	մ3	0.207	622.603	128.879	-	-	-	-	0.207	128.879
17	Միանյութ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	մ3	2.100	69.906	146.802	-	-	-	-	2.100	146.802
18	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	0.023	521.980	12.006	-	-	-	-	0.023	12.006
19	Ամրանի արձեղք 10x0,2x0,2 դասի	մ3	0.044	622.603	27.395	-	-	-	-	0.044	27.395
20	Ամրանի արձեղք 16x0,2x0,2 դասի	մ3	0.200	570.196	114.039	-	-	-	-	0.200	114.039
21	Խառնարարություն պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	19.700	47.838	942.410	-	-	19.700	942.410	-	-
22	Ամրանի արձեղք 10x0,2x0,2 դասի	մ3	0.061	622.603	37.979	-	-	0.061	37.979	-	-
23	Միանյութ ե/ր պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	52.200	49.746	2.596.748	-	-	52.200	2.596.748	-	-
24	Միանյութ ե/ր պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	4.700	62.428	293.411	-	-	4.700	293.411	-	-
25	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	1.221	521.980	637.337	-	-	1.221	637.337	-	-
26	Ամրանի արձեղք 10x0,2x0,2 դասի	մ3	0.461	622.603	287.020	-	-	0.461	287.020	-	-
27	Միանյութ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ3	80.700	86.224	6.958.260	-	-	-	80.700	-	6.958.260
28	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	0.070	521.980	36.539	-	-	-	0.070	-	36.539
29	Ամրանի արձեղք 10x0,2x0,2 դասի	մ3	0.445	622.603	277.058	-	-	-	0.445	-	277.058
30	Ամրանի արձեղք 12x0,2x0,2 դասի	մ3	8.413	572.292	4.814.695	0.587	335.936	-	-	9.000	5.150.631
31	Միանյութ ե/ր ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ3	80.700	86.224	6.958.260	-	-	-	80.700	-	6.958.260
32	Ամրանի արձեղք 6x0,2x0,2 դասի	մ3	0.070	521.980	36.539	-	-	-	0.070	-	36.539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	սն	0.445	622.603	277.058		-			0.445	277.058
34	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի	սն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936		-	9.000	5,150.631
35	Միանոյլ է/բ ծածկի սայի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	լճ	94.200	86.224	8,122.281		-		-	94.200	8,122.281
36	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	0.080	521.980	41.758		-		-	0.080	41.758
37	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	սն	7.137	622.603	4,443.519		-		-	7.137	4,443.519
38	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի /լուստուցից բոլոր նիշերում/	սն	0.575	572.292	329.068		-		-	0.575	329.068
39	Միանոյլ է/բ հիմնային սայի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	80.000	62.428	4,994.229		-		-	80.000	4,994.229
40	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
41	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	սն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
42	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի	սն	8.711	572.292	4,985.238	0.730	417.773		-	9.441	5,403.012
43	Միանոյլ է/բ ծածկային ինքնի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
44	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	2.960	521.980	1,545.061		-		-	2.960	1,545.061
45	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.300	171.059		-	0.300	171.059
46	Արևածի արձեղը 20մ A500c դասի	սն	4.988	572.292	2,854.594	0.118	-		67.530	4.870	2,787.064
47	Միանոյլ է/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	82.000	130.088	10,667.239		-	19.950	2,595.261	62.050	8,071.978
48	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	2.760	521.980	1,440.665		-	0.185	96.566	2.575	1,344.098
49	Արևածի արձեղը 22մ A500c դասի	սն	5.284	570.196	3,012.915		-	-	-	5.284	3,012.915
50	Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	սն	9.152	570.196	5,218.432		-	1.652	941.964	7.500	4,276.469
51	Թերթարդրվա 90x90x8	սն	0.328	918.182	301.164		-	-	-	0.328	301.164
52	Թերթարդրվա 100x100x20	սն	0.452	918.182	415.018		-	-	-	0.452	415.018
53	Սյունների հավելյալ ամրացման Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.888	506.334		-	0.888	506.334
54	Սյունների հավելյալ ամրացման Արևածի արձեղը 8մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.201	104.918		-	0.201	104.918
55	Սյունների հավելյալ ամրացման Թերթարդրվա 100x100x20	սն		918.182	-	0.050	45.909		-	0.050	45.909
56	Միանոյլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	127.500	106.043	13,520.483	5.000	530.215		-	132.500	14,050.698
57	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	5.974	521.980	3,118.308		-	0.374	195.220	5.600	2,923.088
58	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	սն	0.379	570.196	216.104		-	-	-	0.379	216.104
59	Արևածի արձեղը 18մ A500c դասի	սն	0.395	570.196	225.227		-	-	-	0.395	225.227
60	Արևածի արձեղը 20մ A500c դասի	սն	2.406	572.292	1,376.935		-	-	-	2.406	1,376.935
61	Արևածի արձեղը 22մ A500c դասի	սն	6.544	570.196	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
62	Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	սն	6.210	570.196	3,540.916		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
63	Արևածի արձեղը 28մ A500c դասի	սն	6.504	572.292	3,722.189		-	-	-	6.504	3,722.189
64	Թերթարդրվա 90x90x8	սն	0.252	918.182	231.382		-	0.179	164.355	0.073	67.027
65	Թերթարդրվա 100x100x20	սն	0.076	918.182	69.782	0.175	160.682		-	0.251	230.464
66	Թերթարդրվա 110x110x22	սն	0.363	918.182	333.300		-	0.029	26.627	0.334	306.673
67	Միանոյլ է/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	41.400	118.714	4,914.739		-	8.300	985.322	33.100	3,929.417
68	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	0.033	521.980	17.225		-	0.007	3.654	0.026	13.571
69	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի	սն	4.130	572.292	2,363.567		-	0.350	200.302	3.780	2,163.265
70	Միանոյլ է/բ սաղինների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ	5.600	109.812	614.949		-	-	-	5.600	614.949
71	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն	0.079	521.980	41.236		-	-	-	0.079	41.236
72	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	սն	0.163	622.603	101.484		-	-	-	0.163	101.484
73	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	սն	0.523	570.196	298.212		-	-	-	0.523	298.212
Միջնարկային միանոյլ նրկաբետոնյա ծածկ -0.15											
74	Միանոյլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լճ		106.043	-	27.2	2,884.370		-	27.200	2,884.370
75	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն		521.980	-	1.620	845.607		-	1.620	845.607
76	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	սն		570.196	-	1.100	627.215		-	1.100	627.215
77	Արևածի արձեղը 22մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.960	547.388		-	0.960	547.388
78	Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	սն		570.196	-	1.010	575.898		-	1.010	575.898
79	Արևածի արձեղը 28մ A500c դասի	սն		572.292	-	2.810	1,608.141		-	2.810	1,608.141
80	Թերթարդրվա 90x90x18	սն		918.182	-	0.112	102.836		-	0.112	102.836
81	Թերթարդրվա 110x110x22	սն		918.182	-	0.140	128.545		-	0.140	128.545
82	Միանոյլ է/բ ծածկի սայի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.00 նիշ/	լճ		86.224	-	90.5	7,803.253		-	90.500	7,803.253
83	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.110	57.418		-	0.110	57.418
84	Արևածի արձեղը 8մ A240c դասի	սն		521.980	-	0.354	184.781		-	0.354	184.781
85	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի	սն		572.292	-	11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
86	Արևածի արձեղը 18մ A500c դասի	սն		570.196	-	0.163	92.942		-	0.163	92.942
87	Խառման	լիմ		6.391	-	22.500	143.792		-	22.500	143.792
Իսմենդակի ենթալուստուցների հարկաբեր մուտք մետաղական մուտք, առանձին -0.15											
88	Մետաղական առանձին պատրաստում	սն		208.563	-	0.159	33.161		-	0.159	33.161
89	80x80x4մ մետաղական խորկակի արձեղ 56լգ	լիմ		5.556	-	6.000	33.335		-	6.000	33.335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-23	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձրք 9.33 կգ	գմ		1.472		4.500	6.622			4.500	6.622
C1-24	պողպատյա օվալաձևի սև թիթեղ 1200*200*5	տն		918.182		0.080	73.455			0.080	73.455
C1-25	Ներդիր էքսենտ 3	տն		918.182		0.01344	12.340			0.01344	12.340
C1-26	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ ²		1.561		15.000	23.415			15.000	23.415
C1-27	Պոլիէթիլենը լինելով փ10մմ խողովակ	գմ		2.523		1.000	2.523			1.000	2.523
C1-28	Պոլիէթիլենը լինելով փ50մմ խողովակ	գմ		1.578		8.400	13.253			8.400	13.253
Տակնք մետաղական կալվառ					10,565.404						10,565.404
70	Տանիքաշաշկայի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	8.459	97.129	821.613					8.459	821.613
71	140x100x4մմ մետաղական խողովակի արձրք	գմ	132.000	9.858	1,301.205					132.000	1,301.205
72	60x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արձրք	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749					1,238.000	4,282.749
73	120x120x4մմ մետաղական խողովակի արձրք	գմ	42.000	10.653	447.423					42.000	447.423
74	Մետաղական կալվառումի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մմ մետաղական խողովակներով	տն	3.304	103.263	341.180					3.304	341.180
75	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արձրք	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271					1,593.000	2,344.271
76	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x3մմ	տն	0.023	1,264.883	29.092					0.023	29.092
77	Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x4մմ	տն	0.029	1,264.883	36.429					0.029	36.429
78	Ներդիր դետալների տեղադրում 150x150x5մմ	տն	0.111	1,264.883	140.402					0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ ²	525.980	1.561	821.040					525.980	821.040
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					47,281.070						47,281.070
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացման և ամրախառնումով 750.8512	մ ³	150.170	47.679	7,160.023					150.170	7,160.023
81	Շարվածքի ամրախառնում Աc-1	տն	1.502	604.452	907.705					1.502	907.705
82	Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով տանձով 785.2102 (Ջերմահաղորդականության գործակից, $\lambda=0.028$ - 0.037, խտություն, 30կգ/մ ³)	մ3	78.521	145.820	11,449.956					78.521	11,449.956
83	Ընկերի ջերմամեկուսացում 30մմ հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով տանձով 84.9242 (Ջերմահաղորդականության գործակից, $\lambda=0.028$ - 0.037, խտություն, 15կգ/մ ³)	մ3	2.548	100.257	255.415					2.548	255.415
84	Պատուման խցադրությամբ փ12-14մմ L-200մմ	հատ	5,220.780	0.075	393.997					5,220.780	393.997
85	Պատերի ավարակ g/λ արժեքի պար 60x60x2.5մմ ցանցով	մ ²	788.780	4.705	3,711.494					788.780	3,711.494
86	Ընկերի g/λ արժեքի պար 60x60x2.5մմ ցանցով	մ ²	84.920	5.156	437.829					84.920	437.829
87	Պատերի գրունտ /բյուրոսեա/	մ ²	980.130	0.346	339.284					980.130	339.284
88	Պատերի դեկորատիվ ներկում, այդ թվում շենկերի (կորոզ)	մ ²	873.700	7.456	6,514.508					873.700	6,514.508
89	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտին ավերակ սալերի խառնուրդով	մ ²	106.430	29.021	3,088.724					106.430	3,088.724
90	Ֆասադային դեկորատիվ դետալ / պնտալեք/ 100մմ հաստությամբ , 500մմ բարձրություն	գմ	102.000	5.503	561.288					102.000	561.288
91	Արտաքին պատահանագրվելի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ մոխրագույն հարթ գլեխապատ թիթեղից 23.6գմ, L=5մմ	մ ²	3.540	13.872	49.107					3.540	49.107
92	Տանիքի դուրս ելած հատվածի դեկորատիվ հարդարում /կորոզ/	մ ²	61.200	7.456	456.321					61.200	456.321
93	Գույքային տախտակման պատրաստում և բանդում /ուղղահայաց/	մ ²	1,215.600	1.139	1,384.858					1,215.600	1,384.858
94	B-7.5 դասի բետոնից խալկապատաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.200	41.143	49.372					1.200	49.372
95	Միանյութ ե/բ աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	12.850	69.906	898.288					12.850	898.288
96	Ամրանի արձրք 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613					0.017	8.613
97	Ամրանի արձրք 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247					0.125	65.247
98	Ամրանի արձրք 10մմ A500c դասի	տն	0.601	622.603	373.911					0.601	373.911
99	Ամրանի արձրք 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581					0.085	48.581
100	Ամրանի արձրք 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398					0.130	74.398
101	Պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստությամբ պենտալեկտով, ամրացնելով տանձով (Ջերմահաղորդականության գործակից, $\lambda=0.028$ -0.037, խտություն, 30կգ/մ ³) 141.6U2	մ3	7.080	145.820	1,032.408					7.080	1,032.408
102	Պատերի ցուրդային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնուրդով	մ ²	141.600	45.732	6,475.590					141.600	6,475.590
103	Բազալտե գլեխալիներ տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	17.360	19.835	344.329					17.360	344.329
104	Աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	16.600	14.951	248.179					16.600	248.179
105	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	7.400	22.113	163.633					7.400	163.633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Պատերի և հիքերի ցրանկության 2 շերտ բիտումի ցուլով	մ ²	290.200	1.218	353.561		-		-	290.200	353.561
107	Փոքրներկված մետաղական բազրիների տեղադրում	զմ	17.600	22.185	390.448		-		-	17.600	390.448
108	Դեկորատիվ գնդաձև էլեմենտ	հատ	35.000	1.257	44.005		-		-	35.000	44.005
	Մետաղապատման պատումներ				6,933,787		-		-	-	6,933,787
109	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղծվող), բացվող	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
110	Մ/պատման պատումների կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղծվող), չբացվող	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-		-	69.660	3,447.143
	Մետաղապատման դուռ-պատումներ				76,599,332		-		70,369,417	-	6,229,915
111	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղծվող), բացվող	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
112	Մ/պատման պատումների կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղծվող), չբացվող	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
113	Մ/պատման դռների տեղադրում կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, (արտեղծվող)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
	Մետաղապատման դուռ						-		-	-	-
114	Մ/պատման դռների տեղադրում կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, (արտեղծվող)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
115	Մ/պատման դռան չբացվող մաս կարճեզրյան, 60մմ հատ., ապակեխաթբով 4+4մմ, պրոֆիլի (արտեղծվող), չբացվող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
	Ե/բ բաղադրվողներ						-		-	-	-
116	Միանոյլ Ե/բ բաղադրվողի պատրաստում Բ-25 դասի բեռնակից	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
117	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
118	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
	Մուտքի երկաթյա դուռ						-		-	-	-
119	Մուտքի երկաթյա դուռ տեղադրում	մ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
	Մետաղական բազրիք						-		-	-	-
120	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդաձև էլեմենտներից	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
121	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
122	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
123	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
124	Դեկորատիվ գնդաձև էլեմենտ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
125	Մետաղական մակերևութների շփերտ ներկում	մ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831,609		-		1,196,824	-	100,634,785
126	80մմ հաստությամբ ց/ավազե հարկեցնող շերտ	մ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
127	Լամինատ հատանի պատրաստում արմազով (AC4)	մ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
128	Լամինացված շինքակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
129	Պ/գրանիտե ավերից հատակների պատրաստում	մ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
130	Պ/գրանիտե ավերից շինքակների պատրաստում, . H=100մմ 123,42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
131	Առաստաղի քաահարթում գիպտոնիսով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
132	Առաստաղի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
133	Առաստաղի բ/դրակ լանդերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
134	Պատերի լավրակ գաջե ական	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
135	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
136	Պատերի բ/դրակ լանդերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
137	Պատումների շնվերի գաջե ական	մ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
138	Պատումների շնվերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
139	Պատումների շնվերի բ/դրակ լանդերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
140	Դռների շնվերի գաջե ական	մ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876
141	Դռների շնվերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-		-	28.160	9.748
142	Դռների շնվերի բ/դրակ լանդերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-		-	28.160	81.237
143	Ալյումինե շնվերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-		-	124.600	330.871
144	Ալյումինե գաջե ական	մ ²	124.000	6.210	770.049		-		-	124.000	770.049
145	Ալյումինե գրունտ /քրտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-		-	124.000	42.924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Սյունների բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-		-	124.000	357.721
147	Դռների շեմերի ց/ավազե սկալ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-		-	4.900	26.228
148	Դռների շեմերի երեսապատում հայեհասարով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-		-	4.900	64.718
149	Դռնիկների ստերիտե ծակուկներ անկյունանների տերալորում	գմ	1.028.000	0.260	267.361		-		-	1.028.000	267.361
150	Դռտների լավորակ ց/ավազե սկալ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-		-	659.550	1,624.568
151	Դռտների երեսապատում հայեհասարով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-		-	189.000	2,496.262
152	Հատակի սալակապատ շեմ /ց/ա շտրակ/100*100մմ	մ ²	0.342	60.353	20.641		-		-	0.342	20.641
153	Դ/գրանիտե սալերից շեմերի երեսապատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-		-	10.300	154.651
154	Դատտիանագրգրի տերալորում կարնեյուն պլատման նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-		-	13.217	25.802
155	Դատտիանագրգրի արժեքը կարնեյուն L=50մմ	գմ	88.110	3.443	303.346		-		-	88.110	303.346
156	Բազալտե պատտիանագրգրի տերալորում 18,17զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-		-	4.543	101.098
157	Ներքին ՄՐՇ դռների տերալորում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-		-	68.040	2,776.097
158	Մ/պատտե դռների տերալորում կարնեյուն, 60մմ հատ., սալակեկարթով 4x4մմ, (պտեղեկի) արժեքի 2100x800մմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2,627.125		-		-	38.640	2,627.125
159	Դռների միանալ է/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-		-	16.870	1,818.953
160	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-		-	0.162	100.712
161	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-		-	0.175	91.472
162	Դռնիկների ստերիտե կախով արտաստալի պատրաստում, ցինկապատ պոնչիներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-		-	95.930	883.687
163	Հատակի ջրանեկտացում 1 շերտ իրոգալից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-		-	169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-		-	143.858	616.148
165	Դ/գրանիտե սալերից հատումների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-		-	143.858	2,159.979
166	Դ/գրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-		-	12.925	155.547
167	Առաստալի քամարում գիպոնիտով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-		-	145.948	141.217
168	Առաստալի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-		-	145.948	63.367
169	Առաստալի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-		-	145.948	474.262
170	Դռտների լավորակ գաջե սկալ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-		-	535.513	1,495.221
171	Դռտների գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-		-	535.513	185.374
172	Դռտների բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-		-	535.513	1,544.871
173	Դատտիանների շեմերի գաջե սկալ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-		-	14.806	91.946
174	Դատտիանների շեմերի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-		-	14.806	5.125
175	Դատտիանների շեմերի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-		-	14.806	42.713
176	Դռների շեմերի գաջե սկալ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-		-	4.730	29.374
177	Դռների շեմերի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-		-	4.730	1.637
178	Դռների շեմերի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-		-	4.730	13.645
179	Դռնիկների ստերիտե ծակուկներ անկյունանների տերալորում	գմ	180.840	0.260	47.033		-		-	180.840	47.033
180	Բազալտե պատտիանագրգրի տերալորում 8,8զմ, L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-		-	1.320	29.375
181	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-		-	42.000	5,023.132
182	Դռների միանալ է/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.294	107.822	139.478		-		-	1.294	139.478
183	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-		-	0.073	45.365
184	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-		-	0.079	41.203
185	Աստիճանավանդակի քամարում գիպոնիտով	մ ²	23.716	0.968	22.947		-		-	23.716	22.947
186	Առաստալի գրունտ /բրյտոսա/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-		-	23.716	10.297
187	Առաստալի բ/դրակ լստերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066		-		-	23.716	77.066
188	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	9.515	14.951	142.254		-		-	9.515	142.254
189	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	100մ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրաանվորումով և բետոնացմամբ շերտերն պատել/	լ ²	954.822	5.065	4,836.235	-	-	-	-	954.822	4,836.235
191	Շարվածքի ամրաանվորում Ac-1	սն	1.910	604.452	1,154.287	-	-	-	-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200սմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրաանվորումով 1101.91402	լ ³	220.383	47.679	10,507.731	-	-	-	-	220.383	10,507.731
193	Շարվածքի ամրաանվորում Ac-1	սն	2.204	604.452	1,332.107	-	-	-	-	2.204	1,332.107
194	Աստիճանավանդակի մետաղական թափքի փոքրերով և H-900	զմ	26.840	22.185	595.433	-	-	-	-	26.840	595.433
195	Առաջին հարկի հատակի ցրածնկրատացում 1 շերտ իզոգլանից	լ ²	603.757	2.176	1,313.802	-	-	-	-	53.757	116.978
196	Վերնաշաղկ 3 հարկի հաստ/ 5 սնձ 400կգ / խցիկի անկերը 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009	-	-	550.000	1,196.824	1.000	3,039.009
197	Տանիք բարձրացող մետաղական մուտքի տեղադրում 0,6x1.2մ, 1մատ	լ ²	0.720	37.234	26.808	-	-	-	-	0.720	26.808
198	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	սն	0.064	208.563	13.377	-	-	-	-	0.064	13.377
199	89x31մ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	7.500	4.231	31.730	-	-	-	-	7.500	31.730
200	40x31մ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	6.000	2.394	14.363	-	-	-	-	6.000	14.363
201	Մետաղական մանրէկոյների 2շերտ ներկում	լ ²	2.850	1.561	4.448	-	-	-	-	2.850	4.448
Տանիքային աշխատանքներ											
202	Տանիքի գոլորշիանմուտիչ շերտ իզոլացան\ AM կամ համարժեք /	լ ²	645.540	0.854	551.450	-	-	-	-	645.540	551.450
203	Խարամի ցրածնկուտիչ շերտի պատրաստում 150սմ հաստությամբ	լ ³	96.831	9.678	937.139	-	-	-	-	96.831	937.139
204	Գնձնետե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	լ ²	645.540	2.284	1,474.460	-	-	-	-	645.540	1,474.460
205	Տանիքամանրայի պատրաստում 0.5սմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից	լ ²	650.672	10.685	6,952.691	-	-	-	-	650.672	6,952.691
206	Զինորդանների տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315	-	-	-	-	108.250	479.315
207	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806	-	-	-	-	5.000	572.806
208	Հարթ ներկված թիթեղ դետալների տեղադրում L=670սմ, 108զմ	լ ²	72.360	9.840	712.035	-	-	-	-	72.360	712.035
209	Մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5սմ մետաղական խողովակներով	սն	0.510	103.263	52.642	-	-	-	-	0.510	52.642
210	30x30x2.5սմ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	245.800	1.472	361.721	-	-	-	-	245.800	361.721
211	Մետաղական պատնեղ <600սմ	զմ	98.000	2.260	221.441	-	-	-	-	98.000	221.441
Ընդամենը N13-շենքի համադրվող աշխատանքներ											
Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց											
1	Փ50սմ պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710	-	-	-	-	20.000	64.710
2	Անոթ և տաք ջրի փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղուակվել փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124	-	-	-	-	120.000	463.124
3	Անոթ և տաք ջրի փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հեղուակվել փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2,876.096	-	-	-	-	700.000	2,876.096
4	Գոլորշիակալ փական փ50սմ	հատ	1.000	10.577	10.577	-	-	-	-	1.000	10.577
5	Գոլորշիակալ փական փ40սմ	հատ	3.000	9.112	27.335	-	-	-	-	3.000	27.335
6	Գոլորշիակալ փական փ20սմ	հատ	20.000	6.324	126.477	-	-	-	-	20.000	126.477
7	Գոլորշիակալ փական փ15սմ	հատ	63.000	5.304	334.123	-	-	-	-	63.000	334.123
8	Դողդաղալար բաժանարար կոլեկտոր փ40սմ L=1.5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425	-	-	-	-	3.000	59.425
9	Զրայափի տեղադրում փ15սմ	հատ	20.000	14.409	288.184	-	-	-	-	20.000	288.184
10	Զտիչ փ20սմ	հատ	20.000	2.851	57.023	-	-	-	-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրընդունիչ ծրակ խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630	-	-	-	-	23.000	211.630
12	Խոնավոցակների ջրընդունիչ ծրակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026	-	-	-	-	20.000	184.026
13	Զրընդունիչ ծրակ խառնիչ ցանցերով	հատ	20.000	16.413	328.259	-	-	-	-	20.000	328.259
14	Զկախող փ10սմ, L-400սմ	հատ	23.000	1.207	27.772	-	-	-	-	23.000	27.772
15	Դողդաղալիքային ծալար մասեր /ֆլուիդներ/ փ25սմ	հատ	80.000	0.075	6.037	-	-	-	-	80.000	6.037
16	Դողդաղալիքային ծալար մասեր /ֆլուիդներ/ փ20սմ	հատ	350.000	0.047	16.376	-	-	-	-	350.000	16.376
17	Դողդաղալիքային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հաստակի շերտի մեջ փ25սմ	զմ	100.000	0.377	37.734	-	-	-	-	100.000	37.734
18	Դողդաղալիքային խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով հաստակի շերտի մեջ փ20սմ	զմ	520.000	0.302	156.971	-	-	-	-	520.000	156.971
Ներքին կոյուղու ցանց											
1	Դողդաղալիքային փ110սմ խողովակների մոնտաժում /հիդրակվել փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594	25.0	-	63.074	-	175.0	441.519
Հ1-29	Դողդաղալիքային փ60սմ խողովակների մոնտաժում փորձարկումով/	զմ		6.337	-	15.0	95.061	-	-	15.0	95.061
2	Դողդաղալիքային փ50սմ խողովակների մոնտաժում փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546	-	-	-	-	110.0	173.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Կերամիկական վազարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947	-	-	-	-	23.0	545.947
4	Կերամիկական գլուխարանների տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514	-	-	-	-	23.0	1.336.514
5	2 տեղանոց խոհանոցակների տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233	-	-	-	-	20.0	572.233
6	Հռավանդի տեղադրում	հատ	40.000	6.126	245.027	-	-	-	-	40.0	245.027
7	Չևակեր մանր փ100մ	հատ	150.000	1.948	292.138	-	-	10.0	19.476	140.0	272.662
8	Չևակեր մանր փ160մ	հատ	-	3.200	-	5.0	16.000	-	-	5.0	16.000
9	Չևակեր մանր փ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061	-	-	-	-	170.0	252.061
10	Ստոցի մաքրիչ փ100մ	հատ	18.000	2.752	49.537	-	-	4.0	11.008	14.0	38.529
11	Ստոցի մաքրիչ փ160մ	հատ	4.200	-	-	2.0	8.400	-	-	2.0	8.400
12	Ստոցի մաքրիչ փ50մ	հատ	10.000	1.963	19.627	-	-	-	-	10.0	19.627
13	Ստոցի մաքրիչ փ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008	-	-	-	-	4.0	11.008
14	Ջերմամատակարարում	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ջերմության կայան տեղադրում համակարգի Q=24կՎտ. ծխնեղեղով	հատ	20.000	84.462	1.689.249	-	-	-	-	20.000	1.689.249
16	Արդյունաբերական մարտկոցների տեղադրում H=500մ	էկմ	147.840	0.953	140.950	-	-	-	-	147.840	140.950
17	Ջերմության ցանցի մարտկոցների տեղադրում	սնկ.	528.000	6.729	3.552.723	-	-	-	-	528.000	3.552.723
18	Փ20մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	200.000	4.185	837.016	-	-	-	-	200.000	837.016
19	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	480.000	4.026	1.932.551	-	-	-	-	480.000	1.932.551
20	Փ25մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	75.000	3.661	274.609	-	-	-	-	75.000	274.609
21	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	90.000	4.019	361.715	-	-	-	-	90.000	361.715
22	Փ20մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	244.000	0.065	15.836	-	-	-	-	244.000	15.836
23	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	61.000	6.386	389.530	-	-	-	-	61.000	389.530
24	Փ10մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	61.000	7.435	453.519	-	-	-	-	61.000	453.519
25	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	61.000	0.588	35.864	-	-	-	-	61.000	35.864
26	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	18.000	8.066	145.181	-	-	-	-	18.000	145.181
27	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	22.000	6.324	139.125	-	-	-	-	22.000	139.125
28	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	20.000	5.304	106.071	-	-	-	-	20.000	106.071
29	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	850.000	0.226	192.441	-	-	-	-	850.000	192.441
30	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	140.000	0.629	88.115	-	-	-	-	140.000	88.115
31	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	140.000	3.443	481.953	-	-	-	-	140.000	481.953
32	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	140.000	2.925	409.514	-	-	-	-	140.000	409.514
33	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	21.000	1.981	41.597	-	-	-	-	21.000	41.597
34	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	20.000	2.026	40.511	-	-	-	-	20.000	40.511
35	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	20.000	1.772	35.439	-	-	-	-	20.000	35.439
36	Փ16մ արհեստական խողովակաշարի տեղադրում	զմ	3.000	0.641	1.924	-	-	-	-	3.000	1.924
37	Ճարաշար 250x200մ	զմ	20.000	5.548	110.951	-	-	-	-	20.000	110.951
38	Ճարաշար 200x150մ	զմ	20.000	4.340	86.802	-	-	-	-	20.000	86.802
39	Ճարաշար 150x100մ	զմ	3.000	3.434	10.303	-	-	-	-	3.000	10.303
40	Ճարաշար 100x50մ	զմ	25.000	0.867	21.679	-	-	-	-	25.000	21.679
41	Ճարաշար 50x25մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Ճարաշար 25x12.5մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Ճարաշար 12.5x6.25մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Ճարաշար 6.25x3.125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ճարաշար 3.125x1.5625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Ճարաշար 1.5625x0.78125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ճարաշար 0.78125x0.390625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Ճարաշար 0.390625x0.1953125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Ճարաշար 0.1953125x0.09765625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Ճարաշար 0.09765625x0.048828125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ճարաշար 0.048828125x0.0244140625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Ճարաշար 0.0244140625x0.01220703125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Ճարաշար 0.01220703125x0.006103515625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ճարաշար 0.006103515625x0.0030517578125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ճարաշար 0.0030517578125x0.00152587890625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Ճարաշար 0.00152587890625x0.000762939453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Ճարաշար 0.000762939453125x0.0003814697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Ճարաշար 0.0003814697265625x0.00019073486328125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Ճարաշար 0.00019073486328125x0.000095367431640625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Ճարաշար 0.000095367431640625x0.0000476837158203125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Ճարաշար 0.0000476837158203125x0.00002384185791015625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Ճարաշար 0.00002384185791015625x0.000011920928955078125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Ճարաշար 0.000011920928955078125x0.0000059604644775390625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Ճարաշար 0.0000059604644775390625x0.00000298023223876953125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Ճարաշար 0.00000298023223876953125x0.000001490116119384765625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Ճարաշար 0.000001490116119384765625x0.0000007450580596923828125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Ճարաշար 0.0000007450580596923828125x0.00000037252902984619140625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Ճարաշար 0.00000037252902984619140625x0.000000186264514923095703125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Ճարաշար 0.000000186264514923095703125x0.0000000931322574615478515625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ճարաշար 0.0000000931322574615478515625x0.000000046566128730773928125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Ճարաշար 0.000000046566128730773928125x0.0000000232830643653869640625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ճարաշար 0.0000000232830643653869640625x0.00000001164153218269348203125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Ճարաշար 0.00000001164153218269348203125x0.000000005820766091346741015625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Ճարաշար 0.000000005820766091346741015625x0.0000000029103830456730705078125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ճարաշար 0.0000000029103830456730705078125x0.00000000145519152283653525390625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ճարաշար 0.00000000145519152283653525390625x0.00000000072759576141826767578125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Ճարաշար 0.00000000072759576141826767578125x0.000000000363797880709133837890625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ճարաշար 0.000000000363797880709133837890625x0.0000000001818989403545669189453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Ճարաշար 0.0000000001818989403545669189453125x0.00000000009094947017728345947265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Ճարաշար 0.00000000009094947017728345947265625x0.00000000004547473508867287890625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Ճարաշար 0.00000000004547473508867287890625x0.000000000022737367544343939453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ճարաշար 0.000000000022737367544343939453125x0.0000000000113686837721719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Ճարաշար 0.0000000000113686837721719697265625x0.000000000005684341886089484689453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Ճարաշար 0.000000000005684341886089484689453125x0.000000000002842170943044724343939453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Ճարաշար 0.000000000002842170943044724343939453125x0.00000000000142108547152236719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Ճարաշար 0.00000000000142108547152236719697265625x0.000000000000710542735761484689453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Ճարաշար 0.000000000000710542735761484689453125x0.000000000000355271367880709133837890625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Ճարաշար 0.000000000000355271367880709133837890625x0.0000000000001776356839403545669189453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Ճարաշար 0.0000000000001776356839403545669189453125x0.00000000000008881784197017728345947265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Ճարաշար 0.00000000000008881784197017728345947265625x0.000000000000044408920985141826767578125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Ճարաշար 0.000000000000044408920985141826767578125x0.0000000000000222044604925761484689453125մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ճարաշար 0.0000000000000222044604925761484689453125x0.000000000000011102230246283073947265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Ճարաշար 0.000000000000011102230246283073947265625x0.000000000000005551115123114697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Ճարաշար 0.000000000000005551115123114697265625x0.000000000000002775557561559388636719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Ճարաշար 0.000000000000002775557561559388636719697265625x0.00000000000000138777878077969388636719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Ճարաշար 0.00000000000000138777878077969388636719697265625x0.0000000000000006938893903898469388636719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Ճարաշար 0.0000000000000006938893903898469388636719697265625x0.000000000000000346944695194923469388636719697265625մ	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Ճարաշար 0.00000000000000034694469519492346938863671969726										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Էլեկտրամատակարարում										
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ										
1	Կորուստ լուսավորության խնայող կառուցվածքի կառուցումը և 12 սերվոմոդ	հատ	20.000	22.337	446.733		-		-	-	-
2	Ավտոմատ ածառայի 40U միաձառ BA47-29 (IP) In=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-		-	20.000	446.733
3	Ավտոմատ ածառայի դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խնայող ցանցերի համար, միաձառ նորմալ հոսանքի 25A/30mA	հատ	20.000	11.931	238.616		-		-	20.000	94.750
	AD-25(IP)										238.616
4	Ավտոմատ ածառայի դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խնայող ցանցերի համար, միաձառ նորմալ հոսանքի 16A/30mA	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-		-	100.000	1,131.197
	AD-16(IP)										
5	Ջահ LED100, ընդուն ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895		-		-	20.000	225.895
6	Ջահ LED 60, ընդուն ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-		-	33.000	237.249
7	Լուսատու առատատարային LED 20 կաճառ, ընդուն ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-		-	84.000	516.424
8	Լուսատու առատատարային LED 18, ընդուն ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-		-	7.000	38.281
9	Լուսատու առատատարային LED 18, ընդուն ապակյա ներարքված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-		-	10.000	56.800
10	Ուժնայանք LED 15, ընդուն ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316		-		-	24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-Լու, Կախվող առատատարում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-		-	86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-Լու, հերմետիկ IP15 ձև կող (185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-		-	1.000	11.159
13	Խցանի վարդակ երկբևեռ 16, 220V, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-		-	20.000	52.135
14	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10U, 220V, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-		-	40.000	119.363
15	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10U, 220V, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-		-	212.000	472.636
16	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10U, 220V	հատ	86.000	1.727	148.505		-		-	86.000	148.505
17	Ածառայի երկբևեռային	հատ	66.000	2.304	152.066		-		-	66.000	152.066
18	Ածառայի մեկտեղանի	հատ	88.000	1.820	160.126		-		-	88.000	160.126
19	Ածառայի երկբևեռային	հատ	13.000	2.613	33.964		-		-	13.000	33.964
20	Ջնոսարկունման տուի երկբևեռային վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-		-	40.000	16.301
21	Ջնոսարկունման տուի վարդակների և ածառայիների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-		-	452.000	81.867
22	Ջնոսարկունման տուի	հատ	290.000	0.181	52.525		-		-	290.000	52.525
23	Պոլիմիդիլիտի հոտովակ Փ20մմ	գմ		0.635	5,000.000	4,055.000	-		-	5,000.000	4,055.000
	Էլեկտրամատակարարում և աշխատանքներ	գմ		1.122	400.000	-	-		-	400.000	-
	Էլեկտրամատակարարում և աշխատանքներ	գմ	200.000	0.457	91.440	-	-		-	200.000	91.440
24	Ուժային արդր ապահովիչ ածառայի, հաշվիչով 63U եռաձառ 100/5U ՊԵՊՅՈՒՄՅ	հատ	1.000	16.181	16.181		-		-	1.000	16.181
25	Պահարաններ բնակարարային հաշվիչների և ավտոմատ ածառայիների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	29.720	89.159		-		-	3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաձառ բազմաանվագային -220V, 5U	հատ	21.000	3.093	64.953		-		-	21.000	64.953
27	Բաժանիչ կաճառակ 380V, 250U փոփոխական հոսանքի, յոստի սերվոանիլեր ներքևում, A3736ԳՅ3 մակերի 6 եռաձառ ֆիդերային ավտոմատների, ջնոսարի և էլեկտրամատակարարային իսկիչով նորմալ հոսանքը 63U-3հատ, 25U-3հատ, ՈՒՐ1-3068-21Y3	հատ	1.000	29.327	29.327		-		-	1.000	29.327
28	ԲԲԲԻՐ-380 5x25մմ2 հատվածով արձեն ջրեղով մարտիկի անվագում	գմ	5.000	10.042	50.208		-		-	5.000	50.208
29	ԲԲԲԻՐ-380 5x16մմ2 հատվածով արձեն ջրեղով մարտիկի անվագում	գմ	45.000	6.742	303.378		-		-	45.000	303.378
30	ԲԲԲԻՐ-380 5x6մմ2 հատվածով արձեն ջրեղով մարտիկի անվագում	գմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
31	ԲԲԲԻՐ-380 3x2.5մմ2 հատվածով արձեն ջրեղով մարտիկի անվագում	գմ	140.000	1.081	151.325		-		-	140.000	151.325
32	ԲԲԲԻՐ-380 2x10մմ2 հատվածով արձեն ջրեղով մարտիկի անվագում	գմ	320.000	1.846	590.732		-		-	320.000	590.732
33	ԲԲԲԻՐ-380 10մմ2 արձեն հարդարային անվագում	գմ	320.000	1.185	379.041		-		-	320.000	379.041
34	Պոլիմիդիլիտի խողովակ Փ20մմ	գմ	140.000	0.457	64.008		-		-	140.000	64.008
35	Պոլիմիդիլիտի խողովակ Փ50մմ	գմ	40.000	0.818	32.727		-		-	40.000	32.727
	Խոհանոցի կահույք										
1	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
2	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
3	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
4	Գազոցան 2 տեխով	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827
	Շղթաներ N13 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ				28,462.558	4,174.461	-		93.558	-	32,543.461
	Շղթաներ N13 շենքի շինարարական աշխատանքներ				425,744.467	30,622.769	-		95,338.451	-	361,028.786

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N14 շենքի համաշխարհարական աշխատանքներ											
	Երանարարական աշխատանքներ											
	Հորային աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրվակաբարձր բարձրով ա/հնքնաթափերի վրա /բնափորը պահպանվում է շին հրապարակում, հետագա քանդման շնորհյունների փոփոխվածների հետևից համար/	ժ³	1,441.500	0.726	1,046.562	177.500	128.869	-	-	12,521.096	-	162,059.124
2	Տնայնություն միջև 1վճ	տն	2,666.775	1.201	3,203.661	328.375	394.485	-	-	-	-	-
3	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրվակաբարձր կողմից	ժ³	108.500	0.543	58.954	310.000	168.440	-	-	-	-	1,175.431
4	Բնափորի հետ լիցք բուրգերով, տոփանումով	ժ³	103.075	0.467	48.183	295.925	138.331	-	-	-	-	3,598.146
5	Բնափորի հետվիցք ձեռքով, տոփանումով	ժ³	5.425	1.263	6.852	15.575	19.672	-	-	-	-	227.394
6	3-րդ կարգի բնափորի մշակում էրվակաբարձր բարձրով ա/հնքնաթափերի վրա հետևից համար	ժ³	310.000	0.726	225.067	-	-	310.000	225.067	-	-	186.513
7	Տնայնություն 15վճ-ից	տն	573.500	4.449	2,551.702	-	-	573.500	2,551.702	-	-	26.524
8	Բնափորի հետ լիցք բուրգերով, տոփանումով	ժ³	294.500	0.467	137.665	-	-	294.500	137.665	-	-	-
9	Բնափորի հետվիցք ձեռքով, տոփանումով	ժ³	15.500	1.263	19.577	-	-	15.500	19.577	-	-	-
	Կոնստրուկտորական մաս											
Հ1-1	Ինձային իրիք 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	ժ³	-	10.910	-	62.00	676.436	-	-	-	-	676.436
10	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնորի պատրաստում	ժ³	48.500	46.402	2,250.516	11.00	510.426	-	-	-	-	2,760.942
11	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /Վերակալի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111	-	-	-	-	-	3.800	451.111
12	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088	-	-	-	-	-	0.004	2.088
13	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935	-	-	-	-	-	0.421	240.935
14	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստիճանավանդակի պատ/	մ3	4.500	96.712	435.202	-	-	-	-	-	4.500	435.202
15	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.005	521.980	2.610	-	-	-	-	-	0.005	2.610
16	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.292	622.603	182.049	-	-	-	-	-	0.292	182.049
17	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /L-2/	ժ³	2.100	69.906	146.802	-	-	-	-	-	2.100	146.802
18	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006	-	-	-	-	-	0.023	12.006
19	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395	-	-	-	-	-	0.044	27.395
20	Ամրանի արձեղը 16սմ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039	-	-	-	-	-	0.200	114.039
21	Խամքարաբետոն պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	121.600	47.838	5,817.108	-	-	121.600	5,817.108	-	-	-
22	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.334	622.603	207.949	-	-	0.334	207.949	-	-	-
Հ1-2	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	-	118.714	-	56.900	6,754.799	-	-	56.900	-	6,754.799
Հ1-3	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	-	521.980	-	0.046	24.011	-	-	0.046	-	24.011
Հ1-4	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի	տն	-	572.292	-	5.679	3,250.048	-	-	5.679	-	3,250.048
23	Միաձույլ ե/բ ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-3,25 նիշ/	ժ³	73.500	62.428	4,588.448	4.400	274.683	-	-	77.900	-	4,863.131
24	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.075	521.980	39.148	-	-	-	-	0.075	-	39.148
25	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	3.378	622.603	2,103.153	3.160	1,967.426	-	-	6.538	-	4,070.579
Հ1-5	Ինձային իրիք սալերի միջև, 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ /-3,25 նիշ/	ժ³	-	10.91	-	40.00	436.410	-	-	40.000	-	436.410
26	Միաձույլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,1 նիշ/	ժ³	80.700	86.224	6,958.260	-	-	-	-	80.700	-	6,958.260
27	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	-	36.539
28	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	-	277.058
29	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.518	296.447	-	-	9.000	-	5,150.631
30	Միաձույլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	ժ³	80.700	86.224	6,958.260	-	-	-	-	80.700	-	6,958.260
31	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	-	36.539
32	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	-	277.058
33	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936	-	-	9.069	-	5,190.119
34	Միաձույլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	ժ³	80.700	86.224	6,958.260	-	-	-	-	80.700	-	6,958.260
35	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539	-	-	-	-	0.070	-	36.539
36	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058	-	-	-	-	0.445	-	277.058
37	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի	տն	8.482	572.292	4,854.183	0.587	335.936	-	-	9.069	-	5,190.119
38	Միաձույլ ե/բ ծածկի ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	ժ³	94.200	86.224	8,122.281	-	-	-	-	94.200	-	8,122.281
39	Ամրանի արձեղը 6սմ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758	-	-	-	-	0.080	-	41.758
40	Ամրանի արձեղը 10սմ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519	-	-	-	-	7.137	-	4,443.519
41	Ամրանի արձեղը 12սմ A500c դասի /լրացումից թույլ նվազում/	տն	0.767	572.292	438.948	-	-	-	-	0.767	-	438.948
42	Միաձույլ ե/բ ինձային ասի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ժ³	80.000	62.428	4,994.229	-	-	-	-	80.000	-	4,994.229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-		-	0.073	38.105
44	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-		-	0.473	294.491
45	Արևածի արձեղը 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238		-	0.061	34.910	8.650	4,985.238
46	Միաձուլ եր ժապավենային հիքների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045		-	105.230	7,525.957
47	Արևածի արձեղը 8մ A240c դասի	տն	2.912	521.980	1,520.006		-		-	2.912	1,520.006
48	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	տն	570.196	572.292	-	0.300	171.059		-	0.300	171.059
49	Արևածի արձեղը 20մ A500c դասի	տն	4.910	572.292	2,809.955		-	0.118	67.530	4.792	2,742.425
50	Միաձուլ եր պոնների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	82.600	130.088	10,745.292		-	12.600	1,639.112	70.000	9,106.179
51	Արևածի արձեղը 8մ A240c դասի	տն	3.160	521.980	1,649.457		-	0.290	151.374	2.870	1,498.082
52	Արևածի արձեղը 22մ A500c դասի	տն	4.768	570.196	2,718.694	1.392	793.713		-	6.160	3,512.406
53	Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	տն	10.076	570.196	5,745.293		-	2.276	1,297.766	7.800	4,447.527
54	Թերթապողպատ 90x90x8	տն	0.328	918.182	301.164		-		-	0.328	301.164
55	Թերթապողպատ 100x100x20	տն	0.528	918.182	484.800		-		-	0.528	484.800
56	Միաձուլ եր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	163.200	106.043	17,306.218	9.600	1,018.013		-	172.800	18,324.230
57	Արևածի արձեղը 8մ A240c դասի	տն	7.666	521.980	4,001.498		-	0.200	104.396	7.466	3,897.102
58	Արևածի արձեղը 20մ A500c դասի	տն	2.406	572.292	1,376.935		-	0.056	32.048	2.350	1,344.887
59	Արևածի արձեղը 22մ A500c դասի	տն	7.490	570.196	4,270.767	0.310	176.761		-	7.800	4,447.527
60	Արևածի արձեղը 25մ A500c դասի	տն	7.782	570.196	4,437.264		-	0.072	41.054	7.710	4,396.210
61	Արևածի արձեղը 28մ A500c դասի	տն	9.762	572.292	5,586.717		-	0.082	46.928	9.680	5,539.789
62	Թերթապողպատ 90x90x8	տն	0.270	918.182	247.909		-	0.160	146.909	0.110	101.000
63	Թերթապողպատ 100x100x20	տն	0.076	918.182	69.782	0.275	252.500		-	0.351	322.282
64	Միաձուլ եր ստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	0.400	918.182	367.273	0.070	64.273		-	0.470	431.546
65	Արևածի արձեղը 6մ A240c դասի	տն	8.300	109.812	911.443		-		-	8.300	911.443
66	Արևածի արձեղը 10մ A500c դասի	տն	0.117	521.980	61.072		-		-	0.117	61.072
67	Արևածի արձեղը 16մ A500c դասի	տն	0.237	622.603	147.557		-		-	0.237	147.557
68	Տանից մետաղական կարկաս	տն	0.791	570.196	451.025		-		-	0.791	451.025
69	Տանից մետաղական կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	10,565.404
70	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
71	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
72	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
73	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
74	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
75	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
76	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
77	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
78	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
79	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
80	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
81	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
82	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
83	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
84	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
85	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
86	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
87	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
88	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613
89	Մետաղական կարկասի կարկաս	տն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	821.613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Տանիքի դուրս եկած հատվածի ղեկավարողի հարդարում /հորթաժ/	լ ²	61.200	7.456	456.321		-		-	61.200	456.321
91	Գոյնային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /տղղխայաց/	լ ²	1.215.600	1.139	1.384.858		-		-	1.215.600	1.384.858
92	B-7.5 դասի բեռնովից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.200	41.143	49.372		-		-	1.200	49.372
93	Միաձուլել է/ը աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-25 դասի բեռնովից	լ ³	17.070	69.906	1.193.290		-		-	17.070	1.193.290
94	Ամրանի արմեքը 6մմ A240c դասի	տն	0.017	521.980	8.613		-		-	0.017	8.613
95	Ամրանի արմեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.125	521.980	65.247		-		-	0.125	65.247
96	Ամրանի արմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.887	622.603	552.374		-		-	0.887	552.374
97	Ամրանի արմեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
98	Ամրանի արմեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
99	Պատերի ջերմամեկտացում 50մմ հաստությամբ պնտալեկտով, ավրացներով տուժնով (Ջերմահաղորդ-բալկանություններով, վաղ/ժԿ 0.028-0.037 խտություն, 30կգ/մ ³) 178.312	մ3	8.915	145.820	1.299.988		-		-	8.915	1.299.988
100	Պատերի ցրվողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի կառուցվածքով	լ ²	178.300	45.732	8.153.939		-		-	178.300	8.153.939
101	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
102	Աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	17.600	14.951	263.129		-		-	17.600	263.129
103	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	8.400	22.113	185.746		-		-	8.400	185.746
104	Պատերի և հինգերի ջրամեկտացում 2 շերտ բիտումի քսոկով	լ ²	415.260	1.218	505.926		-		-	415.260	505.926
105	Փորձենովկան մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	18.600	22.185	412.632		-		-	18.600	412.632
106	Դեկորատիվ գնդամա ելանետ	հատ	37.000	1.257	46.519		-		-	37.000	46.519
107	Մետաղապատման պատումներ				6.933.787		-		-	-	6.933.787
108	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, պորժիկ (արտեթիկ), չքացվող	մ2	58.580	59.519	3.486.644		-		-	58.580	3.486.644
109	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, պորժիկ (արտեթիկ), չքացվող	մ2	69.660	49.485	3.447.143		-		-	69.660	3.447.143
110	Մ/պատման պատումների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, պորժիկ (արտեթիկ), չքացվող	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
111	Մ/պատման դրների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, (արտեթիկ)	մ2	24.640	67.990	1.675.268		-		-	24.640	1.675.268
112	Մ/պատման դրների տեղադրում կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, (արտեթիկ)	մ2	1.056.000	67.990	71.797.202		-	1.035.000	70.369.417	21.000	1.427.785
113	Մ/պատման դրան չքացվող մաս կարճեզրային, 60մմ հաստ., ապակեխարթեթով 4+4մմ, պորժիկ (արտեթիկ), չքացվող	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
114	Ե/բ բաղադրումներ	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	-	-
115	Միաձուլել է/ը բաղադրողի պատրաստում B-25 դասի բեռնովից	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.600	64.693
116	Ամրանի արմեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.035	21.791
117	Մետաղի երկաթյա դուռ	լ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	0.038	19.835
118	Մետաղական բազրիք	մ2	5.040	119.598	602.776		-		-	-	-
119	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից, գնդամա ելանետներից	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	-	-
120	30x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	1.035	111.255
121	50x50x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	83.960	159.546
122	30x30x2.5մմ մետաղական խողովակի արմեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	59.160	141.529
123	Դեկորատիվ գնդամա ելանետ 100մմ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	246.600	362.898
124	Մետաղական մակերեսների շշերով ներկում	լ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	68.000	85.495
125	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				110.410.663		-		-	54.858	85.631
126	80մմ հաստությամբ ց/ալյումին հարթեթուղ շիտ	լ ²	1.440.789	4.283	6.170.939		-		-	-	110.410.663
127	Լամինատ հատման պատրաստում ալյումինով (AC4)	լ ²	1.118.500	6.676	7.467.198		-		-	1.440.789	6.170.939
128	Լամինացված շիշակների տեղադրում	զմ	1.173.000	1.603	1.880.664		-		-	1.118.500	7.467.198
129	Դ/գրանիտ սալերից հատվածների պատրաստում	լ ²	322.289	15.015	4.839.060		-		-	1.173.000	1.880.664
130							-		-	322.289	4.839.060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Պ/գրանիտ սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 123,42զմ	մ ²	12.342	12.035	148.531		-			12.342	148.531
129	Մասսատի բահարում գիպտիտով	մ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-			1,340.390	1,296.943
130	Մասսատի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	1,340.390	0.434	581.960		-			1,340.390	581.960
131	Մասսատի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-			1,340.390	4,355.635
132	Պատերի ավորակ գաջն սկալ	մ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-			3,727.070	10,406.459
133	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-			3,727.070	1,290.171
134	Պատերի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-			3,727.070	10,752.015
135	Պատումանների շեփերի գաջն սկալ	մ ²	63.030	6.210	391.421		-			63.030	391.421
136	Պատումանների շեփերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	63.030	0.346	21.819		-			63.030	21.819
137	Պատումանների շեփերի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	63.030	2.885	181.832		-			63.030	181.832
138	Պատերի շեփերի գաջն սկալ	մ ²	28.160	6.210	174.876		-			28.160	174.876
139	Պատերի շեփերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-			28.160	9.748
140	Պատերի շեփերի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-			28.160	81.237
141	Սյունիքի շեփերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-			124.600	330.871
142	Սյունիքի գաջն սկալ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-			124.000	770.049
143	Սյունիքի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-			124.000	42.924
144	Սյունիքի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-			124.000	357.721
145	Պատերի շեփերի գ/ավազ սկալ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-			4.900	26.228
146	Պատերի շեփերի երեսպատում հսկանապով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-			4.900	64.718
147	Պոլիէթիլենի ծալուկներն անկյունների տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-			1,028.000	267.361
148	Պատերի ավորակ գ/ավազ սկալ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-			659.550	1,624.568
149	Պատերի երեսպատում հսկանապով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-			189.000	2,496.262
150	Հատակի սայրկապատ շեփ /ց/ա շարակ/100*100մմ	մ ³	0.342	60.353	20.641		-			0.342	20.641
151	Պ/գրանիտ սալերից շեփերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-			10.300	154.651
152	Պատումանագրերի տեղադրում կարճերով պլաստման նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-			13.217	25.802
153	Պատումանագրերի տեղադրում կարճերով պլաստման նյութից L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-			88.110	303.346
154	Բազալտ պատումանագրերի տեղադրում 18,17զմ, L=250մմ, 30մմ հատույթով	մ ²	4.543	22.254	101.098		-			4.543	101.098
155	Ներքին ՄԴՖ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-			68.040	2,776.097
156	Մ/պատոս դռների տեղադրում կարճերով, 60մմ հատ., սպակեպերով 4+4մմ, (պտեղեկ) պրոֆիլ 2100x800մմ, 25հատ	մ2	42.000	67.990	2,855.571		-			42.000	2,855.571
157	Պատերի միաձույլ ե/բ բարակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-			16.870	1,818.953
158	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-			0.162	100.712
159	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-			0.175	91.472
160	Պոլիէթիլենի կախով առաստաղի պատրաստում, ցիկապատ կրճիկներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-			95.930	883.687
161	Հատակի ցրանկետացում 1 շերտ իրոգրամից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-			169.740	369.362
162	Միջանցքներ						-				
163	80մմ հատույթայն գ/ավազ հարթեցնող շերտ	մ ²	155.958	4.283	667.972		-			155.958	667.972
164	Պ/գրանիտ սալերից հատույթների պատրաստում	մ ²	155.958	15.015	2,341.657		-			155.958	2,341.657
165	Պ/գրանիտ սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 138,05զմ	մ ²	13.805	12.035	166.138		-			13.805	166.138
166	Մասսատի բահարում գիպտիտով	մ ²	169.048	0.968	163.569		-			169.048	163.569
167	Մասսատի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	169.048	0.434	73.396		-			169.048	73.396
168	Մասսատի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	169.048	3.250	549.326		-			169.048	549.326
169	Պատերի ավորակ գաջն սկալ	մ ²	625.130	2.792	1,745.443		-			625.130	1,745.443
170	Պատերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	625.130	0.346	216.396		-			625.130	216.396
171	Պատերի բ/որակ լսոնքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	625.130	2.885	1,803.403		-			625.130	1,803.403
172	Պատումանների շեփերի գաջն սկալ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-			14.806	91.946
173	Պատումանների շեփերի գրունտ /քրտոսա/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-			14.806	5.125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Պատուհանների շեփերի բ/րդակ լստերային ներկում համատարած մաքրակատուով	լ ²	14.806	2.885	42.713	-	-	-	-	14.806	42.713
174	Դռների շեփերի գաջն պնդ	լ ²	5.264	6.210	32.687	-	-	-	-	5.264	32.687
175	Դռների շեփերի գրման /քրչրոսա/	լ ²	5.264	0.346	1.822	-	-	-	-	5.264	1.822
176	Դռների շեփերի բ/րդակ լստերային ներկում համատարած մաքրակատուով	լ ²	5.264	2.885	15.184	-	-	-	-	5.264	15.184
177	Պողկիմիկներին ծակույուն անկյունաների տեղադրում	զմ	202.840	0.260	52.754	-	-	-	-	202.840	52.754
178	Բազալտե պատուհանագրգիռի տեղադրում 8,8զմ, L=150նմ, 30նմ հաստությամբ	լ ²	1.320	22.254	29.375	-	-	-	-	1.320	29.375
179	Բնակարանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 24հատ	լ ²	50.400	119.598	6.027.758	-	-	-	-	50.400	6.027.758
180	Նկուտի հակադրոնիային դռներ 2100*900նմ 2հատ	լ ²	3.780	77.986	294.786	-	-	-	-	3.780	294.786
181	Դռների միաձույլ ե/ն բարակորի պատրաստում 8-25 դաշի բետոնից	մ3	1.650	107.822	177.906	-	-	-	-	1.650	177.906
182	Ամրանի արժեքը 10նմ A500c դաշի	տն	0.106	622.603	65.747	-	-	-	-	0.106	65.747
183	Ամրանի արժեքը 8նմ A240c դաշի	տն	0.114	521.980	59.715	-	-	-	-	0.114	59.715
184	Տույկից հատակների պատրաստում 50նմ հաստությամբ	մ2	504.000	4.875	2.457.171	-	-	-	-	504.000	2.457.171
185	Աստիճանավանդակի բաժնարկում գիպոնիտով	լ ²	35.574	0.968	34.421	-	-	-	-	35.574	34.421
186	Մասսադի գրման /քրչրոսա/	լ ²	35.574	0.434	15.445	-	-	-	-	35.574	15.445
187	Մասսադի բ/րդակ լստերային ներկում համատարած մաքրակատուով	լ ²	35.574	3.250	115.599	-	-	-	-	35.574	115.599
188	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում 30նմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	14.300	14.951	213.792	-	-	-	-	14.300	213.792
189	Աստիճանների և աստիճանավանդակի երեսպատում 30նմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	71.874	22.113	1.589.319	-	-	-	-	71.874	1.589.319
190	10նմ հաստությամբ ա/բ միջուրների շարվածք ամրանակրումով և բետոնացման /ներքին պատեր/	լ ²	954.822	5.065	4.836.235	-	-	-	-	954.822	4.836.235
191	Զարկանքի ամրանակրում Aс-1	տն	1.910	604.452	1.154.287	-	-	-	-	1.910	1.154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200նմ բետոն բրվեթով, անցքերի բետոնացման և ամրանակրումով 1174.47մ2	լ ³	234.894	47.679	11.199.617	-	-	-	-	234.894	11.199.617
193	Զարկանքի ամրանակրում Aс-1	տն	2.349	604.452	1.419.820	-	-	-	-	2.349	1.419.820
194	Աստիճանավանդակի մետաղական բազքի փոքեթներով H-900	զմ	40.260	22.185	893.150	-	-	-	-	40.260	893.150
195	Նկուտային հարկի հատակի ջրանեղրատում 1 շերտ իզոգլանից	լ ²	528.000	2.176	1.148.951	-	-	-	-	528.000	1.148.951
196	Վերելակ 4 հարկի համար /5 անմ 400զգ /խցիկի խվեղը 1100*1100	կ-տ	1.000	3.389.801	3.389.801	-	-	-	-	1.000	3.389.801
197	Ակտուկայանտերի շարժական դարպաս 5,5x2,5մ, 1հատ /մեկանիվով բազկով/	լ ²	13.750	123.266	1.694.909	-	-	-	-	13.750	1.694.909
198	Տանիք բարձրացող մետաղական մոդի տեղադրում 0.6x1 2մ, 1հատ	լ ²	0.720	37.234	26.808	-	-	-	-	0.720	26.808
199	Մետաղական առիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377	-	-	-	-	0.064	13.377
200	89x3նմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	7.500	4.231	31.730	-	-	-	-	7.500	31.730
201	40x3նմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	6.000	2.394	14.363	-	-	-	-	6.000	14.363
202	Մետաղական մակերևույթների շինարարական ներկում	լ ²	2.850	1.561	4.448	-	-	-	-	2.850	4.448
203	Տանիքային աշխատանքներ				12,315.699	-	-	-	-	-	12,315.699
204	Տանիքի գորշիվանդակի շերտ իզոպլան\ AM կամ համարժեք /	լ ²	645.540	0.854	551.450	-	-	-	-	645.540	551.450
205	Խարամի ցիմենտային շերտի պատրաստում 150նմ հաստությամբ	լ ³	96.831	9.678	937.139	-	-	-	-	96.831	937.139
206	Ցանկառն հարթեցնող շերտի պատրաստում 40նմ հաստությամբ	լ ²	645.540	2.284	1.474.460	-	-	-	-	645.540	1.474.460
207	Տանիքամանրային պատրաստում 0.5նմ հաստությամբ պողպի ներկված թիթիկից KՌ-21-0,5նմ	լ ²	650.672	10.685	6.952.691	-	-	-	-	650.672	6.952.691
208	Ջրոռոտանքի տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315	-	-	-	-	108.250	479.315
209	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806	-	-	-	-	5.000	572.806
210	Հարթ ներկված թիթիկ դետալների տեղադրում L=670նմ, 108զմ	լ ²	72.360	9.840	712.035	-	-	-	-	72.360	712.035
211	Մետաղական կարկառի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5նմ մետաղական խողովակներից	տն	0.510	103.263	52.642	-	-	-	-	0.510	52.642
212	30x30x2,5նմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	245.800	1.472	361.721	-	-	-	-	245.800	361.721
213	Մետաղական պատկեր <600նմ	զմ	98.000	2.260	221.441	-	-	-	-	98.000	221.441
214	Շինարարական աշխատանքներ				422,756.979	-	-	-	-	18,562.717	82,890.513
215	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց					-	-	-	-	-	-
216	Փե63նմ պրոֆիլիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	6.000	3.595	21.572	-	-	-	-	6.000	21.572
217	/վազամուկ և ինքնակրկն փորձարկում/					-	-	-	-	-	-
218	Փ50նմ պրոֆիլիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/	զմ	20.000	3.235	64.710	-	-	-	-	20.000	64.710
219	/վազամուկ և ինքնակրկն փորձարկում/					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Սառը և տաք ջրի ֆ25մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
4	Սառը և տաք ջրի ֆ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
5	Գնդիկալոր փական ֆ50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
6	Գնդիկալոր փական ֆ40մմ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
7	Գնդիկալոր փական ֆ20մմ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
8	Գնդիկալոր փական ֆ15մմ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
9	Պողպատյա բաժանարար կոլեկտոր ֆ40մմ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
10	Զրպային տեղադրում ֆ15մմ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
11	Զուրիչ ֆ20մմ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
12	Լվացարանի ջրմուկային ծղակ խառնիչ	հատ	25.000	9.201	230.033		-		-	25.000	230.033
13	Խտանոցավանդակի ջրմուկային ծղակ խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026		-		-	20.000	184.026
14	Ջրմուկային ծղակ խառնիչ ճնշողով	հատ	22.000	16.413	361.085		-		-	22.000	361.085
15	Ջնակող ֆ10մմ L=400մմ	հատ	23.000	1.207	27.772		-		-	23.000	27.772
16	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մանր /ֆիտինգներ/ ֆ25մմ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
17	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մանր /ֆիտինգներ/ ֆ20մմ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
18	Պոլիպրոպիլեն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
19	Պոլիպրոպիլեն խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971
	Խառնակի շնուի մեջ ֆ20մմ						-		-		
	Հակահրդեհային համակարգ						-		-		
1	Զնշում բարձրացվելու արդարավորում						-		-		
1	Hydro Multi "CRE 10-4" երկու արմավով "GEUNTOFOS" Q=18մ3/ժ, H=30մ, N=1.5կկտ. 3ֆազ	լր-կ	1.000	743.774	743.774		-		-	1.000	743.774
2	Ջնի կտտավան մետաղական բաք V=1.2x2.0x2.0մ=4,8մ3	հատ	2.000	664.835	1,329.670		-		-	2.000	1,329.670
3	Սետուրական բաքի հակախողցուն ներկում	մ2	70.400	1.074	75.624		-		-	70.400	75.624
4	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN65 /վազումով/	զմ	15.000	4.761	71.421		-		-	15.000	71.421
5	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում DN50 /վազումով/	զմ	20.000	2.942	58.834		-		-	20.000	58.834
6	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	35.000	0.105	3.675		-		-	35.000	3.675
7	Գնդիկալոր փական ֆ50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
8	Լորանակոր կաճիկոր ֆ50մմ	հատ	2.000	61.653	123.307		-		-	2.000	123.307
9	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x192 մմ չափերի մ/պատե	կ-տ	2.000	95.859	191.717		-		-	2.000	191.717
10	Խողովակաշարի 2 շերտ լողաներկում	մ2	6.240	1.561	9.740		-		-	6.240	9.740
	Ներքին կրողու զանգ						-		-		
1	Պոլիէթիլենի լիցիտ ֆ110մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594		-		-	200.000	504.594
2	Պոլիէթիլենի լիցիտ ֆ50մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.000	173.546
3	Կերամիկական վազարանի տեղադրում	հատ	25.000	23.737	593.420		-		-	25.000	593.420
4	Կերամիկական զուգարանների տեղադրում	հատ	25.000	58.109	1,452.732		-		-	25.000	1,452.732
5	2 տեղանոց խոհանոցակերպի տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.000	572.233
6	Հառակների տեղադրում ֆ50մմ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.000	245.027
7	Ջնակոր մանր ֆ110մմ	հատ	150.000	1.948	292.138		-		-	150.000	292.138
8	Ջնակոր մանր ֆ50մմ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.000	252.061
9	Ստուգիչ մաքրիչ ֆ110մմ	հատ	18.000	2.752	49.537		-		-	18.000	49.537
10	Ստուգիչ մաքրիչ ֆ50մմ	հատ	10.000	1.963	19.627		-		-	10.000	19.627
11	Մաքրիչ ֆ100մմ	հատ	4.000	2.752	11.008		-		-	4.000	11.008
12	Պոմպերի տեղադրում Wilo HiSeal 3-15 0.25կկտ	հատ	2.000	68.803	137.605		-		-	2.000	137.605
	Ջնկման սարքարարում						-		-		
1	Ջնկման լարային սարքարար համակարգի Q=24կվտ. ձխնեկցով	հատ	20.000	84.462	1,689.249		-		-	20.000	1,689.249
2	Այրման ջնկման սարքարարի տեղադրում H=500մմ	էկմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Այրման ջնկման սարքարարի տեղադրում H=500մմ	սնկց.	528.000	6.729	3,552.723		-		-	528.000	3,552.723
4	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռեզինե ճնշման լարային	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով/ ռեզինե ճնշման լարային	զմ	480.000	4.026	1,932.551		-		-	480.000	1,932.551
6	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Փ20ձմ արդարապեսմային խորրվակաշարի մոնտաժում /վկացումով, հիդրավիկ կոմբաուրում/	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Զեռուցիչի խցան	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փական կարգավորող ներքին փ15ձմ	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փական կարգավորող ներքին փ15ձմ	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օդախոնացման փական ցեռուցման առցից կլա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փականների տեղադրում փ25ձմ	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փականների տեղադրում փ20ձմ	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկման փական փ15ձմ	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտիլները, պրիստավեմային խորրվակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Զեռուցիչի մարտկոցների անիաններ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
	Օդավիտություն						-		-		-
	Բնակելի մաս						-		-		-
1	Օդատար պլաստման խորրվակից փ160ձմ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օդատար պլաստման խորրվակից փ140ձմ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օդատար պլաստման խորրվակից փ100ձմ	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Արմոնկ պլաստման խորրվակից փ160ձմ	հատ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Արմոնկ պլաստման խորրվակից փ140ձմ	հատ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Արմոնկ պլաստման խորրվակից փ100ձմ	հատ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Զարդար 250x200ձմ.	հատ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Զարդար 200x150ձմ.	հատ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Զարդար 150x100ձմ.	հատ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Ամրադռններ օդատարների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
	Ավտոկառավարում						-		-		-
11	Կենտրոնական օդամուղ Vents VKP F 4E 500x300 L=2050Ա3/ժ H=375Պա.	հատ	1.000	49.259	49.259		-		-	1.000	49.259
	N=0,71կ/վ.տ. N=1230աղ/րոպ.						-		-		
12	Կանալային օդամուղ Vents VKM 160 L=500Ա3/ժ H=350Պա. N=0,098կ/վ.տ.	հատ	1.000	20.719	20.719		-		-	1.000	20.719
	N=2660աղ/րոպ.						-		-		
13	Առանցքային օդամուղ Vents VKMF 4E 630 L=10800Ա3/ժ H=250Պա.	հատ	1.000	43.253	43.253		-		-	1.000	43.253
	N=0,75կ/վ.տ. N=1360աղ/րոպ.						-		-		
14	Կենտրոնական օդամուղ Vents VKP F 4E 600x300 L=2550Ա3/ժ H=475Պա.	հատ	1.000	55.362	55.362		-		-	1.000	55.362
	N=1,24կ/վ.տ. N=1210աղ/րոպ.						-		-		
15	Ելման համար կենտրոնական օդամուղ BPC 5 ըյ-7,5 L=14400Ա3/ժ H=970Պա.	հատ	1.000	78.124	78.124		-		-	1.000	78.124
	N=7,5կ/վ.տ. N=1000աղ/րոպ.						-		-		
16	Արմավակացուցից 600x600ձմ. L=1մ	հատ	1.000	28.181	28.181		-		-	1.000	28.181
17	Ելման համար կախյուր K/DM-2 600x400ձմ. N=0,01կ/վ.տ.	հատ	1.000	32.052	32.052		-		-	1.000	32.052
18	Հետադարձ փական փ500Աձմ.	հատ	1.000	27.536	27.536		-		-	1.000	27.536
19	Օդի հոսքը կարգավորող կախյուր 500x300Աձմ.	հատ	1.000	14.862	14.862		-		-	1.000	14.862
20	Օդի հոսքը կարգավորող կախյուր 300x100Աձմ.	հատ	3.000	9.600	28.801		-		-	3.000	28.801
21	Օդի հոսքը կարգավորող կախյուր 200x100Աձմ.	հատ	1.000	8.906	8.906		-		-	1.000	8.906
22	Ելման համար մոնտաժում պրոպանտի թիթիցի և պրոպանտ խորրվակից	սն	0.197	189.404	37.390		-		-	0.197	37.390
23	Պողպատե թիթիցի արձեղը 800x400Աձմ 1,5մ հաստությամբ	մ2	7.500	9.694	72.709		-		-	7.500	72.709
24	520x8մ պրոպանտ խորրվակի արձեղը	զմ	1.080	83.856	90.564		-		-	1.080	90.564
25	Ելման համար ներկում հրակայուն ներկով	մ2	9.263	3.602	33.370		-		-	9.263	33.370
26	Ելման համար մեկուսացում ֆուլայապատ հանքային բամբակով b=50մմ.	մ2	2.000	2.129	4.258		-		-	2.000	4.258
27	Օդատար ցիլնդրաձև թիթիցի b=0,7մմ. P=միջև 1000Աձմ	մ2	106.000	9.250	980.544		-		-	106.000	980.544
28	Օդատար ցիլնդրաձև թիթիցի b=0,7մմ. P=միջև 1570Աձմ	մ2	37.000	8.674	320.931		-		-	37.000	320.931
29	Ներածնան ճարչար 400x600Աձմ (h)	հատ	1.000	17.019	17.019		-		-	1.000	17.019
30	Ներածնան ճարչար 250x600Աձմ (h)	հատ	2.000	11.585	23.170		-		-	2.000	23.170
31	Ներածնան ճարչար 200x100Աձմ (h)	հատ	4.000	3.736	14.945		-		-	4.000	14.945
32	Ներածնան ճարչար 400x200Աձմ.	հատ	5.000	7.359	36.794		-		-	5.000	36.794
33	Ներածնան ճարչար 200x200Աձմ.	հատ	1.000	4.944	4.944		-		-	1.000	4.944
34	Արտածնան ճարչար 150x200Աձմ (h)	հատ	12.000	4.340	52.081		-		-	12.000	52.081
35	Արտածնան ճարչար 100x200Աձմ (h)	հատ	12.000	3.736	44.836		-		-	12.000	44.836
36	Գլխանից 600x600Աձմ.	հատ	1.000	40.663	40.663		-		-	1.000	40.663
37	Ամրադռններ օդատարների համար	կգ	10.000	0.867	8.672		-		-	10.000	8.672
	Գազամատակարարում						-		-		-
1	Խորրվակաշարի անցկացում պրոպանտ խորրվակներից փ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Խորրվակաշարի անցկացում պրոպանտ խորրվակներից փ40x2,5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Խորրվակաշարի անցկացում պրոպանտ խորրվակներից փ32x2,5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Գերալույս խցանային վառակ Գ50մմ	հատ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592
5	Ալյումինյան պատյանի տեղադրում Գ89x3մմ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-		-	0.800	4.798
6	Ալյումինյան պատյանի տեղադրում Գ57x3մմ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-		-	0.400	1.594
7	Խցանավառվում Գ32մմ	հատ	4.000	2.512	10.048		-		-	4.000	10.048
8	Ջնակյալ մաշտի Գ32մմ	տն	0.003	1,921.688	5.765		-		-	0.003	5.765
9	Մետաղական անիւղամուկներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-		-	1.000	0.867
10	Խողովակաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ²	2.600	1.561	4.059		-		-	2.600	4.059
11	Խողովակաշարի փյանաբյուրում	զմ	20.000	1.000	19.992		-		-	20.000	19.992
12	Համակարգի պնմամատիկ փորձարկում	զմ	20.000	0.686	13.729		-		-	20.000	13.729
13	Դեֆլեկտոր ""<<ՑԱՍԳԻ>> N4 Գ400մմ	հատ	1.000	54.258	54.258		-		-	1.000	54.258
14	Օդառատ ցինկապատ թիթեղից b=0.55մմ.	մ²	3.800	7.877	29.932		-		-	3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրամոնիթորինգային աշխատանքներ											
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 8 տեղանոց	հատ	24.000	14.098	338.345		-		-	24.000	338.345
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=40A	հատ	24.000	4.738	113.701		-		-	24.000	113.701
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA AՃ-25(IP)	հատ	24.000	11.931	286.339		-		-	24.000	286.339
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA AՃ-16(IP)	հատ	82.000	11.312	927.581		-		-	82.000	927.581
5	Ջահ LED100, ընդին ապակյա	հատ	22.000	11.295	248.485		-		-	22.000	248.485
6	Ջահ LED 60, ընդին ապակյա	հատ	31.000	7.189	222.870		-		-	31.000	222.870
7	Ջահ LED 30, ընդին ապակյա	հատ	14.000	5.922	82.901		-		-	14.000	82.901
8	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, ընդին ապակյա	հատ	62.000	6.148	381.170		-		-	62.000	381.170
9	Լուսատու առաստաղային LED 15 պլաֆոն, ընդին ապակյա	հատ	25.000	4.865	121.624		-		-	25.000	121.624
10	Լուսատու առաստաղային LED 10 պլաֆոն, ընդին ապակյա	հատ	11.000	4.291	47.206		-		-	11.000	47.206
11	Լուսատու պատի LED 10-կտ. հերմետիկ IP65 ձև կտր (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	12.000	11.159	133.907		-		-	12.000	133.907
12	Լուսատու առաստաղային LED18-կտ. 1400Lm 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	10.000	36.018	360.178		-		-	10.000	360.178
13	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներառքված մարտկոցով ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	14.000	28.622	400.708		-		-	14.000	400.708
14	Ուղծալամպ LED 15, ընդին ապակյա	հատ	31.000	6.180	191.574		-		-	31.000	191.574
15	Լուսատու LED 10-կտ, կախկի առաստաղում տեղադրվող	հատ	95.000	4.291	407.685		-		-	95.000	407.685
16	Լուսատու կախովի LED 7-կտ. ընդին ապակյա	հատ	12.000	3.597	43.165		-		-	12.000	43.165
17	Խցանի վարդակ երկտեղանոց երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	54.000	2.984	161.141		-		-	54.000	161.141
18	Խցանի վարդակ երկբևեռ 16Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	24.000	2.607	62.562		-		-	24.000	62.562
19	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	238.000	2.481	590.591		-		-	238.000	590.591
20	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ	հատ	77.000	1.727	132.964		-		-	77.000	132.964
21	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	87.000	2.304	200.450		-		-	87.000	200.450
22	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	63.000	1.820	114.635		-		-	63.000	114.635
23	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	10.000	2.613	26.126		-		-	10.000	26.126
24	Ճյուղավորման տուփ երկտեղանի վարդակների համար	հատ	54.000	0.408	22.006		-		-	54.000	22.006
25	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	489.000	0.181	88.568		-		-	489.000	88.568
26	Ճյուղավորման տուփ	հատ	340.000	0.181	61.581		-		-	340.000	61.581
27	ՈՒԽ-380 3x2,5մմ2 կորվածքով պղնձե ջրնեղ խարդոպարի անցկացում	զմ	5,888.000	0.811	4,777.492		-		-	5,888.000	4,777.492
28	Դյուիվինիլբյուրոյին խողովակ Գ20մմ.	զմ	1,000.000	0.457	457.200		-		-	1,000.000	457.200
Ավտոկայաններ											
29	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 8 տեղանոց	հատ	1.000	14.098	14.098		-		-	1.000	14.098
30	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=25A	հատ	1.000	4.087	4.087		-		-	1.000	4.087
31	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի In+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA AՃ-16(IP)	հատ	4.000	11.312	45.248		-		-	4.000	45.248
32	Լուսատու առաստաղային LED18-կտ. 1400Lm 4000K 47 ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-540 1840	հատ	15.000	44.319	664.787		-		-	15.000	664.787
33	Լուսատու առաստաղային LED 18, 1400Lm, 4000K ներառքված մարտկոցով ձև ուղղանկյուն (595x180x55մմ)	հատ	15.000	46.563	698.747		-		-	15.000	698.747
34	Լուսատու պատի LED 10-կտ. հերմետիկ IP65 ձև կտր (185x70մմ), 5000K 1000Lm	հատ	3.000	11.159	33.477		-		-	3.000	33.477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Լուսադիրային լուսատու պատի 84տ. IP65 ներարքված մարտկոցով լուսային զուգանակ <<ԷԷԲ>> լուսային հոսքը 3000lm	հատ	5.000	9.528	47.640		-			5.000	47.640
36	Լուսադիրային լուսատու վերային պատի 84տ. IP65 ձևը ուղղանկյուն ներարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80Lm.	հատ	6.000	4.699	28.194		-			6.000	28.194
37	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	4.000	2.613	10.451		-			4.000	10.451
38	B8F11r-380 3x2,5x12 հատվածքով պղնձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	248.000	1.081	268.061		-			248.000	268.061
39	Հնոթավորման տուփ KOP-74	հատ	8.000	0.702	5.615		-			8.000	5.615
40	Հնոթավորման տուփ KOP-73	հատ	17.000	0.599	10.187		-			17.000	10.187
41	Պոլիէթիլենյոլեռն խողովակ ԳՉ20մ.	զմ	200.000	0.457	91.440		-			200.000	91.440
	Էլեկտրաուղային էլեկտրամեմբրանային աշխատանքներ										
42	Ավտոմատ միացման պահուստային սնուցման պահարան թվային կառավարման բլոկով 2 մուտքի և երեք համար IP43 պաշտպանության աստիճանի, լարումը 380V, կահավի հոսանքը 40L մետաղական արկղ 650x500x220մմ. ԲԱ-8323-4074	լր-զմ	1.000	201.532	201.532		-			1.000	201.532
43	Հռանցքահատիչ եռաֆազ 40L հոսանքի BH-32	հատ	1.000	7.266	7.266		-			1.000	7.266
44	Մուտք-բաշխիչ արքավորում , 380/220V, լարման, 250L հոսանքի, տեղեկն տեղադրման էլ. էներգիայի ընդունման , բաշխման և հաշվման համար, պաշտպանության աստիճանը IP43 BPM2-11-10YX14	հատ	1.000	554.883	554.883		-			1.000	554.883
45	Մետաղական պահարան 660x600x230սմի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-			1.000	39.620
46	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	1.000	26.000	26.000		-			1.000	26.000
47	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	3.000	8.701	26.102		-			3.000	26.102
48	Միարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	1.000	4.117	4.117		-			1.000	4.117
49	Մետաղական պահարան 660x600x230սմի, 18 մուտքի, կախովի IP43 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-			1.000	39.620
50	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	1.000	21.491	21.491		-			1.000	21.491
51	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	4.000	8.701	34.803		-			4.000	34.803
52	Մետաղական պահարան 660x600x230սմի, 18 մուտքի, կախովի IP44 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1.000	39.620	39.620		-			1.000	39.620
53	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	1.000	17.824	17.824		-			1.000	17.824
54	Եռարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	4.000	8.701	34.803		-			4.000	34.803
55	Միարկն ալկոմատ անցատիչ	հատ	1.000	4.123	4.123		-			1.000	4.123
56	Մագնիսական գործակից ջերմային ռելեով 380V, Կոճակով, լուսային ցուցիչով - 2կրճակ, ԷԶ=10L IP44 PML-122002	հատ	4.000	17.276	69.106		-			4.000	69.106
57	Մագնիսական գործակից ջերմային ռելեով 380V, Կոճակով, լուսային ցուցիչով - 2կրճակ, ԷԶ=16L IP44 PML-122002	հատ	3.000	24.974	74.922		-			3.000	74.922
58	Հնոթմուղի պակետային անցատիչ 380V, 16L ԴԴԲ3-16L	հատ	1.000	16.951	16.951		-			1.000	16.951
59	Հնոթմուղի պակետային անցատիչ 380V, 10L ԴԴԲ3-10L	հատ	1.000	13.374	13.374		-			1.000	13.374
60	4x25մմ շրտավոր արդյատ /նյութի կոնտոլ/	զմ	30.000	1.097	32.913		-			30.000	32.913
61	4x40մմ շրտավոր արդյատ /նյութի կոնտոլ/	զմ	40.000	1.450	58.009		-			40.000	58.009
62	Հռանցքային էլեկտրոն 5x50x50մմ L=2,0մ /հողարտաքին կոնտոլ/	հատ	4.000	6.305	25.219		-			4.000	25.219
63	Մարտիկ ծայրային անվանիչ ՌԿԵ3-2	հատ	8.000	24.109	192.871		-			8.000	192.871
64	Մարտիկ ծայրային անվանիչ ՌԿԵ3-1	հատ	6.000	16.411	98.467		-			6.000	98.467
65	Վաք մարտիկների անցկացման համար 300x80մմ. ԿՌ150Y3 L=2մ. 2հատ	զմ	4.000	14.332	57.328		-			4.000	57.328
66	Հենակ ճարձակային Ռ161Y3	հատ	4.000	2.868	11.471		-			4.000	11.471
67	Մարտիկ մանրակ (ռոտ) վարձրի անրացման համար	հատ	4.000	0.906	3.622		-			4.000	3.622
68	Պոլիէթիլենյոլեռն խողովակ ԳՉ40մ.	զմ	250.000	0.711	177.755		-			250.000	177.755
69	Պոլիէթիլենյոլեռն խողովակ ԳՉ25մ.	զմ	150.000	0.510	76.504		-			150.000	76.504
70	Մոնոստային պրոֆիլ Կ-106Y2	հատ	5.000	1.132	5.660		-			5.000	5.660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Մոնտաժային պրոցիդ K-239Y2	հատ	5.000	2.898	14.490		-		-	5.000	14.490
72	B8F111-660 5x50A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	10.000	18.648	186.476		-		-	10.000	186.476
73	B8F111-660 5x25A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	39.000	10.042	391.623		-		-	39.000	391.623
74	B8F111-660 5x10A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	13.000	3.647	47.415		-		-	13.000	47.415
75	B8F111-660 5x6A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	20.000	2.240	44.803		-		-	20.000	44.803
76	B8F111-660 5x4A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	12.000	2.293	27.510		-		-	12.000	27.510
77	B8F111-660 5x2,5A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	147.000	1.680	246.926		-		-	147.000	246.926
78	B8F111-660 3x2,5A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	58.000	1.081	62.692		-		-	58.000	62.692
79	ՈՒՄԻԲ(A) ERHF 660-5x6A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	28.000	3.847	107.728		-		-	28.000	107.728
80	B8F111-380 2x10A02 հատվածով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	գմ	380.000	1.846	701.494		-		-	380.000	701.494
81	ՈՒՄԻԲ - 660 2,5A02 արևեն ջրերով հատուցարարի անցկացում	գմ	60.000	0.619	37.117		-		-	60.000	37.117
82	ՈՒՄԻԲ - 660 6A02 արևեն ջրերով հատուցարարի անցկացում	գմ	70.000	0.930	65.068		-		-	70.000	65.068
83	ՈՒՄԻԲ - 660 10A02 արևեն ջրերով հատուցարարի անցկացում	գմ	140.000	1.185	165.831		-		-	140.000	165.831
84	Դրոնեղիակների հավասարեցման լուսադրոշմի կառավարման լուսադրոշմ	հատ	24.000	2.792	67.015		-		-	24.000	67.015
1	Խոնամուցի կառույց										
2	Խոնամուցի Փորք կառույց 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-		-	9.632	93.446
3	Խոնամուցի միջին կառույց 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-		-	5.418	52.563
4	Խոնամուցի մեծ կառույց 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-		-	21.930	212.756
5	Գազացուցիչ 2 տեխնոլ	հատ	20.000	15.091	301.827		-		-	20.000	301.827
6	Ընդամենը N14 շենքի ներքին ներկայացուցվածքներ				43.970.639		-		-	-	43.970.639
7	Ընդամենը N14 շենքի շինարարական աշխատանքներ				466.727.618		-		-	-	466.727.618
8	N15 շենքի համաշինարարական աշխատանքներ						-		-	-	
9	Երևանի քաղաքի շինարարական աշխատանքներ				147.639.384		-		-	-	147.639.384
10	Հողային աշխատանքներ						-		-	-	
11	3-րդ կարգի բնակարանի մշակում Էրևակատրոլ բարձրագույն արհեստագործական կառուցման շինությունների	մ3	663.325	0.726	481.589	231.675	168.201		-	895.000	649.790
12	Տեղադրված միջին կառույց	տն	1.227.151	1.201	1.474.207	428.599	514.886		-	1.655.750	1.989.093
13	3-րդ կարգի բնակարանի մշակում Էրևակատրոլ կողմից	մ3	563.675	0.543	306.275	26.325	14.304		-	590.000	320.579
14	Քանոնիկի հետ լիցք բուլդոզերով, տեխնոլոգիայով	մ3	535.491	0.467	250.317				-	535.491	250.317
15	Քանոնիկի հետ լիցք բուլդոզերով, տեխնոլոգիայով	մ3	28.184	1.263	35.597				-	28.184	35.597
16	3-րդ կարգի բնակարանի մշակում Էրևակատրոլ բարձրագույն արհեստագործական կառուցման շինությունների	մ3	1.610.500	0.726	1.169.260			1.610.500	1.169.260		-
17	Տեղադրված 15կմ-ից	տն	2.979.425	4.449	13.256.501			2.979.425	13.256.501		-
18	Քանոնիկի հետ լիցք բուլդոզերով, տեխնոլոգիայով	մ3	1.529.975	0.467	715.190			1.529.975	715.190		-
19	Քանոնիկի հետ լիցք բուլդոզերով, տեխնոլոգիայով	մ3	80.525	1.263	101.706			80.525	101.706		-
20	Կոնսոլիդացիոն աշխատանքներ										-
21	Խնայարկի հիմք 10-20մ Ֆրանկիայի 10մ հաստությամբ	մ3		10.910		62.0	676.436		-	62.000	676.436
22	B-12,5 դասի բետոնից խախտարարական շինության պատրաստում	մ3	48.500	46.402	2.250.516	11.0	510.426		-	59.500	2.760.942
23	Միանոցի տ/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /կերպակի հորան/	մ3	3.800	118.714	451.111				-	3.800	451.111
24	Ամրանի արձեղքը 6մ A240c դասի	տն	0.004	521.980	2.088				-	0.004	2.088
25	Ամրանի արձեղքը 12մ A500c դասի	տն	0.421	572.292	240.935				-	0.421	240.935
26	Միանոցի տ/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ստորհամալսական/	մ3	2.800	96.712	270.792				-	2.800	270.792
27	Ամրանի արձեղքը 6մ A240c դասի	տն	0.003	521.980	1.566				-	0.003	1.566
28	Ամրանի արձեղքը 10մ A500c դասի	տն	0.207	622.603	128.879				-	0.207	128.879
29	Միանոցի տ/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /Ա-2/	մ3	2.100	69.906	146.802				-	2.100	146.802
30	Ամրանի արձեղքը 6մ A240c դասի	տն	0.023	521.980	12.006				-	0.023	12.006
31	Ամրանի արձեղքը 10մ A500c դասի	տն	0.044	622.603	27.395				-	0.044	27.395
32	Ամրանի արձեղքը 16մ A500c դասի	տն	0.200	570.196	114.039				-	0.200	114.039
33	Խախտարարական պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	24.600	47.838	1.176.816			24.600	1.176.816		-
34	Ամրանի արձեղքը 10մ A500c դասի	տն	0.071	622.603	44.205			0.071	44.205		-
35	Միանոցի տ/բ սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	52.200	49.746	2.596.748			52.200	2.596.748		-
36	Միանոցի տ/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,10 նիշ/	մ3	4.700	62.428	293.411			4.700	293.411		-
37	Ամրանի արձեղքը 6մ A240c դասի	տն	1.221	521.980	637.337			1.221	637.337		-
38	Ամրանի արձեղքը 10մ A500c դասի	տն	0.461	622.603	287.020			0.461	287.020		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Միաձուլյ է/թ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+3,20 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-			80.700	6,958.260
28	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-			0.070	36.539
29	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-			0.445	277.058
30	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
31	Միաձուլյ է/թ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+6,50 նիշ/	մ³	80.700	86.224	6,958.260		-			80.700	6,958.260
32	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.070	521.980	36.539		-			0.070	36.539
33	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.445	622.603	277.058		-			0.445	277.058
34	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.413	572.292	4,814.695	0.587	335.936			9.000	5,150.631
35	Միաձուլյ է/թ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /+9,80 նիշ/	մ³	94.200	86.224	8,122.281		-			94.200	8,122.281
36	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.080	521.980	41.758		-			0.080	41.758
37	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	7.137	622.603	4,443.519		-			7.137	4,443.519
38	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի /խառնուցիչ բոլոր նշեքում/	տն	0.575	572.292	329.068		-			0.575	329.068
39	Միաձուլյ է/թ հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	80.000	62.428	4,994.229		-			80.000	4,994.229
40	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.073	521.980	38.105		-			0.073	38.105
41	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.473	622.603	294.491		-			0.473	294.491
42	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	8.711	572.292	4,985.238	0.730	417.773			9.441	5,403.012
43	Միաձուլյ է/թ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	100.000	71.519	7,151.912	5.230	374.045			105.230	7,525.957
44	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	2.960	521.980	1,545.061		-			2.960	1,545.061
45	Անրանի արձեղք 20մ A500c դասի	տն	4.988	572.292	171.059	0.300				0.300	171.059
46	Միաձուլյ է/թ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	82.600	130.088	2,854.594		-	0.118	67.530	4.870	2,787.064
47	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն	2.976	521.980	10,745.292		-	13.684	1,780.128	68.916	8,965.164
48	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն	5.284	570.196	1,553.412		-	0.216	112.748	2.760	1,440.665
49	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն	9.928	570.196	3,012.915		-	0.100	57.020	5.184	2,955.895
50	Թերթապրպա 90x90x8	տն	0.328	918.182	5,660.904		-	1.200	684.235	8.728	4,976.669
51	Թերթապրպա 100x100x20	տն	0.452	918.182	301.164		-			0.328	301.164
52	Սյուների հավելյալ ամրացման Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն		570.196	415.018		-			0.452	415.018
53	Սյուների հավելյալ ամրացման Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն		521.980		0.888	506.334			0.888	506.334
54	Սյուների հավելյալ ամրացման Թերթապրպա 100x100x20	տն		918.182	104.918	0.201	104.918			0.201	104.918
55	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	127.500	106.043	45.909		-			0.050	45.909
56	Անրանի արձեղք 18մ A500c դասի	տն	5.974	521.980	530.215		-	0.374	195.220	132.500	14,050.698
57	Անրանի արձեղք 20մ A500c դասի	տն	0.379	570.196	3,118.308		-			5.600	2,923.088
58	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն	0.395	572.292	216.104		-			0.379	216.104
59	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն	2.406	570.196	225.227		-			0.395	225.227
60	Անրանի արձեղք 28մ A500c դասի	տն	6.544	570.196	1,376.935		-			2.406	1,376.935
61	Անրանի արձեղք 32մ A500c դասի	տն	6.210	572.292	3,731.361		-	0.294	167.638	6.250	3,563.724
62	Անրանի արձեղք 35մ A500c դասի	տն	6.504	572.292	3,540.916		-	1.07	610.110	5.140	2,930.807
63	Թերթապրպա 90x90x8	տն	0.252	918.182	3,722.189		-			6.504	3,722.189
64	Թերթապրպա 100x100x20	տն	0.363	918.182	231.382		-	0.179	164.355	0.073	67.027
65	Միաձուլյ է/թ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	53.200	118.714	69.782	0.175	160.682			0.251	230.464
66	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն	0.043	521.980	333.300		-	0.029	26.627	0.334	306.673
67	Անրանի արձեղք 12մ A500c դասի	տն	5.286	572.292	6,315.559	1.600	189.942			54.800	6,505.501
68	Միաձուլյ է/թ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.600	109.812	22.445		-			0.043	22.445
69	Անրանի արձեղք 10մ A500c դասի	տն	0.079	521.980	3,025.137		-			5.286	3,025.137
70	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	0.163	622.603	614.949		-			5.600	614.949
71	Միաձուլյ է/թ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,00 նիշ/	մ³		86.224	41.236		-			0.079	41.236
72	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն		521.980	101.484		-			0.163	101.484
73	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն	0.523	570.196	298.212		-			0.523	298.212
74	Միաձուլյ է/թ պատերների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³		106.043		27.2	2,884.370			27.200	2,884.370
75	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն		521.980		1.620	845.607			1.620	845.607
76	Անրանի արձեղք 16մ A500c դասի	տն		570.196		1.100	627.215			1.100	627.215
77	Անրանի արձեղք 22մ A500c դասի	տն		570.196		0.960	547.388			0.960	547.388
78	Անրանի արձեղք 25մ A500c դասի	տն		570.196		1.010	575.898			1.010	575.898
79	Անրանի արձեղք 28մ A500c դասի	տն		572.292		2.810	1,608.141			2.810	1,608.141
80	Թերթապրպա 90x90x8	տն		918.182		0.112	102.836			0.112	102.836
81	Թերթապրպա 110x110x22	տն		918.182		0.140	128.545			0.140	128.545
82	Միաձուլյ է/թ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,00 նիշ/	մ³		86.224		90.5	7,803.253			90.500	7,803.253
83	Անրանի արձեղք 6մ A240c դասի	տն		521.980		0.110	57.418			0.110	57.418
84	Անրանի արձեղք 8մ A240c դասի	տն		521.980		0.354	184.781			0.354	184.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1-19	Ամրակալ արձեղ 12մ A500c դասի	սն		572.292	-	11.320	6,478.349		-	11.320	6,478.349
C1-20	Ամրակալ արձեղ 18մ A500c դասի	սն		570.196		0.163	92.942			0.163	92.942
C1-21	Խառամ	լս		6.391	-	22.500	143.792		-	22.500	143.792
Ինժեներական ենթակառուցվածքների հարկաբեկի մուտք մետաղական մուտք, աստիճան -0.15											
C1-22	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	սն		208.563	-	0.159	33.161		-	0.159	33.161
C1-23	80x80x4մ մետաղական խողովակի արձեղ 56կգ	գմ		5.556	-	6.000	33.335		-	6.000	33.335
C1-24	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արձեղ 9.33 կգ	գմ		1.472	-	4.500	6.622		-	4.500	6.622
C1-25	պողպատյա ռելեբալիս ու թիվեր 1200*200*5	սն		918.182	-	0.080	73.455		-	0.080	73.455
C1-26	Ներդիր էլեմենտ 3	սն		918.182	-	0.01344	12.340		-	0.01344	12.340
C1-27	Մետաղական մանրեկոյունների 2շերտ ներկում	լժ		1.561	-	15.000	23.415		-	15.000	23.415
C1-28	Պոլիէթիլենը Փ100մ խողովակ	գմ		2.523	-	1.000	2.523		-	1.000	2.523
C1-29	Պոլիէթիլենը Փ50մ խողովակ	գմ		1.578	-	8.400	13.253		-	8.400	13.253
Տանիք մետաղական կարկաս											
70	Տանիքաշաշկուրի տակ մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	սն	8.459	97.129	821.613		-		-	-	10,565.404
71	մետաղական խողովակներից	սն								8.459	821.613
72	140x100x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	132.000	9.858	1.301.205		-		-	132.000	1,301.205
73	60x30x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	1,238.000	3.459	4,282.749		-		-	1,238.000	4,282.749
74	120x120x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	42.000	10.653	447.423		-		-	42.000	447.423
75	Մետաղական կավարանների պատրաստում և տեղադրում 30x30x2.5մ	սն	3.304	103.263	341.180		-		-	3.304	341.180
76	մետաղական խողովակներից	գմ	1,593.000	1.472	2,344.271		-		-	1,593.000	2,344.271
77	Ներդիր ռետաների տեղադրում 50x50x3մ	սն	0.023	1,264.883	29.092		-		-	0.023	29.092
78	Ներդիր ռետաների տեղադրում 50x50x4մ	սն	0.029	1,264.883	36.429		-		-	0.029	36.429
79	Ներդիր ռետաների տեղադրում 150x150x5մ	սն	0.111	1,264.883	140.402		-		-	0.111	140.402
79	Մետաղական մակերևույթների 2շերտ ներկում	լժ	525.980	1.561	821.040		-		-	525.980	821.040
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
80	Արտաքին պատերի շարվածք 200մ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակերմով 750.85մ2	լժ	150.170	47.679	7,160.023		-		-	150.170	7,160.023
81	Եզրվածքի ամրամակերմում Ա-1	սն	1.502	604.452	907.705		-		-	1.502	907.705
82	Պատերի ցրմամբերացում 100մ հաստությամբ պեմոպլեյտով, ամրացնելով տանիք 785.21մ2 (Ջերմահարդար-դակնությունագործակց, -պար/ժ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ3)	մ3	78.521	145.820	11,449.956		-		-	78.521	11,449.956
83	Եզրվածքի ցրմամբերացում 30մ հաստությամբ պեմոպլեյտով, ամրացնելով տանիք 84.92մ2 (Ջերմահարդար-դակնությունագործակց, -պար/ժ 0.028-0.037, խտություն, 15կգ/մ3)	մ3	2.548	100.257	255.415		-		-	2.548	255.415
84	Պատման խցարվածք փ2-14մ L-200մ	հատ	5,220.780	0.075	393.997		-		-	5,220.780	393.997
85	Պատերի լավորակ/ցակաթ պլաշ 60x60x2.5մ ցանցով	մ2	788.780	4.705	3,711.494		-		-	788.780	3,711.494
86	Եզրվածքի ցակաթ պլաշ 60x60x2.5մ ցանցով	մ2	84.920	5.156	437.829		-		-	84.920	437.829
87	Պատերի ցրման /քրտոս/	մ2	980.130	0.346	339.284		-		-	980.130	339.284
88	Պատերի ղեկարգող ներկում, այդ թվում շենքի (կորոզ)	մ2	873.700	7.456	6,514.508		-		-	873.700	6,514.508
89	Պատերի նրճագատում 30մ հաստությամբ տրավերտին ասեղով ասլերի խալիստով	լժ	106.430	29.021	3,088.724		-		-	106.430	3,088.724
90	Ֆաստային ղեկարգող դետալ / պեմոպլեյտ / 100մ հաստությամբ , 500մ բարձրություն	գմ	102.000	5.503	561.288		-		-	102.000	561.288
91	Արտաքին պատմանադեղի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ միկրոպլեն հարթ գեղանկապ թիթեղ 23.6գմ, L=5մ	մ2	3.540	13.872	49.107		-		-	3.540	49.107
92	Տանիքի դուրս ելած հատվածի ղեկարգող հարդարում /կորոզ/	մ2	61.200	7.456	456.321		-		-	61.200	456.321
93	Գույքային տարածական պատրաստում և ցանցում /ուղղահայաց/	մ2	1,215.600	1.139	1,384.858		-		-	1,215.600	1,384.858
94	B-7.5 դասի բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում	մ3	1.200	41.143	49.372		-		-	1.200	49.372
95	Միանյութ եր աստիճանների և թեքահարկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	14.050	69.906	982.175		-		-	14.050	982.175
96	Ամրակալ արձեղ 6մ A240c դասի	սն	0.017	521.980	8.613		-		-	0.017	8.613
97	Ամրակալ արձեղ 8մ A240c դասի	սն	0.125	521.980	65.247		-		-	0.125	65.247
98	Ամրակալ արձեղ 10մ A500c դասի	սն	0.713	622.603	443.729		-		-	0.713	443.729
99	Ամրակալ արձեղ 16մ A500c դասի	սն	0.085	570.196	48.581		-		-	0.085	48.581
100	Ամրակալ արձեղ 20մ A500c դասի	սն	0.130	572.292	74.398		-		-	0.130	74.398
101	Պատերի ջրամեկուսացում 50մ հաստությամբ պեմոպլեյտով, ամրացնելով տանիք (Ջերմահարդար-դակնությունագործակց, -պար/ժ 0.028-0.037, խտություն, 30կգ/մ3) 174.712	մ3	8.735	145.820	1,273.740		-		-	8.735	1,273.740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Պատերի ցրկային հատվածի երեքատար 30մ հաստությամբ բազալտի ասեղով, ասեղի խալկտունով	լ ²	174.700	45.732	7,989.305		-		-	174.700	7,989.305
103	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	17.360	19.835	344.329		-		-	17.360	344.329
104	Աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեքատար 30մ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	16.600	14.951	248.179		-		-	16.600	248.179
105	Մատիանների և աստիճանատակների երեքատար 30մ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	7.400	22.113	163.633		-		-	7.400	163.633
106	Պատերի և ինքնի ջրանեկուսացում 2 շերտ քիտուսի քսովով	լ ²	340.200	1.218	414.478		-		-	340.200	414.478
107	Փոքրեղևկված մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	17.600	22.185	390.448		-		-	17.600	390.448
108	Դեկորատիվ գնդամն էլեմենտ	հատ	35.000	1.257	44.005		-		-	35.000	44.005
109	Մետաղապատյալ աստիճաններ				6,933.787		-		-	-	6,933.787
110	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, պրոֆիլ (արտեղիկ), չափվող	մ2	58.580	59.519	3,486.644		-		-	58.580	3,486.644
111	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, պրոֆիլ (արտեղիկ), չափվող	մ2	69.660	49.485	3,447.143		-		-	69.660	3,447.143
112	Մետաղապատյալ դուռ-պատիստներ				76,599.332		-		70,369.417	-	6,229.915
113	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, (արտեղիկ)	մ2	16.740	59.519	996.354		-		-	16.740	996.354
114	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, (արտեղիկ)	մ2	6.720	49.485	332.541		-		-	6.720	332.541
115	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, (արտեղիկ)	մ2	24.640	67.990	1,675.268		-		-	24.640	1,675.268
116	Մետաղապատյալ դուռ						-		-	-	-
117	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, (արտեղիկ)	մ2	1,056.000	67.990	71,797.202		-	1,035.000	70,369.417	21.000	1,427.785
118	Մ/պատյալ աստիճանների տեղադրում կարճեղյան, 60մ հատ., ապակեխալթեղով 4+4մ, (արտեղիկ)	մ2	2.880	49.485	142.518		-		-	2.880	142.518
119	Ե/բ բալկոններ						-		-	-	-
120	Միանոց Ե/բ բալկոնի պատրաստում Բ-25 դասի բետոնեղ	մ3	0.600	107.822	64.693		-		-	0.600	64.693
121	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	տն	0.035	622.603	21.791		-		-	0.035	21.791
122	Ամրանի արժեքը 8մ A240c դասի	տն	0.038	521.980	19.835		-		-	0.038	19.835
123	Մուտքի երկաթյա դուռ						-		-	-	-
124	Մուտքի երկաթյա դուռ տեղադրում	լ ²	5.040	119.598	602.776		-		-	5.040	602.776
125	Մետաղական բազրիք						-		-	-	-
126	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով, գնդամն էլեմենտներով	տն	1.035	107.477	111.255		-		-	1.035	111.255
127	30x50x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	83.960	1.900	159.546		-		-	83.960	159.546
128	50x50x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	59.160	2.392	141.529		-		-	59.160	141.529
129	30x30x2.5մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	246.600	1.472	362.898		-		-	246.600	362.898
130	Դեկորատիվ գնդամն էլեմենտ 100մ	հատ	68.000	1.257	85.495		-		-	68.000	85.495
131	Մետաղական մակերևույթների 2-շերտ ներկում	լ ²	54.858	1.561	85.631		-		-	54.858	85.631
132	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				101,831.609		-		1,196.824	-	100,634.785
133	80մ հաստությամբ ց/ակաբի հարթեղով շերտ	լ ²	1,440.789	4.283	6,170.939		-		-	1,440.789	6,170.939
134	Լամինատ հատակի պատրաստում ասբեզոլ (AC4)	լ ²	1,118.500	6.676	7,467.198		-		-	1,118.500	7,467.198
135	Լամինացված շրջակների տեղադրում	զմ	1,173.000	1.603	1,880.664		-		-	1,173.000	1,880.664
136	Պ/գրանիտ ասեղից հատակների պատրաստում	լ ²	322.289	15.015	4,839.060		-		-	322.289	4,839.060
137	Պ/գրանիտ ասեղից շրջակների պատրաստում, H=100մմ 123,42զմ	լ ²	12.342	12.035	148.531		-		-	12.342	148.531
138	Մուտքային բալկոնի դուռ /բրտոսա/	լ ²	1,340.390	0.968	1,296.943		-		-	1,340.390	1,296.943
139	Մուտքային գրունտ /բրտոսա/	լ ²	1,340.390	0.434	581.960		-		-	1,340.390	581.960
140	Մուտքային բ/դրակ լատերային ներկում համատարած մաշկապատումով	լ ²	1,340.390	3.250	4,355.635		-		-	1,340.390	4,355.635
141	Պատերի լատերակ գաջն պկտ	լ ²	3,727.070	2.792	10,406.459		-		-	3,727.070	10,406.459
142	Պատերի գրունտ /բրտոսա/	լ ²	3,727.070	0.346	1,290.171		-		-	3,727.070	1,290.171
143	Պատերի բ/դրակ լատերային ներկում համատարած մաշկապատումով	լ ²	3,727.070	2.885	10,752.015		-		-	3,727.070	10,752.015
144	Պատերի լատերակ գաջն պկտ	լ ²	63.030	6.210	391.421		-		-	63.030	391.421
145	Պատերի լատերակ գաջն պկտ	լ ²	63.030	0.346	21.819		-		-	63.030	21.819
146	Պատերի լատերակ գաջն պկտ	լ ²	63.030	2.885	181.832		-		-	63.030	181.832
147	Պատերի լատերակ գաջն պկտ	լ ²	28.160	6.210	174.876		-		-	28.160	174.876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Դռների շենքերի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	28.160	0.346	9.748		-			28.160	9.748
142	Դռների շենքերի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.160	2.885	81.237		-			28.160	81.237
143	Այլումինե շենքերի տեղադրում	զմ	124.600	2.655	330.871		-			124.600	330.871
144	Այլումերի գաջե սկալ	մ ²	124.000	6.210	770.049		-			124.000	770.049
145	Այլումերի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	124.000	0.346	42.924		-			124.000	42.924
146	Այլումերի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	124.000	2.885	357.721		-			124.000	357.721
147	Դռների շենքերի գ/ալաբե սկալ	մ ²	4.900	5.353	26.228		-			4.900	26.228
148	Դռների շենքերի երեսպատում հայեհատով	մ ²	4.900	13.208	64.718		-			4.900	64.718
149	Դրոլիկինիլսերիեն ծախուկեն անկյունալների տեղադրում	զմ	1,028.000	0.260	267.361		-			1,028.000	267.361
150	Դրոսերի լավորակ գ/ալաբե սկալ	մ ²	659.550	2.463	1,624.568		-			659.550	1,624.568
151	Դրոսերի երեսպատում հայեհատով	մ ²	189.000	13.208	2,496.262		-			189.000	2,496.262
152	Հատակի սալիկապատ շենք /ց/ա շարվել/100*100մմ	մ ³	0.342	60.353	20.641		-			0.342	20.641
153	Դ/գրանիտե սալերից շենքերի երեսպատում	մ ²	10.300	15.015	154.651		-			10.300	154.651
154	Դատոտանագրերի տեղադրում կարճերով պլաստմանե նյութից L=150մմ	մ ²	13.217	1.952	25.802		-			13.217	25.802
155	Դատոտանագրի պոճերը կարճերով L=50մմ	զմ	88.110	3.443	303.346		-			88.110	303.346
156	Բազալտե պատոտանագրերի տեղադրում 18,172զմ, L=250մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	4.543	22.254	101.098		-			4.543	101.098
157	Ներքին ՄԴՖ դռների տեղադրում 2100x900մմ, 36հատ	մ ²	68.040	40.801	2,776.097		-			68.040	2,776.097
158	Մ/պլաստե դռների տեղադրում կարճերով, 60մմ հաստ., ապակեխաթերով 4.4մմ. (պոտենիոլ) պոճիչ 2100x800մմ, 23հատ	մ2	38.640	67.990	2,627.125		-			38.640	2,627.125
159	Դռների միաձուլ է/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16.870	107.822	1,818.953		-			16.870	1,818.953
160	Ամրանի ալոճերը 10մմ A500c դասի	տն	0.162	622.603	100.712		-			0.162	100.712
161	Ամրանի ալոճերը 8մմ A240c դասի	տն	0.175	521.980	91.472		-			0.175	91.472
162	Դրոլիկինիլսերիեն կախովի առաստաղի պատրաստում, ցիկլապատ պոճիչներով	մ ²	95.930	9.212	883.687		-			95.930	883.687
163	Հատակի ցրանկուտացում 1 շերտ խոզավաճից	մ ²	169.740	2.176	369.362		-			169.740	369.362
Միջանցքներ											
164	80մմ հաստությամբ գ/ալաբե հարթեցում շերտ	մ ²	143.858	4.283	616.148		-			143.858	616.148
165	Դ/գրանիտե սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	143.858	15.015	2,159.979		-			143.858	2,159.979
166	Դ/գրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100մմ 129,25զմ	մ ²	12.925	12.035	155.547		-			12.925	155.547
167	Առաստաղի քանադրում գիպտինոտով	մ ²	145.948	0.968	141.217		-			145.948	141.217
168	Առաստաղի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	145.948	0.434	63.367		-			145.948	63.367
169	Առաստաղի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	145.948	3.250	474.262		-			145.948	474.262
170	Դրոսերի լավորակ գաջե սկալ	մ ²	535.513	2.792	1,495.221		-			535.513	1,495.221
171	Դրոսերի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	535.513	0.346	185.374		-			535.513	185.374
172	Դրոսերի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	535.513	2.885	1,544.871		-			535.513	1,544.871
173	Դատոտանների շենքերի գաջե սկալ	մ ²	14.806	6.210	91.946		-			14.806	91.946
174	Դատոտանների շենքերի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	14.806	0.346	5.125		-			14.806	5.125
175	Դատոտանների շենքերի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	14.806	2.885	42.713		-			14.806	42.713
176	Դռների շենքերի գաջե սկալ	մ ²	4.730	6.210	29.374		-			4.730	29.374
177	Դռների շենքերի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	4.730	0.346	1.637		-			4.730	1.637
178	Դռների շենքերի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	4.730	2.885	13.645		-			4.730	13.645
179	Դրոլիկինիլսերիեն ծախուկեն անկյունալների տեղադրում	զմ	180.840	0.260	47.033		-			180.840	47.033
180	Բազալտե պատոտանագրերի տեղադրում 8,8զմ, L=150մմ, 30մմ հաստությամբ	մ ²	1.320	22.254	29.375		-			1.320	29.375
181	Քանադանների Մետաղական դռներ 1x2,1մ, 20հատ	մ ²	42.000	119.598	5,023.132		-			42.000	5,023.132
182	Դռների միաձուլ է/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.294	107.822	139.478		-			1.294	139.478
183	Ամրանի ալոճերը 10մմ A500c դասի	տն	0.073	622.603	45.365		-			0.073	45.365
184	Ամրանի ալոճերը 8մմ A240c դասի	տն	0.079	521.980	41.203		-			0.079	41.203
185	Ատրիմանակադրակի քանադրում գիպտինոտով	մ ²	23.716	0.968	22.947		-			23.716	22.947
186	Առաստաղի գրունտ /բրյտեոս/	մ ²	23.716	0.434	10.297		-			23.716	10.297
187	Առաստաղի բ/դրակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	23.716	3.250	77.066		-			23.716	77.066
188	Ատրիմանակադրակի հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	9.515	14.951	142.254		-			9.515	142.254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Աստիճանների և աստիճանատարների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ասեղով	լ ²	47.916	22.113	1,059.546		-		-	47.916	1,059.546
190	10մմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանալորումով և բետոնացված /ձեղքն պատել/	լ ²	954.822	5.065	4,836.235		-		-	954.822	4,836.235
191	Եւրոկանգի ամրանալորում ԱԵ-1	տն	1.910	604.452	1,154.287		-		-	1.910	1,154.287
192	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանալորումով 1101.91402	լ ³	220.383	47.679	10,507.731		-		-	220.383	10,507.731
193	Եւրոկանգի ամրանալորում ԱԵ-1	տն	2.204	604.452	1,332.107		-		-	2.204	1,332.107
194	Աստիճանալվանդակի մետաղական բազիքը փռշենթովակա H-900	զմ	26.840	22.185	595.433		-		-	26.840	595.433
195	Առաջին հարկի հատակի ցրանկրաստում 1 շերտ խզաղանից	լ ²	603.757	2.176	1,313.802		-	550.000	1,196.824	53.757	116.978
196	Վերնահարկի 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / կշիռի չափերով 1100*1100	կ-տ	1.000	3,039.009	3,039.009		-		-	1.000	3,039.009
197	Տանիքի բարձրագույն մետաղական մուտքի տեղադրում 0,6x1,2մ, 1հատ	լ ²	0.720	37.234	26.808		-		-	0.720	26.808
198	Մետաղական առաջնամենի պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.064	208.563	13.377		-		-	0.064	13.377
199	89x3մմ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	7.500	4.231	31.730		-		-	7.500	31.730
200	40x3մմ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	6.000	2.394	14.363		-		-	6.000	14.363
201	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	լ ²	2.850	1.561	4.448		-		-	2.850	4.448
202	Տանիքային աշխատանքներ				12,315.699						12,315.699
203	Տանիքի գորշիչմակումից շերտ խզաղան՝ AM կամ համարժեք /	լ ²	645.540	0.854	551.450		-		-	645.540	551.450
204	Հարկային ցրանկրաստից շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	լ ³	96.831	9.678	937.139		-		-	96.831	937.139
205	Ֆեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	լ ²	645.540	2.284	1,474.460		-		-	645.540	1,474.460
206	Տանիքաձածկային պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված թիթեղից	լ ²	650.672	10.685	6,952.691		-		-	650.672	6,952.691
207	Զրկողտանքի տեղադրում ներկված	զմ	108.250	4.428	479.315		-		-	108.250	479.315
208	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված (75զմ)	կ-տ	5.000	114.561	572.806		-		-	5.000	572.806
209	Հարթ ներկված թիթեղի տեղադրում L=670մմ, 108զմ	լ ²	72.360	9.840	712.035		-		-	72.360	712.035
210	Մետաղական կարկարի պատրաստում և տեղադրում 30x30x2,5մմ մետաղական խողովակներից	տն	0.510	103.263	52.642		-		-	0.510	52.642
211	30x30x2,5մմ մետաղական խողովակի արձեղը	զմ	245.800	1.472	361.721		-		-	245.800	361.721
212	Մետաղական պատնեք Հ=600մմ	զմ	98.000	2.260	221.441		-		-	98.000	221.441
213	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարական աշխատանքներ				405,135.956		27,335.641		95,710.047		336,761.550
1	Փ50մմ պրոֆիլիմային խողովակների մոնտաժում /PE PN-10/ /լվացումով և հիդրամիկ փորձարկումով/	զմ	20.000	3.235	64.710		-		-	20.000	64.710
2	Սառը և տաք ջրի փ25մմ պրոֆիլիմային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /լվացումով և հիդրամիկ փորձարկումով/	զմ	120.000	3.859	463.124		-		-	120.000	463.124
3	Սառը և տաք ջրի փ20մմ պրոֆիլիմային խողովակների մոնտաժում PPR PN-10 /լվացումով և հիդրամիկ փորձարկումով/	զմ	700.000	4.109	2,876.096		-		-	700.000	2,876.096
4	Փտիկե խողովակ փակման փ50մմ	հատ	1.000	10.577	10.577		-		-	1.000	10.577
5	Փտիկե խողովակ փակման փ40մմ	հատ	3.000	9.112	27.335		-		-	3.000	27.335
6	Փտիկե խողովակ փակման փ20մմ	հատ	20.000	6.324	126.477		-		-	20.000	126.477
7	Փտիկե խողովակ փակման փ15մմ	հատ	63.000	5.304	334.123		-		-	63.000	334.123
8	Պողպատյա բաժանարար կողմնորոշող փ40մմ L=1,5մ, 3հատ	հատ	3.000	19.808	59.425		-		-	3.000	59.425
9	Ջրափակի տեղադրում փ15մմ	հատ	20.000	14.409	288.184		-		-	20.000	288.184
10	Ջրի փ20մմ	հատ	20.000	2.851	57.023		-		-	20.000	57.023
11	Լվացարանի ջրղեղունի ծրայի խառնիչ	հատ	23.000	9.201	211.630		-		-	23.000	211.630
12	Խոնավեղունի ջրղեղունի ծրայի խառնիչ	հատ	20.000	9.201	184.026		-		-	20.000	184.026
13	Ջրղեղունի ծրայի խառնիչ ցնցուղով	հատ	20.000	16.413	328.259		-		-	20.000	328.259
14	Ջլափող փ10մմ, L=400մմ	հատ	23.000	1.207	27.772		-		-	23.000	27.772
15	Պողպատի խողովակների ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ25մմ	հատ	80.000	0.075	6.037		-		-	80.000	6.037
16	Պողպատի խողովակների ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ փ20մմ	հատ	350.000	0.047	16.376		-		-	350.000	16.376
17	Պողպատի խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	100.000	0.377	37.734		-		-	100.000	37.734
18	Պողպատի խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով	զմ	520.000	0.302	156.971		-		-	520.000	156.971
1	Ներքին կոյուղու գնաց										
1	Պողպատի խողովակների մոնտաժում /հիդրամիկ փորձարկումով/	զմ	200.000	2.523	504.594		-	20.0	50.459	180.0	454.134
ՀՎՅ0	Պողպատի խողովակների մոնտաժում /փորձարկումով/	զմ		6.337	126.748	20.0			-	20.0	126.748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Դրոյվերադրորէն Բ50մ խորովակների մոնտաժում	Հիդրավիկ									
2	Վործարկում/	զմ	110.000	1.578	173.546		-		-	110.0	173.546
3	Կերամիկական լեզարանի տեղադրում	հատ	23.000	23.737	545.947		-		-	23.0	545.947
4	Կերամիկական գրգարանակների տեղադրում	հատ	23.000	58.109	1.336.514		-		-	23.0	1.336.514
5	2 տեղանոց խոտանոցակների տեղադրում	հատ	20.000	28.612	572.233		-		-	20.0	572.233
6	Հոսակների տեղադրում Բ50մ	հատ	40.000	6.126	245.027		-		-	40.0	245.027
7	Ձևավոր մասեր Բ100մ	հատ	150.000	1.948	292.138		-	10.0	19.476	140.0	272.662
Հ1-31	Ձևավոր մասեր Բ160մ	հատ		3.200	-	10.0	32.000		-	10.0	32.000
8	Ձևավոր մասեր Բ50մ	հատ	170.000	1.483	252.061		-		-	170.0	252.061
9	Ստուգիչ մացրիչ Բ100մ	հատ	18.000	2.752	49.537		-	-	-	18.0	49.537
Հ1-32	մացրիչ Բ160մ	հատ		4.200	-	2.0	8.400		-	2.0	8.400
10	Ստուգիչ մացրիչ Բ50մ	հատ	10.000	1.963	19.627		-		-	10.0	19.627
11	Մացրիչ Բ100մ	հատ	4.000	2.752	11.008		-	2.000	5.504	2.0	5.504
Ջեղմանատակադրում											
1	Ջեղման լարաւա տուրը համակարգի Q=24կտ. ֆիննցով	հատ	20.000	84.462	1.689.249		-		-	20.000	1.689.249
2	Արտանի ճեղուցան մարտկոցների տեղադրում H=500մ	էվմ	147.840	0.953	140.950		-		-	147.840	140.950
3	Արտանի ճեղուցան մարտկոցների տեղադրում	սնկ.	528.000	6.729	3.552.723		-		-	528.000	3.552.723
4	Փ20մ արդարագլխային խորովակաշարի մոնտաժում	զմ	200.000	4.185	837.016		-		-	200.000	837.016
5	Փ16մ արդարագլխային խորովակաշարի մոնտաժում	զմ	480.000	4.026	1.932.551		-		-	480.000	1.932.551
6	Փ25մ արդարագլխային խորովակաշարի մոնտաժում	զմ	75.000	3.661	274.609		-		-	75.000	274.609
7	Փ20մ արդարագլխային խորովակաշարի մոնտաժում	զմ	90.000	4.019	361.715		-		-	90.000	361.715
8	Ջեղուցիչի կցան	հատ	244.000	0.065	15.836		-		-	244.000	15.836
9	Փական կարգակողոր կրկն Բ15մ	հատ	61.000	6.386	389.530		-		-	61.000	389.530
10	Փական կարգակողոր կրկն Բ15մ	հատ	61.000	7.435	453.519		-		-	61.000	453.519
11	Օրստիտագան փական ճեղուցան սաղի կրա	հատ	61.000	0.588	35.864		-		-	61.000	35.864
12	Փականների տեղադրում Բ25մ	հատ	18.000	8.066	145.181		-		-	18.000	145.181
13	Փականների տեղադրում Բ20մ	հատ	22.000	6.324	139.125		-		-	22.000	139.125
14	Դատարկան փական Բ15մ	հատ	20.000	5.304	106.071		-		-	20.000	106.071
15	Ֆիտիլներ պլիլիպտիկային խորովակների համար տարբեր	հատ	850.000	0.226	192.441		-		-	850.000	192.441
16	Ջեղուցիչի մարտկոցների ամրակներ	հատ	140.000	0.629	88.115		-		-	140.000	88.115
Օրստիտադրում											
1	Օրստադր պատման խորովակից Բ160մ	զմ	140.000	3.443	481.953		-		-	140.000	481.953
2	Օրստադր պատման խորովակից Բ140մ	զմ	140.000	2.925	409.514		-		-	140.000	409.514
3	Օրստադր պատման խորովակից Բ100մ	զմ	21.000	1.981	41.597		-		-	21.000	41.597
4	Կլոմն պատման խորովակից Բ160մ	հատ	20.000	2.026	40.511		-		-	20.000	40.511
5	Կլոմն պատման խորովակից Բ140մ	հատ	20.000	1.772	35.439		-		-	20.000	35.439
6	Կլոմն պատման խորովակից Բ100մ	հատ	3.000	0.641	1.924		-		-	3.000	1.924
7	Ճաղաշար 250x200մ	հատ	20.000	5.548	110.951		-		-	20.000	110.951
8	Ճաղաշար 200x150մ	հատ	20.000	4.340	86.802		-		-	20.000	86.802
9	Ճաղաշար 150x100մ	հատ	3.000	3.434	10.303		-		-	3.000	10.303
10	Ամրացումներ օրստիտների համար	կգ	25.000	0.867	21.679		-		-	25.000	21.679
Գազամատակարարում											
1	Խորովակաշարի անցկացում պողատն խորովակներից Բ57x3մ	զմ	7.000	3.635	25.446		-		-	7.000	25.446
2	Խորովակաշարի անցկացում պողատն խորովակներից Բ40x2,5մ	զմ	4.000	2.579	10.318		-		-	4.000	10.318
3	Խորովակաշարի անցկացում պողատն խորովակներից Բ32x2,5մ	զմ	9.000	1.893	17.034		-		-	9.000	17.034
5	Գնդավոր կցանային փական Բ50մ	հատ	1.000	19.592	19.592		-		-	1.000	19.592
6	Ապսիտի պատյանի տեղադրում Բ89x3մ. L=0.4մ. 2հատ.	զմ	0.800	5.997	4.798		-		-	0.800	4.798
7	Ապսիտի պատյանի տեղադրում Բ57x3մ. L=0.4մ. 1հատ.	զմ	0.400	3.985	1.594		-		-	0.400	1.594
8	Խցափակում Բ32մ	հատ	4.000	2.512	10.048		-		-	4.000	10.048
9	Ձևավոր մասեր Բ32մ	սն	0.003	1.921.688	5.765		-		-	0.003	5.765
10	Մետաղական ամրացումներ	կգ	1.000	0.867	0.867		-		-	1.000	0.867
11	Խորովակաշարի 2 շերտ յուղաներում	մ²	2.600	1.561	4.059		-		-	2.600	4.059
12	Խորովակաշարի փյանացում	զմ	20.000	1.000	19.992		-		-	20.000	19.992
13	Համակարգի պնմանային կոմբում	զմ	20.000	0.686	13.729		-		-	20.000	13.729
14	Դիֆիկտոր "" <<ՑԱԳԻ>> N4 Բ400մ	հատ	1.000	54.258	54.258		-		-	1.000	54.258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Օդաչու ցիկլապատ թիթեղից b=0.55մ.	մ²	3.800	7.877	29.932		-			3.800	29.932
Էլեկտրամատակարարում											
Էլեկտրատեղեկական աշխատանքներ											
1	Կոդառ լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	20.000	22.337	446.733		-			20.000	446.733
2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաֆազ BA47-29 (IP) in=40A	հատ	20.000	4.738	94.750		-			20.000	94.750
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի 1n+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 25A/30mA AD-25(IP)	հատ	20.000	11.931	238.616		-			20.000	238.616
4	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ հոսանքի 1n+NC բաժանման և խմբային ցանցերի համար, միաֆազ նորմալ հոսանքի 16A/30mA AD-16(IP)	հատ	100.000	11.312	1,131.197		-			100.000	1,131.197
5	Ջախ LED100, դեղին ապակյա	հատ	20.000	11.295	225.895		-			20.000	225.895
6	Ջախ LED 60, դեղին ապակյա	հատ	33.000	7.189	237.249		-			33.000	237.249
7	Լուսատու առաստաղային LED 20 պլաֆոն, դեղին ապակյա	հատ	84.000	6.148	516.424		-			84.000	516.424
8	Լուսատու առաստաղային LED 18, դեղին ապակյա	հատ	7.000	5.469	38.281		-			7.000	38.281
9	Լուսատու առաստաղային LED 18, դեղին ապակյա ներարքված մարտկոցով	հատ	10.000	5.680	56.800		-			10.000	56.800
10	Ողմնալույս LED 15, դեղին ապակյա	հատ	24.000	6.180	148.316		-			24.000	148.316
11	Լուսատու LED 10-Նո. Կախովի առաստաղում տեղադրվող	հատ	86.000	4.291	369.062		-			86.000	369.062
12	LED լուսատու պատի 10-Նո, հերմետիկ IP15 ձևը կլոր (185x70սմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	11.159	11.159		-			1.000	11.159
13	Խցակի վարդակ երկբևեռ 16, 220Վ, հողանցիչով	հատ	20.000	2.607	52.135		-			20.000	52.135
14	Խցակի վարդակ երկբևեռ երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	40.000	2.984	119.363		-			40.000	119.363
15	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ, հողանցիչով	հատ	212.000	2.229	472.636		-			212.000	472.636
16	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ	հատ	86.000	1.727	148.505		-			86.000	148.505
17	Անջատիչ երկաթեղակի	հատ	66.000	2.304	152.066		-			66.000	152.066
18	Անջատիչ մեկտեղեղակի	հատ	88.000	1.820	160.126		-			88.000	160.126
19	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13.000	2.613	33.964		-			13.000	33.964
20	Հյուղավորման տուփ երկտեղեղի վարդակների համար	հատ	40.000	0.408	16.301		-			40.000	16.301
21	Հյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	452.000	0.181	81.867		-			452.000	81.867
22	Հյուղավորման տուփ	հատ	290.000	0.181	52.525		-			290.000	52.525
Հ1-33	ՈՒԲ-380 2.5մ*3 պղնձե հարդարարի անցկացում	զմ		0.635	-	5,000.000	3,174.083			5,000.000	3,174.083
Հ1-34	ՈՒԲ-380 4մ*3 պղնձե հարդարարի անցկացում	զմ		1.122	-	400.000	448.990			400.000	448.990
23	Պոլիէթիլենյորդին խողովակ Փ20սմ.	զմ	200.000	0.457	91.440		-			200.000	91.440
Էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ											
24	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ ՊՕՍ/5Ա ՊԵՈՒԲՎ - 1ԱՄՅ3	հատ	1.000	16.181	16.181		-			1.000	16.181
25	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների	հատ	3.000	29.720	89.159		-			3.000	89.159
26	Հաշվիչ միաֆազ բազմաստվածային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	3.093	64.953		-			21.000	64.953
27	Բաժանիչ վահանակ 380Վ, 250Ա Կոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմնաները ներքևում. A3736ՓՅ3 մանրեղի 6 եռաֆազ ֆիդերալին ավտոմատներով, ցրմանիչ	հատ	1.000	29.327	29.327		-			1.000	29.327
28	ԲԲԴԻԻ-380 5x25մմ2 հատվածով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	5.000	10.042	50.208		-			5.000	50.208
29	ԲԲԴԻԻ-380 5x16մմ2 հատվածով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	45.000	6.742	303.378		-			45.000	303.378
30	ԲԲԴԻԻ-380 5x6մմ2 հատվածով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	20.000	2.240	44.803		-			20.000	44.803
31	ԲԲԴԻԻ-380 3x2.5մմ2 հատվածով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	140.000	1.081	151.325		-			140.000	151.325
32	ԲԲԴԻԻ-380 2x10մմ2 հատվածով պղնձե ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	320.000	1.846	590.732		-			320.000	590.732
33	ՈՒԲ3 10սմ2 պղնձե հարդարարի անցկացում	զմ	320.000	1.185	379.041		-			320.000	379.041
34	Պոլիէթիլենյորդին խողովակ Փ20սմ.	զմ	140.000	0.457	64.008		-			140.000	64.008
35	Պոլիէթիլենյորդին խողովակ Փ50սմ.	զմ	40.000	0.818	32.727		-			40.000	32.727
Խոնառացի կառույց											
1	Խոնառացի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	9.702	93.446		-			9.632	93.446
2	Խոնառացի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	9.702	52.563		-			5.418	52.563
3	Խոնառացի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	9.702	212.756		-			21.930	212.756
4	Գազցայն 2 տեխով	հատ	20.000	15.091	301.827		-			20.000	301.827
Ընդամենը N15 շենքի ներքին ենթակառուցվածքներ					28,462.558		3,790.222		75.439	-	32,177.340
Ընդամենը N15 շենքի ցիսարարական աշխատանքներ					433,598.513		31,125.863		95,785.486	-	368,938.890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Քանոնական աշխատանքներ										
1	Թվով 24 երկարական, փայտե տակների քանդում	մ ²	28,652.000	2.522	72,247.087		-		-	-	-
2	Մետաղական Սյունների ապամոնտաժում / մետաղը հանձնել համայնքին / 54գմ	տն	0.810	34.178	27.684		-		-	0.810	27.684
3	Տանիքի քանդում / ազդեցիկներ /	մ ²	14,326.000	0.287	4,112.433		-		-	14,326.000	4,112.433
4	Փայտե աստիճանավանդակների քանդում	մ ²	480.000	0.418	200.604		-		-	480.000	200.604
5	Ե/Ք պատերի, ժապավենային հիմքերի քանդում / երկաթալարի հիդրոմոնորով	մ ³	5,170.000	9.159	47,353.219		-		-	5,170.000	47,353.219
6	Քանդված պատերի և հիմքերի բարձրում մեխանիզմով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5,170.000	1.483	7,667.769		-		-	5,170.000	7,667.769
7	Ավելնորոշ բնափոր տեղադրված Տվմ	տն	9,347.184	2.225	20,794.442		-		-	9,347.184	20,794.442
8	Մետաղական կրակակների և պտտոտնայների ապամոնտաժում 3526.5ւ2	տն	87.246	82.500	7,197.841		-		-	87.246	7,197.841
9	Քարե կրակակների և պտտոտնայների քանդում /տարածական ծակայով/	մ3	4,706.700	6.300	29,650.333		-		-	4,706.700	29,650.333
10	Քարե կրակակառույց շինությունների քանդում /տարածական ծակայով/	մ3	770.670	6.300	4,854.914		-		-	770.670	4,854.914
11	Ե/Ք մակնկալապուրեք շենքի քանդում / ե/բ պատեր , ե/բ ծածկեր , ե/բ սյուներ / ե/բ	մ3	9,125.160	3.660	33,398.739		-		-	9,125.160	33,398.739
12	հեծաններ , ե/բ հիմքեր / /տարածական ծակայով/	գմ	1,926.500	0.942	1,814.404		-		-	1,926.500	1,814.404
13	Գազի խողովակների ապամոնտաժում	գմ	2,311.800	0.942	2,177.285		-		-	2,311.800	2,177.285
14	Գազի խողովակի կանցանքների ապամոնտաժում	հատ	135.000	8.121	1,096.350		-		-	135.000	1,096.350
15	վայտե Է. սյուների ապամոնտաժում	մ ³	90.000	25.028	2,252.504		-		-	90.000	2,252.504
16	կոյուրու և ցրագի հորանների քանդում 60հատ	տն	6,661.487	3.323	22,135.922		-		-	6,661.487	22,135.922
Հ1-35	Բնութն 16 սմ հաստությամբ ճանապարհային սալերի քարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղադրված 5լմ	տն	3.323	3.323	563.200	1,871.497			-	563.200	1,871.497
Հ1-36	կրա և տեղադրված 5լմ /256 խմ/	տն	3.323	3.323	486.000	1,614.963			-	486.000	1,614.963
	N14 մասնաշենքի տեղամասում շենքում սուկա /270 խմ/ կենցաղային սրբի քարձում և տեղադրված 5լմ	տն							-		
	Ընդամենը քանդման աշխատանքներ				256,981.532		3,486.460		-	-	260,467.992
	Արտաքին ենթակառուցվածքներ										
	Արտաքին ցրատապալարում										
1	3-րդ կարգի բնափոր մշակում երկաթալարով քարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	284.000	0.966	274.421		-		-	284.000	274.421
2	Ավելնորոշ բնափոր տեղադրված 5լմ.	տն	511.200	2.225	1,137.254		-		-	511.200	1,137.254
3	3-րդ կարգի բնափոր մշակում երկաթալարով կողմքք	մ ³	1,588.000	0.792	1,257.792		-		-	1,588.000	1,257.792
4	3-րդ կարգի բնափոր ծեցով կողմքք	մ ³	20.000	3.020	60.406		-		-	20.000	60.406
5	Ավագի նախապատրաստական շենք	մ3	84.000	5.764	484.198		-		-	84.000	484.198
6	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ100մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	450.000	4.335	1,950.552		-		-	450.000	1,950.552
7	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ75x4.5մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	110.000	2.204	242.477		-		-	110.000	242.477
8	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ63x3.8մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	105.000	1.645	172.711		-		-	105.000	172.711
9	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ50x3.0մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	480.000	1.262	605.874	150.000	189.336		-	630.000	795.209
10	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ32մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	30.000	0.747	22.409		-		-	30.000	22.409
11	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ110մմ խողովակի վացում վարաբազմերումով	կմ	0.450	106.084	47.738		-		-	0.450	47.738
12	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ75x4.5մմ խողովակի վացում վարաբազմերումով	կմ	0.110	96.535	10.619		-		-	0.110	10.619
13	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ63x3.8մմ խողովակի վացում վարաբազմերումով	կմ	0.105	89.850	9.434		-		-	0.105	9.434
14	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ50x3.0մմ խողովակի վացում վարաբազմերումով	կմ	0.480	89.850	43.128		-		-	0.480	43.128
15	Պոլիէթիլենային PE PN-10 փ32մմ խողովակի վացում վարաբազմերումով	կմ	0.030	89.850	2.695		-		-	0.030	2.695
16	Հողեմային հիդրանտի տեղադրում հենակալով փ100մմ.	հատ	4.000	116.370	465.482		-		-	4.000	465.482
17	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր փ100մմ.- փ32մմ.	հատ	100.000	3.321	332.109		-		-	100.000	332.109
18	Միացում նախազգիտ ցանցին խամուղային միացումով բաժանորդների համար փ160.0x100.0մմ	հատ	3.000	7.547	22.641		-		-	3.000	22.641
19	Միացում նախազգիտ ցանցին խամուղային միացումով բաժանորդների համար փ160.0x50.0մմ	հատ	1.000	3.618	3.618		-		-	1.000	3.618
20	Սողնակ փ100մմ	հատ	5.000	68.431	342.156		-		-	5.000	342.156
21	Սողնակ փ75մմ	հատ	4.000	52.296	209.185		-		-	4.000	209.185
22	Փոխկալու փականի տեղադրում փ65մմ	հատ	1.000	11.975	11.975		-		-	1.000	11.975
23	Փոխկալու փականի տեղադրում փ50մմ	հատ	4.000	9.771	39.086		-		-	4.000	39.086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Գտնիվալոր փականի տեղադրում փ32x16	հատ	15.000	7.779	116.687					15.000	116.687
25	Զրայանի տեղադրում փ32x16	հատ	15.000	37.889	568.328					15.000	568.328
26	Ֆիլտր փ32x16	հատ	15.000	6.218	93.277					15.000	93.277
27	Հիդրանտի հենակալի և փականի սակ բետոնե քարծիկներ 200x300x200	մ3	0.500	66.065	33.032					0.500	33.032
28	Հավաքորի է/բետոնե էլեմենտներ ջրամատակարարման կոր դիտարի	մ3	33.300	181.736	6.051.816					33.300	6.051.816
29	կառուցում փ1,0x16 ծածկի այլով	մ3	26.000	98.107	2.550.786					26.000	2.550.786
30	Դիտարի մետաղական էլեմենտներ, այդ թվում աստիճաններ	տն	0.440	789.326	347.303					0.440	347.303
31	Խտրվալորի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ալագով խրամուրու հետիցք ձեռքով	մ3	20.000	4.584	91.672					20.000	91.672
32	Խրամուրու հետիցք մեխանիզմով ալագով	մ3	180.000	3.463	623.327					180.000	623.327
33	Խրամուրու հետիցք ձեռքով տեղի բնակողով տուփանումով	մ3	179.000	1.263	226.084					179.000	226.084
34	Խրամուրու հետիցք մեխանիզմով տեղի բնակողով տուփանումով	մ3	1.429.000	0.468	668.625					1.429.000	668.625
Կենցաղային կոյուղի											
1	3-րդ կարգի բնակողի նշակում երակավալորով բարձրով ախընթալորի փա	մ³	300.000	0.966	289.881					300.000	289.881
2	Ավելնոր բնակողի տեղադրում 5x16	տն	540.000	2.225	1.201.324					540.000	1.201.324
3	3-րդ կարգի բնակողի նշակում երակավալորով կոյուղից	մ³	1.000.000	0.792	792.060					1.000.000	792.060
4	Ավագի նախապատրաստական շերտ	մ3	70.000	5.764	403.498					70.000	403.498
5	Դուրիլիլենային ծալքալոր կոյուղու փ250x16 SN-4 խորվալակի մոնտաժում	զմ	120.000	10.989	1.318.728					120.000	1.318.728
6	Դուրիլիլենային ծալքալոր կոյուղու փ160x16 SN-4 խորվալակի մոնտաժում	զմ	758.000	6.337	4.803.766					758.000	4.803.766
7	Դուրիլիլենային ծալքալոր կոյուղու փ200x16 SN-4 խորվալակի մոնտաժում	զմ	90.000	7.697	692.750					90.000	692.750
8	Դիտարի բետոնե տակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	7.800	83.778	653.465	1.650			138.233	6.150	515.232
9	Կորուրու կոր դիտարի պատրաստում հավաքորի է/բ էլեմենտներից փ1,0x16 ծածկի այլով	մ3	62.400	133.407	8.324.617				1.760.977	49.200	6.563.640
10	Զրայանի մետաղական էլեմենտներ, այդ թվում աստիճաններ	տն	52.000	98.107	5.101.573				11.0	1.079.179	4.022.394
11	Դիտարի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ալագով խրամուրու հետիցք ձեռքով	մ3	1.440	789.326	1.136.629				0.305	1.135	896.188
12	Խրամուրու հետիցք մեխանիզմով ալագով	մ3	17.500	4.584	80.213					17.500	80.213
13	Խրամուրու հետիցք մեխանիզմով ալագով	մ3	157.500	3.463	545.411					157.500	545.411
14	Խրամուրու հետիցք ձեռքով տեղի բնակողով տուփանումով	մ3	100.000	1.263	126.304					100.000	126.304
15	Խրամուրու հետիցք մեխանիզմով տեղի բնակողով տուփանումով	մ3	900.000	0.468	421.108					900.000	421.108
16	Կորուրու փ250x16 SN-4 խորվալակի պայմանագրում	զմ	120.000	0.687	82.411					120.000	82.411
17	Բարձրում ախընթալորի փա և տեղադրում 5x16	տն	0.020	3.323	0.066					0.020	0.066
Փողոցային ցանց											
1	3-րդ կարգի բնակողի նշակում ձեռքով	մ³	323.000	3.020	975.561					323.000	975.561
2	Ավագի նախապատրաստական շերտ	մ3	40.000	5.764	230.570					40.000	230.570
3	Դուրիլիլենային PE PN-10 փ75x16 խորվալակի մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20.000	2.204	44.087					20.000	44.087
4	Դուրիլիլենային PE PN-10 փ63x16 խորվալակի մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	490.000	1.645	805.986					490.000	805.986
5	Դուրիլիլենային PE PN-10 փ50x16 խորվալակի մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	580.000	1.262	732.098					580.000	732.098
6	Դուրիլիլենային PE PN-10 փ40x16 խորվալակի մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	660.000	0.933	615.753					660.000	615.753
7	Գտնիվալոր փականի տեղադրում փ65x16	հատ	1.000	49.528	49.528					1.000	49.528
8	Գտնիվալոր փականի տեղադրում փ50x16	հատ	3.000	38.660	115.981					3.000	115.981
9	Գտնիվալոր փականի տեղադրում փ40x16	հատ	3.000	31.415	94.246					3.000	94.246
10	Կարճատևական փականի և շտապերով	հատ	43.000	14.214	611.187					43.000	611.187
11	Կարճատևական փականի տեղադրում փ32x16	հատ	7.000	7.779	54.454					7.000	54.454
12	Դուրիլիլենային ձևավոր մատի փ75x16 - փ65x16	հատ	15.000	2.015	30.225					15.000	30.225
13	Դուրիլիլենային ձևավոր մատի փ50x16 - փ40x16	հատ	50.000	1.540	76.976					50.000	76.976
14	Դուրիլիլենային ձևավոր մատի փ32x16 - փ25x16	հատ	63.000	6.631	417.736					63.000	417.736
15	Դուրիլիլենային պաշտպանի տեղադրում PN-100; L=8.0մ. 8հատ	զմ	64.000	6.631	424.367					64.000	424.367
16	Մետաղական պաշտպանի հավաքորի ներկում	մ²	43.000	1.074	46.191					43.000	46.191
17	Բետոնյա փորտալիների պատրաստում B15 դասի բետոնից 0,7x0,7x0,5(հ)	մ³	2.700	83.778	226.199					2.700	226.199
18	Փորտալի կախարի պողպատյա 3մ. թիվից 0.8x0.8	մ²	4.480	33.752	151.207					4.480	151.207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Քանոնի հետիցք ձեռքը տեղի բնափորը տոփանումով	մ3	280.000	1.263	353.651		-			280.000	353.651
20	Ավելորդ բնափորի հարթեցում տեղում	մ3	43.000	1.263	54.311		-			43.000	54.311
Արտաքին գազատար											
1	3-րդ կարգի բնափորի մշակում երգակատարով բարձրելով ա/իքնաթափերի վրա	մ³	1,000.000	0.966	965.886		-			1,000.000	965.886
2	Ավելորդ բնափորի տեղափոխում 5վմ.	տն	1,800.000	2.225	4,004.414		-			1,800.000	4,004.414
3	3-րդ կարգի բնափորի մշակում երգակատարով կողիցք	մ³	1,945.000	0.792	1,540.557		-			1,945.000	1,540.557
4	3-րդ կարգի բնափորի ձեռքով կողիցք	մ³	155.000	3.020	468.148		-			155.000	468.148
5	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակի տեղադրում փ108x4,0մմ. պնմանտիկ փորձարկումով	զմ	555.000	8.499	4,716.986		-			555.000	4,716.986
6	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակի տեղադրում փ57x3,0մմ. պնմանտիկ փորձարկումով	զմ	670.000	4.035	2,703.550		-			670.000	2,703.550
7	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակի տեղադրում փ89x3,5մմ. պնմանտիկ փորձարկումով	զմ	183.000	6.475	1,184.934		-			183.000	1,184.934
8	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակի տեղադրում փ159x4,5մմ. պնմանտիկ փորձարկումով	զմ	45.000	15.011	675.503		-			45.000	675.503
9	Պողպատե էլեկտրառնակցված խողովակի տեղադրում փ133x4,0մմ. պնմանտիկ փորձարկումով	զմ	168.000	11.577	1,945.007		-			168.000	1,945.007
10	Փ108x4,0մմ. խողովակի գերմոմեղ մեկուսացում	զմ	555.000	2.383	1,322.645		-			555.000	1,322.645
11	Փ57x3,0մմ. խողովակի գերմոմեղ մեկուսացում	զմ	670.000	1.613	1,080.751		-			670.000	1,080.751
12	Փ89x3,5մմ. խողովակի գերմոմեղ մեկուսացում	զմ	183.000	1.916	350.662		-			183.000	350.662
13	Փ159x4,5մմ. խողովակի գերմոմեղ մեկուսացում	զմ	45.000	3.711	166.977		-			45.000	166.977
14	Փ133x4,0մմ. խողովակի գերմոմեղ մեկուսացում	զմ	168.000	3.711	623.382		-			168.000	623.382
15	Հաշվի հանդպց պահումսի մեց տարբերային հաշվիչով, էլեկտրոնային ճշտիչով GSAI-100	հատ	1.000	263.671	263.671		-			1.000	263.671
16	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան ֓273x7.0մմ. L=12մ. 11հատ.	զմ	12.000	40.569	486.826		-			12.000	486.826
17	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան ֓159x4.5մմ. L=12մ. 10հատ.	զմ	120.000	14.446	1,733.519		-			120.000	1,733.519
18	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.150	2,374.491	356.174		-			0.150	356.174
19	Համալարողի փնամացում	զմ	1,621.000	1.008	1,634.776		-			1,621.000	1,634.776
20	Ագրանշանային ժապավեն	զմ	1,621.000	0.226	366.996		-			1,621.000	366.996
21	Մետաղական յար	զմ	1,621.000	0.045	73.399		-			1,621.000	73.399
22	Ավաճե հիմնատարս b=50սմ.	մ³	975.000	5.764	5,620.151		-			975.000	5,620.151
23	Խրամաուրու հետիցք ձեռքը տեղի բնափորը տոփանումով	մ3	105.000	1.263	132.619		-			105.000	132.619
24	Խրամաուրու հետիցք սեխանիզով տեղի բնափորը տոփանումով	մ3	1,995.000	0.468	933.455		-			1,995.000	933.455
Արտաքին լուսավորություն											
1	4-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով փոտարկում	մ³	46.500	10.104	469.851		-			46.500	469.851
2	Քանոնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ³	6.500	1.543	10.030		-			6.500	10.030
3	Ավելորդ բնափորի բարձում ա/իքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5վմ	տն	76.000	3.323	252.546		-			76.000	252.546
4	Ավաճե նախադատարական շերտ պատրաստում H=10սմ	մ³	1.330	5.843	7.771		-			1.330	7.771
5	Միանոց/ ե/բ փնային, հիքների պատրաստում B=15 դասի բևեռից	մ³	40.000	70.217	2,808.674		-			40.000	2,808.674
6	Անյանի արձրեղ 16մմ A500c դասի	տն	0.168	570.196	95.565		-			0.168	95.565
7	Ներդիր մետաղական քիթերից 200x200x8սմ	տն	0.250	1,264.883	316.271		-			0.250	316.271
8	Հենայան կանգնավ , պողպատե խողովակից փ108x4մմ, L=7,0մ	հատ	133.000	16.216	2,156.674		-			133.000	2,156.674
9	Փ108x4մմ մետաղական խողովակի արձրեղ	զմ	931.000	6.929	6,451.257		-			931.000	6,451.257
10	Լուսատու միանցյուր բարձակ, պողպատե խողովակից փ40x3մմ, L=2,0մ	հատ	133.000	1.757	233.717		-			133.000	233.717
11	Փ40x3մմ մետաղական խողովակի արձրեղ	զմ	266.000	2.394	636.755		-			266.000	636.755
12	Լուսարձակ լուսադիրային լամպով 50Վտ., 4100K, լուսային հոսքը 6900լմ, լուսադիրոնների ձառյուղաան ժամկետը 50 000 ժամ	հատ	133.000	56.968	7,576.721		-			133.000	7,576.721
13	Նոր տեղադրվող հենայանների և բաղձակների ներկում /2 անգամ/	մ²	268.000	1.561	418.341		-			268.000	418.341
14	Հարդարայար այլումին, դ՛վԲ մեկուսացումով,	զմ	323.000	0.210	67.675		-			323.000	67.675
15	Կտրվածքը 1x2.5մմ2 ATB	զմ	323.000	0.236	76.128		-			323.000	76.128
16	Խրքանկուր հարդարայարի անգլացում օրով կտրվածքը 3x16մմ2 CMT 2	զմ	2,950.000	1.159	3,418.036		-			2,950.000	3,418.036
17	Խրքսլայային սերմակ EF-1500E	հատ	133.000	6.652	884.672		-			133.000	884.672
18	Ծավղո հրմնային սերմակ P-21	հատ	133.000	3.924	521.930		-			133.000	521.930
19	Հռոռնգնան սերմակ	հատ	133.000	4.219	561.075		-			133.000	561.075
20	Մոնոաժային մետաղական ժապավեն	զմ	266.000	0.128	34.030		-			266.000	34.030
21	Ժապավենի անրացնան սերմակ	հատ	266.000	0.075	20.074		-			266.000	20.074
22	4-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով /հողանցան համար/	մ³	66.000	5.327	351.564		-			66.000	351.564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Քնստիկի երկրորդ ծնողը, տոհմական	ս ³	46.000	1.543	70.983	-	-	-	-	46.000	70.983
24	Ավելորդ բնակիչի բարձրում անհրաժեշտ է վրա և տեղափոխում 5վմ	տն	38.000	3.323	126.273	-	-	-	-	38.000	126.273
25	Հետադարձաբա 40x5մ	զմ	220.000	1.695	372.859	-	-	-	-	220.000	372.859
26	Գիկանապատ արդյապատ անկյունային 50x50x5մ, L=2մ	հատ	60.000	6.305	378.286	-	-	-	-	60.000	378.286
27	Անհատական ծածկույթի բնորոշ	ս ³	5.200	5.756	29.933	-	-	-	-	5.200	29.933
28	Խմի շնորհի բնորոշ	ս ³	7.800	0.748	5.836	-	-	-	-	7.800	5.836
29	Հին տղի. բարձրում անհրաժեշտ է վրա և տեղափոխում 5վմ	տն	23.920	3.323	79.485	-	-	-	-	23.920	79.485
30	Խմի նախադարձապատական շնորհի իրականացում հ=15մ հաստությամբ	ս ²	52.000	1.793	93.251	-	-	-	-	52.000	93.251
31	Խոշորատիկ առաջադրություն ծածկույթի իրականացում հ=6մ հաստությամբ	ս ²	52.000	5.743	298.619	-	-	-	-	52.000	298.619
32	Մանրահատիկ առաջադրություն ծածկույթի իրականացում հ=4մ հաստությամբ	ս ²	52.000	4.095	212.921	-	-	-	-	52.000	212.921
33	Արտաքին լուսավորության հենասյան ապամոնտաժում /գրություն ունեցող/	հատ	125.000	9.729	1,216.169	-	-	-	-	125.000	1,216.169
34	Արտաքին լուսավորության հենասյան բարձրում և տեղափոխում մինչև 5 կմ /1 հատ 2տ բնորոշ/	տն	-	3.323	-	68.000	225.962	-	-	68.000	225.962
35	Հարտադարձ Ac-50/8 կտրվածք 1x2.5մ2	զմ	500.000	0.666	332.816	-	-	-	-	500.000	332.816
36	Մեկուկի տեղադրում	հատ	24.000	1.129	27.092	-	-	-	-	24.000	27.092
37	Մարտի ԱՊԵՄ-10 կ-տ կտրվածք 3x95մ2	զմ	200.000	11.078	2,215.697	-	-	-	-	200.000	2,215.697
38	Դողդապատ պատյան փժժ-3մ	զմ	6.000	9.962	59.771	-	-	-	-	6.000	59.771
39	Ծալրային ախանջի ՊԿՅ-6	հատ	4.000	12.363	49.454	-	-	-	-	4.000	49.454
40	Գրություն ունեցող Տ/Ե 250 կ-տ ներակայանի ապամոնտաժում և նվաճի տեղադրում	կ-տ	1.000	9,871.974	9,871.974	-	-	-	-	1.000	9,871.974
41	Հնորոշ	-	1,600.000	0.226	362.242	-	-	-	-	1,600.000	362.242
42	Արտաքին լուսավորության (Պարակներ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	4-րդ կարգի բնակիչի մշակում ծնողի փոստակում	ս ³	7.000	10.104	70.730	-	-	-	-	7.000	70.730
44	Բնակիչի երկրորդ ծնողի, տոհմական	ս ³	1.000	1.543	1.543	-	-	-	-	1.000	1.543
45	Ավելորդ բնակիչի բարձրում անհրաժեշտ է վրա և տեղափոխում 5վմ	տն	11.400	3.323	37.882	-	-	-	-	11.400	37.882
46	Միանոյլ Ե/Բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ս ³	6.000	70.217	421.301	-	-	-	-	6.000	421.301
47	Ամրանի արժեքը 10մ A500c դասի	տն	0.080	622.603	49.808	-	-	-	-	0.080	49.808
48	Ներքին մետաղական թիթեղից 200x200x8մ	տն	0.043	1,264.883	54.390	-	-	-	-	0.043	54.390
49	Հնորոշ կազմակ. պրոպան խողովակից փ89x4մ, L=3,5մ	հատ	20.000	16.216	324.312	-	-	-	-	20.000	324.312
50	Փ89x4մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	70.000	5.592	391.448	-	-	-	-	70.000	391.448
51	Լուսատուի փախցուցիչ բարձակ, պրոպան խողովակից փ40x3մ, L=1,5մ	հատ	20.000	1.757	35.145	-	-	-	-	20.000	35.145
52	Փ40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	30.000	2.394	71.814	-	-	-	-	30.000	71.814
53	Լուսատու գնդային (ներառյալ LED լամպը 15վտ), լույսային հոսքը 500lm, լույսային ցրման անկյունը 5500K, շահագործման ժամկետը 50.000ժամ	հատ	20.000	18.480	369.593	-	-	-	-	20.000	369.593
54	Մետաղական մասերի ներկում / 2 անգամ /	ս ²	30.000	1.561	46.829	-	-	-	-	30.000	46.829
55	Հարտադարձ պլոսթիկ, ՊԿԲ մեկուսացումով, կտրվածք 1x2.5մ2 ԱՊԵ	զմ	70.000	0.210	14.666	-	-	-	-	70.000	14.666
56	Հարտադարձ պլոսթիկ, ՊԿԲ մեկուսացումով, կտրվածք 2x2.5մ2 ԱՊԵ	զմ	70.000	0.236	16.498	-	-	-	-	70.000	16.498
57	Քառակուսի տափառի անհատական (մետաղական)	հատ	20.000	5.283	105.654	-	-	-	-	20.000	105.654
58	Մարտի պլոսթիկ, ՊԿԲ մեկուսացումով, կտրվածք 4x6մ2 ԱԲԲ	զմ	400.000	0.460	184.185	-	-	-	-	400.000	184.185
59	Պողկենից խողովակ 110մ	զմ	45.000	1.981	89.137	-	-	-	-	45.000	89.137
60	Պողկենից խողովակ 50մ	զմ	400.000	0.927	370.745	-	-	-	-	400.000	370.745
61	Ջրոս պողկենից խողովակ փ40	զմ	20.000	0.733	14.651	-	-	-	-	20.000	14.651
62	Մարտի անհատական ՊԿՅ-1	հատ	42.000	6.949	291.876	-	-	-	-	42.000	291.876
63	4-րդ կարգի բնակիչի մշակում էրկաթալարով կողից	ս ³	107.000	1.028	109.947	-	-	-	-	107.000	109.947
64	Քառակուսի հետ լիցք մեկանգնով, տոհմական	ս ³	75.000	0.561	42.102	-	-	-	-	75.000	42.102
65	Ավելորդ բնակիչի բարձրում անհրաժեշտ է վրա և տեղափոխում 5վմ	տն	60.800	3.323	202.037	-	-	-	-	60.800	202.037
66	Ավել (առաջադրում, կրկնաշնոր)	ս ³	22.000	5.764	126.814	-	-	-	-	22.000	126.814
67	Արտաքին լուսավորության պահպան	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Մետաղական պահպան հաշվարկային արժեքի տեղադրման համար	հատ	2.000	60.751	121.502	-	-	-	-	2.000	121.502
69	Փոխանցման միաֆազ ՊԿՄ-10	հատ	2.000	8.227	16.453	-	-	-	-	2.000	16.453
70	Լուսատուի փժժ	հատ	2.000	13.475	26.951	-	-	-	-	2.000	26.951
71	Լուսատուի փժժ	հատ	2.000	2.943	5.886	-	-	-	-	2.000	5.886
72	Եռաֆազ երկաթալարային հաշվիչ էլեկտրոնային	հատ	2.000	88.181	176.363	-	-	-	-	2.000	176.363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Ավտոմոտ անցատից եռաֆազ 25Ա հոսանքի AP505-3MT	հատ	2.000	10.814	21.628					2.000	21.628
71	Մագնիսական բորարկիչ 25Ա, IP44 պաշտպանության աստիճանի ՈՒՄՈ-2220	հատ	2.000	48.761	97.521					2.000	97.521
Էլ ուժային աղբյուրներ											
72	Բաշխիչ կանաչ 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի ավտոմատը վերևում A3726ՓY3 մակերիչ, AE2046 մակերիչ 6 եռաֆազ ֆիդեռային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիս կան խեցով նստեցնող եռամուտ 100Ա-6 հատ ՈՒՄՈ-3120-54Y3	կ-տ	2.000	448.882	897.764					2.000	897.764
73	Բաշխիչ կանաչ 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի ավտոմատը վերևում A3726ՓY3 մակերիչ, AE2046 մակերիչ 8 եռաֆազ ֆիդեռային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիս կան խեցով նստեցնող եռամուտ 100Ա-8 հատ ՈՒՄՈ-3121-54Y3	կ-տ	2.000	465.984	931.969					2.000	931.969
Կաբելային տրուարանք											
74	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x150ԱՍ2	զմ	260.000	9.333	2.426.521					260.000	2.426.521
75	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x120ԱՍ2	զմ	140.000	6.004	840.604					140.000	840.604
76	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x95ԱՍ2	զմ	275.000	5.803	1.595.892					275.000	1.595.892
77	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x50ԱՍ2	զմ	340.000	3.263	1.109.428					340.000	1.109.428
78	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x35ԱՍ2	զմ	940.000	2.011	1.890.704					940.000	1.890.704
79	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x120ԱՍ2	հատ	6.000	29.441	176.644					6.000	176.644
80	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x95ԱՍ2	հատ	2.000	23.421	46.842					2.000	46.842
81	Մարդկային գիծով, սնկուտացված, հատվածք ABBF 5x50ԱՍ2	հատ	22.000	14.563	320.380					22.000	320.380
82	Պոլիէթիլենով, սնկուտացված, հատվածք 100ԱՍ	զմ	140.000	1.981	277.317					140.000	277.317
83	3-րդ կարգի բնափողի մարմնով երկաթափողի վրա	մ³	119.000	0.965	114.834					119.000	114.834
84	3-րդ կարգի բնափողի մարմնով երկաթափողի վրա	մ³	359.100	0.791	284.221					359.100	284.221
85	3-րդ կարգի բնափողի մարմնով ձեռքով	մ³	18.900	3.020	57.084					18.900	57.084
86	Ավազի շերտ պատրաստում	մ³	100.000	5.764	576.426					100.000	576.426
87	Քանոնի հետ լիցք բարձրացում, տոփանմով	մ³	264.100	0.467	123.454					264.100	123.454
88	Քանոնի ետևից ձեռքով, տոփանմով	մ³	13.900	1.263	17.556					13.900	17.556
Ընդամենը Արտաքին ենթակառուցվածքներ											
					143.324.071		415.298		3.218.829		140.520.540
Արտաքին աշխատանքներ											
Արտաքին բաղնիքային աշխատանքներ, ճանապարհներ											
1	Ին կարգի գրունտի /բուսական շերտի/ բաժնով երկաթափողի /երթնակային մասից/ բարձրացում աշխատանքների վրա /հետագա օգտագործման համար/	մ³	5.939.300	0.459	2.727.861					5.939.300	2.727.861
2	Տեղափոխում մինչև 1մ	տն	7.127.160	1.201	8.562.030					7.127.160	8.562.030
3	Ին կարգի գրունտի /բուսական շերտի/ բաժնով երկաթափողի /երթնակային մասից/ բարձրացում աշխատանքների վրա	մ³	1.683.700	0.459	773.306					1.683.700	773.306
4	Տեղափոխում 5մ	տն	2.020.440	2.225	4.494.821					2.020.440	4.494.821
5	Երթնակային մասի պատվարի տեղադրման համար բուսական շերտի բաժնով մինչև կապից գրունտ բարձրացում աշխատանքների վրա /տվյալ աշխատանքը հանդիսանում է գրունտի փոխարինում/	մ³	7.308.000	0.459	3.356.491					7.308.000	3.356.491
6	Տեղափոխում 5մ	տն	8.769.600	2.225	19.509.505					8.769.600	19.509.505
7	3-րդ կարգի բնափողի մարմնով երկաթափողի բարձրացում աշխատանքների վրա (բարձր 150-300մ չափի գրունտի մարմնով պատրաստում)	մ³	8.402.000	0.726	6.100.043					8.402.000	6.100.043
8	Տեղափոխում 15կմ-ից	տն	15.543.700	4.449	69.159.345					15.543.700	69.159.345
9	Քանոնի հետ լիցք մեխանիզմով, տոփանմով	մ³	8.402.000	0.561	4.716.524					8.402.000	4.716.524
10	Աշխատանքներ բաժնովադրում	մ³	8.991.700	0.059	532.944					8.991.700	532.944
Երթնակային մաս											
11	Կապակցային շերտ 10սմ	մ³	2.052.100	7.655	15.709.448					2.052.100	15.709.448
12	Խճախի ինքն 40-70սմ ֆրակցիայի /սեպակցված 20-40 և 10-20սմ ֆրակցիայի խճով/ - 20սմ	մ³	20.376.000	2.155	43.902.804					20.376.000	43.902.804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	խոշորահատիկ աճապարհներուն ծածկույթի պատրաստում 6մ հաստությամբ	մ ²	20,221.000	5.743	116,122.427		-		-	20,221.000	116,122.427
14	Մանրահատիկ աճապարհներուն ծածկույթի պատրաստում 4մ հաստությամբ	մ ²	20,221.000	4.095	82,797.771		-		-	20,221.000	82,797.771
15	Մայր Մայրի տեղադրման համար գործարարն ունեցող բուսահողի շերտի քանդում էքսպլավատորով բարձրելով ախրնաթափերի վրա միջինը 75սմ /0.5:1.0մ/	մ ³	10,405.000	0.459	4,778.912		-		-	10,405.000	4,778.912
16	Տեղափոխում 5մ	տն	12,486.000	2.225	27,777.285		-		-	12,486.000	27,777.285
17	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլավատորով բարձրելով ախրնաթափերի վրա (Քարային 150-300սմ չափի գրունտի մշակում պահուստով)	մ ³	8,323.600	0.726	6,043.123		-		-	8,323.600	6,043.123
18	Տեղափոխում 15մ-ից	տն	15,398.660	4.449	68,514.011		-		-	15,398.660	68,514.011
19	Բնահողի հետիոք մեխանիզմով, տրվածումով	մ ³	8,323.600	0.561	4,672.513		-		-	8,323.600	4,672.513
20	Խնային հիմք 10-10սմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ 1507342	մ ³	1,507.300	10.910	16,445.037		-		-	1,507.300	16,445.037
21	2-րդ ցեմենտ ակալային շերտ 3սմ հաստությամբ	մ ³	452.190	15.252	6,896.715		-		-	452.190	6,896.715
22	Մայրի բնունի ասկերի տեղադրում 6մ հաստությամբ	մ ²	15,073.000	7.659	115,449.455		-		-	15,073.000	115,449.455
23	Բազալտի 30x15սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բնունի վրա /լզծմ - 0.061մ/	զմ	8,569.300	13.103	112,287.015		-		-	8,569.300	112,287.015
24	Բետոնե 8x20սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բնունի վրա /լզծմ - 0.025մ/	զմ	16,430.000	5.304	87,145.917		-		-	16,430.000	87,145.917
25	Դրանախարկված բուսահողի բարձրում էքսպլավատորով	մ ³	5,939.300	0.459	2,727.861		-		-	5,939.300	2,727.861
26	Տեղափոխում մինչև 1մ -ից	տն	7,127.160	1.201	8,562.030		-		-	7,127.160	8,562.030
27	Նույնի վրում ծեղով 15սմ հաստությամբ	մ ²	3,959.500	0.322	1,274.614		-		-	3,959.500	1,274.614
28	Բուսահողի վրում մեխանիզմով 15սմ հաստությամբ	մ ²	35,636.000	0.013	475.671		-		-	35,636.000	475.671
29	Մերկի ցանում 1քմ -25քր	մ ²	39,595.000	0.255	10,101.259		-		-	39,595.000	10,101.259
30	Գեղանցի վում	մ ²	4,815.200	1.328	6,392.868		-		-	4,815.200	6,392.868
31	Աշխատանքներ բախրանկայությամբ	մ ³	10,405.000	0.059	616.712		-		-	10,405.000	616.712
32	Հողային աշխատանքներ քարտզագրմամբ						-		-		
32	1-ին կարգի գրունտի քանդում բուրդոզերով, տեղում կտտակելով	մ ³	13,081.000	0.162	2,112.730		-		-	13,081.000	2,112.730
33	Կոտակված բուսահողի բարձրում լեռնաքարի վրա	մ ³	13,081.000	0.459	6,007.972		-		-	13,081.000	6,007.972
34	Տեղափոխում 5մ /պահուստ/	տն	15,697.200	2.225	34,921.160		-		-	15,697.200	34,921.160
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլավատորով բարձրելով ախրնաթափերի վրա	մ ³	6,751.000	0.726	4,901.379		-		-	6,751.000	4,901.379
36	Լիքային գրունտի մշակում պահուստով	տն	12,489.350	4.449	55,569.476		-		-	12,489.350	55,569.476
37	Լիքի իրականացում /խոսացում/ և ցրելով, խոսացում իրականացնել ոչ ավել քան 30սմ հաստությամբ/	մ ³	6,751.000	0.974	6,572.901		-		-	6,751.000	6,572.901
38	Տարածքի հարթեցում լիքային ցրելով	մ ²	26,645.000	0.222	5,917.151		-		-	26,645.000	5,917.151
39	Տարածքի հարթեցում համալցում ավտոգրեյդերով	մ ²	32,817.000	0.300	9,829.726		-		-	32,817.000	9,829.726
40	Աշխատանքներ բախրանկայությամբ	մ ³	13,081.000	0.059	775.320		-		-	13,081.000	775.320
41	Ամրացված սիմանդր						-		-		
41	Խնային հիմք 10-10սմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	մ ³	253.800	10.910	2,769.024		-		-	253.800	2,769.024
42	Ամրացված սիմանդրի համար բետոնե սալիկներ	մ ²	2,538.000	7.659	19,439.442		-		-	2,538.000	19,439.442
43	Բուսահողի տեղադրում բետոնե սալիկների վրա	մ ²	1,269.000	0.322	408.507		-		-	1,269.000	408.507
44	Բետոնե 8x20սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բնունի վրա /լզծմ - 0.025մ/	զմ	624.680	5.304	3,313.348		-		-	624.680	3,313.348
45	Ավտոկլայմանդներ և բալկոնի կառուցում						-		-		
45	Կողակալային շերտ 10սմ	մ ³	272.200	7.655	2,083.774		-		-	272.200	2,083.774
46	Կողակալային շերտ 10սմ	մ ²	2,722.000	2.155	5,864.911		-		-	2,722.000	5,864.911
47	Խոշորահատիկ աճապարհներուն ծածկույթի պատրաստում 6մ հաստությամբ	մ ²	2,722.000	5.743	15,631.534		-		-	2,722.000	15,631.534
48	Մանրահատիկ աճապարհներուն ծածկույթի պատրաստում 4մ հաստությամբ	մ ²	2,722.000	4.095	11,145.618		-		-	2,722.000	11,145.618
49	Ճանապարհի կահավորում						-		-		
49	Գծանշում 1:14:1	մ ²	230.400	1.671	385.075		-		-	230.400	385.075
50	Գծանշում 1:2 B=0.15մ /ռոճ գիծ/	լմ	17.139	106.338	1,822.533		-		-	17.139	1,822.533
51	Գծանշում 1:1 B=0.15մ /ռոճ գիծ/	լմ	0.860	106.338	91.451		-		-	0.860	91.451
52	Գծանշում 1:5 B=0.15մ /1:3/	լմ	6.849	49.285	337.555		-		-	6.849	337.555
53	Գծանշում 1:6 B=0.15մ /1:1/	լմ	0.860	68.303	58.741		-		-	0.860	58.741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Լշան 1.19.1 և 1.19.2 (հողային աշխատանքներով, բետոնե հիմքի պատրաստումով, մետաղական կանգնակների տեղադրումով)	հատ	86.000	34.615	2,976.930		-		-	86.000	2,976.930
55	Լշան 3.24 (հողային աշխատանքներով, բետոնե հիմքի պատրաստումով, մետաղական կանգնակների տեղադրումով)	հատ	15.000	34.615	519.232		-		-	15.000	519.232
56	Լշան 24 (հողային աշխատանքներով, բետոնե հիմքի պատրաստումով, մետաղական կանգնակների տեղադրումով)	հատ	20.000	34.615	692.309		-		-	20.000	692.309
57	Լշան 2.1 (հողային աշխատանքներով, բետոնե հիմքի պատրաստումով, մետաղական կանգնակների տեղադրումով)	հատ	20.000	34.615	692.309		-		-	20.000	692.309
58	Լշան 6.4 (հողային աշխատանքներով, բետոնե հիմքի պատրաստումով, մետաղական կանգնակների տեղադրումով)	հատ	32.000	34.615	1,107.695		-		-	32.000	1,107.695
59	Մետաղական կանգնակի արձեղ՝ 457x460 L=4.20մ, 173	զմ	726.600	3.556	2,583.795		-		-	726.600	2,583.795
60	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ ²	130.047	1.561	203.000		-		-	130.047	203.000
61	Խճային հիմք 10մ հաստությամբ	մ ³	2.768	9.478	26.234		-		-	2.768	26.234
62	3-րդ կարգի բետոնի մշակում՝ էքսկավատորով՝ բարձրով աղիքաթափների վրա /նոր պարուցույթ շենքերի փոտրակների մշակված և շին հրապարակներում պահպանված բնափող	մ ³	12,512.800	0.726	9,084.577		-		-	12,512.800	9,084.577
63	Տեղափոխում մինչև 1մ	տն	23,148.680	1.201	27,809.070		-		-	23,148.680	27,809.070
64	Բնափողի հեն միջ թուղթգրելով, տրիանոմով	մ ³	11,887.160	0.467	5,556.680		-		-	11,887.160	5,556.680
65	Բնափողի հետիցք ձեռքով, տրիանոմով	մ ³	625.640	1.263	790.208		-		-	625.640	790.208
66	Քարեկարգում						-		-		
67	Ծառառնված, հասար կտրիկների պատրաստում ձեռքով	փա	1,144.000	4.915	5,622.614		-		-	1,144.000	5,622.614
68	Բնափողի քարեկարգում էքսկավատորով	մ ³	366.080	0.629	230.226		-		-	366.080	230.226
69	Տեղափոխում 5մ	տն	658.944	2.225	1,465.936		-		-	658.944	1,465.936
70	Հետիցք մշակված խամուրով՝ 3 մետր մասի, 1մ տարբ. 1մ տարբ.	մ ³	329.472	11.856	3,906.155		-		-	329.472	3,906.155
71	Ծառերի տնկում (տոնի)	հատ	308.000	10.797	3,325.591		-		-	308.000	3,325.591
72	Ծառերի տնկում (թուփ)	հատ	308.000	6.420	1,977.447		-		-	308.000	1,977.447
73	Ծառերի տնկում (հողալածա)	հատ	68.000	8.231	559.741		-		-	68.000	559.741
74	Ծառերի տնկում (վեցի)	հատ	154.000	7.628	1,174.674		-		-	154.000	1,174.674
75	Ծառերի տնկում (տոնի)	հատ	308.000	5.515	1,698.521		-		-	308.000	1,698.521
76	Լսարան L-2.0մ	հատ	157.000	19.673	3,088.684		-		-	157.000	3,088.684
77	Արձանի թիվ 2	հատ	157.000	14.283	2,242.490		-		-	157.000	2,242.490
78	Եղբայրներով փոքր ճոճանակ 2.5*0.5*1.8	հատ	4.000	42.310	169.241		-		-	4.000	169.241
79	Ավարակարգում 2.4*2.4*0.3	հատ	4.000	97.933	391.731		-		-	4.000	391.731
80	Փայտիկ մարգիկ 2.9*0.1*2	հատ	4.000	30.022	120.086		-		-	4.000	120.086
81	Մանրան 3.6*0.7*2.4	հատ	4.000	82.626	330.503		-		-	4.000	330.503
82	Դառնակներ 1*1.5*1.5	հատ	4.000	74.002	296.008		-		-	4.000	296.008
83	Անիվ 0.5*0.8*1.6	հատ	4.000	49.856	199.423		-		-	4.000	199.423
84	Մանր 1*1.2*1.3	հատ	4.000	87.369	349.475		-		-	4.000	349.475
85	Զուգափայտ 3*1.4*0.5	հատ	4.000	25.494	101.976		-		-	4.000	101.976
86	Զրուցարան	հատ	10.000	63.869	638.693		-		-	10.000	638.693
87	Ֆուտբոլի դարչ						-		-		
88	Լուսատուներ	հատ	16.000	18.164	290.624		-		-	16.000	290.624
89	Տոփանձ կոյճակալ	մ ³	260.000	7.655	1,990.379		-		-	260.000	1,990.379
90	Միանյութ ե/բ սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	194.400	52.386	10,183.786		-		-	194.400	10,183.786
91	Ամրանի արձեղը 8մ A500c դասի	տն	7.200	654.047	4,709.140		-		-	7.200	4,709.140
92	Ներքին բետոնների տեղադրում 200x200x12մ, 72հատ	տն	0.271	1,264.883	343.158		-		-	0.271	343.158
93	Մետաղական գանգի արձեղ 50*50*3	տն	7.753	83.482	647.260		-		-	7.753	647.260
94	Մետաղական խողովակի արձեղ 80x60x4մ	մ2	389.600	1.941	756.313		-		-	389.600	756.313
95	Մետաղական խողովակի արձեղ 80x40x4մ	զմ	280.000	5.556	1,555.648		-		-	280.000	1,555.648
96	Մետաղական խողովակի արձեղ 40x30x3մ	զմ	408.000	4.747	1,936.726		-		-	408.000	1,936.726
97	Մետաղական խողովակի արձեղ 40x30x3մ	զմ	624.000	2.006	1,251.690		-		-	624.000	1,251.690
98	Մետաղական մակերևույթների շերտ ներկում	մ ²	458.480	1.561	715.675		-		-	458.480	715.675
99	Մանրահատիկ ապակապարտում ձածկույթի պատրաստում 3մ հաստությամբ	մ ²	1,640.000	3.339	5,476.191		-		-	1,640.000	5,476.191
100	Դեկորատիվ խողովակ	մ ²	1,640.000	5.748	9,426.423		-		-	1,640.000	9,426.423
101	Բակկետների փառանակ / օղակալակ ապակե կանխակ /	հատ	8.000	71.631	573.044		-		-	8.000	573.044
102	Միանյութ ե/բ հենապատերի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ3	95.200	41.879	335.032		-		-	95.200	335.032
103	Ամրանի արձեղը 8մ A240c դասի	տն	0.320	521.980	167.034		-		-	0.320	167.034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	9.100	572.292	5,207.860		-			9.100	5,207.860
104	Պատերի երեսաստում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ²	252.150	45.732	11,531.215		-			252.150	11,531.215
105	Բազալտե գլխարկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	49.350	19.835	978.838		-			49.350	978.838
	Ընդամենը արտաքին աշխատանքներ				1,195,592.336		-			-	1,195,592.336
	Ենթակայանի շին աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էրթակատրով բարձրով աղիքնաթափերի վրա	մ³	65.000	0.726	47.191		-			65.000	47.191
2	Տեղափոխում միջևե 1վմ	տն	120.250	1.201	144.459		-			120.250	144.459
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էրթակատրով կողմից	մ³	25.000	0.543	13.584		-			25.000	13.584
4	Բնահողի հետ լիցք քուրթբերով, տոփանումով	մ³	23.750	0.467	11.102		-			23.750	11.102
5	Բնահողի հեղիցք ձեռքով, տոփանումով	մ³	25.000	1.263	31.576		-			25.000	31.576
	Կոնստրուկտիվական մաս										
6	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնտի պատրաստում	մ³	5.200	37.807	196.597		-			5.200	196.597
7	Բետոնե պատերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	11.000	78.234	860.578		-			11.000	860.578
8	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	18.600	60.248	1,120.610		-			18.600	1,120.610
9	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.036	521.980	18.791		-			0.036	18.791
10	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.250	622.603	155.651		-			0.250	155.651
11	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	1.955	572.292	1,118.831		-			1.955	1,118.831
12	Միաձույլ ե/բ ծածիկ սալի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից /+3.50 նիշ/	մ³	5.800	84.044	487.454		-			5.800	487.454
13	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.043	521.980	22.550		-			0.043	22.550
14	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.810	572.292	463.557		-			0.810	463.557
15	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	3.200	127.908	409.306		-			3.200	409.306
16	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.097	521.980	50.632		-			0.097	50.632
17	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	0.198	570.196	112.899		-			0.198	112.899
18	Թեթևադրվապատ	տն	0.010	918.182	9.182		-			0.010	9.182
19	Միաձույլ ե/բ կանգնակների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	0.250	127.908	31.977		-			0.250	31.977
20	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.012	521.980	6.264		-			0.012	6.264
21	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.022	570.196	12.772		-			0.022	12.772
22	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	1.600	103.895	166.232		-			1.600	166.232
23	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.064	521.980	33.407		-			0.064	33.407
24	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.072	570.196	40.769		-			0.072	40.769
25	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	0.700	105.642	73.949		-			0.700	73.949
26	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.026	521.980	13.780		-			0.026	13.780
27	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.032	570.196	18.246		-			0.032	18.246
28	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ³	4.100	103.895	425.970		-			4.100	425.970
29	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տն	0.120	521.980	62.397		-			0.120	62.397
30	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	0.360	570.196	205.270		-			0.360	205.270
31	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.228	570.196	130.005		-			0.228	130.005
32	Թեթևադրվապատ	տն	0.019	918.182	17.721		-			0.019	17.721
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
33	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացնակ և անդամակրումով 750.85x2	մ³	13.250	47.679	631.753		-			13.250	631.753
34	Զարվածքի ամրամակրում Aс-1	տն	0.133	604.452	80.090		-			0.133	80.090
35	Պատերի երեսաստում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ²	91.000	29.021	2,640.927		-			91.000	2,640.927
36	B-15 դասի բետոնից նախապատրաստված շնտի պատրաստում	մ³	3.200	47.857	153.143		-			3.200	153.143
37	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շնտի պատրաստում	մ³	15.120	41.143	622.088		-			15.120	622.088
38	Պատերի ցուլայլի հատվածի երեսաստում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ²	11.000	45.732	503.047		-			11.000	503.047
39	Սյուլվաճի երեսաստում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	32.000	14.951	478.416		-			32.000	478.416
40	Ինճային հիմք 10-10մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստությամբ 15073x2	մ³	3.200	10.910	34.913		-			3.200	34.913
41	Բազալտե 30x15սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա /դճմ - 0.061իմ/	զմ	25.200	13.103	330.206		-			25.200	330.206
42	Պատերի և հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շնտա բետոնի բարով	մ²	31.200	1.218	38.012		-			31.200	38.012
	Մուտքի երկաթյա դուռ										
43	Մետաղական դուռն պատրաստում և տեղադրում	տն	0.459	1,147.262	526.708		-			0.459	526.708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Սետտրական մակերևութների շերտ ներկում	մ ²	37.620	1.561	58.724		-		-	37.620	58.724
Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
45	Պատերի լավերակ գաջե սվալ	մ ²	61.000	2.792	170.320		-		-	61.000	170.320
46	Պատերի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	61.000	0.346	21.116		-		-	61.000	21.116
47	Պատերի բ/րդակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	61.000	2.885	175.975		-		-	61.000	175.975
48	Առաստաղի քահարդարում զիստիստով	մ ²	35.400	0.968	34.253		-		-	35.400	34.253
49	Առաստաղի գրունտ /քրտոսոս/	մ ²	35.400	0.434	15.370		-		-	35.400	15.370
50	Առաստաղի բ/րդակ լատերային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	35.400	3.250	115.033		-		-	35.400	115.033
51	Պատերի շարվածք 200մմ բետոնե բլոկներով, անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակարդումով	մ ³	12.000	47.679	572.153		-		-	12.000	572.153
52	Զարվածքի ամրամակարդում A-1	տն	0.120	604.452	72.534		-		-	0.120	72.534
Տանիքային աշխատանքներ											
53	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում մշակված հավաններից մածկով	մ ³	1.140	252.067	287.357		-		-	1.140	287.357
54	Փայտե կոնստրուկցիաների հավանողնային պաշտպանություն	մ ³	1.140	15.122	17.239		-		-	1.140	17.239
55	Տանիքամածկույթի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ պրոֆիլ ներկված բիթոլից KPI-21-0.5մմ	մ ²	57.000	10.685	609.068		-		-	57.000	609.068
Ընդամենը ներթափայտի շին աշխատանքներ											
Արքայաբերաններ											
1	Վերնառ 3 հարկի համար /5 անձ 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-		-	1.000	9.500.000
2	Ջնոցման կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կ-տ. ծխնեցյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-		-	20.000	5.744.000
3	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՆԻՍԻ - 1MՄ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-		-	1.000	31.880
4	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա թիով	հատ	3.000	120.000	360.000		-		-	3.000	360.000
5	Հաշվիչ միաֆազ բազմաբանակալային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000		-		-	21.000	252.000
6	Բաժանիչ կահաված 380Վ, 250Ա կոմիտակահ հոսանքի, Մուտքի սերմնաները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերի 6 եռաֆազ ֆիդերային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐԻ-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-		-	1.000	92.512
7	Խոհանոցի Փողը կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-		-	9.632	433.440
8	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-		-	5.418	243.810
9	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-		-	21.930	986.850
10	Գազաբաշ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-		-	20.000	1.400.000
11	Վերնառ 4 հարկի համար /5 անձ 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100 ջնշում բարձրացնելու արքայաբերան	կ-տ	1.000	10.200.000	10.200.000		-		-	1.000	10.200.000
12	Hydro Multi "CRE 10-4" երկու արմավով "GEUNTFOS" Q=18Ա3/ժ, H=30մ, N=1,5կկտ, 33ճալ	լր-կ	1.000	3.285.000	3.285.000		-		-	1.000	3.285.000
13	Ջնոցման կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կ-տ. ծխնեցյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-		-	20.000	5.744.000
14	Կենտրոնական տաքանոցի Vents VKP F 4E 500x300 L=2050Ա3/ժ H=375Պա. N=0,71կ-տ. N=1230պար/տուպ.	հատ	1.000	196.650	196.650		-		-	1.000	196.650
15	Կանալային տաքանոցի Vents VKM 160 L=500Ա3/ժ H=350Պա. N=0,098կ-տ. N=2660պար/տուպ.	հատ	1.000	64.270	64.270		-		-	1.000	64.270
16	Մանրցային տաքանոցի Vents VKM F 4E 630 L=1080Ա3/ժ H=250Պա.	հատ	1.000	168.790	168.790		-		-	1.000	168.790
17	Կենտրոնական տաքանոցի Vents VKP F 4E 600x300 L=2550Ա3/ժ H=475Պա. N=1,24կ-տ. N=1210պար/տուպ.	հատ	1.000	208.720	208.720		-		-	1.000	208.720
18	Շինետացման կենտրոնական տաքանոցի BPC 5 DՅ-7,5 L=1440Ա3/ժ H=970Պա. N=7,5կ-տ. N=1000պար/տուպ.	հատ	1.000	314.300	314.300		-		-	1.000	314.300
19	Սրվակապացույց 600x600Ամ. L=1մ	հատ	1.000	110.700	110.700		-		-	1.000	110.700
20	Շնամեղման կահույք K/ՄԱ-2 600x400Ամ. N=0,01կ-տ.	հատ	1.000	132.100	132.100		-		-	1.000	132.100
21	Խոհանոցի Փողը կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-		-	9.632	433.440
22	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-		-	5.418	243.810
23	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-		-	21.930	986.850
24	Գազաբաշ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-		-	20.000	1.400.000
25	Վերնառ 3 հարկի համար /5 անձ 400լգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-		-	1.000	9.500.000
26	Ջնոցման կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կ-տ. ծխնեցյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-		-	20.000	5.744.000
27	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՆԻՍԻ - 1MՄ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-		-	1.000	31.880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000
29	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառավարչային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
30	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմնաները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՌ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
31	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
32	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
33	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
34	Գազաբաշխ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
35	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-			1.000	9.500.000
36	Ջեռուցման կայսառ տուրքը համակարգի Q=24կՎ-տ. ձևենկյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-			20.000	5.744.000
37	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲՎ - 1ԱՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-			1.000	31.880
38	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000
39	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառավարչային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
40	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմնաները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՌ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
41	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
42	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
43	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
44	Գազաբաշխ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
45	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-			1.000	9.500.000
46	Ջեռուցման կայսառ տուրքը համակարգի Q=24կՎ-տ. ձևենկյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-			20.000	5.744.000
47	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲՎ - 1ԱՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-			1.000	31.880
48	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000
49	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառավարչային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
50	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմնաները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՌ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
51	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
52	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
53	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
54	Գազաբաշխ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
55	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-			1.000	9.500.000
56	Ջեռուցման կայսառ տուրքը համակարգի Q=24կՎ-տ. ձևենկյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-			20.000	5.744.000
57	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲՎ - 1ԱՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-			1.000	31.880
58	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000
59	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառավարչային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
60	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմնաները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՌ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
61	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
62	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
63	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
64	Գազաբաշխ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
65	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-			1.000	9.500.000
66	Ջեռուցման կայսառ տուրքը համակարգի Q=24կՎ-տ. ձևենկյով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-			20.000	5.744.000
67	Ուժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՔՅՈՒԲՎ - 1ԱՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-			1.000	31.880
68	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Հաշվի միջազգայն բազմապատկումը -220վ, 5Ա Բաժանիչ կախումով 380վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիշ 6 եռաֆազ ֆիդերային ալտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐԻ- 3068-21Y3	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
70	Բաժանիչ կախումով 380վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիշ 6 եռաֆազ ֆիդերային ալտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐԻ- 3068-21Y3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
71	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
72	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
73	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
74	Գազադաշն 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
75	Վերելակ 4 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100 Ծառայողական բազմապատկում Hydro Multi "CRE 10-4" երկու սրմարով "GEUNTFOS"Q=18մ3/ժ, H=30մ, N=1,5կվտ. 33քազ	կ-տ լր-կ	1.000 1.000	10.200.000 3.285.000	10.200.000 3.285.000		-			1.000 1.000	10.200.000 3.285.000
77	Ջնոսնոցան կաթսա տուրք համակարգի Q=24կ-կտ. ծխնեղյակով	հատ	22.000	287.200	6.318.400		-			22.000	6.318.400
78	Ջնոսնոցան կաթսա տուրք համակարգի Q=15կ-կտ. ծխնեղյակով	հատ	2.000	240.000	480.000		-			2.000	480.000
79	Կենտրոնական տաքացուցիչ Vents VKP F 4E 500x300 L=2050մ3/ժ H=375Պա. N=0,71կ-կտ. N=1230պր/րոպ.	հատ	1.000	196.650	196.650		-			1.000	196.650
80	Կանաչային տաքացուցիչ Vents VKM 160 L=500մ3/ժ H=350Պա. N=0,098կ-կտ. N=2660պր/րոպ.	հատ	1.000	64.270	64.270		-			1.000	64.270
81	Ստանդային տաքացուցիչ Vents VKM F 4E 630 L=10800մ3/ժ H=250Պա. N=0,75կ-կտ. N=1360պր/րոպ.	հատ	1.000	168.790	168.790		-			1.000	168.790
82	Կենտրոնական տաքացուցիչ Vents VKP F 4E 600x300 L=2550մ3/ժ H=475Պա. N=1,24կ-կտ. N=1210պր/րոպ.	հատ	1.000	208.720	208.720		-			1.000	208.720
83	Շինհեռացան կենտրոնական տաքացուցիչ BPC 5 ըյ՝7,5 L=14400մ3/ժ H=970Պա. N=7,5կ-կտ. N=1000պր/րոպ.	հատ	1.000	314.300	314.300		-			1.000	314.300
84	Սղմակաբացուցիչ 600x600մմ. L=1մ	հատ	1.000	110.700	110.700		-			1.000	110.700
85	Շինհեռացան կախույք K/DM-2 600x400մմ. N=0,01կ-կտ.	հատ	1.000	132.100	132.100		-			1.000	132.100
86	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	17.888	45.000	804.960		-			17.888	804.960
87	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	12.642	45.000	568.890		-			12.642	568.890
88	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	8.772	45.000	394.740		-			8.772	394.740
89	Գազադաշն 2 տեխով	հատ	24.000	70.000	1.680.000		-			24.000	1.680.000
90	Վերելակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-			1.000	9.500.000
91	Ջնոսնոցան կաթսա տուրք համակարգի Q=24կ-կտ. ծխնեղյակով	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-			20.000	5.744.000
92	Ուժային արկի ապահովիչ անցատիպով, հաշվարկով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՋԵՈՒԲՅ - IMV3	հատ	1.000	31.880	31.880		-			1.000	31.880
93	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ալտոմատ անցատիպների տեղադրման համար, ապակա լրնով	հատ	3.000	120.000	360.000		-			3.000	360.000
94	Հաշվիչ միջազգայն բազմապատկումը -220վ, 5Ա Բաժանիչ կախումով 380վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիշ 6 եռաֆազ ֆիդերային ալտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐԻ- 3068-21Y3	հատ	21.000	12.000	252.000		-			21.000	252.000
95	Բաժանիչ կախումով 380վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակերիշ 6 եռաֆազ ֆիդերային ալտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐԻ- 3068-21Y3	հատ	1.000	92.512	92.512		-			1.000	92.512
96	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-			9.632	433.440
97	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-			5.418	243.810
98	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-			21.930	986.850
99	Գազադաշն 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-			20.000	1.400.000
100	Վերելակ 4 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չափերը 1100*1100 Ծառայողական բազմապատկում Hydro Multi "CRE 10-4" երկու սրմարով "GEUNTFOS"Q=18մ3/ժ, H=30մ, N=1,5կվտ. 33քազ	կ-տ լր-կ	1.000 1.000	10.200.000 3.285.000	10.200.000 3.285.000		-			1.000 1.000	10.200.000 3.285.000
102	Ջնոսնոցան կաթսա տուրք համակարգի Q=24կ-կտ. ծխնեղյակով	հատ	22.000	287.200	6.318.400		-			22.000	6.318.400
103	Ջնոսնոցան կաթսա տուրք համակարգի Q=15կ-կտ. ծխնեղյակով	հատ	2.000	240.000	480.000		-			2.000	480.000
104	Կենտրոնական տաքացուցիչ Vents VKP F 4E 500x300 L=2050մ3/ժ H=375Պա. N=0,71կ-կտ. N=1230պր/րոպ.	հատ	1.000	196.650	196.650		-			1.000	196.650
105	Կանաչային տաքացուցիչ Vents VKM 160 L=500մ3/ժ H=350Պա. N=0,098կ-կտ. N=2660պր/րոպ.	հատ	1.000	64.270	64.270		-			1.000	64.270
106	Ստանդային տաքացուցիչ Vents VKM F 4E 630 L=10800մ3/ժ H=250Պա. N=0,75կ-կտ. N=1360պր/րոպ.	հատ	1.000	168.790	168.790		-			1.000	168.790
107	Կենտրոնական տաքացուցիչ Vents VKP F 4E 600x300 L=2550մ3/ժ H=475Պա. N=1,24կ-կտ. N=1210պր/րոպ.	հատ	1.000	208.720	208.720		-			1.000	208.720
108	Շինհեռացան կենտրոնական տաքացուցիչ BPC 5 ըյ՝7,5 L=14400մ3/ժ H=970Պա. N=7,5կ-կտ. N=1000պր/րոպ.	հատ	1.000	314.300	314.300		-			1.000	314.300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Արվմյալացուցիչ 600x600մմ. L=1մ	հատ	1.000	110.700	110.700					1.000	110.700
110	Շրահախցան կահույք KJDM-2 600x400մմ. N=0,01կվ.տ.	հատ	1.000	132.100	132.100					1.000	132.100
111	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	17.888	45.000	804.960					17.888	804.960
112	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	12.642	45.000	568.890					12.642	568.890
113	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	8.772	45.000	394.740					8.772	394.740
114	Գազաբախ 2 տեխով	հատ	24.000	70.000	1.680.000					24.000	1.680.000
115	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չախերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000					1.000	9.500.000
116	Ջնոռոցան կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կվ.տ. ձիննկցելով	հատ	20.000	287.200	5.744.000					20.000	5.744.000
117	Ռո-ժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՄԻՄԻՎ - 1ՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880					1.000	31.880
118	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռնով	հատ	3.000	120.000	360.000					3.000	360.000
119	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառկայային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000					21.000	252.000
120	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512					1.000	92.512
121	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440					9.632	433.440
122	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810					5.418	243.810
123	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850					21.930	986.850
124	Գազաբախ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000					20.000	1.400.000
125	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չախերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000					1.000	9.500.000
126	Ջնոռոցան կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կվ.տ. ձիննկցելով	հատ	20.000	287.200	5.744.000					20.000	5.744.000
127	Ռո-ժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՄԻՄԻՎ - 1ՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880					1.000	31.880
128	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռնով	հատ	3.000	120.000	360.000					3.000	360.000
129	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառկայային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000					21.000	252.000
130	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512					1.000	92.512
131	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440					9.632	433.440
132	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810					5.418	243.810
133	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850					21.930	986.850
134	Գազաբախ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000					20.000	1.400.000
135	Վերնակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չախերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000					1.000	9.500.000
136	Ջնոռոցան կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կվ.տ. ձիննկցելով	հատ	20.000	287.200	5.744.000					20.000	5.744.000
137	Ռո-ժային արկղ ապահովիչ անջատիչով, հաշվիչով 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՄԻՄԻՎ - 1ՄՎ3	հատ	1.000	31.880	31.880					1.000	31.880
138	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար, ապակյա դռնով	հատ	3.000	120.000	360.000					3.000	360.000
139	Հաշվիչ միաֆազ բազմաառկայային -220Վ, 5Ա	հատ	21.000	12.000	252.000					21.000	252.000
140	Բաժանիչ կահույք 380Վ, 250Ա փոփոխական հոսանքի, մուտքի սերմանները ներքևում, A3736ՓՎ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիրմային ավտոմատներով, ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՒՐ1-3068-21Վ3	հատ	1.000	92.512	92.512					1.000	92.512
141	Խոհանոցի Փոքր կահույք 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440					9.632	433.440
142	Խոհանոցի միջին կահույք 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810					5.418	243.810
143	Խոհանոցի մեծ կահույք 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850					21.930	986.850
144	Գազաբախ 2 տեխով	հատ	20.000	70.000	1.400.000					20.000	1.400.000
145	Վերնակ 4 հարկի համար /5 անձ 400կգ / խցիկի չախերը 1100*1100	կ-տ	1.000	10.200.000	10.200.000					1.000	10.200.000
146	Ջնոռոցան կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կվ.տ. ձիննկցելով	հատ	1.000	3.285.000	3.285.000					1.000	3.285.000
147	Hydro Multi "CRE 10-4" երկու արմավով "GEUNTFOS"Q=1843/ժ, H=30մ, N=1,5կվ.տ. 3ֆազ	կ-տ	1.000	287.200	287.200					1.000	287.200
148	Ջնոռոցան կաթսա տուրքը համակարգի Q=24կվ.տ. ձիննկցելով	հատ	20.000	196.650	196.650					20.000	196.650
149	Վնտուրմանիսյա օդամուղ Vents VKP F 4E 500x300 L=205003/ժ H=375Պա. N=0,71կվ.տ. N=1230պտ/րոպ.	հատ	1.000	64.270	64.270					1.000	64.270
150	Վնտուրմանիսյա օդամուղ Vents VKM 160 L=50003/ժ H=350Պա. N=0,098կվ.տ. N=2660պտ/րոպ.	հատ	1.000	168.790	168.790					1.000	168.790
151	Սրահային օդամուղ Vents VKM F 4E 630 L=1080003/ժ H=250Պա. N=0,75կվ.տ. N=1360պտ/րոպ.	հատ	1.000	168.790	168.790					1.000	168.790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Կենտրոնախույս օդամուկ Vents VKP F 4E 600x300 L=2550մ3/ժ H=475Պա. N=1.24կւտ. N=120ապ/րոպ.	հատ	1.000	208.720	208.720		-		-	1.000	208.720
152	Ելքահեռացման կենտրոնախույս օդամուկ BPC 5 ԴՎ-7.5 L=14400մ3/ժ H=970Պա. N=7.5կւտ. N=100ապ/րոպ.	հատ	1.000	314.300	314.300		-		-	1.000	314.300
153	Արմատապատյուղ. 600x600մմ. L=1մ	հատ	1.000	110.700	110.700		-		-	1.000	110.700
154	Ելքահեռացման կախույր KDM-2 600x400մմ. N=0.01կւտ.	հատ	1.000	132.100	132.100		-		-	1.000	132.100
155	Խոնամեղի փոքր կախույր 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-		-	9.632	433.440
156	Խոնամեղի միջին կախույր 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-		-	5.418	243.810
157	Խոնամեղի մեծ կախույր 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-		-	21.930	986.850
158	Գազըջրայն 2 տեխոլ.	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-		-	20.000	1.400.000
159	Կերակրակ 3 հարկի համար /5 անձ 400կգ/ խցիկի ցանկերը 1100*1100	կ-տ	1.000	9.500.000	9.500.000		-		-	1.000	9.500.000
160	Ջեռուցման կայծառ տաքոր համակարգի Q=24կւտ. միանկյուն	հատ	20.000	287.200	5.744.000		-		-	20.000	5.744.000
161	Ուր-ժայռն արվել ապահովվել ածառիչով. հաշվիցվող 63Ա եռաֆազ 100/5Ա ՅԵՈՒԵՎ - 1ԱՊՅ3	հատ	1.000	31.880	31.880		-		-	1.000	31.880
162	Պահարաններ բնակարանային հաշվիչների և ավտոմատ ածառիչների տեղադրման համար. ապակալ ընկով	հատ	3.000	120.000	360.000		-		-	3.000	360.000
163	Հաշվիչ միաֆազ բազմաալակայնային -220Վ. 5Ա Բաժանիչ վահանակ 360Վ. 250Ա փոփոխական հոսանքի. մուտքի սերմանները	հատ	21.000	12.000	252.000		-		-	21.000	252.000
164	Ներքևում. A3736ՓՅ3 մակիչի 6 եռաֆազ ֆիդուլային ավտոմատներով. ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիկով նորմալ հոսանքը 63Ա-3հատ, 25Ա-3հատ, ՈՐՈՒ-3068-2ՊՅ3	հատ	1.000	92.512	92.512		-		-	1.000	92.512
165	Խոնամեղի Փոքր կախույր 1600*860	մ2	9.632	45.000	433.440		-		-	9.632	433.440
166	Խոնամեղի միջին կախույր 2100*860	մ2	5.418	45.000	243.810		-		-	5.418	243.810
167	Խոնամեղի մեծ կախույր 2550*860	մ2	21.930	45.000	986.850		-		-	21.930	986.850
168	Գազըջրայն 2 տեխոլ.	հատ	20.000	70.000	1.400.000		-		-	20.000	1.400.000
169	Հաշվիչ հանգրուց պահարանի մեջ տուրբինային հաշվիչով. էլեկտրոնային ճշտիչով GSAI-100	հատ	1.000	1.025.000	1.025.000		-		-	1.000	1.025.000
170	Ստորին L-2.0մ	հատ	157.000	75.000	11.775.000		-		-	157.000	11.775.000
171	Արանան թիվ 2	հատ	157.000	50.000	7.850.000		-		-	157.000	7.850.000
172	Ելքամեղով փոքր ճոճանակ 2.5*0.5*1.8	հատ	4.000	180.000	720.000		-		-	4.000	720.000
173	Ավազահարթակ 2.4*2.4*0.3	հատ	4.000	438.000	1.752.000		-		-	4.000	1.752.000
174	Փոքրիկ մարզիկ 2.9*0.1*2	հատ	4.000	123.000	492.000		-		-	4.000	492.000
175	Կախարան 3.6*0.7*2.4	հատ	4.000	367.000	1.468.000		-		-	4.000	1.468.000
176	Դառնակներ 1*1.5*1.5	հատ	4.000	327.000	1.308.000		-		-	4.000	1.308.000
177	Անիվ 0.5*0.8*1.6	հատ	4.000	215.000	860.000		-		-	4.000	860.000
178	Սահբ 1*1.2*1.3	հատ	4.000	389.000	1.556.000		-		-	4.000	1.556.000
179	Հուգափայտ 3*1.4*0.5	հատ	4.000	102.000	408.000		-		-	4.000	408.000
180	Հուգափայտ	հատ	10.000	280.000	2.800.000		-		-	10.000	2.800.000
181	Լուսատուներ	հատ	16.000	68.000	1.088.000		-		-	16.000	1.088.000
182	Բազմաբարդ վահանակ/ օդառնական ապակե վահանակ /	հատ	8.000	316.000	2.528.000		-		-	8.000	2.528.000
183	Միևի ֆուտբոլի դարպաս 3x2մ	հատ	8.000	178.000	1.424.000		-		-	8.000	1.424.000
184	Պոմպերի տեղադրում Wilo HiSeSwift 3-15 0.25կվտ	հատ	8.000	210.600	1.684.800		-		-	8.000	1.684.800
	Ընդամենը արդյավորումներ				345.060.512						345.060.512
	Ընդամենը				8.554.666.321		425.399.419		1.405.274.477		7.574.791.264
	Չախտարանային ծախսեր	3%			256.639.990		12.761.983		42.158.234		227.243.738
	Ընդամենը				8.811.306.311		438.161.402		1.447.432.711		7.802.035.002
	ԱՆՎ	20%			1.762.261.262		87.632.280		289.486.542		1.560.407.000
	Ընդամենը				10.573.567.573		525.793.682		1.736.919.253		9.362.442.002

ՊԱՏԱՐԱՏՈՒՄ

ՀՀ բարձրագույն կոմիտե
ՀՀ Բերան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
աշխատակազմի տնօրենական վարչություն

ՀՀ Բերանների նախարարության

ՀՀ 90001040111

ՀՀ 02565827

Բնակավայրի քաղաքապետ

Գ. Երիզադյան

(ստորագրություն)

Հ.Ս.



Հավելված N 2
09.07.2024թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի
« 06 » « 08 » 2025թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 2.1
09.07.2024թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ*
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝
ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ

Տարի	Պայմանագրի գումարի բաշխվածությունը ըստ ամիսների գումարային արտահայտությամբ												Ընդամենը
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	
2024թ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	600 000 000	600 000 000
2025 թ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 893 274 000
2026թ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 061 049 121
2027 թ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 191 049 121
2028 թ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 587 201 140

»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040111
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԴԵՔ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801



Տնօրեն

Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.

