

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցիչի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 23-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | Կապալառուի կողմից ներկայացրած գրություն և պատասխանատու ստորաբաժանման առաջարկություն:   |
| Փոփոխության նկարագրություն   | ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցիչի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների փոփոխություն: |
| Փոփոխության հիմնավորում      | N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:   |

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.12.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/1 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

23 փետրվարի 2018 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Կողմերի միջև 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցյի վերակառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՀՔՊԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Պայմանագրի հավելված N 2-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի.

ա) 2-րդ տողում <<25.02.2018թ.>> բառերը փոխարինել <<26.03.2018թ.>> բառերով,

բ) 3-րդ տողում <<15.04.2018թ.>> բառերը փոխարինել <<14.05.2018թ.>> բառերով,

գ) 4-րդ տողում <<25.04.2018թ.>> բառերը փոխարինել <<24.05.2018թ.>> բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011015972  
ՀՀՀՀ 02565827

Կապալառու

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 115001487111107  
ՀՀՀՀ 08404037

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան

Հ. Մնացականյան

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Handwritten signatures of the representatives of both parties.