

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1887-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » դեկտեմբերի 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.12.2019թ. N 1887-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 20.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030161
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե. Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
<<ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Տնօրեն՝



Ա. Հակոբյան
(ստորագրություն)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Հավելված
20.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի
30.12.2019թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

<< դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	71241200/574	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7 487 500
3	71241200/576	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 862 500
4	71241200/577	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 725 000



6	71241200/579	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 575 000	3 575 000
7	71241200/580	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-7» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 725 000	4 725 000
8	71241200/581	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-8» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 350 000	3 350 000
9	71241200/582	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-9» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 862 500	2 862 500
19	71241200/586	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-4» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 225 000	5 225 000
20	71241200/587	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-8» միկրոռեզիդենս մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 225 000	3 225 000



ԱՄԲՈՂՋՆ՝																		40 037 500	40 037 500
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030161
ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
<<ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան



Ա. Հակոբյան

ՊՈՇԽԱՆՈՒՄ

