

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի N 1316-N որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն              Պայմանագրի գնի նվազեցում, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում                  Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝      Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

// .09.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1.2 կետում նշված «163 616 900 (մեկ հարյուր վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր)» և «27 269 483 (քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուինը հազար չորս հարյուր ութսուներեք)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար՝ «114 430 716 (մեկ հարյուր տասնչորս միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր տասնվեց)» և «19 071 786 (տասնինը միլիոն յոթանասունմեկ հազար յոթ հարյուր ութսուներեք)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.3 Պայմանագրի N 3 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար նշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011023778

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ի/ի ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26  
գ/ի ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 63շ. քն.14

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500374479000

ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



4 Տ.

Handwritten signatures of the representatives of both parties.

**«ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»**

Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման  
 աշխատանքների կատարման

2020թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

**ըստ աշխատանքների ծավալների**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	48 418 416	30.09.2020թ. ներառյալ
2	114 430 716	30.12.2020թ. ներառյալ

**ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների**

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Վերակառուցման միջոցառումների և ներքին հաղորդակցությունների կառուցման աշխատանքներ, ներքին հարդարման աշխատանքների մեկնարկ	30.09.2020թ. ներառյալ
2	Ներքին հարդարման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	30.12.2020թ. ներառյալ

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել  
 Պատվիրատուի հետ:»:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011023778  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

*Ե.Ս. Գևորգյան*  
 (ստորագրություն)



Տնօրեն՝

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 Ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26  
 գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500374479000  
 ՀՎՀՀ 00440841



Ե. Գևորգյան

Կ.Տ.

*Գևորգյան*

**<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման  
 աշխատանքների կատարման**

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների այլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611200/1	Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	48 418 416	48 418 416	48 418 416	94 430 716	94 430 716	114 430 716	114 430 716

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011023778  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26  
 գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500374479000  
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



Գևորգյան

Կ.Տ.

*Handwritten signature*