

ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄԻՍՆԵՐ																											
		1							2							3							4						
	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																												
	ՓՈՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ																												
	ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																												
	ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																												
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																												
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ																												
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ																												
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆԵՐՄԻՅՈՒՄ																												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ		
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	1
2	ԱՇԽՂԵԿ	1
3	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ ՎԱՐՊԵՏ	1
4	ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՂ ՎԱՐՊԵՏ	2
5	ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ	1
6	ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ	4

1	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻԱՎՈՐԸ
2	ԻՆՔՆԱԹԱՓ	1
3	ԹՈԹՈՒՉ	1
4	ԱՅԵՏԻԼԻՆԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ	1
5	ԿՈՄՊՐԵՍՈՐ	1

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԴԱՄ՝ ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ,
ՋԵՐՄԱՄ ԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Տնօրեն	Կ. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ №11/09-2024			
Նախագծող	Վ. Դավթյանյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների գազաֆիկացում			
				ցածր ճնշման գազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	1	1
				Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		