

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N: 2

10.02.2026 թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«10» «սեպտեմբեր» 2026 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Թ. Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 10.02.2026 թ. կնքված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1-1 պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունն ընդունել հետևյալ խմբագրությամբ. «1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2026 թ. ապրիլի 16-ը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով կապալային աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N:1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ

Երևան, Վարդանյանց փակուղի 8

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

h/h 900018010034, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Թ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գետաշեն, 8 փ, 1 տ

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

h/h 220250124553000,

ՀՎՀՀ 04434201

Տնօրեն

Թ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Կ.Տ.

Հավելված N 1
«10» ապրիլի 2026 թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արմավիրի ոռոգման համակարգի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման օր	16 ապրիլի 2026 թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Զրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
h/h 900018010034, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Տ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գետաշեն, 8 փ, 1 տ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
h/h 220250124553000,
ՀՎՀՀ 04434201
Տնօրեն

Թ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

