

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՆՈՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «ԴԵԿՍ» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 11-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

21. 10 2025թ.

ք. Երևան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՆՈՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «ԴԵԿՍ» ՍՊԸ կոնսորցիումն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՆՈՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ամատունի Քարտաշյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ԴԵԿՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մխիթար Մակարովի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության 2025 թվականի հոկտեմբերի 20-ի զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 11-ին կնքված ՈՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 288.780.091 (երկու հարյուր ութսունութ միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար իննսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:


3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011057438



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆՈՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արթիկ, Գր. Նաբեկացի տ. 20
ՀՎՀՀ՝ 05550594
Հ/հ՝ 22035332491000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ



«ԴԵԿՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Կոտայքի մ., Գետամեջ 1փ., 6
փկղ., 4արտ.
ՀՎՀՀ՝ 03556584
Հ/հ՝ 1660020868400100
Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ



Հավելված

2025թ. հունիսի 11-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 21 » 10 2025թ.
կնքված N 3/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. հունիսի 11-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՈՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7 պայմանագրի ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

	Պայմանագրի փոփոխության N	ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-Լ1/1/01					
	Ենթաձևագրի անվանում	Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոց					
	Պայմանագրի N	ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-Լ1					
	Պայմանագրի անվանում	ՀՀ «Լոռու մարզի Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ					
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
							52215825.90
Լրացուցիչ ծավալներ							
1	Շինարարական աշխատանքներ						
4	Միջնորմների քանդում 100մմ հաստ // снос перегородок	մ2	35.50	50.50	15.00	1144.05	17160.75
76	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին/տեղափոխումը տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/ / Установка виниловых полов 2мм со плитусами монтаж и транспортировка включены в стоимость/	մ2	776.20	876.20	100.00	12036.08	1203608.00
84	Հատակների հատվող հատվածներում արույրե շեմերի տեղադրում / реализация латунных порогов	զմ	28.10	37.80	9.70	3476.72	33724.18
92	Գիպսաստվարաթղթե սայիկներով երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում / подготовка металлического каркаса изнутри наружных стен для облицовки гипсокартоном	մ2	993.40	1444.40	451.00	2881.06	1299358.06
12	Բարեկարգում / благоустройство						
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա // установка базальтовых бордюров на бетонное фундам.	զմ	136.00	161.00	25.00	10079.73	251993.25
37	Պատի շարք կանոնավոր տուֆ քարով / стена из обычного туфового камня	մ3	2.30	20.20	17.90	30747.30	550376.67
13	Ավելացվող աշխատանքներ 1						
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե շերտի քանդում եղակավառորով , բարձրում ավտոինքնաթափերի վրա	մ3	0.00	274.20	274.20	660.00	180972.00
2	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	0.00	548.00	548.00	1550.00	849400.00
3	Խճի նախաշերտ ա/բետոնե շերտի տակ 15սմ հաստ 205,5մ3	մ2	0.00	1370.00	1370.00	1800.00	2466000.00
4	Խճային ենթաշերտի վրա բիտումի տարածում	տ	0.00	5.64	5.64	264930.00	1494205.20
5	Դպրոցի դիմային մասի և ավտոճանապարհի ա/բետոնե շերտի իրականացում 5 սմ հաստ մանրահատիկ ասֆալտով՝ բիտումով ներծծված խճային շերտի վրա	մ2	0.00	1370.00	1370.00	5940.00	8137800.00
6	Տուֆ քարով հենապատ 3-րդ կարգի գրունտի փորում եղակավառորով հենապատի տակ, բարձեղով ա/մ վրա	մ3	0.00	16.20	16.20	650.00	10530.00
7	Գրունտի հետվիցք	մ3	0.00	60.00	60.00	70.00	4200.00

8	Հենապատի ե/բ հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.00	16.20	16.20	58650.00	950130.00
9	Ամրան A500C	տ	0.00	0.32	0.32	433340.00	138668.80
10	Բարեկարգման աշխատանքներ (սպորտհրապարակ) Բազայտե եզրաքարերի տեղադրում (100*200)մմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	0.00	120.00	120.00	7070.00	848400.00
11	Խաիրապարակի մետաղական խողովակներով ցանկապատի իրականացում	տ	0.00	7.72	7.72	770050.00	5947866.20
12	Մ250 դասի բետոնից աստիճանավանդակի ե/բ հիմքի իրականացում	մ3	0.00	9.00	9.00	61710.00	555390.00
13	Ամրան $\Phi 12$ A500C $p.100 \times 100$	տ	0.00	1.10	1.10	433340.00	476674.00
14	Արտաքին պատուհանագոգի իրականացում բազայտե սայերով	զմ	0.00	78.00	78.00	15740.00	1227720.00
15	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Գոյություն ունեցող մետաղապլաստե սպիտակ պատուհանների բռնակների փոխարինում	հատ	0.00	42.00	42.00	2630.00	110460.00
16	Պատերի լավորակ սվաղում գիպսոնիտով	մ2	0.00	3096.00	3096.00	3960.00	12260160.00
17	Առաստաղի երեսպատում գիպսաստվարաթղթե սայիկետով	մ2	0.00	451.00	451.00	4620.00	2083620.00
18	12,5մմ գիպսաստվարաթղթե սայիկետով միջնորմների իրականացում Ներառյալ հիմնակմախքը	մ2	0.00	78.00	78.00	6220.00	485160.00
19	Ձայնամեկուսիչ շերտի իրականացում միջնորմներում	մ2	0.00	70.00	70.00	770.00	53900.00
20	Դպրոցի տանիք Տանիքի ջերմամեկուսացում 5սմ հաստության պենոպլեքսե սայերով	մ2	0.00	900.00	900.00	2950.00	2655000.00
21	Մարզադահլիճի համաշինարարական աշխատանքներ Մարզադահլիճի տանիքի ցինկապատ թիթեղի վերանորոգում, /ներկում/	մ2	0.00	380.00	380.00	3440.00	1307200.00
22	Մարզադահլիճի բազայտե պատուհանագոգերի տեղադրում 15սմ լայն. /29,2՝Ս/	մ2	0.00	4.38	4.38	20310.00	88957.80
23	Ցուկի բազայտե վերնադիրների տեղադրում 8սմ լայն /155 զմ	մ2	0.00	12.40	12.40	22260.00	276024.00
24	Մարզադահլիճի մետաղապլաստե դռների վերանորոգում պլաստմասե երեսպատման տեղադրումով	մ2	0.00	16.00	16.00	4790.00	76640.00
25	Ճակատներ և շեփերի քսահարթում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ2	0.00	449.00	449.00	2000.00	898000.00
26	Արտաքին կոյուղի խրամուղու փորում	մ3	0.00	60.50	60.50	650.00	39325.00
27	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստ.	մ3	0.00	5.00	5.00	9360.00	46800.00
28	Գոֆրե խողովակի տեղադրում D=110	զմ	0.00	84.00	84.00	4470.00	375480.00
29	Ավազե ծածկ խողովակի վրա	մ3	0.00	8.50	8.50	9360.00	79560.00
30	Դիտահորի ե/բ տակդիրի տեղադրում d=110	հատ	0.00	2.00	2.00	41570.00	83140.00
31	Դիտահոր՝ ե/բ օղակ D=1մ H=1մ	հատ	0.00	2.00	2.00	48220.00	96440.00
32	Դիտահորի ե/բ կափարիչ d=120	հատ	0.00	2.00	2.00	136680.00	273360.00
33	Հողի հետվիցք	մ3	0.00	45.00	45.00	1400.00	63000.00
34	Հողի հետվիցք	մ3	0.00	40.00	40.00	2090.00	83600.00
35	Ավելորդ հողի բարձում, տեղափոխում 3կմ	մ3	0.00	40.00	40.00	2090.00	83600.00
36	Էլեկտրամատակարարում Ջրատաքացուցիչի տեղադրում (գեյզեր)	հատ	0.00	1.00	1.00	35780.00	35780.00
37	Ներքին ջեռուցում ջեռուցման մարտկոցների փայտե 0,65*1,6 չափերի պաշտանիչ վահաններ /տեղադրումով /	հատ	0.00	8.00	8.00	5290.00	42320.00
38	d=32x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում	զմ	0.00	90.00	90.00	4440.00	399600.00
39	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում	զմ	0.00	150.00	150.00	3990.00	598500.00
40	Տեսահսկման համակարգ ձայնագրող սարք DS-7116HQHI-K1	հատ	0.00	1.00	1.00	20760.00	20760.00
41	ձայնագրող սարք DS-7116HQHI-K1 արժեքը	հատ	0.00	1.00	1.00	11140.00	11140.00
42	կոշտ սկավառակ ST2000VX003-520	հատ	0.00	1.00	1.00	37160.00	37160.00
43	տեսախցիկ դրսի DS-2CE16D0T-IRP	հատ	0.00	10.00	10.00	13610.00	136100.00
44	տեսախցիկ ներսի DS-2CE56D0T-IRP	հատ	0.00	5.00	5.00	18630.00	93150.00
45	սնուցման աղաթուր	հատ	0.00	1.00	1.00	39760.00	39760.00
46	վարդակ	հատ	0.00	15.00	15.00	2420.00	36300.00
47	Տեսահսկման մալուխ 4+1	զմ	0.00	850.00	850.00	310.00	263500.00
48	Արտաքին Լուսավորություն Փոստրակների փորում	մ3	0.00	0.40	0.40	3340.00	1336.00
49	Լուսավորության խողովակ 108մմ H=6մ	մ	0.00	24.00	24.00	4930.00	118320.00
50	Բետոն B-150 դասի	հատ	0.00	0.40	0.40	40090.00	16036.00
51	Խողովակ 42մմ H=1,5մ	հատ	0.00	6.00	6.00	3020.00	18120.00
52	Յուղաներկում 2 անգամ	կգ	0.00	12.00	12.00	820.00	9840.00
53	Արևային լուսատու լեդ 60W	հատ	0.00	4.00	4.00	41990.00	167960.00

53	Օդափոխություն Պոլիէթիլենային խողովակ 110մմ	մ	0.00	34.00	34.00	3590.00	122060.00
54	Ձևավոր մատեր	հատ	0.00	14.00	14.00	2460.00	34440.00
55	Ճաղավանդակ	հատ	0.00	55.00	55.00	2460.00	135300.00
56	Նոր անցքերի բացում, վերանորոգում	հատ	0.00	42.00	42.00	6470.00	271740.00
57	Համակարգչային համակարգ Պատի պահարան W2.6406.9001	հատ	0.00	1.00	1.00	13450.00	13450.00
58	Պատի պահարան W2.6406.9001 արժեքը	հատ	0.00	1.00	1.00	30030.00	30030.00
59	Ցանցային բաժանարար DS-3E0318P-E/M	հատ	0.00	2.00	2.00	154460.00	308920.00
60	Ցանցային մալուխ	գմ	0.00	1300.00	1300.00	180.00	234000.00
61	Վարդակ	հատ	0.00	30.00	30.00	2520.00	75600.00
62	Կանաչապատման աշխատանքներ Սևահողի բարձում և/մ վրա	մ3	0.00	228.00	228.00	650.00	148200.00
63	Սևահողի տեղափոխում մինչև դպրոց /5կմ/	տ	0.00	432.00	432.00	1550.00	669600.00
64	Սևահողի փռում և հարթեցում դպրոցի տարածքում Էքսկավատորով	մ3	0.00	260.00	260.00	180.00	46800.00

Համադրմամբ հանվող ծավալներ

31315749.90

1	Շինարարական աշխատանքներ						
22	Փայտե հատակների բանդում լազաների հետ միսին // снос деревянных полов	մ2	974.00	940.00	-34.00	626.64	-21305.76
24	Առաստաղի վրայից ներկի մաքրում / очистка потолка от краски	մ2	33.00	0.00	-33.00	1425.95	-47056.35
30	Ճարտարապետական մաս / Архитектурная часть Ճակատների Երեսապատում 30մմ հաստ բազալտ սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2- (0,15*7) ներառյալ գլխադիրները / Облицовка фасада базальтовой плиткой	մ2	118.00	100.00	-18.00	25622.96	-461213.28
31	Ցանցի ձգում պատերի վրա ՅՎՆ-1 / Вытягивание сети	մ2	118.00	100.00	-18.00	611.90	-11014.20
41	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից ծ=0,55մմ / монсардные окни из цветного листового металла	100մ2	0.06	0.04	-0.02	134957.18	-2159.31
45	Մետաղական ճաղաշար 2մ*7,46կգ / металлический забор	գմ	195.00	180.00	-15.00	2667.36	-40010.40
51	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ թաղանթով / Мембрана пароизоляции кровли	մ2	960.60	940.00	-20.60	701.18	-14444.31
52	Տանիքի ջերմամեկուսացում 5սմ հատույթային պենոպլեյթ սալերով / Утепление крыши с пенопластовыми плитками	մ2	46.25	0.00	-46.25	54375.54	-2514868.72
53	Տանիքի ջերմամեկուսացում 20սմ հատույթային խարամով / теплоизоляция крыши шлаком	մ3	185.00	45.00	-140.00	4800.81	-672113.40
62	Բարդ փական / сложный петля	հատ	24.00	0.00	-24.00	6953.44	-166882.56
66	Հակահրդեհային դուռ, ապակեպատ E1-60 'անտի - պանիկ' բռնակով և փականով / Дверь противопожарная, остекленная, с ручкой	մ2	6.30	0.00	-6.30	145623.09	-917425.47
74	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ / Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 30 мм	մ2	1452.50	1350.00	-102.50	1240.88	-127190.20
80	Բեմի հատակների վերանորոգում /ремонт пола сцены	մ2	15.50	0.00	-15.50	7688.92	-119178.26
81	Փայտե հատակների լուծույթով մշակում և լաքապատում / Обработка растворителем и лакирование деревянных полов	մ2	15.50	0.00	-15.50	823.03	-12756.96
83	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության / Плентусы из прессгранита 100мм	գմ	694.00	610.00	-84.00	1283.18	-107787.12
85	Պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով / Гажевая штукатурка стен хорошего качества	մ2	3096.20	0.20	-3096.00	2739.02	-8480005.92
90	Կախովի առաստաղ ՊՎԷ-ից փայտե կմախքի վրա / подвесной потолок	մ2	60.70	60.00	-0.70	7110.58	-4977.41
91	Կախովի առաստաղ 'Արմստրոնգ' տիպի /ներառյալ ամրացման դետալները/ / Монтирование подвесного потолка из типа плиток <Армстронг> включая крепежные детали	մ2	380.70	0.00	-380.70	6793.80	-2586399.66
93	Առաստաղի երեսապատում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով / Обшивка потолка водостойким гипсокартоном	մ2	993.40	84.40	-909.00	3427.58	-3115670.22
119	Հակահրդեհային դուռ, ապակեպատ ԳՈՍՏ EI-60, ապակին ԳՈՍՏ E-60 անտիպանիկա բռնակով / Дверь противопожарная, остекленная, с ручкой	մ2	6.00	0.00	-6.00	116522.09	-699132.54
136	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազի շաղախով 40մմ, ամրանային ցանցի վրա / фасадная штукатурка	մ2	446.40	150.00	-296.40	1844.20	-546620.88
138	Ամրանային ցանց	մ2	448.90	152.50	-296.40	611.90	-181367.16
11	Մետաղական ցանկապատ / Металлический ограда						
2	Ե/բ սալերի բարրձում բեռնատար ավտոմեքենայի վրա / Погрузка бетонных плит в автомобиль	հատ	10.00	0.00	-10.00	8614.00	-86140.00

3	Ե/բ սալերի տեղափոխում միրև. 2կմ /перевозка бетонных плит до 2 км	տ	20.73	0.00	-20.73	1202.74	-24932.80
6	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից / Выполнение точечных фундаментов из бетона	մ3	18.24	11.16	-7.08	49636.09	-351423.52
11	Խաղահրապարակի ցանկապատ / Ограждение детской площадки Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով / Установка забора с выемкой грунта и бетонированием фундамента	զմ	183.20	100.00	-83.20	34287.60	-2852728.32
19	Հենապատ / подпорная стенка Հենապատի սվաղ ցեմենտալվազի շաղախով ամրանային ցանցի վրա /Штукатурка подпорной стенки цементно-песчаным раствором по армирующей сетке	մ2	60.00	0.00	-60.00	1844.20	-110652.00
20	Ամրանային ցանց / армирующая сетка	մ2	60.00	0.00	-60.00	611.90	-36714.00
21	Հենապատի ներկում լավորակ ճակատային ներկով / Покраска подпорной стенки высококачественной фасадной краской	մ2	60.00	0.00	-60.00	683.65	-41019.00
12	Բարեկարգում / благоустройство						
15	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա / установка базальтовых бордюров на бетонное фундам.	զմ	71.40	0.00	-71.40	10079.73	-719692.72
19	Չափազատված խիճե ենթաշերտի պատրաստում 10սմ տոփանումով 40-70սմ // подготовка фундамента из щебень и трамбовка	մ2	1351.00	800.00	-551.00	1222.96	-673850.96
20	Չափազատված խիճե ենթաշերտի պատրաստում 5սմ տոփանումով 5-20սմ // подготовка фундамента из щебень и трамбовка	մ2	1351.00	800.00	-551.00	871.95	-480444.45
21	Ամրանային ցանց 8A500C-1 200*200 / / армирующая сетка	տ	5.20	4.00	-1.20	383260.02	-459912.02
22	Բետոնե շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից // слой подготовки бетона	մ3	162.10	73.10	-89.00	41986.51	-3736799.39
34	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 50*150մմ բետոնե հիմքի վրա // установка бетонных бордюров на бетонное фундам.	զմ	140.00	0.00	-140.00	6090.86	-852720.40
38	Պատի սվաղում ցեմ ավազե շաղախով / штукатурка стен цементным раствором	մ2	24.50	0.00	-24.50	1597.56	-39140.22

Ծավալները	անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ
Գները	անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ
ԻԿ Նախագահ	անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ

Նախագծի հեղինակ	
	անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ
Կապակառու	
	անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011057438

Կենտրոնական
գանձապահարան
Գործադիր տնօրեն
Մարգիթ Բաղդասարյան

Ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆՈՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արթիկ, Գր. Նաբեկացի տ. 20
ՀՎՀՀ՝ 05550594
Հ/հ՝ 220353332491000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝
Ամաստունի Քարստեյան

Ստորագրություն/



«ԴԵԿՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Կոտայքի մ., Գետամեջ 1փ., 6
փկղ., 4աբտ.
ՀՎՀՀ՝ 03556584
Հ/հ՝ 1660020868400100
Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝
Մխիթար Մակարով

Ստորագրություն/

Կ.Տ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/7 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 11.06.2025թ. կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/7 պայմանագրում 21.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 21.10.2025 года в договор N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/7 заключенный 11.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/7 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития