

«ՇԱՄՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
պարոն Մ. Գրիգորյանին

Հայտնում ենք Ձեզ, որ առաջնորդվելով «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «ՇԱՄՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի միջև 07.02.22թ. կնքված N Վ19ՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-22/01-4 պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 2.1.7.1 կետի բ/ ենթակետով սահմանված դրույթներով, « ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՀՈԱԿ-ը միակողմանի լուծում է Պայմանագիրը, քանի որ «ՇԱՄՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն պատշաճ ձևով չի կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները և ապրանքի մատակարարման ժամկետը խախտել է 5 օրից ավելի:

ՏՆՕՐԵՆ



Ա. Եդոյան