

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Քասախի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Քասախ համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքների կատարման** նպատակով կազմակերպված ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 7-ին կնքված N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 պայմանագրում պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը

2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվության փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

թյունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝** N 1 «ԱԲԱԿ» ՍՊԸ-ի կողմից 07.10.2019թ.-ին ներկայացված N130 գրության համաձայն որի կապալառուի մոտ խնդիրներ են առաջացել խողովակների ներկրման հետ կապված, որը հանգեցրել է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացմանը  
**Փոփոխության նկարագրություն՝**

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝**

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «**40 աշխատանքային օր**» բառերը փոխարինել «**մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 6-ը**» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**Փոփոխության հիմնավորում**

2019 թվականի օգոստոսի 7-ին ստորագրված **Քասախ համայնքի գազատարի կառուցման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10** պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը և, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «**Գնումների գործընթացի կազմակերպման**» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Քասախի համայնքապետարան

