

ПРОТОКОЛ № 3

Заседания по ведению переговоров оценочной комиссии приобретения услуг по составлению проектно-сметной документации на работы по временному преграждению подводного водозаборного узла донного водовыпускного сооружения Азатского водохранилища для нужд ЗАО «Джрар» МРУИ РА по процедуре закупку у одного лоца, обусловленная безотлагательностью, по коду ННТКЕНJK-J-HMATsDzB-19/1

Г. Ереван

27 ноября 2019 г.

час. 11:00

Присутствовали:

Председатель комиссии

М. Аракелян (в системе - ԳՊ/ԳՍՊ Ответственный за Покупку/Аппарат Оценки, руководитель Оценочной Комиссии)

Члены:

Р. Андреасян (в системе - ԳՊ/ԳՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Оценки)

А. Геворгян (в системе - ԳՊ/ԲՍ Ответственный за Покупку /Аппарат Вскрытия)

Н. Амбарцумян (в системе - ԳՊ/ԳՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Оценки)

Секретарь комиссии

К. Барсегян (в системе - ԳՊ/ՄՀԱՄ Ответственный за Покупку /Координатор конкурса)

Был приглашен: директор ООО ООО “ГИДЕПИНВЕСТ” А. Григорян

Отсутствовал: член Комиссии С. Мелконян

1. О ведении переговоров

(М. Аракелян)

Принять к сведению:

Участнику процедуры закупки у одного лоца, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-HMATsDzB-19/1 посредством электронной системы www.armeps.am было извещено о дате, времени и месте проведения переговоров.


Участник обеспечил присутствие на заседании ведения переговоров своего полномочного представителя – в лице директора, однако новое, более низкое ценовое предложение не было представлено.

Оценочная комиссия постановила:

Процедуру закупки у одного лоца, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-
НМАТsDzB-19/1 объявить несостоявшейся – на основании привышения финансовых средств.

Принято решение: за-5, против -0

Председатель комиссии



М. Аракелян

Члены:



Р. Андреасян




А. Геворгян



Н. Амбарцумян

Секретарь комиссии



К. Барсегян